

## Zmenový list číslo 006/2016

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

**Vypracovanie analýzy, návrhu riešenia, implementácia, dodanie, inštalácia, sprevádzkovanie a zaškolenie pre komplexné riešenie systému riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov ako otvoreného modulu DWH.**

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb Finančnej správy a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme vypracovať analýzu s návrhom riešenia pre následnú implementáciu, dodanie, inštaláciu, sprevádzkovanie a zaškolenie pre komplexné riešenie systému riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov ako otvoreného modulu DWH.

Riešenie bude realizované po etapách podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

#### 1. Etapa

Termín realizácie do 22.12.2016.

V rámci tejto etapy bude:

- Realizovaná rámcová analýza interného prostredia objednávateľa na implementáciu otvoreného modulu pre systémové riadenie informačnej bezpečnosti a ochranu osobných údajov podľa platnej legislatívy.  
Súčasťou etapy bude identifikácia dotknutých aktív - informačných systémov podľa § 4 odst.3 písm.b zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v aktuálne platnom znení, v ktorom objednávateľ - prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb a ktoré budú predmetom riešenia v rámci tohto zmenového listu. Výstupom tejto etapy bude dokument so zoznamom týchto aktív identifikujúcim rozsah pokrytia systémom riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov.
- Dodaný funkčný inštalačný modul pre oblasť riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Modul umožní viesť evidenciu dokumentov a informácií vyžadovaných príslušnou legislatívou v oblasti informačnej bezpečnosti. Dodávka diela bude s licenčným pokrytím pre celú organizáciu bez obmedzenia počtu nevýhradných licencií. Presná špecifikácia dodanej funkcionality bude uvedená v sprievodnej dokumentácii k funkčnému modulu.
- Analýza s koncepčným návrhom riešenia v podmienkach objednávateľa.

#### 2. Etapa

Termín realizácie do 17.04.2017.

V rámci tejto etapy budú podrobne rozpracované výstupy predchádzajúcej etapy (1. Etapa) tak, aby bolo možné identifikovať všetky potreby, podmienky, konfiguračné nastavenia a súvislosti pre implementáciu systému informačnej bezpečnosti v prostredí objednávateľa. Zhotoviteľ posúdi všetku predloženú bezpečnostnú dokumentáciu a popíše spôsob a rozsah implementácie systému riadenia informačnej bezpečnosti a ochrany osobných údajov. Výstupom tejto etapy bude dokument Analýza s popisom riešenia nevyhnutným pre ďalšie etapy realizácie.

### 3. Etapa

Termín realizácie do 15.06.2017

V rámci tejto etapy bude realizovaná implementácia dodaného modulu v prostredí objednávateľa, inštalácia modulu a zaškolenie vybraných zamestnancov pre používanie modulu. Zároveň bude zhotoviteľ súčinný aj pri predvedení naplňania údajov existujúcich u objednávateľa v rozsahu zabezpečujúcom základnú prevádzkovú funkčnosť modulu. Súčasťou etapy bude odovzdanie prevádzkovej, inštalačnej, užívateľskej a bezpečnostnej dokumentácie.

Súčasťou etapy bude identifikácia a vypracovanie zoznamu informačných aktív, zaradenie aktív do klasifikačných tried a ich implementácia v module systému riadenia aktív informačnej bezpečnosti, rovnako súčasťou etapy bude modulové riadenie rizík k informačným aktívam a modulové riadenie bezpečnostných incidentov a kontinuity činností.

### 4. Etapa

Termín realizácie do 30.06.2017

V rámci tejto etapy budú realizované školenia pre manažment, zodpovedné a oprávnené osoby aj používateľov modulu k spôsobu práce s modulom, využitím jeho možností a vlastností a zabezpečeniu povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy v oblasti informačnej bezpečnosti.

Details pre definíciu rozsahu a obsahu riešenia a ostatné náležitosti potrebné pre vybudovanie otvoreného modulu k DWH budú vzájomne dohodnuté v etapách, ktoré budú pre účely tohto Zmenového konania vypracované (Etapa 1 a Etapa 2). Následná implementácia riešenia bude realizovaná podľa vzájomne odsúhlasených dokumentov vypracovaných v rámci týchto etáp.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

#### Etapa 1:

Termín realizácie	22.12.2016
Počet človekohodín	5 487
Cena v EUR bez DPH	489 605,01,- EUR
DPH	97 921,00,- EUR
Cena v EUR s DPH	587 526,01,- EUR

#### Etapa 2:

Termín realizácie	17.04.2017
Počet človekohodín	2 061
Cena v EUR bez DPH	183 903,03,- EUR
DPH	36 780,61,- EUR
Cena v EUR s DPH	220 683,64,- EUR

#### Etapa 3:

Termín realizácie	15.06.2017
Počet človekohodín	3 024
Cena v EUR bez DPH	269 831,52,- EUR
DPH	53 966,30,- EUR
Cena v EUR s DPH	323 797,82,- EUR

**Etapa 4:**

Termín realizácie	30.06.2017
Počet človekohodín	448
Cena v EUR bez DPH	39 975,04,- EUR
DPH	7 995,01,- EUR
Cena v EUR s DPH	47 970,05,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	11 020
Cena v EUR bez DPH	983 314,60,- EUR
DPH	196 662,92,- EUR
Cena v EUR s DPH	1 179 977,52,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 80 %.

Dňa .....  
[Redacted]


[Redacted]  
[Redacted]  
Statutárni zástupcovia zhotoviteľa  
[Redacted]

[Redacted]  
Statutárny zástupca objednávateľa  
[Signature]




## Kalkulácia ZK 006/2016

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	827	89,23	73 793,21	20,00	14 758,64	88 551,85
2	Analytické práce spolu	5 069	89,23	452 306,87	20,00	90 461,37	542 768,24
3	Dizajnérske práce	485	89,23	43 276,55	20,00	8 655,31	51 931,86
4	Programátorské práce	2 314	89,23	206 478,22	20,00	41 295,64	247 773,86
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	926	89,23	82 626,98	20,00	16 525,40	99 152,38
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	165	89,23	14 722,95	20,00	2 944,59	17 667,54
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	496	89,23	44 258,08	20,00	8 851,62	53 109,70
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	110	89,23	9 815,30	20,00	1 963,06	11 778,36
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	242	89,23	21 593,66	20,00	4 318,73	25 912,39
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	386	89,23	34 442,78	20,00	6 888,56	41 331,34
	<b>SPOLU</b>	<b>11 020</b>		<b>983 314,60</b>		<b>196 662,92</b>	<b>1 179 977,52</b>

Dňa .....



Statutárni zástupcovia zhotoviteľa



Statutárny zástupca objednávateľa

