



TRETIA ČIASTKOVÁ ZMLUVA O DIELO č. 02/16/1004/3

(ďalej len „zmluva“)

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v znení neskorších predpisov a v súlade s platnou Rámcovou dohodou č. 12/10/1004 zo dňa 05.05.2010.

Zmluvné strany

Objednávateľ:	Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skratenej forme "ŽSR" Klemensova 8, 813 61 Bratislava Slovenská republika
Právna forma:	Iná právnická osoba
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Po, vložka číslo: 312/B
Štatutárny orgán:	Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Jozef Veselka, riaditeľ odboru investorského GR ŽSR
- vo veciach technických:	Ing. Ivan Štecko, zástupca riaditeľa odboru investorského GR ŽSR pre riadenie prípravy, plánu a cien
- Bankové spojenie:	Všeobecná úverová banka, a.s.
Číslo účtu:	35-4700012/0200
IČO:	31 364 501
IČ DPH:	SK2020480121
DIČ:	2020480121
IBAN:	SK11 0200 0000 3500 0470 0012
SWIFT kód:	SUBASKBX
Tel. č., fax, e-mail:	+421 2 2029 7705, +421 2 2029 7704, gro220@zsr.sk
Zhotoviteľ:	REMING CONSULT a.s. Trnavská cesta 27, 831 04 Bratislava Slovenská republika
Právna forma:	akciová spoločnosť
Zapísaná:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sa, vložka číslo 1532/B
Štatutárny orgán:	Predstavenstvo: Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva Ing. Slavomír Podmanický ml., člen predstavenstva Ing. Branislav Hudák, člen predstavenstva Ing. Slavomír Podmanický, predseda predstavenstva
V mene spoločnosti koná:	
Osoby oprávnené rokovať:	
- vo veciach zmluvných:	Ing. Branislav Hudák, obchodný riaditeľ
- vo veciach technických:	Ing. Ján Špánik, výrobný riaditeľ
Bankové spojenie:	UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s.
Číslo účtu:	6616131006/1111
IČO:	35 729 023
IČ DPH:	SK 2020250958
IBAN:	SK54 1111 0000 0066 1613 1006
SWIFT kód:	UNCRSKBX
Tel. č./fax, e-mail:	+421 2 5556 6161; +421 2 5556 6144, reming@reming.sk

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 88 písmeno i) (ide o zákazky zadávané na základe rámcovej dohody) zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZaVO“) a v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov v čase platnej Rámcovej dohody č. 12/10/1004 (ďalej len „RD“).

Členenie predmetu zmluvy na tri samostatné etapy vyplynulo zo záverov Schvaľovacieho rozhodnutia projektu pre územné rozhodnutie č. 03310/2012/2752 SOPD/z. 55872, zo dňa 04.10.2012, vydaného MDVRR SR.

Článok 1

Predmet zmluvy

- 1.1. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby: „Projektová dokumentácia vrátane inžinierskej činnosti pre stavbu „ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR - Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať“ (ďalej aj „Stavba Modernizácie“) v členení: dokumentácia pre realizáciu stavby (ďalej len „DRS“), dokumentácia pre výber zhotoviteľa (ďalej len „DVZ“) a súvisiaca inžinierska činnosť (ďalej len „IČ“).
 - 1.1.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Predmet zmluvy sa člení na tri samostatné etapy prípravy stavby nasledovne:
 1. etapa – UČS 06, UČS 09,
 2. etapa – UČS 07
 3. etapa – UČS 08
- 1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve, v rozsahu podľa súťažných podkladov a návrhu (vrátane ceny), dodá resp. zabezpečí DRS a súvisiacu IČ.
 - 1.2.1. Vypracovať a dodať DRS spracovanú do podrobností, potrebných na vykonanie prác pre zhotoviteľa stavby, na vykonanie realizačných prác, na zostavenie súpisu prác stavby a určenie výmeru stavebných prác, aby zodpovedala požiadavkám zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Stavebné objekty a prevádzkové súbory, ktoré sú určenými technickými zariadeniami, je potrebné odsúhlasiť príslušným Dopravným úradom. Zabezpečiť posúdenie DRS notifikovaným orgánom a vyhotovenie potvrdenia o čiastkovom overení a čiastkového vyhlásenia ES o zhode subsystému s požiadavkami technických špecifikácií interoperability platných pre predmetnú stavbu notifikovaným orgánom. Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov. K tomu prislúchajúce inžinierske činnosti v prislúchajúcom rozsahu podľa UNIKA 2015 (ďalej len „UNIKA“).
 - 1.2.2. DRS musí obsahovať samostatnú prílohu o plnení podmienok záverečného stanoviska MŽP SR a opatrenie na ochranu životného prostredia.
 - 1.2.3. Rozsah, obsah a skladba DRS musí zodpovedať UNIKA, prílohe č.3 „Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“, výkonová fáza č. 4. Jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov.
- 1.3. Vypracovať a dodať DVZ, ktorá musí byť spracovaná v podrobnostiach DRS (primerane použiť prílohu č.12 UNIKA). DVZ musí obsahovať identické údaje s DRS, pričom tieto dokumentácie sa budú líšiť iba svojím rozsahom.

1.3.1. Rozsah a obsah dokumentácie a jej odsúhlasenie zo strany Objednávateľa je podmienené jej prerokovaním a schválením na ŽSR v zmysle interných predpisov.

1.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Výkon IČ, ktorý musí byť minimálne v rozsahu, ako je uvedené v UNIKA „Základný súbor výkonov inžiniersko-projektových činností v jednotlivých výkonových fázach pre priemyselné a ostatné stavby“ súhrne v rozsahu výkonovej fázy č. 4 UNIKA, v prislúchajúcom rozsahu počas a po spracovaní DRS.

Okrem iného bude jej obsahom prerokovanie so zainteresovanými odbornými zložkami Objednávateľa v súlade s Metodickým postupom pre investorskú činnosť na ŽSR. IČ bude ďalej zahŕňať:

- zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činnosti (napr. vyjadrenia k stavbám cudzích investorov, podrobný popis stavu projekčných prác k určitému dátumu, priebežné predkladanie vyjadrení zabezpečovaných v rámci IČ k DRS) na základe požiadaviek Objednávateľa, vrátane predkladania finančného plánu a jeho aktualizácie,
- zabezpečenie vypracovania DRS v súlade s platnými Technickými špecifikáciami interoperability (ďalej len „TSI“) v súlade s Európskou legislatívou podľa Smernice 2008/57/ES Európskeho parlamentu a rady o interoperabilite.
- štandardy použitých, resp. navrhovaných výrobkov pre jednotlivé stavebné profesie a technologické alebo prevádzkové súbory s presným určením výrobku a jeho typu, príp. výrobcu a funkčný popis výrobkov, materiálov, prvkov a zariadení ako jednoznačného podkladu pre zadanie stavebných prác na ich základe,

1.5. Prerokovanie DRS s Objednávateľom:

Okrem prerokovania DRS v zmysle stavebného zákona Objednávateľ požaduje, aby DRS bola prerokovaná s kompetentnými odbornými zložkami ŽSR a to:

- v úvode projekčných prác
- v priebehu projekčných prác
- v závere prác

Dopracovanú DRS Objednávateľ požaduje predložiť na záverečné vyjadrenie kompetentným odborným zložkám ŽSR a Zhotoviteľ DRS zvolá konferenčné záverečné prerokovanie, kde prerokuje so zástupcami kompetentných odborných zložiek ŽSR jednotlivé pripomienky ich vyjadrení, a spracuje zápis z tohto rokovania, kde bude zaznamenaný záver z prerokovania ku každej jednotlivej pripomienke. Zápis z konferenčného prerokovania bude zaslaný všetkým účastníkom rokovania a bude súčasťou dokladovej časti. Takto prerokovaná čiastočná DRS bude predložená na schválenie na odbor expertízy GR ŽSR.

Čiastočne odsúhlasenie DRS zo strany Objednávateľa bude zabezpečené posudzovacím a schvaľovacím procesom v zmysle Metodického postupu pre investorskú činnosť na ŽSR a ďalších interných predpisov ŽSR vydaním dokumentu o čiastočnom schválení DRS s pripomienkami, ktorých splnenie je záväzné pre Zhotoviteľa.

1.6. Požiadavky na stavebno-technické riešenie

Okrem rozhodujúceho materiálu – predpisu ŽSR Ž 10, ktorým sú vo všeobecnosti dané základné kritériá pre stanovenie obsahu a rozsahu projektovej dokumentácie modernizácie železničnej trate, Objednávateľ stanovuje a upresňuje tieto konkrétne požiadavky:

- Zabezpečovacie zariadenie – Staničné a traťové zabezpečovacie zariadenia musia byť 3. kategórie v zmysle príslušných TNŽ (elektronické stavadlá, automatické hradlá, sústredený autoblok).
- Oznamovacie zariadenie – riešiť v nadväznosti na úsek Žilina – Krásno nad Kysucou.
- Železničné zastávky – navrhnuť v zmysle predpisu ŽSR Ž 10.
- Mimoúrovňové kríženie komunikácií so železničnou traťou – v rámci modernizácie je potrebné uvažovať so zrušením všetkých priecestí a nahradiť ich cestnými podjazdmi resp. nadjazdmi avšak so zámerom optimalizovať (po prerokovaní s orgánmi samosprávy a št.

správy zredukovať) ich počet, resp. vo výnimočných prípadoch ponechať úrovňové priecestie. V rámci návrhu mimoúrovňových krížení riešiť úpravu nadvážných cestných komunikácií len v rozsahu jednoduchej náhrady cestných prepojení za pôvodný stav.

- Železničné mostné objekty – uplatniť MPP 3,0 podľa STN 73 6201 aj v širšej trati.
 - Protihlukové opatrenia – riešiť na základe hlukovej štúdie protihlukovými stenami v kombinácii s ostatnými opatreniami.
 - Trakčné vedenie a energetika – riešiť na jednofázový systém 25 kV, 50 Hz s dočasným prevádzkovaním jednosmerného systému 3 kV. V oblasti Čadce vyprojektovať novú jednofázovú TNS pre napájanie úsekov Žilina – Čadca – št. hranica SR/ČR, Čadca – št. hranica SR/PR.
 - Zábery územia v dôsledku zmeny trasy železničnej trate – odchýlky od pôvodnej trasy si vyžadujú aj riešenie záberov územia, mimo pozemky ŽSR. V rámci stavby riešiť aj asanáciu opusteného pôvodného železničného telesa.
 - Riešenie modernizácie/optimalizácie navrhnúť tak, aby bola zohľadnená životnosť existujúcich traťových a zabezpečovacích zariadení vybudovaných v Čadci a boli minimalizované náklady na prestavbu existujúcich zariadení.
- 1.7. Ak sa v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované.
- 1.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť projektovú dokumentáciu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.
- 1.9. Zhotoviteľ prehlasuje, že projektová dokumentácia bude vypracovaná osobami majúcimi všetky oprávnenia na vypracovanie projektovej dokumentácie v zmysle platných predpisov a bude v súlade s legislatívou EÚ.
- 1.10. Objednávateľ sa zaväzuje predmet zmluvy prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu v zmysle článku 3 tejto zmluvy.

Článok 2 Čas plnenia

2.1. Zmluvné strany dohodli nasledovné termíny pre „Stavbu Modernizácie“:

2.1.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Dodanie DRS

- 2.1.1.1. Dodanie DRS – 1. etapa: do 8 mesiacov od pokynu Objednávateľa
- 2.1.1.2. Dodanie DRS – 2. etapa: do 6 mesiacov od pokynu Objednávateľa
- 2.1.1.3. Dodanie DRS – 3. etapa: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy

2.1.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* IČ

- 2.1.2.1. IČ a posúdenie TSI – 1. etapa: priebežne, najneskôr do odovzdania posledného právoplatného stavebného povolenia
- 2.1.2.2. IČ a posúdenie TSI – 2. etapa: priebežne, najneskôr do odovzdania posledného právoplatného stavebného povolenia

- 2.1.2.3. IČ a posúdenie TSI – 3. etapa: priebežne, najneskôr do odovzdania posledného právoplatného stavebného povolenia
- 2.1.3. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD: Dodanie DVZ*
- 2.1.3.1. Dodanie DVZ – 1. etapa: do 3 mesiacov od pokynu Objednávateľa
- 2.1.3.2. Dodanie DVZ – 2. etapa: do 3 mesiacov od pokynu Objednávateľa
- 2.1.3.3. Dodanie DVZ – 3. etapa: do 3 mesiacov od pokynu Objednávateľa
- 2.2. Zmluvné termíny sú termíny najneskôršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
- 2.2.1. Vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
- 2.2.2. V prípade zmien a rozsahu podľa pokynov Objednávateľa,
- 2.2.3. Vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u Zhotoviteľa.
- 2.3. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania.
- 2.4. Ak Zhotoviteľ mešká podľa zmluvného termínu, bude Objednávateľ žiadať náhradu preukázateľnej škody v zmysle § 373 Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v platnosti.
- 2.5. V prípade zastavenia predmetu plnenia zmluvy z viny Objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.

Článok 3 Zmluvná cena

- 3.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 3.2. Cena za je uvedená v členení ako cena maximálna okrem správnych a iných poplatkov:
- | | |
|--|------------------|
| 3.2.1. Cena spolu bez DPH | 2 155 589,00 EUR |
| z toho: | |
| 3.2.1.1. Cena DRS - 1.etapa | 605 968,00 EUR |
| 3.2.1.2. Cena DRS - 2.etapa | 605 967,00 EUR |
| 3.2.1.3. Cena DRS - 3.etapa | 605 967,00 EUR |
| 3.2.1.4. Cena IČ a posúdenie TSI - 1.etapa | 49 164,00 EUR |
| 3.2.1.5. Cena IČ a posúdenie TSI - 2.etapa | 49 163,00 EUR |
| 3.2.1.6. Cena IČ a posúdenie TSI - 3.etapa | 49 160,00 EUR |
| 3.2.1.7. Cena DVZ - 1.etapa | 63 400,00 EUR |
| 3.2.1.8. Cena DVZ - 2.etapa | 63 400,00 EUR |
| 3.2.1.9. Cena DVZ - 3.etapa | 63 400,00 EUR |
| 3.2.2. DPH | 431 117,80 EUR |
| 3.2.3. Cena spolu s DPH | 2 586 706,80 EUR |
| 3.2.4. Cena správnych a iných poplatkov (predbežná) | 4 000,00 EUR |
| 3.2.5. Cena celkom vrátane DPH a správnych a iných poplatkov | 2 590 706,80 EUR |
- 3.3. Cena celkom je stanovená na základe oceneného výkazu položiek – cena diela celkom, ktorý spoločne s rekapituláciou ceny je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1. Cena diela celkom podľa čl. 3 tejto zmluvy je nemenná aj v takom prípade, ak sa akýmkoľvek

spôsobom zvýšia celkové rozpočtové náklady stavby (podľa čl. 3.1.3. UNIKA). Cena správnych poplatkov a iných poplatkov je cenou predbežnou. Konečná výška správnych a iných poplatkov bude spresnená podľa skutočne preukázaných nákladov.

3.4. K zmene zmluvnej ceny môže dôjsť:

3.4.1. v prípade zmeny sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,

3.4.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany Objednávateľa, ak toto rozšírenie v čase zabezpečovania zákazky Objednávateľ nevedel predvídať.

3.4.3. v prípade nevykonania niektorých častí predmetu zmluvy, resp. činnosti uvedených v ocenenom výkaze položiek zo strany Zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako nepotrebné,

3.4.4. v dôsledku upresnenia skutočne preukázaných nákladov na správne a iné poplatky,

3.5. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

3.6. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* V zmluvnej cene nie je zahrnutý výkon Objednávateľa a fakturácia za tento výkon bude v súlade s Metodickým pokynom generálneho riaditeľa ŽSR k evidovaniu nákladov a výnosov ŽSR súvisiacich s projektmi financovanými v súlade so Zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi MDVRR SR a Objednávateľom.

Článok 4

Platobné podmienky a fakturácia

4.1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadny preddavok.

4.2. Financovanie predmetu zmluvy:

4.2.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* by malo byť z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu

4.2.2. DPH bude hradená z vlastných zdrojov Objednávateľa.

4.3. Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť dielčiu faktúru:

4.3.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* dňom dodania a po kontrole DRS vo výške 100 % z dohodnutej ceny za DRS podľa jednotlivých etáp stavby. Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná čiastka vo výške 10% z dohodnutej ceny za DRS podľa jednotlivých etáp stavby.

4.3.1.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 10 % z dohodnutej ceny za DRS podľa jednotlivých etáp stavby vzniká Zhotoviteľovi po ukončení stavby, a to len v prípade, že objem prác navyše, zapríčinených výlučne z dôvodu nezrovnalostí a nepresností v projektovej dokumentácii, výkazoch výmer a špecifikáciách, nebude väčší ako 5 % zo zmluvnej ceny diela (stavby) bez DPH.

4.3.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* dňom dodania DRS vo výške 100 % za IČ pre DRS podľa jednotlivých etáp stavby.

4.3.3. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* dňom dodania DVZ za dodanie DVZ vo výške 100 % z dohodnutej ceny za DVZ podľa jednotlivých etáp stavby. Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná čiastka vo výške 10 % z dohodnutej ceny za DVZ podľa jednotlivých etáp stavby.

4.3.3.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 10 % z dohodnutej ceny za DVZ podľa jednotlivých etáp stavby vzniká Zhotoviteľovi po uskutočnení príslušného verejného obstarávania. V

pripade, že napriek stanoviskám expertíz bude z verejného obstarávania zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná, ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku, Objednávateľ navrhne primerané krátenie zadržanej časti dohodnutej ceny.

- 4.3.4. na refakturáciu finančnej čiastky za správne alebo iné poplatky, týkajúce sa predmetu zmluvy podľa skutočne dokladovaných nákladov potvrdených Objednávateľom,
- 4.3.5. dňom vypracovania a dodania, resp. zabezpečenia a poskytnutia nevymenovaného v predchádzajúcich odstavcoch vo výške 100 % z dohodnutej ceny za nevymenované v predchádzajúcich odstavcoch.
- 4.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* V súlade s platnými daňovými zákonmi a výškou finančného limitu z prostriedkov EÚ a štátneho rozpočtu na základe súhlasu Objednávateľa vznikne Zhotoviteľovi právo vystaviť faktúru k 30.10. príslušného roku na rozpracovanosť DRS v zmysle bodu 4.3.1. článku 4 tejto zmluvy vo výške skutočnej rozpracovanosti DRS podľa jednotlivých etáp stavby. Z uvedenej čiastky na faktúre bude zadržaná čiastka vo výške 10 % z odsúhlasenej skutočnej rozpracovanosti za DRS podľa jednotlivých etáp stavby.
- 4.4.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Nárok na uvoľnenie zadržanej čiastky vo výške 10 % z odsúhlasenej skutočnej rozpracovanosti za DRS podľa jednotlivých etáp stavby vzniká Zhotoviteľovi po ukončení stavby, a to len v prípade, že objem prác navyše, zapríčinených výlučne z dôvodu nezrovnalostí a nepresností v projektovej dokumentácii, výkazoch výmer a špecifikáciách, nebude väčší ako 5 % zo zmluvnej ceny diela (stavby) bez DPH.
- 4.5. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Podkladom pre vystavenie faktúry bude vzájomne odsúhlasený súpis skutočne vykonaných prác. Každá faktúra je splatná vždy do 60 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
- 4.6. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Lehota splatnosti zadržanej čiastky v zmysle bodu 4.3.1.1. a 4.4.1. článku 4 tejto zmluvy je 60 kalendárnych dní po ukončení stavby, a to len v prípade, že objem prác navyše, zapríčinených výlučne z dôvodu nezrovnalostí a nepresností v projektovej dokumentácii, výkazoch výmer a špecifikáciách, nebude väčší ako 5 % zo zmluvnej ceny diela (stavby) bez DPH a žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zadržanej čiastky Objednávateľovi.
- 4.7. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Lehota splatnosti zadržanej čiastky v zmysle bodu 4.3.3.1. článku 4 tejto zmluvy je 60 kalendárnych dní po uskutočnení príslušného verejného obstarávania a žiadosti Zhotoviteľa o uvoľnenie zadržanej čiastky Objednávateľovi. V prípade, že napriek stanoviskám expertíz bude z verejného obstarávania zrejmé, že ponúkaná cena diela je diametrálne iná, ako je navrhovaná v projektovej dokumentácii pre ponuku, Objednávateľ navrhne primerané krátenie zadržanej časti dohodnutej ceny.
- 4.8. Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a budú predkladané v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie musí byť rovnopis s originálnymi podpismi. Ak faktúra nebude úplná alebo bude obsahovať nesprávne údaje vrátane príloh k faktúre, bude takáto faktúra Zhotoviteľovi vrátená. Zhotoviteľ je povinný predložiť novú faktúru, v takom prípade sa bude lehota splatnosti faktúry odvíjať od termínu predloženia novej faktúry. Objednávateľ je oprávnený počas plnenia zmluvy zmeniť, vynechať alebo pridať požadovaný dokument, ktorý bude prílohou faktúry.
- 4.9. Zhotoviteľom predložená faktúra na úhradu musí ďalej obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. Musí obsahovať čiastku DPH. Okrem toho musí obsahovať:
- názov diela,
 - predmet úhrady,

- IČO Zhotoviteľa, názov Zhotoviteľa,
- číslo zmluvy,
- vecne vykonané služby dokladované odsúhlasenými súpismi,
- čiastku k úhrade spolu,
- splatnosť faktúry,
- číslo stavby podľa IS SAP ECC, ktoré zadá Zhotoviteľovi Objednávateľ na požiadanie.

Konečná faktúra musí okrem týchto údajov obsahovať náležitosti predpísané v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a výrazné označenie KONEČNÁ FAKTÚRA.

Penalizačná faktúra musí obsahovať:

- predmet penalizácie,
- v prípade penalizačnej faktúry za neuhradenie predchádzajúcich faktúr musí obsahovať aj výpočet výšky penalizácie na presné počty dní,
- číslo faktúry, za ktorú sa penalizuje, jej splatnosť a sumu v eurách.

- 4.10. Predloženie a uznanie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky Zhotoviteľa. Objednávateľ má právo zadržať z konečnej faktúry čiastku do výšky 10% z ceny diela až do doby odstránenia zistených väd pri odovzdaní a prevzatí.
- 4.11. Konkrétnu výšku zadržanej čiastky určí zodpovedný zamestnanec Objednávateľa do 10 dní odo dňa predloženia faktúry Objednávateľovi. Zodpovedný zamestnanec Objednávateľa písomne oznámi Zhotoviteľovi dôvod, požadovanú nápravu a zadržanú čiastku v absolútnom vyjadrení. Na zadržanú čiastku sa nevzťahuje splatnosť uvedená na faktúre, z ktorej bola zadržaná.
- 4.12. V prípade zastavenia prác z viny Objednávateľa budú vykonané služby odúčtované podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany Zhotoviteľa.
- 4.13. Peňažný záväzok sa na účely tejto zmluvy považuje splnený dňom, v ktorom bola príslušná suma odpísaná z bankového účtu povinnej zmluvnej strany.
- 4.14. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Ak bude Zhotoviteľ zverejnený v zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov, Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi fakturovanú dohodnutú cenu zníženú o čiastku rovnajúcu sa výške DPH uvedenú na faktúre. Túto neuhradenú čiastku uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac/štvrtrok čestným vyhlásením, že DPH uvedená na faktúre pre Objednávateľa bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu, fotokópiou daňového priznania a fotokópiou výpisu o zaplatení DPH.

Článok 5

Povinnosti Zhotoviteľa a dodacie podmienky

- 5.1. Podpisom zmluvy Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že ním vypracovaná a predložená projektová dokumentácia, je vypracovaná osobami majúcimi oprávnenia v zmysle platnej legislatívy.
- 5.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ dodá požadované stupne dokumentácie vrátane prerokovania rozpracovanej dokumentácie, ako aj v závere projektových prác s dotknutými orgánmi štátnej správy a zložkami ŽSR.
 - DRS v 6 súpravách, z toho 2 súpravy s oceneným položkovitým rozpočtom za použitia 9 miestnych kódov Triednika stavebných konštrukcií a prác (ďalej len „TSKP“) a 2 súpravy bez rozpočtu.

- DVZ na CD, neocenovaný položkový rozpočet obsahujúci výkaz výmer s použitím 9 miestnych kódov TSKP. Súčasťou výkazu výmer bude aj Preambula, ktorej znenie dodá odbor investorský GR ŽSR. Okrem toho bude dodaný aj ocenený položkový rozpočet obsahujúci výkaz výmer v cenovej úrovni času realizácie výberu zhotoviteľa stavby, vrátane súhrnného rozpočtu (zahŕňajúceho vedľajšie rozpočtové náklady) a Preambuly a to v písomnej aj elektronickej forme v jednom vyhotovení.

Súpravy dokumentácií potrebné pre samotný výkon IČ a správne konania si zabezpečí Zhotoviteľ sám.

- 5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať projektovú dokumentáciu podľa zásad EÚ, zmysle platnej legislatívy v Slovenskej republike, Technických špecifikácií interoperability (TSD), technických predpisov, platných slovenských technických noriem (STN, STN EN, STN ISO, atď.), technických noriem železníc (TNŽ) a VTPKS, vyhlášok UIC, rezortných predpisov (MDVRR SR) a predpisov platných pre ŽSR, ktoré sa týkajú akejkoľvek problematiky tejto stavby. Zhotoviteľ vypracuje projektovú dokumentáciu aj v zmysle zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (napr. § 4, § 13, § 18), zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, nariadenia vlády (ďalej len NV) SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, NV SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných ochranných pracovných prostriedkov, NV SR č. 392/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov, NV SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko, NV SR č. 387/2006 Z. z. o požiadavkách na zaistenie bezpečnostného a zdravotného označenia pri práci, NV SR č. 281/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri ručnej manipulácii s bremenami, ako i ďalšie vydané nariadenia vlády, vyhlášky (vyhláška SÚBP a SBÚ č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, vyhlášky č. 59/1982 Zb., ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení v znení neskorších predpisov, vyhlášky č. 208/1991 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri prevádzke, údržbe a opravách vozidiel, v zmysle vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a iné), bezpečnostné predpisy a technické normy na zaistenie ochrany zdravia, bezpečnosti práce a technických zariadení, platné v čase prípravy predmetnej stavby, zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarom v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov.
- 5.4. Zhotoviteľ sa zaručuje, že predmet zmluvy, jeho projektované stavebno-technické parametre a iné súvisiace parametre budú vypracované podľa predpisov platných v Slovenskej republike a budú mať vlastnosti stanovené technickými podmienkami a záväznými normami platnými v Slovenskej republike.
- 5.5. V projektovej dokumentácii budú rešpektované závery vyplývajúce z výrobných porád a vyjadrení dotknutých orgánov.
- 5.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje:
- 5.6.1. Predložiť do 20. dňa každého mesiaca harmonogram činností na nasledujúci mesiac.
- 5.6.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Predložiť Objednávateľovi do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy finančný plán v mesačnom členení na obdobie od začiatku do konca plnenia zmluvy a predkladať Objednávateľovi každý štvrťrok aktualizovaný finančný plán v termíne k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka. Finančný plán musí byť predložený v papierovej aj elektronickej podobe a musí

zahŕňať všetky čiastky za predmet zmluvy v členení podľa jednotlivých položiek Oceneného výkazu položiek - cena diela celkom, splatné v súlade so zmluvou podľa platobných podmienok stanovených v článku 4.

- 5.6.3. V priebehu projekčných prác vykonávať výrobné porady podľa potreby, minimálne však jedenkrát za 30 dní.
- 5.6.4. Prizývať Objednávateľa na všetky rokovania s dotknutými orgánmi a organizáciami s dostatočným predstihom.
- 5.6.5. Počas vypracovávania DRS bude priebežne prerokovaná s kompetentnými odbornými pracovníkmi ŽSR a kompetentnými odbornými zložkami ŽSR a po záverečnom prerokovaní bude predložená na odborné posúdenie a po konferenčnom prerokovaní bude predložená na schválenie v zmysle interných predpisov ŽSR. Zhotoviteľ DRS sa zaväzuje rešpektovať pripomienky a požiadavky v tomto zmysle vypracovaného schvaľovacieho rozhodnutia k DRS.
- 5.6.6. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi písomne oznámiť každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znp. a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny.
- 5.7. Zhotoviteľ vykonáva, organizuje a zodpovedá za koordináciu DRS, všetkých subdodávateľov projektových prác Zhotoviteľa. Pre realizáciu tohto projektu uzavrie s nimi Zhotoviteľ zmluvy tak, aby títo vo vzťahu k nemu vystupovali ako jeho dodávatelia jednotlivých profesií. Zhotoviteľ smie pre službu použiť len takých subdodávateľov, ktorí majú preukázateľné skúsenosti s porovnateľnými projektmi a v minulosti už také odborne, vecne, kvalitne, v stanovených termínoch a pri dodržaní pôvodne kalkulovaných nákladov stavby projektovali a vykonávali IČ.
- 5.8. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* V prípade, že subdodávateľ projektových prác Zhotoviteľa stratí v čase realizácie predmetu tejto zmluvy schopnosť vykonávať činnosť, na ktorú s ním uzatvoril Zhotoviteľ zmluvný vzťah, z titulu nesplnenia podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia podľa § 26 ods. 1 ZoVO, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky predložil údaje, že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1 ZoVO. Ak pôvodný subdodávateľ do tejto doby opätovne nespĺňa § 26 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi nového subdodávateľa spôsobom podľa článku 5 bodu 5.9.1. tejto zmluvy.
- 5.9. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Počas plnenia tejto zmluvy môže dôjsť k zmene subdodávateľa napr. v dôsledku jeho zániku, odpredaja časti podniku, straty oprávnenia na výkon činnosti predmetu plnenia tejto zmluvy a pod..
- 5.9.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Ak počas plnenia tejto zmluvy dôjde k zmene subdodávateľa, Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi aktuálny zoznam subdodávateľov do piatich pracovných dní odo dňa uzatvorenia zmluvy so subdodávateľom. Uvedené platí aj v prípade rozšírenia počtu subdodávateľov. Aktuálny zoznam bude v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, podiel zákazky, ktorým sa subdodávateľ podieľa na predmete plnenia tejto zmluvy, predmet subdodávok. Zhotoviteľ spolu s týmto aktuálnym zoznamom predloží aj kópiu zmluvy so subdodávateľom, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, pričom začiatni ustanovenia týkajúce sa zmluvnej ceny. Zároveň predloží čestné vyhlásenie, že subdodávateľ, ktorý bol zmenený oproti predchádzajúcemu zoznamu, spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 ZoVO; tým nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie zmluvy.

- 5.9.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Za účelom overenia skutočnosti uvedenej v predchádzajúcom bode 5.9.1. Objednávateľ v zmysle § 128 ods. 3 ZoVO si vyžiada od Úradu pre verejné obstarávanie (ďalej len „úrad“) údaje zapísané v zozname podnikateľov. V prípade potvrdenia úradu, že tieto údaje nie sú zapísané v zozname podnikateľov, Objednávateľ si vyhradzuje právo písomne požiadať Zhotoviteľa, aby mu predložil úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 ZoVO do 30 dní odo dňa doručenia písomnej požiadavky.
- 5.10. Ak bude Objednávateľ trvať na riešeniach a postupoch, ktoré bude Zhotoviteľ považovať za chybné, alebo neprimerané, alebo tieto budú v rozpore s všeobecne záväznými predpismi či platnými technickými normami, zbavuje sa tento zodpovednosti len v prípade, ak bolo také rozhodnutie písomne potvrdené Objednávateľom a to s výslovným zamietnutím stanoviska Zhotoviteľa.
- 5.11. Objednávateľ si podmieňuje účasť na prerokovaní projektovej dokumentácie v štádiu rozpracovanosti, pri záverečnom a konferenčnom prerokovaní.
- 5.12. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Projektová dokumentácia bude dodaná aj v digitálnej forme v tvare výkresov DGN (Micro station), resp. DWG (AutoCad):
- 5.12.1. V súradnicovom systéme S-JTSK a vo výškovom systéme Balt po vyrovnaní (Bpv). Zhotoviteľ zvoláva v priebehu plnenia podľa tejto zmluvy pravidelné pracovné porady. Pracovné porady sa uskutočňujú v sídle Zhotoviteľa. Záznam z pracovných porád vyhotoví Zhotoviteľ. Záznam bude podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán, ktorí budú mať kompetencie podpisovať na mieste. Účastníkmi pracovných porád budú najmä Zhotoviteľ a ním poverení zodpovední projektanti s plným právom pripomienkovať a definitívne odsúhlasovať navrhované riešenia a zástupcovia Objednávateľa.
- 5.12.2. Každý charakteristický bod trasy musí byť určený v súradniciach.
- 5.12.3. Vytyčovací výkresy žel. spodku, žel. zvršku, inžinierskych sietí, komunikácií v M 1:500, mosty a iné umelé objekty v M 1:100.
- 5.12.4. Koordinačnú situáciu celej stavby v M 1:1000.
- 5.13. Odovzdanie a prevzatie:
- 5.13.1. predmet plnenia tejto zmluvy je splnený riadnym dodaním DRS, IČ DRS a DVZ okamihom podpísania preberacieho protokolu a uskutočnením všetkých dohodnutých zmluvných prác Objednávateľovi.
- 5.13.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DRS v členení podľa jednotlivých etáp stavby uvedených v článku 1 bode 1.1.1. tejto zmluvy.
- 5.13.3. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá zabezpečenie výkonu IČ pre DRS v členení podľa jednotlivých etáp stavby uvedených v článku 1 bode 1.1.1. tejto zmluvy.
- 5.13.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Za čiastočné plnenie predmetu zmluvy sa pokladá dodanie DVZ v členení podľa jednotlivých etáp stavby uvedených v článku 1 bode 1.1.1. tejto zmluvy.
- 5.13.5. Prevzatie predmetu zmluvy alebo jeho častí môže byť odmietnuté pre vady a to až do ich odstránenia.
- 5.14. Odsúhlasenie jednotlivých častí projektovej dokumentácie a/alebo technického riešenia Objednávateľom nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za technicky správne, hospodárne a prevádzkyschopné vypracovanie projektovej dokumentácie, za jej úplnosť a za súlad

so všetkými platnými právnymi alebo všeobecne záväznými predpismi, platnými technickými normami a posledným stavom techniky.

- 5.15. O čiastkových výsledkoch plnenia informuje Zhotoviteľ Objednávateľa priebežne, najmä o odchýlkach voči priebehu administratívneho procesu predchádzajúcej prípravy stavby a navrhuje Objednávateľovi riešenie.
- 5.16. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Preberací protokol musí byť podpísaný obidvoma zmluvnými stranami.

Článok 6

Zodpovednosť za vady a záruky

- 6.1. Zhotoviteľ ručí za úplnosť a vecnú správnosť všetkých podkladov, ktoré vypracuje, ako aj za vhodnosť týchto podkladov pre zriadenie plánovaných objektov, komunikácií a napojení sietí na predmetných pozemkoch. V rámci dohodnutých výkonov je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa obsiahne informovať a poskytovať mu poradenstvo vo veci všetkých záležitostí, týkajúcich sa vykonania jeho úloh.
- 6.2. Záručná doba je do doby 5 rokov od ukončenia realizácie stavby.
- 6.3. V prípade, že Zhotoviteľ v priebehu spracovania dokumentácie zistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave, je povinný na tieto Objednávateľa upozorniť, avšak je povinný skutkový stav rešpektovať a zohľadniť ho v dokumentácii. Ak Zhotoviteľ nezistí nezrovnalosti v poskytnutých podkladoch a skutkovom stave a spôsobí tým Objednávateľovi škodu, nesie za to zodpovednosť v zmysle zákonov.
- 6.4. Ak Objednávateľ prevezme vadný predmet zmluvy, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady.
- 6.5. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vadu predmetu zmluvy odstrániť, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácií Zhotoviteľ.
- 6.6. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť predmetu zmluvy zavinená Zhotoviteľom, alebo vadou projektu dôjde k navýšeniu rozpočtových nákladov v realizácii, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
- 6.7. Zvýšené náklady, ktoré vzniknú v priebehu realizácie stavby z dôvodu väd PD znáša v plnom rozsahu Zhotoviteľ projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy.
- 6.8. Vlastníctvo k vyhotovenému dielu, všetky grafické, písomné, výpočtové a iné dokumenty, výstupy a výsledky v častiach, alebo v celku plnenia predmetu tejto zmluvy sa stávajú majetkom Objednávateľa po pripísaní dohodnutých cien príslušných dielčích plnení na konto Zhotoviteľa.
- 6.9. Po prechode vlastníckych práv na Objednávateľa Zhotoviteľ nesmie použiť vyhotovené dielo podľa tejto zmluvy pre iného zákazníka.
- 6.10. Pre reklamáciu vady diela, v zmysle tejto zmluvy, platia ustanovenia §§ 560-565 Obchodného zákonníka.
- 6.11. Oprávnenú reklamáciu vady diela vyhotoveného podľa tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný bezodkladne a bezplatne odstrániť na základe písomnej reklamácie doručenej do rúk zástupcu Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vady bez zbytočného odkladu a vzniknutú vadu odstrániť v lehote do 14 dní od uplatnenia reklamácie.
- 6.12. Odstránením reklamovanej vady diela nezaniká Objednávateľovi nárok na náhradu škody, ak mu takáto preukázateľne vznikla.

Článok 7 Zmluvné pokuty

- 7.1. Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 2 tejto zmluvy je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny uvedenej v bode 3.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania z dohodnutej ceny tej časti diela podľa jednotlivých etáp stavby, ktorá je v omeškaní a súhlasí s tým, že zmluvná pokuta bude z dohodnutej čiastky odpočítaná.
- 7.2. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Objednávateľ sa nedostáva do omeškania platby, pokiaľ (nie z vlastného zavinenia) neobdržal finančné prostriedky z fondov EÚ a štátneho rozpočtu na svoj účet.
- 7.3. Zmluvné pokuty a úroky z omeškania, dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne.
- 7.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.8. tejto zmluvy týkajúceho sa predloženia údajov, že subdodávateľ už opätovne spĺňa § 26 ods. 1 ZoVO, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 7.5. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.9.1. tejto zmluvy týkajúceho sa predloženia zoznamu subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so subdodávateľom a s čestným vyhlásením Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 7.6. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.9.2. tejto zmluvy týkajúceho sa predloženia úradne overených kópií originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 ZoVO je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania.
- 7.7. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Pri nedodržaní termínu zo strany Zhotoviteľa uvedeného v článku 5 bod 5.6.6. tejto zmluvy týkajúceho sa písomného oznámenia každej zmeny súvisiacej s personálnym, ekonomickým alebo iným prepojením voči Objednávateľovi je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zo zmluvnej ceny uvedenej v článku 3 bodu 3.2. tejto zmluvy za každý deň omeškania.

Článok 8 Riešenie sporov

- 8.1. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Ak sa vyskytnú rozpory v jednotlivých dokumentoch a plnení tejto zmluvy majú nasledujúcu prioritu:
- 8.1.1. táto zmluva,
 - 8.1.2. RD,
 - 8.1.3. súťažné podklady,
 - 8.1.4. návrh (vrátane návrhu ceny),
 - 8.1.5. požiadavky na stavebno-technické riešenie,
 - 8.1.6. všeobecné technické podmienky.
- 8.2. V prípade sporov, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiadava jedna zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.
- 8.3. Spory zmluvných strán neoprávňujú Zhotoviteľa zastaviť plnenie predmetu zmluvy.

8.4. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať príslušný súd SR a to v jazyku slovenskom.

Článok 9

Ostatné práva a povinnosti

- 9.1. Všetky zmluvné dokumenty sa musia vypracovať v slovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery, hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.
- 9.2. Zhotoviteľ v plnej miere ručí za to, že nedôjde k zneužitiu, resp. že neposkytne materiály týkajúce sa predmetu zmluvy tretím osobám a zachová mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri realizácii tejto zmluvy.
- 9.3. Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa nesmie zverejňovať údaje o ním vyhotovenom diele podľa tejto zmluvy, ani údaje s ktorými príde do styku počas realizácie stavby podľa projektovej dokumentácie ním vyhotovenej podľa tejto zmluvy, ako aj údaje o Objednávateľovi, nákladoch stavby a pod. Výnimku z týchto záväzkov tvorí len fotografická dokumentácia alebo iná všeobecná technická dokumentácia, ktorú môže Zhotoviteľ použiť pre vlastné reklamné účely na základe tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ nesmie poskytnúť výsledok dokončenej, alebo nedokončenej činnosti, ktorá je predmetom diela podľa tejto zmluvy tretej osobe bez písomného súhlasu Objednávateľa.
- 9.5. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa previesť záväzky zo zmluvy na tretiu osobu.
- 9.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje neodkladne písomne informovať Objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne zhotovenie a odovzdanie predmetu zmluvy.
- 9.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách, okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.
- 9.8. Povinnosť sprístupniť informácie podľa zákona o slobode informácií týmto nie je dotknutá.
- 9.9. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní výkon kontroly/audit u zo strany oprávnených osôb na výkon kontroly/audit u v zmysle príslušných právnych predpisov SR (najmä zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v platnom znení) a EÚ a tejto zmluvy. Zhotoviteľ je počas výkonu kontroly/audit u povinný najmä preukázať vynaložené výdavky a dodržanie podmienok ich uhradenia v zmysle tejto zmluvy.
- 9.10. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prítomnosť osôb zodpovedných za realizáciu aktivít zmluvy, vytvoriť primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly/audit u a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ohroziť začatie a riadny priebeh výkonu kontroly/audit u.
- 9.11. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u môžu vykonať kontrolu/audit u Zhotoviteľa kedykoľvek od podpisu tejto zmluvy až do 31.12.2028. Uvedená doba môže byť automaticky predĺžená v prípade, ak nastanú skutočnosti uvedené v článku 140 všeobecného nariadenia o čas trvania týchto skutočností.
- 9.12. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Oprávnené osoby na výkon kontroly/audit u sú oprávnené:
 - a) vstupovať do objektov, zariadení, prevádzok a do iných priestorov Zhotoviteľa, ak to súvisí s predmetom kontroly/audit u,
 - b) požadovať od Zhotoviteľa, aby predložil originálne doklady a inú potrebnú dokumentáciu, záznamy dát na pamäťových médiách, alebo iné doklady potrebné pre výkon kontroly/audit u

a ďalšie doklady súvisiace so zmluvou v zmysle požiadaviek oprávnených osôb na výkon kontroly/auditu,

- c) oboznamovať sa s údajmi a dokladmi, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu,
- d) vyhotovovať kópie údajov a dokladov, ak súvisia s predmetom kontroly/auditu.

9.13. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú orgány auditu a kontroly SR a EÚ.

9.14. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr do 1 mesiaca od podpísania tejto zmluvy písomne oznámiť Objednávateľovi počet zamestnancov, vrátane pracovného zaradenia/specializácie, konkrétneho regiónu a časového obdobia, počas ktorého bude potrebné zamestnať týchto pracovníkov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi z tejto zmluvy. Objednávateľ najneskôr do dvoch mesiacov od podpisu tejto zmluvy tieto informácie písomne postúpi na MDVRR SR. MDVRR SR na základe týchto informácií v spolupráci s MPSVR SR oznámi Objednávateľovi meno kontaktnej osoby, ktorá zabezpečí zaškolenie potrebných zamestnancov. Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi túto informáciu a Zhotoviteľ môže v prípade potreby zamestnať takto zaškolených zamestnancov. V prípade, že Zhotoviteľ má alebo vie zabezpečiť dostatok zamestnancov za účelom splnenia zmluvných záväzkov voči Objednávateľovi, písomne oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi, ktorý následne túto informáciu postúpi MDVRR SR.

Článok 10

Odstúpenie od zmluvy

10.1. Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Zhotoviteľovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané služby.

10.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.

10.3. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že Zhotoviteľ mešká so splnením zmluvného termínu alebo čiastkového termínu dohodnutého v zmluve, a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

10.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Obidve zmluvné strany môžu od zmluvy odstúpiť v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší povinnosti, ktoré jej vyplývajú z ustanovení zmluvy alebo ustanovení príslušných právnych predpisov a to už po druhom takomto porušení hociktorej povinnosti z druhej strany, pričom oprávnená strana po prvom preukázateľnom porušení povinností písomne upozorní druhú stranu na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení hociktorej povinnosti odstúpi od zmluvy, pričom v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. Po druhom porušení povinností oprávnená strana už len zašle oznámenie v písomnej forme o odstúpení od zmluvy.

10.5. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj v prípade zverejnenia Zhotoviteľa v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov.

10.6. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj ak Zhotoviteľ nepredloží údaje, že subdodávateľ už spĺňa § 26 ods. 1 ZoVO požadované v článku 5 bod 5.8. tejto zmluvy do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.8. tejto zmluvy.

10.7. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam subdodávateľov spolu s kópiou zmluvy so subdodávateľom a s čestným vyhlásením Zhotoviteľa požadovaný v článku 5 bod 5.9.1.

tejto zmluvy do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.9.1. tejto zmluvy.

- 10.8. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy aj ak Zhotoviteľ nepredloží úradne overené kópie originálov dokladov uvedených v § 26 ods. 2 ZoVO požadované v článku 5 bod 5.9.2. tejto zmluvy do 30 dní odo dňa márneho uplynutia lehoty uvedenej v článku 5 bod 5.9.2. tejto zmluvy.
- 10.9. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poslať kalkuláciu vzniknutých navyšných nákladov a svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní s náhradným Zhotoviteľom.
- 10.10. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Objednávateľ neplní svoje zmluvné povinnosti a tým Zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. Musí však vyzvať Objednávateľa a určiť mu dodatočne primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne vyhlási, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.
- 10.11. Služby a dodávky realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu.
- 10.12. V prípade, že dôjde k oprávnenému odstúpeniu od tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou, Zhotoviteľ bude rozpracované práce ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy fakturovať Objednávateľovi vo výške úmernej percentu rozpracovanosti a rozsahu preukázateľných nákladov zodpovedajúcich rozsahu vykonaných prác. Cena rozpracovanosti bude určená dohodou zmluvných strán. V prípade, že nedôjde k dohode o cene do 15 pracovných dní, cena bude určená súdnym znalcom.
- 10.13. V prípade, ak dôjde k odstúpeniu od zmluvy zostávajú každej dotknutej strane zachované práva na náhradu škody.

Článok 11

Záverečné ustanovenia

- 11.1. Všetky dokumentácie, doklady, dokumenty budú vypracované v slovenskom jazyku.
- 11.2. Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a právnymi predpismi Slovenskej republiky.
- 11.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné robiť len písomnými dodatkami podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Dodatky budú očíslované podľa poradia.
- 11.4. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 30 dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane.
- 11.5. Táto zmluva je vypracovaná v ôsmich vyhotoveniach, z ktorých šesť obdrží Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 11.6. Ak budú, alebo ak sa stanú jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy neplatnými, alebo právne neúčinnými, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Neúčinné ustanovenia sa podľa možnosti nahradia novým ustanovením.
- 11.7. V prípadoch vyššej moci môžu zmluvné strany, v rámci obvyklej právnej praxe, požadovať aby sa vykonávanie výkonov počas tohto obdobia zastavilo.
- 11.8. Práva a povinnosti prevzaté s uzavretím tejto zmluvy prejdú na prípadných právnych nástupcov, s povinnosťou prevziať tieto práva a povinnosti v rovnakom rozsahu.

- 11.9. Obidve zmluvné strany potvrdzujú autentickosť tejto zmluvy svojim podpisom. Súčasne vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že nebola dohodnutá v tiesni, alebo za jednostranne nevýhodných podmienok.
- 11.10. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Zmluvné strany sa dohodli pri uzatváraní dodatkov k tejto zmluve dodržiavať ustanovenia § 10a ods. 1 ZoVO.
- 11.11. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Dodatok k tejto zmluve nesmie byť takého charakteru, že by sa:
- 11.11.1. menil podstatným spôsobom pôvodný predmet zákazky,
- 11.11.2. dopĺňali alebo menili podstatným spôsobom podmienky, ktoré by v pôvodnom postupe zadávania zákazky umožnili účasť iných záujemcov alebo uchádzačov, alebo ktoré by umožnili prijať inú ponuku ako pôvodne prijatú ponuku,
- 11.11.3. zvyšovala zmluvná cena alebo jej časť alebo menila ekonomická rovnováha tejto zmluvy v prospech úspešného uchádzača, ak ZoVO neustanovuje inak.
- 11.12. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Podstatné zmeny tejto zmluvy v súvislosti s uvedením v čl. 11 bod 11.11. sú také zmeny, ktoré majú znaky podstatne odlišné od pôvodnej zmluvy a ktoré zadávajú podmienky, ktoré ak by figurovali v pôvodnom postupe verejného obstarávania, umožnili by pripustiť iných uchádzačov.
- 11.13. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* V prípade zámeru zmluvných strán uzatvoriť dodatok, ktorý sa obligatórne predkladá Rade úradu (ďalej len „rada“) podľa § 10a ods. 4 ZoVO, tak pred podaním takéhoto návrhu rada sa druhá zmluvná strana vyjadrí k návrhu dodatku k tejto zmluve v termíne uvedenom v článku 11 bod 11.4. tejto zmluvy.
- 11.14. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Objednávateľ v deň zverejnenia oznámi Zhotoviteľovi mailom, že zmluva bola zverejnená. Zhotoviteľ bezodkladne mailom oznámi Objednávateľovi, že uvedené vzal na vedomie.
- 11.15. *Znenie tohto bodu je odchylné od RD:* Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledujúce zmluvné prílohy:
Príloha č. 1 – Ocenený výkaz položiek – cena diela celkom pre „Stavbu Modernizácie“
Príloha č. 2 – Harmonogram činností

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

V Bratislave dňa30.11.2016

- 8. NOV. 2016

V Bratislave dňa



Mgr. Martin Erdössy
generálny riaditeľ ŽSR

Ing. Slavomír Podmanický
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Rekapitulácia ceny diela celkom pre "Stavbu Modernizácie" - DRS, DVZ, IČ

Názov položky	Jednotka	Počet jednotiek	Cena bez DPH v EUR	Sadzba DPH	Cena DPH v EUR	Cena vrátane DPH v EUR
DRS						
IČ pre DRS*			1 817 902,00	20,00%	363 580,40	2 181 482,40
schvaľovací proces DRS			77 647,00	20,00%	15 529,40	93 176,40
odsúhlasenie UTZ - ŠOTD			21 599,00	20,00%	4 319,80	25 918,80
odsúhlasenie VTZ - TI			36 911,00	20,00%	7 382,20	44 293,20
zabezpečenie správ týkajúcich sa monitoringu činností			14 737,00	20,00%	2 947,40	17 684,40
Posúdenie TSI			4 400,00	20,00%	880,00	5 280,00
SPOLU DRS			69 840,00	20,00%	13 968,00	83 808,00
DVZ			1 965 389,00	20,00%	393 077,80	2 358 466,80
SPOLU DVZ			190 200,00	20,00%	38 040,00	228 240,00
SPOLU (DRS, IČ DRS, TSI, DVZ)			190 200,00	20,00%	38 040,00	228 240,00
Správne a iné poplatky			2 155 589,00	20,00%	431 117,80	2 586 706,80
CELKOM:			4 000,00			4 000,00
			2 159 589,00			2 590 706,80

Harmonogram činností

Príloha č. 2
k 3. ČZoD č. 02/16/1004/3

