

Zmenový list číslo 015/2016

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia pre integráciu informačných systémov colnej správy do riešenia dátového skladu DWH - 1. fáza integrácie:

- 1. Analýza a implementácia integrácie na informačný systém ELIOT**
- 2. Analýza integrácie na informačný systém e-DOVOZ**

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb Finančnej správy pri zvyšovaní efektivity výberu ciel a daní požadujeme vypracovať analýzu a realizovať implementáciu pre 1. fázu integrácie colných informačných systémov do riešenia dátového skladu DWH. V rámci tejto fázy budú riešené nasledovné oblasti:

1. Analýza a implementácia integrácie na informačný systém ELIOT

Obsahom IS ELIOT sú informácie o kontrolných činnostiach mobilných jednotiek s dôrazom na ERP. Z pohľadu informačného významu ide o zaujímavú skupinu údajov colnej časti FR SR. Integráciou týchto údajov na jedno miesto do DWH získajú používatelia Finančnej správy (v zmysle povolených prístupových oprávnení) komplexnejší pohľad na subjekty, ich colnú disciplínu, históriu vykonaných kontrol a súvisiacich nálezov. Po získaní dátových štruktúr nevyhnutných pre integráciu IS ELIOT do DWH bude nad takto získanými údajmi možné vybudovanie ďalších aplikačných nadstavieb v zmysle funkcionalít, ktoré už v súčasnosti existujú v DWH pre informácie o subjektoch z daňového pohľadu. Z pohľadu DWH pôjde o zaradenie nového dátového zdroja do vybudovaných aplikačných nadstavieb, prípadne o vybudovanie nových podľa požiadaviek používateľov dohodnutých v etape analýzy pre túto integráciu.

2. Analýza integrácie na informačný systém e-DOVOZ

Zavedenie IS e-DOVOZ do produkčnej prevádzky v priebehu r. 2016 umožňuje FR SR okrem iného aj využitie týchto údajov centralizovane v riešení DWH. Integrácia medzi IS e-DOVOZ a DWH poukazuje na veľký potenciál pre odhaľovanie podvodného správania colných subjektov pomocou vyhodnocovania informácií o skutočnom vývoze tovaru a informácií uvedených na daňových priznaniach DPH. Bude potrebné vybudovanie aplikačnej nadstavby, ktorá umožní poskytnúť pre používateľov relevantné podklady pre analytickú a kontrolnú činnosť. Predmetom tejto fázy bude analýza pre integráciu e-DOVOZ a DWH, ktorá bude podrobne špecifikovať obsah preberaných údajov, technické aspekty integrácie a tiež rozsah a spôsob aplikačných nadstavieb, ktoré bude potrebné vybudovať v DWH. Samotná implementácia tejto integrácie bude predmetom 2. fázy integrácie colných IS a DWH (samostatný Zmenový list).

Všetky detaily pre realizáciu integrácií, spôsob a rozsah riešenia bude vzájomne dohodnutý v etape analýzy, ktorá bude pre účely tohto Zmenového listu vypracovaná. Následná implementácia riešenia bude realizovaná podľa vzájomne odsúhlasenej špecifikácie vypracovanej v etape analýzy.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	20.12.2016
Počet človekohodín	7 677
Cena v EUR bez DPH	685 018,71,- EUR
DPH	137 003,74,- EUR
Cena v EUR s DPH	822 022,45,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia v DWH.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 (ďalej len „Zmluva“) navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 40 %.

Dňa


Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

Statutárny zástupca objednávateľa



Kalkulácia ZK 015/2016

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	591	89,23	52 734,93	20,00	10 546,99	63 281,92
2	Analytické práce spolu	3 370	89,23	300 705,10	20,00	60 141,02	360 846,12
3	Dizajnérske práce	729	89,23	65 048,67	20,00	13 009,73	78 058,40
4	Programátorské práce	1 743	89,23	155 527,89	20,00	31 105,58	186 633,47
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	683	89,23	60 944,09	20,00	12 188,82	73 132,91
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	131	89,23	11 689,13	20,00	2 337,83	14 026,96
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	146	89,23	13 027,58	20,00	2 605,52	15 633,10
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	92	89,23	8 209,16	20,00	1 641,83	9 850,99
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	69	89,23	6 156,87	20,00	1 231,37	7 388,24
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	123	89,23	10 975,29	20,00	2 195,06	13 170,35
	SPOLU	7 677		685 018,71		137 003,74	822 022,45

Dňa



Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa



Štatutárny zástupca objednávateľa