

DODATOK č. 11
k Zmluve o dielo číslo 1910/2018-BB, uzatvorenej dňa 12.11.2018,
v súlade s § 536 a nasl. Obchodného Zákonníka na zákazku
„Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami – stavebné práce“
(ďalej v texte len ako „**Dodatok č. 11**“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Sídlo: Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica
IČO: 36 022 047
DIČ: 2020066213
IČ DPH: SK2020066213
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č.: 713/S
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Ing. Róbert Hok generálny riaditeľ
Označenie odštepného závodu zodpovedného za realizáciu Diela:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
Adresa pre zasielanie faktúr: **SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik**
Odštepný závod Banská Bystrica
Partizánska cesta 69, 974 98 Banská Bystrica
(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

Zhotoviteľ:

Skupina dodávateľov:

Vedúci člen skupiny
Obchodné meno: **STRABAG Pozemné a inžinierske stavitel'stvo s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO: 31 355 161
IČ DPH: SK2020379691
DIČ: 2020379691
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 5475/B
Bankové spojenie:
IBAN:
oprávnený konateľ: Walter Egger – konateľ
Ing. Martin Volčko – konateľ

Člen skupiny

Obchodné meno: **STRABAG s.r.o.**
Sídlo: Mlynské nivy 61/A, 820 15 Bratislava
IČO: 17 317 282
IČ DPH: SK2020316298
DIČ: 2020316298
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 991/B
oprávnený konateľ: Ing. Branislav Lukáč – konateľ
Viera Nádaská – konateľ

Člen skupiny

Obchodné meno: **INPEK HOLDING, a.s.**
Sídlo: Štefánikova trieda 81, 949 01 Nitra
IČO: 50 085 956
IČ DPH: SK2120167159
DIČ: 2120167159
Zapísaný: v Obchodnom registri OS Nitra, oddiel: Sa, vložka č.: 10505/N
oprávnený konateľ: Ing. Milan Kreškóci – predseda predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(ďalej v texte Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu aj ako „*Zmluvné strany*“)

I. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 1.1 Zmluvné strany sa v súlade s ust. § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s článkom XXV. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA, bod 25.6 a 25.12 Zmluvy o dielo číslo 1910/2018-BB zo dňa 12.11.2018 v znení Dodatku č. 1 zo dňa 31.05.2019, Dodatku č. 2 zo dňa 13.06.2019, Dodatku č. 3 zo dňa 13.09.2019, Dodatku č. 4 zo dňa 16.10.2019, Dodatku č. 5 zo dňa 03.03.2020, Dodatku č. 6 zo dňa 24.04.2020, Dodatku č. 7 zo dňa 27.04.2020, Dodatku č. 8 zo dňa 24.06.2020, Dodatku č. 9 zo dňa 28.10.2020 a Dodatku č. 10 zo dňa 10.12.2020 (ďalej v texte len ako „Zmluva“) dohodli na uzatvorení Dodatku č. 11 k predmetnej Zmluve.

II. PREDMET DODATKU Č. 11

- 2.1 Dodatkom č. 11 sa **bod 5.1 Zmluvy mení z pôvodného znenia:**

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej čl. IV) najneskôr v lehote 28 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela.“

na nasledovné znenie:

„Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a poskytnúť všetko dohodnuté plnenie podľa Zmluvy (najmä jej čl. IV) najneskôr v lehote 28 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, s výnimkou časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami - úsek 2 a úsek 4, ktoré je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 178 dní od účinnosti Zmluvy a s výnimkou časti Diela v rozsahu Banská Bystrica ochrana intravilánu pred povodňami – Zátvorný objekt na Rudlovskom potoku, ktoré je povinný vykonať najneskôr v lehote 28 mesiacov a 169 dní od účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je zároveň povinný plniť si svoje povinnosti v súlade s Plánom vykonania Diela a dodržiavať najmä v ňom dohodnutý časový harmonogram realizácie Diela.“

- 2.2 Dodatkom č. 11 sa **mení Príloha podľa bodu 25.18.2 Plán vykonania Diela**, ktorý sa nahrádza novým znením; tento sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.

2 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1 Dodatok č. 11 je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
- 3.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, ktoré Dodatkom č. 11 neboli dotknuté, zostávajú v platnosti a účinnosti nezmenené.
- 3.3 Dodatok č. 11 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany berú na vedomie, že Dodatok č. 11 je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jeho účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov nevyhnutné jej zverejnenie.
- 3.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Dodatku č. 11 podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
- 3.5 Dodatok č. 11 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá Zmluvná strana prevezme dve vyhotovenia.

V Banskej Štiavnici, dňa
Za Objednávateľa

Ing. Róbert Hok
generálny riaditeľ
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY
PODNIK, štátny podnik

V Bratislave dňa
Za Zhotoviteľa

Walter Egger
konateľ
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o.

Ing. Martin Volčko
konateľ
STRABAG Pozemné a inžinierske
staviteľstvo s.r.o.

