

**Dodatok č. 4****k ZMLUVE O DIELO****CZD č.ZML/1179/2010**

č. X313-13/09 zo dňa 17.02.2009 uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení **Majetkovoprávna príprava k stavebnému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“, k. ú. /č. stavby 1514 /**

Čl. I**Zmluvné strany****1.1 Objednávateľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód :

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I. , oddiel: Sa, vložka č. 3518/B

predstavenstvo zastúpené:

Ing. Juraj Valent , predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.

podpredseda predstavenstva

ďalej len „objednávateľ“

a**1.2 Zhotoviteľ:**

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT kód :

Číslo účtu:

Kontaktná osoba:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

E-mail:

I.F.I. Group, a.s.

Lichardova č.36, 010 01 Žilina

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sa, vložka č. 10393

JUDr. Martin Gordík, predseda predstavenstva

ďalej len „zhotoviteľ“

Preambula

Zmena termínu dodania služieb majetkovoprávneho vysporiadania nehnuteľností je vyvolaná nasledovnými dôvodmi, pre ktoré sa predlžuje lehota majetkovoprávneho vysporiadania:

Z dôvodu zmeny geometrických plánov pre trvalý a dočasný záber v k.ú. došlo k rozšíreniu záberu dotknutých pozemkov, čím pribudli nové parcely, ktoré spadajú do výkupu a do nájmu. Následne bolo potrebné vyhotoviť a predložiť vlastníkom nehnuteľností na podpis nové návrhy zmlúv, ktoré obsahujú aj parcely v zmysle nových geometrických plánov, čím dochádza k posunu pôvodne stanoveného termínu dodania diela.

Zmluvné strany sa dohodli na tomto dodatku č. 4 k Zmluve o dielo č. X313-13/09 zo dňa 17.02.2009 na majetkovoprávnu prípravu k stavenému povoleniu a následné majetkovoprávne vysporiadanie stavby diaľnice „D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto“, k. ú.

Čl. II

Predmet dodatku

Ustanovenia zmluvy o dielo v Čl. 4. Čas plnenia sa v bode 4.1 a v bode 4.2. nahrádzajú znením:

4.1. Majetkovoprávne vysporiadanie k vydaniu stavebného povolenia sa stanovuje **v termíne do 31.12.2017.**

4.2. Kompletné majetkovoprávne vysporiadanie na základe geometrického plánu (prerokovanie právnych vzťahov s dotknutými subjektmi, zabezpečenie uzavretia kúpnych zmlúv, dodanie právoplatného vyvlastňovacieho resp. súdneho rozhodnutia, uzatvorenie aj iných zmlúv, ktoré bude potrebné doložiť k žiadosti o vydanie kolaudačného rozhodnutia a pod.) v príslušných katastrálnych územiach, zabezpečenie uzavretia nájomných zmlúv, zmlúv o zriadení vecného bremena, resp. v prípade potreby zmlúv o zriadení vecného bremena v prospech tretích osôb (SPP-D) a pod., zmlúv o náhrade za zriadené vecné bremeno, podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností a zabezpečenie vystavenia listu vlastníctva na nadobúdateľa. Vypracovanie tabuľky prehľadného zoznamu údajov o vykonaných úkonoch 1x v písomnej forme a 1x na CD zároveň pre účely daňové a registrátúrne tieto údaje spracovať v programe, ktorý bude používaný objednávateľom resp. v inom dohodnutom programe podľa požiadavky objednávateľa **v termíne do 31.12. 2019.**

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok bol vyhotovený v piatich rovnopisoch, dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ a tri vyhotovenia obdrží objednávateľ.
3. Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.

V Bratislave, dňa

V Žiline, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Juraj Valent
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

.....
JUDr. Martin Gordík
predseda predstavenstva

.....
Ing. Ladislav Dudáš ,PhD.
podpredseda predstavenstva