

# DODATOK Č.2 K ZMLUVE O DIELO NA DODÁVKU SOFTVÉROVÉHO DIELA č. Z/22/2020 (CRZ ID: # 5047503) ÚČINNEJ OD 30.10.2020

Zmluvné strany:

Názov:	Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Sídlo:	Priemyselná 2 82473 Bratislava, Slovenská republika
IČO:	30 844 878
DIČ:	2020815665
Zastúpená:	Ing. Karol MITRÍK predseda
Bankové spojenie (názov banky):	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	7000060603/8180
Kód banky:	8180
IBAN/SWIFT:	SK41 8180 0000 0070 0006 0603 / SPSRSKBA

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

na jednej strane

a

Obchodné meno:	Asseco Central Europe, a.s.
Sídlo:	Trenčianska 56/A, 821 09 Bratislava
IČO:	35 760 419
IČ DPH:	SK7020000691
Osoba oprávnená konať:	RNDr. Jozef Klein, predseda predstavenstva a Ing. Branislav Tkáčik, člen predstavenstva
Registrácia:	Obchodný register Okresného súdu BA I, oddiel Sa, vložka č.: 2024/B
Bankové spojenie (názov banky):	Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu:	171524706 / 0900
Kód banky:	0900
IBAN/SWIFT:	SK4909000000000171524706/GIBASKBX

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

na druhej strane

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spoločne aj „**Zmluvné strany**“)

sa dohodli na uzavretí dodatku č. 2, ktorým sa mení Zmluva o dielo č. Z/22/2020 (CRZ ID: # 5047503) účinná od 30.10.2020  
takto:

## I.

1. Znenie Prílohy č.2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa - sa ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré je súčasťou tohto dodatku.
2. Znenie Prílohy č.3 - Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov - Návrh na plnenie kritérií - sa ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré je súčasťou tohto dodatku.
3. Znenie Prílohy č.7 - Zoznam kľúčových odborníkov - sa ruší a nahrádza sa novým znením, ktoré je súčasťou tohto dodatku.

## II.

1. Tento dodatok tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z ktorých obdrží každá Zmluvná strana po dvoch vyhotoveniach.
4. Zmluvné strany po prečítaní tohto dodatku prehlasujú, že súhlasia s jeho obsahom. Tento dodatok si obe zmluvné strany prečítali, porozumeli mu a súhlasia s ním. Tento dodatok bol uzavretý podľa skutočnej a slobodne vôle zmluvných strán.

V Bratislave dňa \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

**Objednávateľ:**

**Zhotoviteľ:**

\_\_\_\_\_  
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky

Meno: Ing. Karol Mitřík

Funkcia: predseda

\_\_\_\_\_  
Asseco Central Europe, a.s.

Meno: RNDr. Jozef Klein

Funkcia: predseda predstavenstva

\_\_\_\_\_  
Asseco Central Europe, a.s.

Meno: Ing. Branislav Tkáčik

Funkcia: člen predstavenstva

Príloha č. 2 - Doba plnenia Diela, časový harmonogram, súčinnosť Objednávateľa

Hlavné aktivity projektu/dĺžka aktivity v mesiacoch	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Analýza súčasného stavu		3												
Návrh cieľového stavu			2											
Nákup HW a SW				6										
Implementácia								8						
Prípravná fáza				1										
Príprava infraštruktúry					1									
Inštalácia a konfigurácia						2								
Konfigurácia periférnych zariadení						2								
Nastavenie prístupov a oprávnení									1					
Pilotná migrácia dát										3				
Testovanie												1		
Integračné testy												0,5		
Funkčné testy												0,5		
Nasadenie													2	
Ostrá migrácia dát													0,5	
Pilotná prevádzka													0,5	
Ostrá prevádzka														0,5
Ukončenie prevádzky pôvodného prostredia														0,5

Príloha č. 3 - Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov - Návrh na plnenie kritérií

Časť - Rozpočet a harmonogram fakturačných míľnikov

Fakturácia s DPH

Realizačné etapy	Harmonogram			Fakturovaná suma s DPH
	Začiatok	Koniec	Fakturačný míľnik	
Analýza a návrh riešenia	2.11.2020	2.2.2021	2.2.2021	132 540,00
Nákup HW a SW	2.11.2020	30.4.2021	Najneskoršie 30.4.2021	119 160,00
Implementácia	2.2.2021	30.9.2021	30.9.2021	232 272,00
Testovanie a nasadenie	1.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	43 764,00
<b>SPOLU</b>				<b>527 736,00</b>

Fakturácia bez DPH

Realizačné etapy	Harmonogram			Fakturovaná suma bez DPH
	Začiatok	Koniec	Fakturačný míľnik	
Analýza a návrh riešenia	2.11.2020	2.2.2021	2.2.2021	110 450,00
Nákup HW a SW	2.11.2020	30.4.2021	Najneskoršie 30.4.2021	99 300,00
Implementácia	2.2.2021	30.9.2021	30.9.2021	193 560,00
Testovanie a nasadenie	1.10.2021	31.12.2021	31.12.2021	36 470,00
<b>SPOLU</b>				<b>439 780,00</b>

Časť - Návrh na plnenie kritérií

<u>Návrh na plnenie kritéria:</u>	Sadzba/1 MD, resp. ks v eur bez DPH	DPH v eur	Sadzba/1MD, resp. ks v eur s DPH	Počet MD, resp. ks	Cena spolu bez DPH	Spolu DPH v eur	Cena spolu v eur s DPH
Projektový manažér IT projektu	690,00	138,00	828,00	10	6 900,00	1 380,00	8 280,00
IT analytik	700,00	140,00	840,00	146	102 200,00	20 440,00	122 640,00
IT architekt	750,00	150,00	900,00	11	8 250,00	1 650,00	9 900,00
IT programátor/ vývojár	650,00	130,00	780,00	191	124 150,00	24 830,00	148 980,00
IT tester	530,00	106,00	636,00	32	16 960,00	3 392,00	20 352,00
Špecialista pre bezpečnosť IT	750,00	150,00	900,00	14	10 500,00	2 100,00	12 600,00
Špecialista pre infraštruktúry / HW špecialista	650,00	130,00	780,00	52	33 800,00	6 760,00	40 560,00
Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	700,00	140,00	840,00	5	3 500,00	700,00	4 200,00
Špecialista pre databázy	580,00	116,00	696,00	59	34 220,00	6 844,00	41 064,00
HW bezpečnostné prvky slúžiace na posilnenie prevádzkovej kapacity (Nákup HW a softvéru)					99 300,00	19 860,00	119 160,00
<b>Celková cena za poskytnutie predmetu zákazky</b>					<b>439 780,00</b>	<b>87 956,00</b>	<b>527 736,00</b>

Jeden človekoden sa rovná 8 človekohodinám.

## Štruktúrovaný rozpočet

P.č.	Skupina aktivít	Názov aktivity	Skupina výdavkov	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena bez DPH (v EUR)	Rola	Počet jednotiek	Spolu s DPH (v EUR)
	Vybrať 1 z možností (hlavná aktivita alebo podporná aktivita).	Výber z jednotlivých aktivít plánovaných pre projekt. Výber možný výlučne z preddefinovaných možností	Uvádza sa skupina výdavkou v súlade s Príručkou oprávnenosti výdavkov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OPII (príloha PpŽ - dopytovo orientované projekty)	Uvádza sa konkrétny názov výdavku.	Uvádzajú sa názvy alebo skratky reálnych a merateľných memých jednotiek. Nie je povolené používať memú jednotku projekt.	Uvádza sa cena za memú jednotku bez DPH stanovená s presnosťou na max. 4 desatinné miesta.		Uvádza sa počet jednotiek týkajúci sa daného výdavku v celých číslach bez desatinných miest.	Uvádza sa vzorec súčtu Spolu bez DPH a DPH 20%. Suma Spolu s DPH tak zahŕňa oprávnené aj neoprávnené výdavky.
<b>Analýza a dizajn</b>									
1	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Spracovanie detailného projektového plánu migrácie na úrovni kontrolných listov a návratových scenárov. - IT architekt	človekodeň	750	IT architekt	8	7 200,00
2	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Detailná špecifikácia požiadaviek na alokáciu zdrojov vo VC - IT analytik	človekodeň	700	IT analytik	122,1	102 564,00
3	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Spracovanie oficiálnych dokumentov súvisiacich s alokáciou výpočtových zdrojov vo VC - IT architekt	človekodeň	750	IT architekt	3	2 700,00
4	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Verifikácia riešenia z pohľadu IT security - Špecialista pre bezpečnosť IT	človekodeň	750	Špecialista pre bezpečnosť IT	14	12 600,00
5	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Projektový manažér IT za stranu dodávateľa - Projektový manažér IT projektu	človekodeň	690	Projektový manažér IT projektu	7	5 796,00

6	Hlavná	Analýza a dizajn riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Quality assurance (riadenie kvality) za stranu dodávateľa - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	človekodoň	700	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	2	1 680,00
<b>Nákup HW a krabicového softvéru</b>									
7	Hlavná	Nákup HW a krabicového softvéru pre riešenie okrem integrácie	022 Samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí	LAN/WAN sieťová infraštruktúra	ks	99 300		1	119 160,00
<b>Implementácia</b>									
8	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	SW úpravy aplikácie súvisiace s migráciou do prostredie VC - IT programátor/vývojár	človekodoň	650	IT programátor/vývojár	191	148 980,00
9	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Inštalácie OS a aplikačného vybavenia na alokované virtuálne servre. - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	človekodoň	650	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	20	15 600,00
10	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Alokácia diskových partií na jednotlivé virtuálne servre. - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	človekodoň	650	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	10	7 800,00
11	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Konfigurácia VLAN a nastavenie komunikačných pravidiel medzi nimi (interné FW pravidlá) - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	človekodoň	650	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	10	7 800,00
12	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Konfigurácia napojenia na WAN a nastavenie komunikačných pravidiel smerom na WAN (externé FW pravidlá) - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	človekodoň	650	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	8	6 240,00
13	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Konfigurácia load ballancera - Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	človekodoň	650	Špecialista pre infraštruktúry/HW špecialista	4	3 120,00

14	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Konfigurácia infraštruktúry databáz - Špecialista pre databázy	človekodoň	580	Špecialista pre databázy	59	41 064,00
15	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Projektový manažér IT za stranu dodávateľa - Projektový manažér IT projektu	človekodoň	690	Projektový manažér IT projektu	1	828,00
16	Hlavná	Implementácia riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Quality assurance (riadenie kvality) za stranu dodávateľa - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	človekodoň	700	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	1	840,00
<b>Testovanie</b>									
17	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Testovanie riešenia na testovacích dátových vzorkách - IT tester	človekodoň	530	IT tester	20	12 720,00
18	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Riešenie nedostatkov vyplývajúcich z testovania - IT analytik	človekodoň	700	IT analytik	23,9	20 076,00
19	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Test pred spustením produkčnej prevádzky - IT tester	človekodoň	530	IT tester	12	7 632,00
20	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Projektový manažér IT za stranu dodávateľa - Projektový manažér IT projektu	človekodoň	690	Projektový manažér IT projektu	1	828,00
21	Hlavná	Testovanie riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Quality assurance (riadenie kvality) za stranu dodávateľa - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	človekodoň	700	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	1	840,00
<b>Nasadenie</b>									
22	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Projektový manažér IT za stranu dodávateľa - Projektový manažér IT projektu	človekodoň	690	Projektový manažér IT projektu	1	828,00
23	Hlavná	Nasadenie riešenia okrem integrácie	518 Ostatné služby	Quality assurance (riadenie kvality) za stranu dodávateľa - Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	človekodoň	700	Odborník pre IT dohľad/Quality Assurance	1	840,00
<b>SPOLU</b>									<b>527 736,00</b>



**Príloha č. 7: Zoznam kľúčových odborníkov**

Navrhovaná pozícia kľúčového odborníka	Meno a priezvisko	Identifikačné údaje o zamestnávateľovi kľúčového odborníka
Kľúčový expert č. 1 – Projektový manažér ( projektový manažér IT projektu)	Ján Horník	Asseco Central Europe, a.s.
Kľúčový expert č. 2 – Hlavný SW analytik (IT analytik)	František Cenker	Asseco Central Europe, a.s.
Kľúčový expert č 3 – Hlavný architekt (IT architekt)	Tomáš Rohožka	Asseco Central Europe, a.s.
Kľúčový expert č. 4 – Hlavný vývojár (IT programátor/ vývojár)	Ján Janičkovič	Asseco Central Europe, a.s.
Kľúčový expert č. 5 – Hlavný tester (IT tester)	Eva Némethová	Asseco Central Europe, a.s.
Kľúčový expert č. 6 – Konzultant pre oblasť bezpečnosti (Špecialista pre bezpečnosť IT/Expert na informačnú bezpečnosť)	Ivan Kopáček	Gordias s.r.o.
Kľúčový expert č. 7 – Expert pre oblasť platformy Cloud (IT architekt)	Stanislav Harvan	Asseco Central Europe, a.s.
Kľúčový expert č. 8 – Špecialista pre IT dohľad/Quality Assurance	Viktor Dadaj	Asseco Central Europe, a.s.