

DODATOK č.1 k ZMLUVE O DIELO NA ZHOTOVENIE STAVBY
„Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:	Gymnázium Mikuláša Kováča
	Mládežnícka 51, 974 04 Banská Bystrica
ny zástupca:	PaedDr. , riaditeľka školy
oprávnená rokovať	
ich zmluvných:	PaedDr. , riaditeľka školy

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:

(ďalej len "Objednávateľ")

Zhotoviteľ:	Metrostav a.s.
Sídlo:	Koželužská 2450/4 , 180 00 Praha 8 – Libeň, ČR
Príslušný register:	Obchodný register Mestského súdu Praha oddiel: B, vložka č.: 758
Štatutárny zástupca:	Ing. , predseda predstavenstva Ing. , člen predstavenstva

Osoby oprávnené konať vo veciach zmluvných:	Ing. , riaditeľ divízie 8 a Ing. , výrobný námestník divízie 8, na základe plnej moci
vo veciach technických:	oblasť riaditeľ SR – stred, , vedúci projektu

IČO:
IČ DPH:
Oprávnený podnikateľ v SR

	Metrostav a.s. – organizačná zložka Bratislava Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava
--	--

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Príslušný register:

	Obchodný register Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Po, vložka 679/B
--	---

Bankové spojenie:

	Komerční banka, a.s., pobočka zahraničnej banky Hodžovo námestie 1A, 811 06 Bratislava
--	---

IBAN:
BIC:

	KOMBSKBA
--	----------

(ďalej len "Zhotoviteľ")

Preambula

Strany dňa 21.09.2020 uzatvorili Zmluvu o dielo na zhotovenie stavby „Zníženie energetickej náročnosti Gymnázia Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici“ (ďalej ako „Zmluva“). V súlade s ustanoveniami čl.3. bod 3.6.3., 3.7 a čl.14. bod 14.2 uzavretej Zmluvy o dielo sa zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 1 (ďalej ako „Dodatok“). Dodatok sa uzatvára z dôvodu zúženia rozsahu realizácie predmetu zmluvy na základe Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku NFP310040W736 SO 02 – Školská jedáleň a kuchyňa, ktorým boli celkové oprávnené výdavky projektu znížené o položku „plošina pre imobilných“.

I. PREDMET DODATKU

1.1 V čl. 2 Predmet zmluvy sa do bodu 2.1 dopĺňa nový bod 2.1.1 s nasledovným znením:

„2.1.1 Rozsah realizácie SO 02 – Jedáleň sa zužuje o položku „plošina pre imobilných“ vo výške 3930,83 EUR bez DPH (4 716,99 EUR s DPH), ktorú zhotoviteľ nevykoná.“

1.2 V čl. 2 Predmet zmluvy sa bod 2.5 mení nasledovne :

„2.5 Pre odstránenie pochybnosti je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t. j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplyva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplyva z projektovej dokumentácie. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie výlučne skutočne zrealizovaných prác. Objednávateľ má právo rozšíriť alebo zúžiť rozsah realizácie na základe právoplatného Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku.“

1.3 V čl. 3 Cena za dielo sa bod 3.1 z dôvodu zúženia rozsahu realizácie predmetu zmluvy podľa bodu 1.1 tohto Dodatku ako aj z dôvodu navýšenia celkovej ceny diela o sumu 3 000 EUR bez DPH (3 600 EUR s DPH), nakoľko pri súčte cien jednotlivých stavebných objektov došlo k matematickej chybe, mení nasledovne :

„3.1 Cena za Dielo je stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a považuje sa za pevnú, nemennú a maximálnu cenu.“

A) za predmet zmluvy uvedený v článku 2 - SO 01 - Dielne

Cena bez DPH: 147 342,68 eur

DPH 20% 29 468, 54 eur

Celkom: 176 811,22 eur

Slovom stosedemdesiatšesťtisíc osemstojedenásť eur dvadsaťdva centov.

B) za predmet zmluvy uvedený v článku 2 – SO 02 – Jedáleň

Pôvodná cena diela :

Cena bez DPH: 228 613,76 eur

DPH 20% 45 722,75 eur

Celkom: 274 336,51 eur

Slovom dvestosedemdesiatštyritisíc tristotridsaťšesť eur päťdesiatjeden centov.

Cena podľa Dodatku č.1

Cena bez DPH: 224 682,93 eur

DPH 20% 44 936,59 eur

Celkom: 269 619,52 eur

Slovom dvestošesťdesiatdeväťtisíc šesťstodevätnásť eur päťdesiadvaja centov

zhotoviteľa: 20080655

C) za predmet zmluvy uvedený v článku 2 – SO 03 – Telocvičňa

Cena bez DPH: 244 043,56 eur

DPH 20% 48 808,71 eur

Celkom: 292 852,27 eur

Slovom dvestodevät'desiatdvatisíc osemstopät'desiatdva eur dvadsaťsedem centov.

Spolu za časť A,B,C:

Celková cena bez DPH : 616 069,17 eur

DPH 20% 123 213,83 eur

Celková cena spolu: 739 283,00 eur

Slovom sedemstotridsaťdeväťtisíc dvestoosemdesiattri eur“

1.4 V čl. 3 Cena za dielo sa bod 3.5 mení nasledovne :

3.5. Jednotlivé položky výkazu výmer sú považované za konečné a platné počas celej doby realizácie Diela. Jednotkové ceny za výkony, práce a dodávky uvedené v rozpočte zaväzujú Zhotoviteľa a platia počas trvania Zmluvy. Objednávateľ má právo rozšíriť alebo zúžiť jednotlivé položky výkazu výmer na základe právoplatného Rozhodnutia o schválení žiadosti o poskytnutí nenávratného finančného príspevku.

II. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa menia jednotlivé ustanovenia Zmluvy výslovne uvedené v tomto Dodatku č. 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy nedotknuté týmto Dodatkom č. 1 zostávajú v platnosti a účinnosti v ich pôvodnom znení bez zmeny. Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 2.2 Tento Dodatok č. 1 bude uzavretý podpisom oboch zmluvných strán, stane sa platným dňom podpisu oboch zmluvných strán a účinným po podpísaní zmluvy o poskytnutí NFP poskytovateľom. Dodatok č. 1 nadobudne platnosť a účinnosť až po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na predmet zákazky príslušným poskytovateľom NFP.
- 2.3 Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 2.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č.1 uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, Dodatok č.1 nebol podpísaný v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, Dodatok č.1 si prečítali, jeho obsahu rozumejú a na znak súhlasu ho podpisujú. Podpis Dodatku č.1 je prejavom súhlasu s celým jeho obsahom.
- 2.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku je nasledovná príloha:
Príloha č. 1 - Rekapitulácia Rozpočtu pre SO 02 – Školská kuchyňa a jedáleň

V Banskej Bystrici dňa: 16.02.2021

V Prahe dňa: 16.02.2021

Za Objednávateľa:

Názov stavby :

**Gymnázium Mikuláša Kováča - zvýšenie energ. efektívnosti
a stav. úpravy - Banská Bystrica**

SO 02 - Školská kuchyňa a jedáleň

Investor : Gymnázium Mikuláša Kováča, Mládežnícka 51, Banská Bystrica

Dodatok č. 1

ROZPOČET - REKAPITULÁCIA

ZRN

zateplenie fasády	57 736,38 EUR
výmena okien a dverí	50 283,05 EUR
zateplenie strechy	54 010,27 EUR
odkvapový chodník	5 753,42 EUR
UK	14 537,55 EUR
osvetlenie	9 514,16 EUR
bleskozvod	3 375,76 EUR
VZT	29 472,34 EUR

Suma ZRN

224 682,93 EUR

VRN

ZS	0,00%	0,00 EUR
Suma VRN		0,00 EUR

ZRN + VRN

DPH 20,00% **224 682,93 EUR**
44 936,59 EUR

Celkom s DPH

269 619,52 EUR