

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo

uzatvorenej podľa §536 a nasl. zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v pl. znení
a v súlade s §117 zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

názov: **Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie
Vyšné Hágy**

sídlo: Vyšné Hágy 1, 059 84 Vysoké Tatry

konaním : Rady riaditeľov, v zložení:
Ing. Jozef Poráč, MPH, generálny riaditeľ
Ing. Agáta Jenčová, ekonomická riaditeľka

IČO: 00 227 811

IČ DPH: SK 2021212622

bankové spojenie:

IBAN:

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: **ALKON SV, s.r.o.**

Sídlo: Zimná 65, 052 01 Spišská Nová Ves

konaním : Ing. Radomír Habas

IČO: 45 261 661

IČ DPH: SK2022909218

Bankové spojenie:

IBAN:

Zapísaný v: Obchodný register Okresného súdu Košice 1, odd. Sro, vl. č. 24531/V

(ďalej ako „Dodávateľ“)

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok 1 Úvodné ustanovenia

1.1 Zmluvné strany uzatvorili dňa 12.5.2020 Zmluvu o Dielo, č. zmluvy Objednávateľa 2862/060/2020, a to na základe výsledku verejného obstarávania, realizovaného podľa §117 a nasl. zák.č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní. Predmetom uvedenej Zmluvy o dielo je realizácia diela : „Rekonštrukcia oddelenia 3.A“, v sídle Objednávateľa, v rozsahu a podľa podmienok obsiahnutých v uvedenej Zmluve o dielo, vrátane jej príloh.

1.2 Z dôvodu, že počas realizácie prác vyplynuli okolnosti, ktoré Objednávateľ v postavení obstarávateľa nemohol predvídať a to ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, pričom tieto okolnosti vyústili do nevyhnutnej potreby vykonania doplnujúcich stavebných prác, ktoré nie sú zahrnuté v pôvodnej Zmluve o dielo, dohodli sa zmluvné strany plne v súlade s §18 a nasl. ustanovení zák. č. 345/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v pl. znení, na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 k uvedenej Zmluve o dielo.

Článok 2
Predmet Dodatku č. 1

- 2.1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene dohodnutej ceny Diela, ktorá bude:
- a) ponížená a rozsah prác a dodávok, ktoré boli zahrnuté v pôvodnej Zmluve o dielo, avšak ktoré neboli realizované. Tieto práce a dodávky sú uvedené vo Výkaze/Výmer – Príloha č. 1 tohto Dodatku č. 1.
 - b) zvýšená o dodatočné práce, ktoré je nevyhnutné realizovať ako doplňujúce práce a ktoré neboli zahrnuté v pôvodnej zmluve o Dielo. Tieto navyše práce vykoná Zhotoviteľ v podľa a v rozsahu Výkazu/Výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tohto Dodatku č. 1.

2.2. **Rekapitulácia ceny Diela.**

V zmysle vyššie uvedeného sa v čl. IV, uvedenej Zmluve o dielo, s názvom Cena diela, mení bod. 4.2., ktorý zmenený v zmysle bodu 2.1. tohto Dodatku znie:

bod 4.2., čl. IV, Zmluvy o dielo:

„Cena za vykonanie Diela je 191 348,77 EUR bez DPH
 38 269 EUR 20% DPH
 229 618,53 EUR s DPH

- 2.3. Ostatné ustanovenia uvedenej Zmluvy o Dielo, týmto Dodatkom neupravené, ostávajú bez zmien.

Článok 3
Záverečné ustanovenia

- 3.1. Obe zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé k uzatvoreniu tohto Dodatku č. 1, že si pred jeho podpísaním prečítali celý jeho obsah, ktorému plne porozumeli, pričom na znak svojej slobodnej a vážnej vôle byť viazaní týmto Dodatkom č. 1, a to vôle vyjadrenej dostatočne určito a zrozumiteľne, tento Dodatok č. 1. vlastnoručne podpisujú, pričom nekonajú v tiesni, v omyle, ani za nápadne nevýhodných podmienok.
- 3.2. Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa §47a zák.č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka a stáva sa tak neoddeliteľnou súčasťou uvedenej Zmluvy o dielo.
- 3.3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v troch vyhotoveniach, z ktorých po jeho obojstrannom podpise obdrží jedno vyhotovenie Zhotoviteľ a dve vyhotovenia Objednávateľ.

Vo Vyšných Hágoch dňa:

V Spišskej Novej Vsi, dňa:

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

Ing. Jozef Poráč, MPH
generálny riaditeľ

Ing. Ľubica Jenčová
ekonomická riaditeľka

Ing. Radomír Habas
konateľ