

Špecifikácia predmetu zmluvy:
Projektová dokumentácia a súvisiaca inžinierska činnosť pre 3 LNG stanice

1 ZÁKLADNÝ OPIS PREDMETU ZMLUVY

1.1 Predmetom projektu sú zariadenia troch čerpacích staníc LNG (ďalej každé len ako „**Zariadenie**“). V každej LNG stanici bude inštalované rovnaké Zariadenie, ktorého opis vrátane objektovej skladby stavby je uvedený v „Zjednodušenej projektovej dokumentácii LNG staníc“, ktorá tvorila prílohu súťažných podkladov poskytnutých záujemcom v obchodnej verejnej súťaži.

1.2 Predmetom zmluvy je dodanie projekčných, inžinierskych a iných súvisiacich služieb týkajúcich sa stavieb, v ktorých majú byť tieto Zariadenia osadené v rozsahu ako je popísaný nižšie.

Predmetom zmluvy je vypracovanie projektových dokumentácií a súvisiaca inžinierska činnosť 3 stavieb LNG staníc:

- a) Stanica LNG č.1 – Diaľničné odpočívadlo Sekule, diaľnica D2 v smere do Brna
- b) Stanica LNG č.2 – Diaľničné odpočívadlo Zeleneč, diaľnica D1 v smere do Bratislavy
- c) Stanica LNG č.3 – Diaľničné odpočívadlo Levoča, diaľnica D1

1.3 Úlohou zhotoviteľa je dodať resp. zabezpečiť pre všetky 3 stanice nasledovné plnenia tvoriace dielo:

- a) Vstupné podklady pre projekčné práce;
- b) Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a právoplatné územné rozhodnutie;
- c) Projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá bude slúžiť pre výber zhotoviteľa Stavby a právoplatné stavebné povolenie;
- d) Autorský dohľad;

Jednotlivé požadované plnenia sú podrobne opísané ďalej v texte:

1.4 Vstupné podklady pre projekčné práce

1.4.1 Činnosti podľa tohto bodu v sebe zahŕňajú minimálne nasledovné plnenia potrebné v ktorejkoľvek fáze plnenia zmluvy:

- a) obstaranie vstupných údajov pre lokalizáciu stavby v určenej lokalite,
- b) objasnenie základných cieľov s Objednávateľom, napr. na podklade zjednodušenej projektovej dokumentácie.
- c) zabezpečenie všetkých prieskumov potrebných pre vypracovanie dokumentácie, ktoré bude obsahovať minimálne:
 - (i) spracovanie inžiniersko – geologického prieskumu pre dané lokality;
- d) určenie staveniska a geodetické zameranie:
 - (i) polohopisné a výškopisné zameranie všetkých lokalít Staníc vo formáte DWG;
- e) zabezpečenie ostatných podkladov potrebných pre plnenie zmluvy, pokiaľ výslovne nie je uvedené, že ich zabezpečuje objednávatel.

1.5 Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie (ďalej len „DUR“) a právoplatné územné rozhodnutie

1.5.1 Pri vypracovaní dokumentácie k návrhu na vydanie územného rozhodnutia zohľadní zhotoviteľ technickú špecifikáciu technologickej časti zariadenia a objektovú skladbu stavebnej časti uvedenú v Zjednodušenej projektovej dokumentácii LNG staníc, ktorá bude tvoriť prílohu súťažných podkladov.

1.5.2 Zhotoviteľ spracuje projekt pre územné rozhodnutie, ktorého technické riešenie bude vzájomne odsúhlasované s Objednávateľom, a to súčasne pre všetky lokality. Zhotoviteľ zabezpečí potrebný počet projektantov pre jednotlivé stanice spôsobom, ktorý bude umožňovať kontrolu stavu rozpracovanosti projektovej dokumentácie naraz, to znamená, že si zabezpečí kapacity, aby bolo možné na jednom koordinačnom pracovnom stretnutí prejsť dopracované DUR pre všetky stanice naraz.

1.5.3 Činnosti podľa tohto bodu v sebe zahŕňajú minimálne nasledovné plnenia (uvedené ustanovenia sú platné pre všetky 3 DUR, ak nie je uvedené inak):

a) Projektová časť:

- (i) spracovanie projektovej dokumentácie pre rozhodnutie o umiestnení stavby v súlade s § 3 vyhlášky MŽP č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) tak, aby bolo pred expedíciou k nahliadnutiu pre Objednávateľa a tretie strany (Národná diaľničná spoločnosť a.s.), ktorý ich na základe kontrolného výboru odsúhlasí na expedíciu;
- (ii) spracovanie projektovej dokumentácie pre rozhodnutie o umiestnení stavby v potrebnom počte paré podľa zoznamu potrebného pre jednotlivé lokality a 6 paré navyše pre potreby Objednávateľa pre každú lokalitu;
- (iii) spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovanými pripomienkami v procese územného konania tak, aby 2 finálne sady, ktoré budú predložené stavebnému úradu obsahovali zapracované požiadavky a pripomienky z tohto konania;
- (iv) spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovanými pripomienkami.

b) Inžinierska časť:

- (i) obhliadka jednotlivých lokalít a návštevu miestne príslušných stavebných úradov, kde zhotoviteľ prerokuje potrebný počet stanovísk potrebných pre vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby a o ich počte bude informovať Objednávateľa listom;
- (ii) predloženie dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia na prerokovanie a odsúhlasenie Objednávateľovi, vrátane zapracovania všetkých pripomienok Objednávateľa,
- (iii) prerokovanie dokumentácie prikladanej k návrhu na vydanie územného rozhodnutia s dotknutými orgánmi v priebehu prác a v závere prác,
- (iv) prerokovanie dokumentácie s dotknutými orgánmi, organizáciami a osobami za účelom vydania územného rozhodnutia,
- (v) spracovanie žiadostí formou expedičného listu pre všetky lokality a do 3 dní od vyhotovenia projektovej dokumentácie podanie listov na všetky dotknuté organizácie, o čom bude zhotoviteľ informovať Objednávateľa formou naskenovaného listu s podaniami alebo hromadným podacím lístkom;
- (vi) po 30 dňoch od podaní informovanie objednávatel'a o prípadných nejasnostiach alebo problémoch so stanoviskami písomnou formou;
- (vii) podanie žiadostí o rozhodnutie o umiestnení stavby vrátane úhrady poplatkov.
- (viii) zabezpečenie vydania právoplatného územného rozhodnutia.

1.6 **Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby, ktorá bude slúžiť aj na výber zhotoviteľa stavby (ďalej len „RPD“) a právoplatné stavebné povolenie**

Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie musí byť vypracovaná v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2020 - príloha č. 3. Rozpočet a výkaz výmer musia byť vypracované položkovite so špecifikovaním požadovaných prác a dodávok. Súčasťou projektovej dokumentácie musí byť plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.

1.6.1 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi, najneskôr v deň prevzatia právoplatných územných rozhodnutí, ktorému predchádza odovzdanie a prevzatie DUR, všetkých 3 stavieb, projektovú dokumentáciu technologického zariadenia. Pri vypracovaní projektu pre stavebné konanie a realizáciu stavby, zapracuje zhotoviteľ do projektu projekt technológie technologického zariadenia, ktorý bude vypracovaný dodávateľom technologickej časti zariadenia a odsúhlasený Technickou inšpekciou resp. iným oprávneným orgánom. Pri vypracovaní realizačnej projektovej dokumentácie, zohľadní v plnej miere zhotoviteľ aj projekt základov a dispozičné rozmiestnenie technologických celkov, ktoré bude vypracované dodávateľom technologickej časti zariadenia. Dodávateľ vypracuje RPD, ktorej technické riešenie bude vzájomne odsúhlasované s Objednávateľom, a to súčasne pre všetky lokality. Dodávateľ vypracuje projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby všetkých staníc tak, že zabezpečí potrebný

počet projektantov pre jednotlivé stanice spôsobom, ktorý bude umožňovať kontrolu stavu rozpracovanosti projektovej dokumentácie naraz, to znamená, že zabezpečí kapacity tak, aby bolo možné na jednom koordinačnom pracovnom stretnutí prejednať RPD pre všetky stanice naraz.

1.6.2 Činnosti podľa tohto bodu v sebe zahŕňajú minimálne nasledovné plnenia (uvedené ustanovenia sú platné pre všetky 3 RPD, ak nie je uvedené inak):

a) Projektová časť:

- (i) projekt pre stavebné povolenie a realizáciu stavby rešpektujúc všetky stanoviská z predošlého stupňa projektovej dokumentácie;
- (ii) koordináciu projektu tak, aby zhotoviteľ rešpektoval, že dodávateľom stavebnej časti je jeden subjekt a dodávateľom technologickej časti je druhý subjekt;
- (iii) koordináciu s dodávateľom technologickej časti tak, aby zhotoviteľ rešpektoval jeho technické pripomienky a požiadavky na projektovú a stavebnú pripravenosť stavebnej časti stavby voči technológiám;
- (iv) prerokovanie projektu v priebehu prác a v závere prác s príslušnými orgánmi a organizáciami za účelom vydania stavebného povolenia a iných povolení potrebných pre výstavbu,
- (v) spracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby tak, aby bolo pred expedíciou k nahliadnutiu pre Objednávateľa a tretie strany (Národná diaľničná spoločnosť a.s.), ktorý ich na základe kontrolného výboru odsúhlasí na expedíciu;
- (vi) spracovanie projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby v potrebnom počte paré podľa zoznamu potrebného pre jednotlivé lokality a 6 paré navyše pre potreby Objednávateľa;
- (vii) spracovanie projektovej dokumentácie so zapracovanými pripomienkami a odovzdanie takto spracovanej projektovej dokumentácie Objednávateľovi spôsobom, ktorý bude rešpektovať rozdelenie inžinierskej činnosti na jednotlivé stavebné povolenia: povolenie stavby, dopravné povolenie na spevnené plochy a komunikácie, vodoprávne povolenie ORL, VSAK a prípadne iné povolenia, ktoré vyplývajú z procesu vybavovania inžinierskej činnosti;

b) Inžinierska činnosť:

- (i) obhliadku lokality a návštevu miestne príslušného stavebného úradu, kde zhotoviteľ prerokuje potrebný počet stanovísk potrebných pre vydanie stavebného povolenia a o ich počte bude informovať Objednávateľa listom;
- (ii) spracovanie všetkých potrebných žiadostí na jednotlivé stanoviská povolení formou expedičného listu a do 3 dní od vyhotovenia projektovej dokumentácie ich podanie na všetky dotknuté organizácie, o čom bude zhotoviteľ informovať objednávatel'a formou naskenovaného listu s podaniami alebo hromadným podacím lístkom;
- (iii) po 30 dňoch po podaní informovanie objednávatel'a o stave podaní a informovanie objednávatel'a o prípadných nejasnostiach alebo problémoch so stanoviskami písomnou formou;
- (iv) podanie žiadostí o stavebné povolenie stavby vrátane úhrady poplatkov;
- (v) účasť na jednotlivých stavebných konaniach;
- (vi) orazenie právoplatných stavebných povolení a orazenie platnej dokumentácie pre tieto jednotlivé povolenia v minimálne štyroch paré. Jedno paré archív stavebný úrad, jedno paré dodávateľ stavby na stavbe, dve paré investor - objednávatel' SPP.

1.6.3 Projektová dokumentácia musí byť vypracovaná tak, aby bola súčasťou súťažných podkladov pre výber zhotoviteľa stavby.

Činnosti podľa tohto bodu v sebe zahŕňajú minimálne nasledovné plnenia:

- a) zapracovanie podmienok stavebného povolenia do projektu pre realizáciu, ktorý musí byť plne v súlade s projektovou dokumentáciou overenou stavebným úradom v konaní o povolení na uskutočnenie stavby,
- b) koordinácia jednotlivých častí projektu manažérom,
- c) vypracovanie technickej časti súťažných podmienok objednávatel'a pre vyhlásenie súťaže na výber zhotoviteľov stavby alebo jej častí v súlade s projektom pre stavebné povolenie a realizáciu stavby

v takej podrobnosti, ktorá jednoznačne definuje konštrukcie, výrobky, materiály, konštrukčné detaily tak, aby zhotoviteľom stavby bola jednoznačne zrozumiteľná, a aby bola postačujúcim podkladom pre proces obstarávania zhotoviteľa stavby, a tak aby obsahovala výkaz výmer a položkový rozpočet vyhovujúci aj požiadavkám zákona o verejnom obstarávaní;

- d) dodávateľ identifikuje vecné a časové míľniky pri realizácii diela (t.j. budúcej stavby)

1.7 Asistencia pri výbere zhotoviteľa stavieb.

Zhotoviteľ poskytne Objednávateľovi, po vyhlásení súťaže na výber zhotoviteľa stavby/stavieb, potrebnú súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný počas procesu výberu zhotoviteľa stavieb, ktoré majú byť zhotovené na základe ním vypracovaných projektových dokumentácií, poskytnúť vysvetlenie k technickým otázkam k vypracovaným realizačným projektovým dokumentáciám. Komunikácia Zhotoviteľa s Objednávateľom bude prebiehať elektronicky (e-mailom), pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k technickým otázkam obratom čo najskôr, najneskôr do 48 hodín od e-mailového doručenia dotazov. V prípade nepotvrdenia doručenia e-mailovej správy, Objednávateľ bude kontaktovať Zhotoviteľa telefonicky. V prípade, ak otázky budú riešiť nepresnosti v projektovej dokumentácii a prípadné chyby vo výkaze výmer, Zhotoviteľ je povinný vykonať doplnenie projektovej dokumentácie a doplnenie výkazu výmer, v ktorom budú zistené nezrovnalosti odstránené. Cena z výkon týchto činností je zahrnutá v cene za vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie.

1.8 Výkon odborného autorského dohľadu a asistencia pri dokončovaní a po dokončení stavieb

Výkon odborného autorského dohľadu nad dodržaním architektonickej a celkovej koncepcie v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou a to súčasne pre všetky Stanice LNG. Výkon odborného autorského dohľadu musí byť vykonávaný v rozsahu podľa Prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA.

1.8.1 Činnosti podľa tohto bodu v sebe zahŕňajú minimálne nasledovné plnenia:

- dohľad autora nad dodržaním architektonickej a celkovej koncepcie v súlade s vypracovanou projektovou dokumentáciou
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavieb, účasť na kontrolných dňoch; účasť pri odovzdaní a prevzatí stavby a kolaudačnom konaní;
- spolupráca s Objednávateľom pri aktualizácii zmluvných vzťahov s dodávateľom stavby v priebehu realizácie, posudzovanie návrhov zhotoviteľov na zmeny a odchýlky pri realizácii stavieb, zapracovanie prípadných zmien projektovej dokumentácie počas realizácie stavby. Jednotlivé zmeny projektovej dokumentácie budú číslované a budú obsahovať aj zmenu rozpočtu a výkazu výmer formou prípočtu a odpočtu položiek obsiahnutých v pôvodnej projektovej dokumentácii.
- spolupráca s Objednávateľom pri plnení požiadaviek vyplývajúcich z kolaudačného konania;

2 ZOZNAM DODÁVOK A ČINNOSTÍ KTORÉ NIE SÚ SÚČASŤOU PREDMETU DODÁVKY

2.1 Nasledovné súvisiace dodávky a činnosti nie sú súčasťou predmetu dodávky:

- Ekologické zámery a posudky spracované v rozsahu zákona 24/2006 Z.z. v platnom znení vrátane príloh.
- Zabezpečenie projektových dokumentácií skutočného vyhotovenia stavieb, ktoré majú byť na základe RPD postavené, ani zabezpečenie kolaudačného rozhodnutia týchto stavieb. Tieto činnosti budú zahrnuté do predmetu obstarávania na výber zhotoviteľa stavieb.

3 ŠPECIFIKÁCIA SÚVISIACICH PLNENÍ

3.1 Súčinnosť

Súčasťou dodávky bude aj poskytnutie odbornej súčinnosti tak, ako je to bližšie popísané v návrhu zmluvy, a to najmä:

- dodávateľovi technológie zariadenia počas prípravy projektu pre stavebné povolenie a v čase kolaudácie zariadenia,
- dodávateľovi stavebných prác – počas inštalácie a kompletačných činností,

- c) dodávateľovi softwarovej integrácie všetkých komponentov projektu fueLCNG – počas implementácie softwarového riešenia v období pred spustením zariadenia do prevádzky,
- d) miestnym a národným inštitúciám (ako napr. stavebný úrad, požiarnici, technická inšpekcia a pod.) – v nevyhnutnom rozsahu podľa požiadaviek týchto inštitúcií,
- e) technickému dozoru investora – pri kontrole zariadení u dodávateľa pred expedíciou a počas celého obdobia inštalácie a uvádzania do prevádzky.

4 APLIKOVANÉ ŠTANDARDY

Všetky dodávky služieb a prác musia byť v súlade s platnými smernicami EÚ, zákonmi a vyhláškami SR, technickými normami ISO, EN a STN v rozsahu, ktorý vyžadujú príslušné certifikačné a stavebné authority v SR. Dodávateľ je zodpovedný za dodržiavanie platnej legislatívy a je v jeho výlučnej kompetencii preveriť si rozsah legislatívnych a technických požiadaviek súvisiacich s riadnym plnením Predmetu Zákazky. **Rozsah projektovej dokumentácie pre jednotlivé stupne musí byť vypracovaný v zmysle platného sadzobníka UNIKA a príslušných právnych predpisov Slovenskej Republiky.**

5 HARMONOGRAM VYKONÁVANIA DIELA.

Požadované lehoty a forma dodania predmetu zmluvy:

I. Etapu

5.1 Zabezpečenie vstupných podkladov

Lehota dodania: presná lehota nie je stanovená, Zhotoviteľ túto časť zabezpečí po podpise zmluvy tak, aby vedel dodržať požadované termíny na vypracovanie všetkých projektových dokumentácií.

Geodetické zameranie a geologický prieskum Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi spolu s vypracovanou realizačnou projektovou dokumentáciou.

5.2 Vypracovanie dokumentácie pre zabezpečenie územného rozhodnutia (ďalej len „DUR“) pre všetky Stanice LNG

- a) Dodanie DUR Objednávateľovi a prenájomateľovi (ďalej len „NDS“) na pripomienkovanie vrátane odsúhlasenia koncepcie staníc:

Termín: do 34 dní od podpisu zmluvy

Forma dodania:

- papierová forma: 2 paré DUR vo farebnom vyhotovení (jedno pre Objednávateľa, druhé pre NDS)
- elektronická forma: 1xCD s PD (výkresová časť vo formáte PDF a rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls).

Postup odsúhlasovania DUR

- 1) Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme kompletne DUR na pripomienkovanie na základe obojstranného podpisu „Protokolu o predbežnom prevzatí dokumentácie na posúdenie“.
- 2) Objednávateľ interne posúdi DUR a do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia DUR na pripomienkovanie predloží Zhotoviteľovi písomné pripomienky k DUR (e-mailom), v ktorých Zhotoviteľa upozorní na všetky zistené nedostatky vypracovanej DUR a vyzve Zhotoviteľa na ich odstránenie. Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k DUR formou písomného zápisu do „Protokolu zo záverečného prerokovania DUR“.
- 3) Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa do DUR, prípadne odstrániť vytýkané nedostatky DUR do 14 pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok.
- 4) Objednávateľ prevezme DUR so zapracovanými pripomienkami na posúdenie (zápis o prevzatí prepracovanej DUR sa zaznačí do „Protokolu o predbežnom prevzatí dokumentácie na posúdenie“).
- 5) V prípade, ak vytýkané vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené, alebo boli zo strany Objednávateľa identifikované ďalšie vady, bude sa opätovne aplikovať postup podľa bodu 2) až 4).

- 6) Objednávateľ interne schváli DUR a po schválení a dodaní finálnej DUR obe zmluvné strany podpíšu preberací protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí.“

Upozornenie: Schvaľovací proces môže byť zmenený z dôvodu potreby schvaľovania DUR aj prenájomcom (NDS).

- b) Dodanie PD Objednávateľovi po zapracovaní pripomienok - finálne odovzdanie DUR:

Termín: **do 54 dní** od podpisu zmluvy.

Forma dodania:

- papierová forma:

6 paré DUR, vo farebnom vyhotovení vrátane orientačného prepočtu nákladov stavby, dokladová časť v paré č. 1x originál, v ďalších paré DUR fotokópie; ďalšie 2 paré DUR, ktoré budú použité na zabezpečenie územného konania.

- elektronická forma: 3x USB s DUR vo formáte PDF, 1xUSB - DUR vo formáte v dwg.

Po schválení a odovzdaní DUR obe zmluvné strany podpíšu preberací protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí“.

Požadované termíny sú záväzné pre odovzdanie a prevzatie DUR všetkých troch Staníc, aj v prípade, ak by DUR pre niektoré Stanice boli odovzdané a prevzaté samostatne v skoršom termíne.

5.3 Zabezpečenie územných rozhodnutí všetkých staníc LNG

Termín podania žiadostí o vydanie územného rozhodnutia: **do 30 dní** od odovzdania a prevzatia DUR príslušnej Stanice LNG, pre ktorú sa žiadosť podáva. Pred podaním žiadosti o vydanie územného rozhodnutia zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dokladovú časť k DUR.

Forma dodania:

- papierová forma:

1x originál, v ďalších (6) paré dokladovej časti fotokópie; ďalšie 2 paré dokladovej časti, ktoré budú použité na zabezpečenie územného konania.

- elektronická forma: 3xUSB s vo formáte PDF.

Po schválení a odovzdaní DUR obe zmluvné strany podpíšu preberací protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí“.

Termín zabezpečenia právoplatných územných rozhodnutí Staníc LNG: **do 60 dní** od podania žiadostí o vydanie územných rozhodnutí. V prípade, že niektorý z účastníkov územného konania podá odvolanie a bude prebiehať odvolacie konanie, táto lehota bude primerane upravená a akceptovaná Objednávateľom, pričom však nesmie presiahnuť 130 dní.

Forma dodania: Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pre každú Stanicu LNG právoplatné územné rozhodnutie spolu s 1 paré DUR opečiatkovanú stavebným úradom. O odovzdaní a prevzatí právoplatných územných rozhodnutí podpíšu preberací protokol.

V prípade, ak v priebehu stavebného konania nastanú okolnosti, na základe ktorých bude potrebná úprava finálnej DUR, Zhotoviteľ zapracuje požadované úpravy od všetkých vyhotovení DUR, ktoré už odovzdal Objednávateľovi. Objednávateľ mu k tomu poskytne potrebnú súčinnosť.

II. Etapa

K požadovaným plneniam II. Etapy je potrebné aby Objednávateľ poskytol Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu technologického zariadenia staníc LNG. V prípade, ak ju Objednávateľ Zhotoviteľovi neposkytne v lehote dátumu odovzdania a prevzatia finálnej DUR príslušnej Stanice, všetky nižšie uvedené lehoty sa primerane posunú.

5.4 Zabezpečenie projektovej dokumentácie pre zabezpečenie stavebného povolenia v podrobnosti realizačnej projektovej dokumentácie (ďalej len „RPD“) pre všetky Stanice LNG

- a) Dodanie RPD Objednávateľovi a prenájomcom (NDS) na pripomienkovanie:

Termín: **do 14 dní** od nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia jednotlivých Staníc

Forma dodania:

- papierová forma: 2 paré RPD vo farebnom vyhotovení (jedno pre Objednávateľa, druhé pre NDS)
- elektronická forma: 1xCD s PD (výkresová časť vo formáte PDF a rozpočet a výkaz výmer vo formáte xls).

Postup odsúhlasovania RPD

- 1) Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme kompletne RPD na pripomienkovanie na základe obojstranného podpisu „Protokolu o predbežnom prevzatí dokumentácie na posúdenie“.
- 2) Objednávateľ interne posúdi RPD a do 3 pracovných dní odo dňa prevzatia RPD na pripomienkovanie predloží Zhotoviteľovi písomné pripomienky k RPD (e-mailom), v ktorých Zhotoviteľa upozorní na všetky zistené nedostatky vypracovanej RPD a vyzve Zhotoviteľa na ich odstránenie. Objednávateľ zašle Zhotoviteľovi pripomienky k RPD formou písomného zápisu do „Protokolu zo záverečného prerokovania RPD“.
- 3) Zhotoviteľ je povinný zapracovať pripomienky Objednávateľa do DUR, prípadne odstrániť vytýkané nedostatky RPD do 14 pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok.
- 4) Objednávateľ prevezme RPD so zapracovanými pripomienkami na posúdenie (zápis o prevzatí prepracovanej RPD sa zaznačí do „Protokolu o predbežnom prevzatí dokumentácie na posúdenie“).
- 5) V prípade, ak vytýkané vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené, alebo boli zo strany Objednávateľa identifikované ďalšie vady, bude sa opätovne aplikovať postup podľa bodu 2) až 4).
- 6) Objednávateľ interne schváli RPD a po schválení a dodaní finálnej RPD obe zmluvné strany podpíšu preberací protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí.“

Upozornenie: Schvaľovací proces môže byť zmenený z dôvodu potreby schvaľovania RPD aj prenajímateľom (NDS).

b) Dodanie RPD Objednávateľovi po zapracovaní pripomienok - finálne odovzдание RPD:

Termín: **do 34 dní** od nadobudnutia právoplatného územného rozhodnutia jednotlivých Staníc.

Forma dodania:

- papierová forma:

6 paré RPD, vo farebnom vyhotovení vrátane dokladovej časti rozpočtu a výkazu výmer; rozpočet bude doložený v paré RPD č.1 a č.2, v ďalších štyroch paré RPD bude doložený výkaz výmer, dokladová časť v paré č.1 RPD 1x originál, v ďalších paré PD fotokópie. Ďalšie 4 paré RPD, ktoré budú použité na zabezpečenie stavebného povolenia.

- elektronická forma: 3xUSBD s PD vo formáte PDF (rozpočet v vo formáte xls. bude na 1. USB, výkaz výmer vo formáte xls. bude na 2. a 3.USB), 1xUSBD - PD vo formáte v dwg. vrátane rozpočtu a výkazu výmer vo formáte xls.

Po schválení a odovzdaní RPD obe zmluvné strany podpíšu preberací protokol – „Protokol o odovzdaní a prevzatí“.

5.5 Zabezpečenie stavebných povolení pre všetky 3 Stanice LNG,

Termín podania žiadostí o vydanie stavebného povolenia: **do 22 dní** od odovzdania a prevzatia RPD príslušnej Stanice LNG, pre ktorú sa žiadosť podáva.

Termín zabezpečenia právoplatných stavebných povolení Staníc LNG: **do 60 dní** od podania žiadostí o vydanie stavebných povolení.

Forma dodania: Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi pre každú Stanicu LNG právoplatné stavebné povolenie spolu s 3 paré RPD opečiatkované stavebným úradom. O odovzdaní a prevzatí právoplatných stavebných povolení podpíšu preberací protokol.

V prípade, ak v priebehu stavebného konania nastanú okolnosti, na základe ktorých bude potrebná úprava finálnej RPD, Zhotoviteľ zapracuje požadované úpravy od všetkých vyhotovení RPD, ktoré už odovzdal Objednávateľovi. Objednávateľ mu k tomu poskytne potrebnú súčinnosť. Následne odovzdá Objednávateľovi finálnu RPD na základe stavebného konania v požadovaných počtoch ako je požadované pre finálnu RPD.

III. Etapu

5.6 Asistencia pri výbere zhotoviteľa/zhotoviteľov stavieb,

Tieto činnosti bude Zhotoviteľ vykonávať po vyhlásení súťaže na výber zhotoviteľov stavby/stavieb staníc LNG, až do lehoty ukončenia súťaže/súťaží. Zhotoviteľ je povinný počas procesu výberu zhotoviteľa stavieb, ktoré majú byť zhotovené na základe ním vypracovaných projektových dokumentácií, poskytnúť vysvetlenie k technickým otázkam k vypracovaným realizačným projektovým dokumentáciám. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť stanoviská k technickým otázkam obratom čo najskôr, najneskôr **do 48 hodín** od e-mailového doručenia dotazov.

5.7 Výkon odborného autorského dohľadu.

Začiatok činností: dňom odovzdania staveniska zhotoviteľovi stavby/stavieb

Ukončenie činností: kolaudáciou stavby/stavieb staníc LNG.