

ZMLUVA O DIELO

č. objednávateľa : 361-19/09

č. zhotoviteľa : 7078-98

na výkon občasného autorského dozoru
uzavretá podľa §-u 536 a nasl. Obchodného zákonníka na stavbu

R 1 Žarnovica – Šášovské Podhradie, II. etapa (ďalej len „zmluva“)

DODATOK č. 2

Predmetom dodatku č. 2 k zmluve č. objednávateľa 361-19/09 a č. zhotoviteľa 7078-98, (ďalej len „dodatok č. 2“) v súlade s ustanovením čl. 9, ods. 9.1, sú nasledovné dôvody:

- na základe rokovania kontrolného dňa stavby, zo dňa 4.11.2010 a záznamu z rokovania, ktorý tvorí prílohu č.1 dodatku č. 2, je nutné predĺžiť výkon občasného autorského dozoru do 30.06.2011, z dôvodov realizovania sanačných opatrení, ktoré je nutné realizovať z dôvodu neočakávaných klimatických zmien, ktoré ovplyvnili stabilitu územia a cestného telesa,
- zmena identifikačných údajov osôb zastupujúcich predstavenstvo, na strane objednávateľa a osôb oprávnených na rokovanie vo veciach technických a zároveň poverených výkonom AD, na strane zhotoviteľa,
- podmienky a spôsob vykonávania občasného autorského dozoru dohodnuté v zmluve o dielo, v predpokladanom rozsahu podľa špecifikácie výkonu občasného AD pre roky 2009 až 2011 v dodatku č. 2, sa nemenia.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 2 sa Zmluva o dielo mení nasledovne:

Čl. 1. Zmluvné strany

1.1.

Objednávateľ:

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:
- vo veciach technických:

- vo veciach cenových:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Tel./Fax:

Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 3518/B

Predstavenstvo zastúpené:

Ing. Ján Kotuľa, podpredseda predstavenstva

Ing. Viktória Chomová,

členka predstavenstva

- každý samostatne v rozsahu svojich právomocí

ďalej len „objednávateľ“

1.2.

Zhotoviteľ

Sídlo:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

V zastúpení:

DOPRAVOPROJEKT, a.s.

Kominárska 2, 4, 832 03 Bratislava

akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri

Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B

Predstavenstvo a. s.**Ing. arch. Gabriel Koczkáš,**

- predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.

Ing. Bartolomej Šechný,

- podpredseda predstavenstva a obchodno-technický riaditeľ a.s.

Osoby oprávnené na rokovanie:

- vo veciach zmluvných:

- vo veciach technických:

Bankové spojenie:

číslo účtu:

IČO:

31 322 000

DIČ:

2020524770

IČ DPH:

SK2020524770

Telefón, fax:

E-mail:

d'alej len „zhotoviteľ“**d'alej spoločne „zmluvné strany“****Čl. 4. Spôsob vykonávania autorského dozoru****Článok 4, body 4.3 a 4.4 sa menia a nahradzujú novým textom:**

4.3 Zmluvné strany si navzájom dohodli podmienky vykonávania občasného autorského dozoru, ktorý bude zahŕňať: účasť na kontrolných dňoch stavby, potrebné rokovania a samotný výkon AD. V tomto rozsahu je zahrnutá okrem záväzkov podľa ods. 3.1 aj technická príprava, konzultácie a účasť na kontrolných dňoch stavby.

Občasný autorský dozor na stavbe v rozsahu dohodnutom v tejto zmluve sa bude vykonávať v predpokladanom termíne podľa čl.6, ods. 6.1 do doby ukončenia zmluvy **pracovníkmi zhotoviteľa s hodinovou sadzbou 36,513 €, 28,214 € a 21,908 €.**

Rok	účasť na KD	rokovania	výkon AD na stavbe	spolu hodiny
2009				
od podpísania zmluvy - 31.12.09	48 hod	56 hod	420 hod	524 hod
2010				
01.01. – 31.12.2010	80 hod.	96 hod	504 hod	680 hod
2011				
01.01. – do ukončenia zmluvy	56 hod.	96 hod	528 hod	680 hod
Spolu:	184 hod	248 hod	1 452 hod	1 884 hod

4.4 Občasný autorský dozor bude vykonávať , za súčinnosti , vedúceho projektanta – cesty a autorizovaného stavebného inžiniera - hlavný projektant projektu za mosty a múry, prípadne prizvaní špecialisti. Ich činnosť bude koordinovať technický dozor objednávateľa, hlavný inžinier stavby , v jeho neprítomnosti .

Čl. 6. Čas plnenia

Článok 6, ods. 6.1 sa mení a nahradzuje novým textom:

6.1 Autorský dozor sa bude vykonávať formou občasného autorského dozoru počas realizácie stavby do termínu jej **predpokladaného** dokončenia, t.j.

do 30.06.2011

Čl. 7. Cena diela a platobné podmienky

Článok 7, ods. 7.1 sa dopĺňa o bod 7.1.1 s nasledovným znením:

7.1.1 Špecifikácia ceny prác – Rozdelenie výkonu AD v období rokov 2009, 2010 a 2011, je uvedená v Prílohe č. 2, tohto dodatku č.2.

Záverečné ustanovenia dodatku č. 2

1. Všetky čl. zmluvy č. objednávateľa 361-19/09 a č. zhotoviteľa 7078-98 a jej dodatku č. 1, neuvedené v dodatku č. 2, sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 2 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
3. Dodatok č. 2 má tri strany. Je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z čoho sú po dva rovnopisy pre každú zmluvnú stranu.

Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 2 sú:

Príloha č. 1 – Záznam z kontrolného dňa stavby zo dňa 4.11.2010 o šiestich stranách.

Príloha č. 2 – Špecifikácia ceny prác - rozdelenie o jednej strane.

V Bratislave
dňa
Objednávateľ :
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.

Vo Zvolene
dňa
Zhotoviteľ :
DOPRAVOPROJEKT, a. s.

Ing. Ján Kotuľa
podpredseda predstavenstva

Ing. Stanislav Gabryš
člen predstavenstva a riaditeľ divízie Zvolen
na základe Plnomocenstva č.j 861/2010-1100/12
zo dňa 01.02.2010

Ing. Viktória Chomová
členka predstavenstva