

DODATOK č. 2

k Zmluve o dielo č. 192/2019

(uzavretej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov) v zmysle bodov 5.4 a 5.5 Zmluvy o dielo, v znení Dodatku č. 1

I. ZMLUVNÉ STRANY

Obchodná spoločnosť: **Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.**
 Sídlo: Pod Krásnou hôrkou 1, 833 48 Bratislava
 IČO: 35 971 126
 DIČ: 2022105107
 Zastúpený: Ing. Mongi Msolly, MBA, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
 Doc. MUDr. Juraj Maďarič, PhD., MPH, podpredseda predstavenstva
 Bankové spojenie: VÚB, a.s.
 Číslo účtu: SK97 0200 0000 0000 2633 0112
 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sa, vložka číslo 3774/B

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Obchodná spoločnosť: **DAG SLOVAKIA, a. s.**
 Sídlo: Volgogradská 9, 080 01 Prešov
 IČO: 44 886 021
 IČ DPH: SK2022857749
 Konajúca: Ing. Tomáš Saloky, predseda predstavenstva
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Prešov, Oddiel: Sa, vložka číslo 1042/11F

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne aj „zmluvné strany“ alebo jednotlivě „zmluvná strana“

II. ÚVODNÉ USTANOVENIA

- 2.1 Zmluvné strany uzavreli medzi sebou dňa 26.05.2020 Zmluvu o dielo č. 192/2019 (ďalej len „zmluva o dielo“) znení Dodatku č. 1 uzavretého dňa 30.10.2020, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo „Pracovisko magnetickej rezonancie – stavebné úpravy átria na - 2. pp“ (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Počas vykonávania diela vznikla medzi zmluvnými stranami potreba úpravy vzájomných práv a povinností v zmysle zmluvy o dielo.
- 2.3 Vzhľadom na uvedené uzatvárajú zmluvné strany nasledovný Dodatok č. 2 k zmluve o dielo (ďalej len „Dodatok“).

III. PREDMET DODATKU

- 3.1 Článok V. bod 5.1 sa mení tak, že znie:
„Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok, súťažných podkladov a projektov stavby vrátane výkazu výmer, ktorý ako príloha č. 1, tvorí

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších zmien a doplnkov ako cena vrátane DPH vo výške: 748 633,69 Eur (slovom: sedemstoštyridsaťosemtisíc šesťstotridsaťtri Eur a šesťdesiatdeväť Centov).

Cena za dielo predstavuje:

a) Cena celkom za celý predmet zmluvy bez DPH	623 861,41 Eur
b) DPH	124 772,28 Eur
c) Cena celkom za celý predmet zmluvy vrátane DPH	748 633,69 Eur

- 3.2 V článku XIV. bod 14.8 príloha č. 1 Ocenený položkovitý výkaz výmer vrátane celkových nákladov – rekapitulácia rozpočtu sa týmto Dodatkom dopĺňa o prílohu č. 1A Zmenové listy, ktorá sa týmto stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo. V celom texte zmluvy o dielo sa označenie „príloha č. 1“ vo všetkých gramatických tvaroch nahrádza označením „príloha č. 1 a príloha č. 1A“ v príslušnom gramatickom tvare.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo týmto Dodatkom nedotknuté ostávajú nezmenené.
- 4.2 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
- 4.3 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že tento Dodatok zodpovedá ich slobodnej, vážnej a neomyľnej vôli, že nie je uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho podpisujú.
- 4.4 Tento Dodatok je vypracovaný v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá Objednávateľ a dve Zhotoviteľ.
- 4.5 Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku sú prílohy:
č. 1A Zmenové listy:
Zmena č. 2 - Záměna povrchových úprav stien ovladovne
Zmena č. 3 - Dodatočné rezanie žb stien a vrtanie otvorov
Zmena č. 4 - Zmena konštrukčného riešenia ocelevej konštrukcie VZT šachty
Zmena č. 5 - Zmena typu sadrokartonových konštrukcií po dodatočnom upresnení projektantom
Zmena č. 6 - Realizácia dočasného schodiska na zabezpečenie prístupu pre montáž technológií
Zmena č. 7 - Dodatočné potrubie lekáreň
Zmena č. 8 - Ocelová konštrukcia pod chiller
Zmena č. 9 - NN rozvody
Zmena č. 10 - Štrukturovaná kabeláž
Zmena č. 11 - Dodatočné VZT mriežky
Zmena č. 12 - Dočasné uzavretie VZT šachty
Zmena č. 13 - Strop VZT šachty v úrovni strechy MR
Zmena č. 14 - Revízne dvierka do SDK stropu
Zmena č. 15 - Ochranné prvky
Zmena č. 16 - EPS
Zmena č. 17 - Prezbrojenie rozvádzača RSG30/2-G
Zmena č. 18 - BEZPEČNOSTNÉ SYSTÉMY
Zmena č. 19 - Styk strechy a átria MR
Zmena č. 20 - Redukcia druhého stupňa - Medicinálne plyny
Zmena č. 21 - Komunikačný kábel pre sklad liečiv
Zmena č. 22 - Quench potrubie - VZT
Zmena č. 23 - Zmena hasiacich prístrojov

Zmena č. 24 – CU potrubie pre lekára
Zmena č. 25 - KZS - vonkajšia stena átria – MR
Zmena č. 26 – Zmena podhľadu Feal
Zmena č. 27 – Záměna dverí
Zmena č. 28 - Tel. ústredňa

V Bratislave dňa

Objednávateľ:

.....
Ing. Mongi Msolly, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

V Prešove

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Tomáš Saloky
predseda predstavenstva
DAG SLOVAKIA, a. s.

Doc. MUDr. Juraj Maďaric, PhD., MPH
podpredseda predstavenstva

.....

ul. Pod Kňažkou č. 1
833 48 Bratislava

-15-