

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a násl. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

1. Objednávateľ: **Spojená škola**
Švabinského 7
851 01, Bratislava

V zastúpení: PhDr. Ľudmila Lukačková, Riaditeľka školy

IČO: 30775345
DIČ: 2020900376
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000098476/8180

a

2. Zhotoviteľ: **Krovbau-Slovakia spol. s r.o.**
Agátová 1
P.O.BOX 61
844 27 Bratislava

V zastúpení: Milan Hlinka, Konateľ spoločnosti
Stavbyvedúci: Miroslav Achberger

IČO: 35 757 183
IČDPH: SK2020220873
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Číslo účtu: 171506962/0900

Článok I.
Základné ustanovenia

- 1.1.** Uzatvorenú zmluvu je možné meniť alebo zrušiť iba dohodou strán písomne formou dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ návrh dodatku potvrdí alebo oznámi svoje stanovisko do 4 dní od jeho doručenia.
- 1.2.** Návrh zmluvy objednávateľ písomne potvrdí do 4 dní od doručenia návrhu zmluvy.

Článok II.
Predmety, lehoty plnenia a cena zmluvných strán

- 2.1.** Predmet plnenia:
a) Predmetom zmluvy je realizácia diela podľa cenovej ponuky, ktorá je súčasťou zmluvy o dielo.
- 2.2.** Rozsah diela: **Výmena okien**
- 2.3.** Miestom plnenia predmetu je: Spojená škola, Švabinského 7, 85101, Bratislava
- triedy, schodiskové priestory, administratívne priestory
- 2.4.** Lehoty plnenia
Termín začatia: 26.12.2014
Termín ukončenia: 28.02.2015

- 2.5. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z

Cenová kalkulácia tvorí prílohu č.1 a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Každá práca mimo rozsah špecifikovaný v prílohe č. 1 musí byť vopred odkonzultovaná so zástupcom objednávateľa a doplnená k tejto zmluve písomným dodatkom.

- 2.6. Dohodnutá cena je
- | | |
|--------------------|-------------------|
| 17.500,00 € | bez DPH, |
| 3.500,00 € | DPH 20%, |
| 21.000,00 € | s DPH 20%. |

Článok III. Fakturovanie a plnenie

- 3.1. Objednávateľ prehlasuje, že na dodávku zmluvných prác má zabezpečené prostriedky.
- 3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na financovanie diela finančný preddavok zálohu vo výške 100% zo zmluvnej ceny diela. Preddavok bude uhradený pri podpísaní zmluvy o dielo. Doplatok ceny diela bude uhradený po odovzdaní stavby.
- 3.3. Podkladom pre vystavenie faktúry bude podpísaný preberací protokol zodpovednou osobou.
- 3.4. Zhotoviteľ odošle faktúru objednávateľovi v deň odovzdania a prevzatia prác.
- 3.5. Objednávateľ uhradí faktúru v lehote splatnosti do 14 dní od doručenia faktúry alebo ju v tejto lehote vráti zhotoviteľovi s oprávnenými pripomienkami na opravu alebo doplnenie.
- 3.6. Na riadne zhotovené dielo podľa tejto zmluvy vystaví zhotoviteľ faktúru, ktorá bude vyjadrovať rozdiel medzi poskytnutým preddavkom a dohodnutej ceny podľa tejto zmluvy.

Článok IV. Stavenisko

- 4.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko.
- 4.2. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi bezplatné užívanie staveniska, sklad na materiál a WC po celú dobu výstavby.

Článok V. Odovzdanie a prevzatie prác

- 5.1. O prevzatí dodávky alebo jej časti vyhotoví zhotoviteľ samostatný zápis, ktorý objednávateľ potvrdí podpisom o prevzatí.
- 5.2. Ak objednávateľ odmieta dodávku prevziať, spíšu zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská.
- 5.3. Záručná lehota začína plynúť odo dňa prevzatia prác na uvedenej stavbe podľa Obchodného zákonníka.
- 5.4. Povinnosť dodať je splnená riadnym vykonaním dohodnutej dodávky.
- 5.5. Povinnosť odobrať je splnená vyhlásením objednávateľa v zápisnici o prevzatí, že dodávku preberá.

Článok VI. Ostatné ustanovenia

- 6.1. Objednávateľ so zhotoviteľom sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
- a) zmluvnú pokutu za omeškanie zhotoviteľa z povinnosti dodať smie objednávatel' vyúčtovať vo výške 0,05% z ceny dodávky za každý deň omeškania z pevnej ceny.
 - b) Zmluvnú pokutu za omeškanie úhrady v tejto zmluve dohodnutého zmluvného záväzku, smie zhotoviteľ vyúčtovať poplatok z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutého peňažného záväzku za každý deň omeškania.
- 6.2. Pokiaľ zmeny a doplnky, či naviac práce oproti projektu stavby mali vplyv na časový a vecný priebeh plnenia predmetu zmluvy, dohodnú zmluvné strany dodatkami k tejto „Zmluve o dielo“, rozšírenie alebo upravenie zmluvy vo všetkých náležitostiach. K odbornej úprave zmluvy príde pri vyskytnutí sa nepredvídaných udalostí, na ktoré nemá zhotoviteľ vplyv,..(poveternostné vplyvy a pod.).
- 6.3. Drobné zmeny a doplnky vyplývajúce z operatívnych potrieb pri realizácii diela budú realizované formou zápisov do stavebného denníka.
- 6.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie BOZ a PO na stavbe v plnom rozsahu svojej činnosti.
- 6.5. Odberateľ poskytne zhotoviteľovi na stavenisku šatňu a WC pre pracovníkov.

V Bratislave dňa 15. 12. 2014

Spojená škola
Švabinského 7
851 01 Bratislava

PhDr. Ľudmila Luračková - Riaditeľka školy

objednávateľ

KROVBAU - SL
AGÁTOVÁ 1, 8
IČO: 7
IČ DPH: SK2
TEL. FAX 02/644 610

Milan Hlinka – Konateľ spoločnosti

zhotoviteľ