

**Dodatok č. 5 k
Zmluve o dielo
č. objednávateľa Spr 500/20**

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákona v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákon“) a zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“)

**Článok 1.
Zmluvné strany**

Objednávateľ:

Názov organizácie:

Sídlo organizácie:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Banka:

Číslo účtu:

Zastúpenie:

Tel.:

Fax:

Okresný súd Levice

Kalvínske námestie 7, 934 31 Levice

00165654

2021218474

nie je platiteľ DPH

Štátna pokladnica

JUDr. Ľuboš Baka – predseda súdu

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: (v prípade skupiny dodávateľov, uviesť za všetkých členov skupiny dodávateľov)

Názov organizácie:

Sídlo organizácie:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Banka:

Číslo účtu:

Zastúpenie:

FERRMONT, a.s.

Trenčianska 1320/89 020 01 Púchov

31619916

2020441907

SK2020441907

VÚB, a.s., Púchov

Ing. Tomáš Focko, člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký, člen predstavenstva

Ing. Martin Lahoda, člen predstavenstva

Tel.:

Fax:

e-mail:

bratislava@ferrmont.sk

Zapísaný Obchodnom registri SR Trenčín odd. Sa, vl. č. 10737/R

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Preambula

1. Východiskovým podkladom na uzatvorenie tohto Dodatku č.1 je Zmluva o dielo č. Spr 500/20 na zabezpečenie stavebnej práce – „Zmena existujúceho objektu Okresného súdu Levice nadstavbou 4.NP, prístavbou výťahu a rekonštrukciou vnútorných priestorov budovy“ (ďalej „zmluva“) zo dňa 06.08.2020.

Zmluvné strany na základe dohody uzatvárajú tento Dodatok č.5 (ďalej len dodatok) k hore uvedenej Zmluve o dielo (ďalej len „ zmluva o dielo“) v nasledovnom znení:

Článok 2.

1. Zmluvné strany sa v zmysle Článku 5. zmluvy o dielo č. Spr 500/20 - Zmluvná cena a to s poukazom na body 5.5, 5.6 a 5.7 dohodli, najmä z dôvodu vzniknutých nepredvídateľných navyšiac prác nad rámec pôvodného rozpočtu na zmene ceny diela.
2. Cena za predmet zmluvy podľa článku 5.1 zmluvy o dielo vo výške 1 689 977,90 EUR bez DPH sa týmto dodatkom mení na cenu 1 839 669,97 EUR bez DPH, pričom zohľadňuje osobitný rozpočet odsúhlasených navyšiac prác realizácie predmetu zmluvy podľa prílohy č. 1 tohto dodatku.
3. Cena za predmet zmluvy o dielo Spr500/20 a to vrátane dodatku č.5 k tejto zmluve je tak nasledovná:
 - Celková cena v EUR bez DPH za predmet zmluvy o dielo a to vrátane dodatku č. 5: 1 839 669,97 EUR
 - Sadzba DPH v %: 20%
 - Výška DPH v EUR za predmet zmluvy o dielo a to vrátane dodatku č. 5: 367 933,99 EUR
 - Celková cena v EUR vrátane DPH za predmet zmluvy o dielo vrátane dodatku č. 5: 2 207 603,96 EUR
 - Celková cena v EUR vrátane DPH – slovom: Dvamiľionydvestosedemtisícšesťstotí EUR a deväťdesiatšesť eurocentov
 - DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa príslušných právnych predpisov platných v čase fakturácie

Článok 3.

1. Tento dodatok č. 5 je vypracovaný v 6 -tich exemplároch, z toho 4 x pre objednávateľa a 2 x pre zhotoviteľa.
2. Obsah dodatku č. 5 bol obojstranne prijatý za záväzný a potvrdený zmluvnými stranami.
3. Všetky ostatné ustanovenia hore uvedenej Zmluvy o dielo týmto dodatkom č. 5 nedotknuté zostávajú v platnosti.
4. Tento dodatok č. 5 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tohto dodatku v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Prílohami tohto Dodatku č.5 sú:

Príloha č. 1 - Prehľad navyšiac / menej prác s ich odôvodnením a vyjadrením autorského dozoru stavby

V Leviciach, dňa 11.3.2021

V Bratislave, dňa 22.3.2021

Objednávateľ

JUDr. Ľuboš Baka – predseda súdu

Zhotoviteľ:

Ing. Tomáš Focko - člen predstavenstva

Ing. Juraj Rutzký - člen predstavenstva

Ing. Martin Lahoda – člen predstavenstva