

## Zmenový list číslo 010/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

Zpracovanie požiadaviek vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH.

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie úpravy zobrazenia a pomenovania položiek pre načítanie (overenie) údajov RPObox (CRFS) pre vytvorené nové rozhranie a transakcie.
2. Zpracovanie úpravy pri párovaní platieb a predpisov - priradenie platieb preddavkov s VS110000RRRR, preúčtovanie preplatkov, NO na technické predpisy splátok - zpracovanie aj pre platby s VS 110000RRRR na DP 722 - odvod z regulovaných odvetví.
3. Zpracovanie nových dokumentov - potvrdení, ktoré sa vydajú daňovému subjektu na základe jeho vyplnenej žiadosti:
  - potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 na účely poskytovania peňažného príspevku na kompenzáciu a peňažného príspevku na opatrovanie,
  - potvrdenie - výpis na účely priznania stredoškolského štipendia,
  - potvrdenie - výpis na účely priznania vysokoškolského sociálneho štipendia.
4. Zpracovanie zmien nasledovných formulárov pre eKasu:
  - žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient,
  - oznámenie o zmene predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo o zmene hlavného predmetu činnosti podľa ŠKEČ alebo o zmene obchodného mena podnikateľa,
  - oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient,
  - oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici,
  - žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému eKasa,
  - oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu.
5. Zpracovanie úpravy kontrol vyplývajúcich z nových vzorov daňových priznaní DPFO typu A a typu B pre zdaňovacie obdobie 2020 a úpravy kontrol v Ročnom hlásení pre zdaňovacie obdobie 2020 v existujúcich zostavách.
6. V súvislosti so zpracovaním inštitútu skráteného vyrubovacie konania (§ 68a daňového poriadku) bude realizovaný nový analytický výstup „B. Reporty pre výrub dane - duplicitné rodné čísla detí v DP za kalendárny rok“.

7. Zpracovanie úpravy pre výstup „A18\_01 Agregované reporty“ - vytvorenie varianty č. 6 s názvom „Počet DS podľa právnej formy“ pre rolu metodik tak, aby bolo možné poskytnúť prehľad o počte daňových subjektov v členení podľa právnej formy.
8. Zpracovanie úprav - doplnenie výpočtu úroku z omeškania pre položky odpísané podľa § 84 ods. 2 písm. a) zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) pričom dátumom vyrovnania bude dátum, ku ktorému boli odpísané, aktualizácia správ v protokoloch, implementácia špecifického zlučovania položiek dokladov DzMV a úprava vzoru dokumentu.
9. Zpracovanie nových dokumentov do procesov daňovej exekúcie a úprava existujúcich dokumentov podľa definovaných požiadaviek.
10. Zpracovanie záložky do balíka formulárov pre daňové priznania DPFO typu A, DPFO typu B, DPPO a implementácia funkčnosti zobrazenia naskenovaného dokumentu.
11. Zpracovanie úpravy dokumentov oznámení v súvislosti s postupovaním informácií pre KÚFS.
12. Zpracovanie úpravy vybraných položiek pre dokument (protokol s výzvou) z procesu daňovej kontroly.
13. Realizácia automatizovaného procesu aktualizácie údajov o miestnych zisťovaniach, ktoré sú preberané do modulu DWH cez univerzálne dátové rozhranie.
14. Zpracovanie kontrol na dátumových položkách a úprava dát v registri daňových subjektov na položkách meno a priezvisko v zmysle špecifikovaných pravidiel.
15. Zpracovanie možnosti nastavenia krátkodobého zastupovania pre riadiacich pracovníkov FR SR v zmysle definovaných rolí.
16. Realizácia činností v súvislosti s vydávaním potvrdenia o stave osobné účtu, vyrubovanie úroku z omeškania pre daňové subjekty v reštrukturalizácii tak, aby sa pohľadávky v reštrukturalizácii nezahŕňali do nedoplatkov, ale boli uvádzané len do poznámky.
17. Realizácia úpravy pre zobrazovanie stavu účtu daňového subjektu s previazaním na aktuálne právne stavy 15 a 16 podľa definovaných pravidiel.
18. Zpracovanie legislatívnych zmien súvisiacich s rozšírením osobitnej úpravy MOSS pre registračný proces - rozšírenie rozhraní medzi modulom OSS a ISFS-SD na zabezpečenie prenosu dát.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**  
Termín realizácie 23 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 2., 3., 5. a 18.
2. **Etapa**  
Termín realizácie 33 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 6., 7., 8. a 9.
3. **Etapa**  
Termín realizácie 43 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 4. a 10.
4. **Etapa**  
Termín realizácie 63 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 11. a 12.

**5. Etapa**

Termín realizácie 86 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bode 13.

**6. Etapa**

Termín realizácie 107 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bode 14. a 15.

**7. Etapa**

Termín realizácie 165 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bode 16. a 17.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	23 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	660
Cena v EUR bez DPH	53 004,60,- EUR
DPH	10 600,92,- EUR
Cena v EUR s DPH	63 605,52,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	33 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	816
Cena v EUR bez DPH	65 532,96,- EUR
DPH	13 106,59,- EUR
Cena v EUR s DPH	78 639,55,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	43 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	904
Cena v EUR bez DPH	72 600,24,- EUR
DPH	14 520,05,- EUR
Cena v EUR s DPH	87 120,29,- EUR

**Etapa 4:**

Termín realizácie	63 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	572
Cena v EUR bez DPH	45 937,32,- EUR
DPH	9 187,46,- EUR
Cena v EUR s DPH	55 124,78,- EUR

**Etapa 5:**

Termín realizácie	86 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	152
Cena v EUR bez DPH	12 207,12,- EUR
DPH	2 441,42,- EUR
Cena v EUR s DPH	14 648,54,- EUR

**Etapa 6:**

Termín realizácie	107 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	868
Cena v EUR bez DPH	69 709,08,- EUR
DPH	13 941,82,- EUR
Cena v EUR s DPH	83 650,90,- EUR

**Etapa 7:**

Termín realizácie	165 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	440
Cena v EUR bez DPH	35 336,40,- EUR
DPH	7 067,28,- EUR
Cena v EUR s DPH	42 403,68,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	4 412
Cena v EUR bez DPH	354 327,72,- EUR
DPH	70 865,54,- EUR
Cena v EUR s DPH	425 193,26,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie DWH.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa ..... [REDACTED]

[REDACTED]  
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[REDACTED]  
Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 010/2021

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	420	80,31	33 730,20	20,00	6 746,04	40 476,24
2	Analytické práce spolu	439	80,31	35 256,09	20,00	7 051,22	42 307,31
3	Dizajnérske práce	1 207	80,31	96 934,17	20,00	19 386,83	116 321,00
4	Programátorské práce	1 423	80,31	114 281,13	20,00	22 856,23	137 137,36
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	407	80,31	32 686,17	20,00	6 537,23	39 223,40
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	215	80,31	17 266,65	20,00	3 453,33	20 719,98
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	301	80,31	24 173,31	20,00	4 834,66	29 007,97
	<b>SPOLU</b>	<b>4 412</b>		<b>354 327,72</b>		<b>70 865,54</b>	<b>425 193,26</b>

Dňa ..... 

  
Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

  
Štatutárny zástupca objednávateľa