

DODATOK č. 1

k Zmluve o dielo č. Z/2020/2402/I/RUK/OCOZ

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
(ďalej len „dodatok“)

Čl. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo nám. č.6, 814 99 Bratislava
Korešpondenčná adresa:	Šafárikovo nám. č.6, P.O.BOX 440, 814 99
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., rektor UK
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:	Ing. Ingrid Kútina Želonková, PhD., kvestorka UK
IČO:	00 397 865
DIČ:	202 084 5332
IČ DPH:	SK 202 084 5332

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Vladimír Jon
e-mail: vladimir.jon@uniba.sk
tel.: +421 915 990 647

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:	IPK, s.r.o.
Sídlo:	Staviteľská 3, 831 04 Bratislava
Štatutárny zástupca:	Ing. Pavol Krištofik, konateľ
IČO:	36 383 287
DIČ:	2020103074
IČ DPH:	SK2020103074
Zapísaný:	Okresný súd Bratislava 1, Oddiel Sro, vložka 145173/B
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
IBAN:	SK17 3000 0000 0000 0028 6694

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:
e-mail:
tel.:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Čl. 2

Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 18.11.2020 Zmluvu o dielo č. Z/2020/2402/I/RUK/OCOZ (ďalej len „zmluva“).
- 2.2 Zmluvné strany sa z dôvodu uskutočnenia prác navyše vyplývajúcich z okolností, ktoré verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní ako aj z dôvodu navýšenia rozpočtu a tým potrebnej úpravy zmluvnej ceny v zmysle § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní sa dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.

Čl. 3

Predmet dodatku

- 3.1. V priebehu plnenia zmluvy vznikla potreba navyše prác v celkovej hodnote 831,08 EUR bez DPH, ktoré neboli zahrnuté v zmluve a sú uvedené v Prílohe č. 1 Rozpočet naviac prác.

Pôvodná cena bez DPH: 11 429,48 EUR a celková cena s DPH: 13 715,38 EUR uvedená v Článku 4 v bode 4.2. zmluvy je navýšená vo výške:

Cena bez DPH:	831,08 EUR
DHP 20 %:	166,22 EUR
Celková cena s DPH:	997,30 EUR

- 3.2. Článok 4 bod 4.2. zmluvy znie:

„Celková cena diela uvedeného v Čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1:

cena diela bez DPH:	12 260,56 EUR bez DPH
DPH 20%:	2 452,11 EUR
cena diela celkom s DPH:	14 712,68 EUR EUR s DPH“.

- 3.3. Príloha č. 1 Rozpočet naviac prác je neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku.
- 3.4. Ostatné ustanovenia zmluvy sa nemenia a ostávajú v platnom a účinnom znení.

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

- 4.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že súhlasí so zverejnením Dodatku v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.

- 4.2. Dodatok je vypracovaný v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 si ponechá objednávatel' a 2 obdrží zhotovitel'.
- 4.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že s Dodatkom boli oboznámené, že nebol uzavretý v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok.

Príloha č. 1: Rozpočet navyš prác

V Bratislave, dňa

V, dňa

Objednávatel':

Zhotovitel':

Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.

kvestorka

Ing. Pavol Krištofík

konatel'