

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“),
(ďalej v texte len „**Zmluva**“)

Článok I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. **Názov organizácie:** **Martinská teplárenská, a.s..**
Sídlo organizácie: Robotnícka 17, 036 80 Martin
Štatutárny orgán: JUDr. Erik Štefák, predseda predstavenstva
Ing. Tibor Petráš, člen predstavenstva
- Zástupca pre veci**
obchodno-technické: Ing. Pavol Filo, výrobný riaditeľ
- Zapísaná v:** Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka číslo 10329/L
IČO: 36 403 016
DIČ: 2020122555
IČ DPH: SK2020122555
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
2. **Názov organizácie:** **BENMAR s. r. o.**
Sídlo organizácie: Jura Hronca 3421/6, 010 15 Žilina
Štatutárny orgán: Ing. Peter Beňadik, konateľ
Zapísaná v: obchodný register Okresného súdu Žilina oddiel: Sro, Vložka číslo: 20539/L
IČO: 44 153 392
DIČ: 2022600382
IČ DPH: SK2022600382
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivovo ako „Zmluvná strana“.

BOD č.1

Zmluvné strany zhodne potvrdzujú, že dňa 08.03.2021 uzatvorili Zmluvu o dielo, ktorej predmetom je záväzok Zhotoviteľa vykonať dielo s názvom: „Analýza nebezpečenstva vzniku požiarov závodu Martinská Teplárenská, a.s. Robotnícka 17, 036 80 Martin“ v zmysle zákona 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov a vyhlášky MV SR č. 611/2006 Z.z.“ (ďalej len „Dielo“).

V zmysle čl. 15.5 je uzatvorenú Zmluvu možné zmeniť a doplniť len písomne vo forme dodatku k Zmluve, a ktorý je podpísanými obidvoma zmluvnými stranami.

BOD č.2

Zmluvné strany sa dohodli na zmene uzatvorenej Zmluvy o dielo nasledovne:

- 4.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov na zvýšení ceny za predmet Zmluvy o dielo vo výške: 2000,- EUR bez DPH, a to z dôvodov:
- nutného dopracovania podkladov, bez ktorého nie je možné Dielo dokončiť
 - z dôvodu neskoršieho začatia prác Zhotoviteľa z dôvodu vyššej moci (pandémie) na strane Objednávateľa, pričom bude pôvodný termín odovzdania Diela.

BOD č.3

Ostatné ustanovenia uzatvorenej Zmluvy o Dielo ostávajú nezmenené s tým, že tento dodatok sa stáva jej neoddeliteľnou súčasťou.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť dňa 12.04.2021.

Dodatok č.1 k Zmluve o dielo vyhotovený v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana dostane jeden výtlačok.

Za Objednávateľa:

V Martine dňa

14.4.2021



Martinská teplárenská, a.s.


JUDr. Erik Štefák, predseda predstavenstva

Ing. Tibor Petráš, člen predstavenstva



Za zhotoviteľa

V Žiline, dňa 09.04.2021



BENIVAR s.r.o.

Ing. Peter Beňadik, konateľ spoločnosti