

DODATOK č. 13
k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006

na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cesty

ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:

Adresa:
Právna forma:

Štatutárny orgán:
Oprávnená osoba podpísať dodatok:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:

Slovenská správa ciest

Miletičova 19, 826 19 Bratislava
rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

Doc. Ing. Pavel Pavlásek PhD., generálny riaditeľ
Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice
003 328
2021067785
Štátna pokladnica, č. ú.: 7000135433/8180

a

1.2 Zhotoviteľ:

Zastúpený spoločnosťou
Adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
(ďalej označovaný ako zhotoviteľ)

Združenie

HANT BA DS, a.s.
Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce
Priemyselná 12, 071 01 Michalovce

SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija
Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovinsko

HANT BA DS, a.s. – hlavný partner

Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica
Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10438/R
Ing. Miroslav Pavelka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti
36 834 921
2022447053
SK2022447053
Slovenská sporiteľňa, a.s.
0363678857/0900

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 uzatvorená medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa mení na základe dohody zmluvných strán nasledovne :

ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY

2.3 Cena diela

Bod 2.3.1 sa upravuje nasledovne :

Z dôvodu odsúhlasenej ZTR č. 6 (zmeny technického riešenia na stavebných objektoch) a na základe odsúhlasenej ZTR č.7 (dopočet EON za obdobie 01-12/2010) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

Cena diela podľa ZoD bez DPH : (podľa Dodatku č.11 k ZoD)	6 202 821,65 €
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č.6 :	41 082,64 €
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č.7 (EON) :	184 052,13 €
Upravená cena diela celkom bez DPH :	6 427 956,42 €
Z toho :	
Základ pre DPH 19 % : (Prestavané do 31.12.2010)	4 763 022,91 €
Základ pre DPH 20 % : (Zostatok po 1.1.2011)	1 664 933,51 €
DPH 19% :	904 974,37 €
DPH 20% :	332 986,70 €
DPH spolu :	1 237 961,07 €
Upravená cena diela celkom s DPH :	7 665 917,49 €

Slovom: Sedemmiliónovšesťstošestdesiatpäťtisíc deväťstosedemnášť 49/100 €.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Všetky ostatné doteraz dohodnuté ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 ostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.

Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy .

Nedeliteľnú súčasť Dodatku č. 13 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny diela podľa objektov.

Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006. Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Dátum 10.10.2011

Za objednávateľa:

SLOVENSKÁ SPRÁVA CIEST
INVESTIČNÁ VÝSTAVBA A SPRÁVA CIEST
Košické námestie 4
040 01 KOŠICE
-6-

Ing. Jozef Fabian
riaditeľ SSC IV SC Košice

Dátum 10.10.2011

Za zhotoviteľa:

HANT BA DS, a.s.
Považské Podhradie 77
017 04 Považská Bystrica
IČO: 36 834 921 ④
IČ DPH: SK2022447053

Ing. Miroslav Pavelka
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

