

**DODATOK č. 13**  
**k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006**

na zhotovenie stavby I/68 Lipany preložka cesty

---

**ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1 Objednávateľ:**

Adresa:

Právna forma:

Štatutárny orgán:

Oprávnená osoba podpísať dodatok:

IČO:

DIČ:

Bankové spojenie:

**Slovenská správa ciest**

Miletičova 19, 826 19 Bratislava

rozpočtová organizácia, zriadená MDPT SR (právny nástupca MDVRR SR) zriaďovacou listinou č. 5854/M-95 zo dňa 07.12.1995, úplné znenie pod č. 316/M-2005 zo dňa 14.02.2005, zmenené rozhodnutím MDPT SR č. 100 zo dňa 11. mája 2006 a č. 86 zo dňa 22.05.2008

**Doc.Ing. Pavel Pavlásek PhD.**, generálny riaditeľ

Ing. Jozef Fabian, riaditeľ IVSC Košice

003 328

2021067785

Štátna pokladnica, č. ú.: 7000135433/8180

a

**1.2 Zhotoviteľ:**

**Združenie**

**HANT BA DS, a.s.**

Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

**EKOTECHNIKA PLUS, s.r.o. Michalovce**

Priemyselná 12, 071 01 Michalovce

**SCT, d.d., Ljubljana, Slovenija**

Slovenska 56, 1000 Ljubljana, Slovinsko

Zastúpený spoločnosťou

Adresa:

Štatutárny orgán:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

(ďalej označovaný ako zhotoviteľ)

**HANT BA DS, a.s. – hlavný partner**

Považské Podhradie 77, 017 04 Považská Bystrica

Právna forma: akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sa, vložka: 10438/R

Ing. Miroslav Pavelka, predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

36 834 921

2022447053

SK2022447053

Slovenská sporiteľňa, a.s.

0363678857/0900

Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 uzatvorená medzi objednávatelom a zhotoviteľom sa mení na základe dohody zmluvných strán nasledovne :

**ČI. 2 PREDMET A PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI ZMLUVY****2.3 Cena diela****Bod 2.3.1 sa upravuje nasledovne :**

Z dôvodu odsúhlasenej ZTR č. 6 (zmeny technického riešenia na stavebných objektoch) a na základe odsúhlasenej ZTR č.7 (dopočet EON za obdobie 01-12/2010) sa zmluvná cena diela upravuje nasledovne:

Cena diela podľa ZoD bez DPH : (podľa Dodatku č.11 k ZoD)	6 202 821,65 €
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č.6 :	41 082,64 €
Úprava ceny diela v zmysle ZTR č.7 (EON) :	184 052,13 €
<b>Upravená cena diela celkom bez DPH :</b>	<b>6 427 956,42 €</b>
Z toho :	
Základ pre DPH 19 % : (Prestavané do 31.12.2010)	4 763 022,91 €
Základ pre DPH 20 % : (Zostatok po 1.1.2011)	1 664 933,51 €
DPH 19% :	904 974,37 €
DPH 20% :	332 986,70 €
<b>DPH spolu :</b>	<b>1 237 961,07 €</b>
<b>Upravená cena diela celkom s DPH :</b>	<b>7 665 917,49 €</b>

Slovom: Sedemmiliónovšesťstošesťdesiatpäťtisíc deväťstosedemnášť 49/100 €.

**ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

Všetky ostatné doteraz dohodnuté ustanovenia Zmluvy o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 ostávajú nezmenené a platia naďalej v pôvodnom znení a v plnom rozsahu.

Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy .

Nedeliteľnú súčasť Dodatku č. 13 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 tvorí Príloha č. 1 – Rekapitulácia ceny diela podľa objektov.

Tento dodatok k zmluve o dielo nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a tvorí nedeliteľnú súčasť ZoD č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006. Dodatok k Zmluve o dielo nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v súlade so zákonom č.546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.

Dodatok č. 13 k Zmluve o dielo č. 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006 je vyhotovený v 6-tich vyhotoveniach, z toho tri vyhotovenia obdrží objednávateľ a tri zhotoviteľ.

Dátum .....

Dátum .....

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....  
Ing. Jozef Fabian  
riaditeľ SSC IV SC Košice

.....  
Ing. Miroslav Pavelka  
predseda predstavenstva a riaditeľ spoločnosti

Príloha č.1 k dodatku č. 13 k ZoD 6350/18/05 zo dňa 21.03.2006  
**REKAPITULÁCIA CENY DIELA PODĽA OBJEKTOV PO ZTR č. 6 a ZTR č.7**

P.č.	Typ	Kód	Názov objektu	Zmluvná cena bez DPH (v zmysle dodatku č.10)	ZTR č. 6 (Zmeny technického riešenia)	ZTR č. 7 (Dopočet EON 01-12/2010)	Upravená cena diela celkom bez DPH	Základ pre DPH 19% (Prestavané do 31.12.201)	Základ pre DPH 20% (Zostatok po 1.1.2011)	DPH 19% dodatok č.11	DPH 20% dodatok č.11	Upravená cena diela celkom s DPH
<b>1.</b>	<b>S</b>		<b>I/68 Lipany,preložka cesty</b>									
2.	O	000-10	Všeobecné položky	198 688,52	0,00		198 688,52	161 282,38	37 406,14	30 643,65	7 481,23	236 813,40
3.	O	010-00	Demolácie	102 446,94	0,00		102 446,94	102 446,94	0,00	19 464,92	0,00	121 911,86
4.	O	020-00	Rekultivácia dočasne zabratých plôch	32 418,16	0,00		32 418,16	30 291,13	2 127,03	5 755,31	425,41	38 598,88
5.	O	030-00	Vegetačné úpravy	29 937,56	0,00	1 385,32	31 322,88	6 435,04	24 887,84	1 222,66	4 977,57	37 523,11
6.	O	040-00	Úprava zemníka	20 713,57	-20 713,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	O	101-00	Preložka cesty I/68	2 619 397,90	177 706,17	123 678,65	2 920 782,72	1 736 357,32	1 184 425,40	329 907,89	236 885,08	3 487 575,69
8.	O	102-00	Skľudnená komunikácia	68 143,98	0,00		68 143,98	68 143,98	0,00	12 947,36	0,00	81 091,34
9.	O	103-00	Rekonštrukcia Záhradnej ulice	108 212,51	0,00	9 874,45	118 086,96	94 967,11	23 119,85	18 043,75	4 623,97	140 754,68
10.	O	104-00	Pristupová cesta k zemníku	111 837,48	-111 837,48		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	O	201-00	Most v km 0,340 70 cez Lipiansky potok	207 282,56	471,20	3 530,72	211 284,48	184 127,52	27 156,96	34 984,23	5 431,39	251 700,10
12.	O	202-00	Most v km 1,001 75 cez potok Lúčanka	114 624,63	0,00		114 624,63	91 015,59	23 609,04	17 292,96	4 721,81	136 639,40
13.	O	221-00	Úprava Lipianskeho potoka	34 819,32	0,00	513,31	35 332,63	34 785,47	547,16	6 609,24	109,43	42 051,30
14.	O	222-00	Úprava potoka Lúčanka	50 992,81	0,00		50 992,81	50 992,81	0,00	9 688,63	0,00	60 681,44
15.	O	300-00	Oplotenie na skľudnenej komunikácii	11 360,26	0,00	112,14	11 472,40	11 360,26	112,14	2 158,45	22,43	13 653,28
16.	O	301-00	Oplotenie na Záhradnej ulici vľavo	5 813,02	0,00		5 813,02	5 813,02	0,00	1 104,47	0,00	6 917,49
17.	O	310-00	Oporný múr v km 0,275 vľavo	141 795,89	0,00	417,33	142 213,22	140 983,13	1 230,09	26 786,79	246,02	169 246,03
18.	O	311-00	Oporný múr v km 0,360 vľavo	17 437,10	0,00	2 320,96	19 758,06	12 809,52	6 948,54	2 433,81	1 389,71	23 581,58
19.	O	312-00	Oporný múr v km 0,825 vľavo	428 997,79	10 074,24		439 072,03	336 807,15	102 264,88	63 993,36	20 452,98	523 518,36
20.	O	313-00	Oporný múr v km 1,400 vľavo	163 806,14	0,00		163 806,14	163 806,14	0,00	31 123,17	0,00	194 929,31
21.	O	320-00	Protihluková stena v km 0,275	46 664,85	0,00	1 635,20	48 300,05	24 830,32	23 469,73	4 717,76	4 693,95	57 711,76
22.	O	321-00	Protihluková stena v km 0,560	85 022,83	0,00		85 022,83	49 304,84	35 717,99	9 367,92	7 143,60	101 534,35
23.	O	322-00	Protihluková stena v km 0,800	57 536,53	20 958,56		78 495,09	22 443,13	56 051,96	4 264,19	11 210,39	93 969,68
24.	O	323-00	Protihluková stena v km 1,050	39 103,93	0,00		39 103,93	21 204,16	17 899,77	4 028,79	3 579,95	46 712,67
25.	O	324-00	Protihluková stena na Záhradnej ulici vpravo	50 965,00	0,00		50 965,00	50 965,00	0,00	9 683,35	0,00	60 648,35
26.	O	501-00	Preložka vod.potrúbia LT DN80,DN150,DN300	168 702,73	0,00	993,68	169 696,41	163 495,75	6 200,66	31 064,19	1 240,13	202 000,73
27.	O	502-00	Preložka vod.potrúbia LT DN 350	99 764,00	-29 138,04	4 579,89	75 205,85	70 625,95	4 579,90	13 418,93	915,98	89 540,76
28.	O	510-00	Cestná kanalizácia	418 813,77	-6 320,25	7 684,22	420 177,74	413 552,33	6 625,41	78 574,94	1 325,08	500 077,76
29.	O	511-00	Preložka kan.zberača TZR DN 600-1200	402 490,16	0,00	601,26	403 091,42	402 490,16	601,26	76 473,13	120,25	479 684,80
30.	O	602-00	Preložka vzd. a káb. NN vedení v km 0,0-0,4	21 695,18	0,00	2 452,92	24 148,10	21 695,17	2 452,93	4 122,08	490,59	28 760,77
31.	O	603-00	Preložka vzd.NN vedenia v km 0,480-1,020	46 552,55	0,00		46 552,55	46 552,54	0,01	8 844,98	0,00	55 397,53
32.	O	610-00	Preložka verej.osvetlenia v km 0,0-0,500	68 316,63	1 483,36	11 967,65	81 767,64	60 371,83	21 395,81	11 470,65	4 279,16	97 517,45
33.	O	611-00	Kábelová prípojka pre verejné osvetlenie	1 023,20	0,00	93,54	1 116,74	535,25	581,49	101,70	116,30	1 334,74
34.	O	650-00	Preložka telefónnych vedení	50 240,12	0,00	1 844,36	52 084,48	49 865,70	2 218,78	9 474,48	443,76	62 002,72
35.	O	651-00	Preložka mestského rozhlasu	2 418,18	-1 601,55	145,61	962,24	816,63	145,61	155,16	29,12	1 146,52
36.	O	660-00	Preložka káb.el.polariz.drenáže v km 0,380	9 597,29	0,00		9 597,29	0,00	9 597,29	0,00	1 919,46	11 516,75
37.	O	670-00	Preložka zabez.kábelového vedenia ŽSR	81 848,05	0,00	4 986,69	86 834,74	80 178,66	6 656,08	15 233,95	1 331,22	103 399,90
38.	O	701-00	Preložka STL plynovodu DN 200 km 0,405	48 818,84	0,00		48 818,84	15 630,54	33 188,30	2 969,80	6 637,66	58 426,30
39.	O	702-00	Preložka NTL plynovodu DN 50 v km 0,150	34 521,69	0,00	5 234,23	39 755,92	36 040,42	3 715,50	6 847,68	743,10	47 346,70
			<b>CELKOM</b>	<b>6 202 821,65</b>	<b>41 082,64</b>	<b>184 052,13</b>	<b>6 427 956,42</b>	<b>4 763 022,89</b>	<b>1 664 933,51</b>	<b>904 974,37</b>	<b>332 986,70</b>	<b>7 665 917,49</b>