



Dodatok číslo 8

**KU ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
KÓD PROJEKTU 25110220001 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“),
UZATVORENEJ DŇA 24.2.2009, REG. ČÍSLO VS-4/2009-KAHR**

uzatvorený podľa § 269 ods. (2) Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, v zmysle § 20 ods. (2) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle § 13a ods. (5) zákona č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja

medzi

Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, ako Riadiaci orgán pre Operačný program konkurencieschopnosť a hospodársky rast (ďalej len „RO pre OP KaHR“)
v mene ktorého koná: Sprostredkovateľský orgán pod Riadiacim orgánom pre Sektorový operačný program Priemysel a služby (ďalej len „SO/RO“)

Názov: **Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu**
(ďalej len „SARIO“)
Sídlo (presná adresa): **Martinčekova 17, 821 01 Bratislava**
IČO: **360 70 513**
Bankové spojenie: **Štátna pokladnica**
Číslo účtu: **7000145439/8180**
Štatutárny zástupca: **Ing. Róbert Šimončíč, CSc., generálny riaditeľ**
Kontaktná osoba pre projekt: **Ing. Anna Hulmanová, poverená riadením Sekcie štrukturálnych fondov EÚ**

na jednej strane

(ďalej len „Poskytovateľ“)

a

Prijímateľom

Názov: **Mesto Gelnica**
Sídlo: **Banícke námestie 4, 056 01 Gelnica,
Slovenská Republika**
IČO: **00329061**
DIČ: **2021259361**
konajúci: **Anna Nemčíková, primátorka Mesta**
banka: **Všeobecná úverová banka, a.s.**
číslo: **24227-592/0200**

(ďalej len „Prijímateľ“)

na druhej strane.

Článok I.**Predmet Dodatku**

- (1) Zmluvné strany sa v zmysle článku 6, bod 6.1 zmluvy dohodli na zmene **Prílohy č. 11 – „Schválený rozpočet projektu / Plán činnosti k projektu kód 25110220001“** a **Prílohy č. 2 „Predmet podpory“** tejto zmluvy a to tak, že pôvodné Príloha č. 11 a č. 2 sa zo zmluvy vypúšťajú a nahrádzajú sa novým znením. Nové znenie Prílohy č. 11 a č. 2 zmluvy sú Prílohou č. 1 a 2 tohoto dodatku.
- (2) Zmluvné strany sa ďalej v zmysle článku 6, bod 6.1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku dohodli na zmene Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku a to tak, že článok 1, bod 1.1 Definície sa dopĺňa nasledovnou definíciou :

Finančné ukončenie Projektu – v nadväznosti na čl. 88 ods. 1 Nariadenia 1083 nastane dňom, kedy došlo k Ukončeniu prác na Projekte a súčasne bol zodpovedajúci NFP Prijímateľovi uhradený. Momentom Finančného ukončenia Projektu sa začína obdobie udržateľnosti projektu;

Článok II.**Ostatné ustanovenia**

- (1) Ostatné články tejto zmluvy, ktoré nie sú týmto dodatkom dotknuté sa nemenia a zostávajú naďalej v platnosti a účinnosti.

Článok III.**Záverečné ustanovenia**

- (1) Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho schválenia a podpísania oboma zmluvnými stranami. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. V prípade, že obidve zmluvné strany majú povinnosť zverejniť uzavretý dodatok, rozhodujúce je prvé zverejnenie dodatku v súlade s § 5a ods. 8 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
- (2) Neoddeliteľnou súčasťou tohoto dodatku je **Príloha č. 1. a č. 2.**
- (3) Dodatok je vyhotovený v 6 (slovom: šiestich) rovnopisoch, z toho 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží prijímateľ, 1 (slovom: jeden) rovnopis obdrží vykonávateľ, 2 (slovom: dva) rovnopisy obdrží poskytovateľ a 1 (slovom: jeden) rovnopis bude uchovávaný u vykonávateľa. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tejto Zmluvy o poskytnutí NFP uloženého v Registratúrnom stredisku vykonávateľa.
- (4) Zmluvné strany prehlasujú, že si text Dodatku riadne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli, ich zmluvné prejavy sú dodatočne slobodné, jasné, určité a zrozumiteľné, oprávnené osoby sú oprávnené k podpisu Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali



04

Martinčekova 17, 821 01 Bratislava
IČO: 36 070 513

Za SO/RO:

Ing. Róbert Šimončíč, CSc.
generálny riaditeľ SARIO



hmm

Za príjemcu:
Anna Nemčíková
primátorka mesta Gelnica

V Bratislave, dňa 11.10.2011

V Gelnici, dňa 14.10.2011

Prílohy k Dodatku č. 8:

Príloha č. 1 „Schválený rozpočet projektu / Plán činností k projektu kód 25110220001“
Príloha č. 2 „Predmet podpory“


P.č.	Názov výdavku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotiek	Celkom		Oprávnený výdavok		Neoprávnený výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizácie	
			v \$k	v Eur		v \$k	v Eur	v \$k	v Eur	v \$k	v Eur		v \$k	v Eur	od	do
1.	pozemky		2 897 725,15	96 186,85	1	2 897 725,15	96 186,85	2 897 725,15	96 186,85	0,00	0,00	95,00%	2 132 839,89	91 377,51	1.3.2009	29.2.12
2.	budovy		27 093 650,63	899 012,50	1	27 093 650,63	899 012,50	27 093 650,63	899 012,50	0,00	0,00	95,00%	26 729 468,10	884 061,86	1.3.2009	29.2.12
3.	Spolu		29 991 375,78	995 199,36	1	29 991 375,78	995 199,36	29 991 375,78	995 199,36	0,00	0,00	95,00%	28 482 306,99	945 439,39	1.3.2009	29.2.12
4.	Práca a dodávky HSV														jun 09	29.2.12
5.	1. - ZEMNE PRÁCE		79 441,60	2 636,98	1	79 441,60	2 636,98	79 441,60	2 636,98	0,00	0,00	95,00%	75 469,42	2 505,13	jun 09	29.2.12
6.	8. - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE		579 571,89	19 238,26	1	579 571,89	19 238,26	579 571,89	19 238,26	0,00	0,00	95,00%	550 593,28	18 276,35	jun 09	29.2.12
7.	Práca a dodávky PSV														jun 09	29.2.12
8.	762. - Konštrukcia tešiarne		28 590,87	948,71	1	28 590,87	948,71	28 590,87	948,71	0,00	0,00	95,00%	27 151,83	901,28	jun 09	29.2.12
9.	785. - Kofeiny brzd		54 452,19	1 807,48	1	54 452,19	1 807,48	54 452,19	1 807,48	0,00	0,00	95,00%	51 729,58	1 717,11	jun 09	29.2.12
10.	SPOLU SO 01 Prevádzková budova - časť Burane prístavby na SZ		742 046,55	24 631,43	1	742 046,55	24 631,43	742 046,55	24 631,43	0,00	0,00	95,00%	704 844,22	23 399,86	jun 09	29.2.12
11.	Práca a dodávky HSV														jun 09	29.2.12
12.	1. - ZEMNE PRÁCE		157 692,43	5 234,10	1	157 692,43	5 234,10	157 692,43	5 234,10	0,00	0,00	95,00%	148 798,31	4 972,39	jun 09	29.2.12
13.	8. - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE		483 207,84	16 039,56	1	483 207,84	16 039,56	483 207,84	16 039,56	0,00	0,00	95,00%	459 047,45	15 237,59	jun 09	29.2.12
14.	Práca a dodávky PSV														jun 09	29.2.12
15.	787. - Konštrukcia doplnk. kovová stavba		955 965,90	31 732,25	1	955 965,90	31 732,25	955 965,90	31 732,25	0,00	0,00	95,00%	908 167,60	30 145,64	jun 09	29.2.12
16.	SPOLU SO 01 Prevádzková budova - časť Burane prístavby z otvorovej časti		1 596 856,17	53 005,91	1	1 596 856,17	53 005,91	1 596 856,17	53 005,91	0,00	0,00	95,00%	1 517 013,36	50 355,62	jun 09	29.2.12
17.	Práca a dodávky HSV														jun 09	29.2.12
18.	1. - ZEMNE PRÁCE		388 980,91	12 911,80	1	388 980,91	12 911,80	388 980,91	12 911,80	0,00	0,00	95,00%	369 631,87	12 266,21	jun 09	29.2.12
19.	3. - ZMIEŠ. A KOMPLÉTNÉ KONŠTRUKČIE		2 411 933,21	80 061,52	1	2 411 933,21	80 061,52	2 411 933,21	80 061,52	0,00	0,00	95,00%	2 291 336,55	76 058,44	jun 09	29.2.12
20.	6. - ÚPRAVY POROCHOV, POOLAHY, VÝPLNE		13 071 552,89	433 896,07	1	13 071 552,89	433 896,07	13 071 552,89	433 896,07	0,00	0,00	95,00%	12 417 974,25	412 201,26	jun 09	29.2.12
21.	8. - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE		308 169,32	10 383,90	1	308 169,32	10 383,90	308 169,32	10 383,90	0,00	0,00	95,00%	295 760,85	9 904,84	jun 09	29.2.12
22.	Práca a dodávky PSV														jun 09	29.2.12
23.	711. - Izolácia proti vode a vlhkosti		7 318 694,21	242 936,14	1	7 318 694,21	242 936,14	7 318 694,21	242 936,14	0,00	0,00	95,00%	6 852 789,50	230 789,33	jun 09	29.2.12
24.	713. - Izolácia tepelne		2 510 666,52	83 338,86	1	2 510 666,52	83 338,86	2 510 666,52	83 338,86	0,00	0,00	95,00%	2 385 133,19	79 171,92	jun 09	29.2.12
25.	762. - Konštrukcia izolácie		1 871 975,91	62 716,91	1	1 871 975,91	62 716,91	1 871 975,91	62 716,91	0,00	0,00	95,00%	1 820 210,62	60 595,95	jun 09	29.2.12
26.	768. - Konštrukcia odvlhčova		1 347 877,48	44 741,30	1	1 347 877,48	44 741,30	1 347 877,48	44 741,30	0,00	0,00	95,00%	1 320 592,95	43 952,95	jun 09	29.2.12
27.	786. - Konštrukcia odvlhčova		5 661 593,79	187 530,49	1	5 661 593,79	187 530,49	5 661 593,79	187 530,49	0,00	0,00	95,00%	5 378 614,10	178 533,96	jun 09	29.2.12
28.	787. - Konštrukcia doplnk. kovová stavba		36 308,64	1 206,03	1	36 308,64	1 206,03	36 308,64	1 206,03	0,00	0,00	95,00%	34 483,20	1 131,42	jun 09	29.2.12
29.	771. - Podlahy z diaľnic. keramických		2 006 035,02	67 361,02	1	2 006 035,02	67 361,02	2 006 035,02	67 361,02	0,00	0,00	95,00%	1 948 733,27	65 031,38	jun 09	29.2.12
30.	781. - Obklady z diaľnic. keramických		324 971,00	10 787,06	1	324 971,00	10 787,06	324 971,00	10 787,06	0,00	0,00	95,00%	308 722,45	10 247,71	jun 09	29.2.12
31.	781. - Obklady z obkladacích a zosiek		430 598,61	14 293,26	1	430 598,61	14 293,26	430 598,61	14 293,26	0,00	0,00	95,00%	408 068,68	13 578,59	jun 09	29.2.12
32.	784. - Malby		3 014 276,78	100 055,66	1	3 014 276,78	100 055,66	3 014 276,78	100 055,66	0,00	0,00	95,00%	2 883 562,84	95 052,88	jun 09	29.2.12
33.	SPOLU SO 01 Prevádzková budova - časť Rekonštrukcia historickej časti budovi		49 681 987,11	1 649 139,85	1	49 681 987,11	1 649 139,85	49 681 987,11	1 649 139,85	0,00	0,00	95,00%	47 197 887,73	1 566 862,86	jun 09	29.2.12
34.	Práca a dodávky HSV														jun 09	29.2.12
35.	6. - ÚPRAVY POROCHOV, POOLAHY, VÝPLNE		750 333,97	24 906,52	1	750 333,97	24 906,52	750 333,97	24 906,52	0,00	0,00	95,00%	712 817,27	23 661,20	jun 09	29.2.12
36.	8. - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE		1 392 505,18	46 222,70	1	1 392 505,18	46 222,70	1 392 505,18	46 222,70	0,00	0,00	95,00%	1 283 821,98	42 615,08	jun 09	29.2.12
37.	Práca a dodávky PSV														jun 09	29.2.12
38.	711. - Izolácia proti vode a vlhkosti		85 693,74	2 844,51	1	85 693,74	2 844,51	85 693,74	2 844,51	0,00	0,00	95,00%	81 409,06	2 702,29	jun 09	29.2.12
39.	762. - Konštrukcia tešiarne		153 019,50	5 079,32	1	153 019,50	5 079,32	153 019,50	5 079,32	0,00	0,00	95,00%	145 388,83	4 825,36	jun 09	29.2.12
40.	764. - Konštrukcia kampaňnia		286 731,00	9 517,73	1	286 731,00	9 517,73	286 731,00	9 517,73	0,00	0,00	95,00%	272 384,48	9 041,84	jun 09	29.2.12
41.	785. - Kofeiny brzd		143 132,27	4 751,12	1	143 132,27	4 751,12	143 132,27	4 751,12	0,00	0,00	95,00%	138 975,66	4 513,57	jun 09	29.2.12
42.	SPOLU SO 01 Prevádzková budova - časť Jednospoločná prístavba na SZ		2 811 415,66	93 321,90	1	2 811 415,66	93 321,90	2 770 302,05	91 957,18	41 113,82	1 384,72	95,00%	2 631 786,95	87 359,32	jun 09	29.2.12
43.	Práca a dodávky HSV														jun 09	29.2.12
44.	3. - ZMIEŠ. A KOMPLÉTNÉ KONŠTRUKČIE		20 248,05	672,11	1	20 248,05	672,11	20 248,05	672,11	0,00	0,00	95,00%	19 235,64	638,51	jun 09	29.2.12
45.	6. - ÚPRAVY POROCHOV, POOLAHY, VÝPLNE		5 741 960,20	190 598,82	1	5 741 960,20	190 598,82	5 741 960,20	190 598,82	0,00	0,00	95,00%	5 454 881,19	181 068,86	jun 09	29.2.12
46.	8. - OSTATNÉ KONŠTRUKČIE A PRÁCE		3 620 719,53	126 824,65	1	3 620 719,53	126 824,65	3 620 719,53	126 824,65	0,00	0,00	95,00%	3 428 663,38	120 483,41	jun 09	29.2.12
47.	Práca a dodávky PSV														jun 09	29.2.12
48.	711. - Izolácia proti vode a vlhkosti		1 826 025,10	60 613,92	1	1 826 025,10	60 613,92	1 826 025,10	60 613,92	0,00	0,00	95,00%	1 724 752,34	57 583,79	jun 09	29.2.12
49.	713. - Izolácia tepelne		1 343 040,03	44 580,76	1	1 343 040,03	44 580,76	1 343 040,03	44 580,76	0,00	0,00	95,00%	1 275 888,03	42 351,72	jun 09	29.2.12
50.	762. - Konštrukcia izolácie		611 661,47	20 303,44	1	611 661,47	20 303,44	611 661,47	20 303,44	0,00	0,00	95,00%	581 078,40	19 286,27	jun 09	29.2.12
51.	764. - Konštrukcia kampaňnia		484 426,94	16 090,03	1	484 426,94	16 090,03	484 426,94	16 090,03	0,00	0,00	95,00%	460 204,59	15 276,03	jun 09	29.2.12
52.	768. - Konštrukcia tešiarne		2 274 836,42	75 510,74	1	2 274 836,42	75 510,74	2 274 836,42	75 510,74	0,00	0,00	95,00%	2 161 094,60	71 735,20	jun 09	29.2.12
53.	787. - Konštrukcia doplnk. kovová stavba		665 136,73	22 078,56	1	665 136,73	22 078,56	665 136,73	22 078,56	0,00	0,00	95,00%	631 881,79	20 974,63	jun 09	29.2.12
54.	771. - Podlahy z diaľnic. keramických		1 278 801,10	42 448,42	1	1 278 801,10	42 448,42	1 278 801,10	42 448,42	0,00	0,00	95,00%	1 214 861,04	40 326,00	jun 09	29.2.12
55.	781. - Obklady z obkladacích a zosiek		331 146,22	10 992,04	1	331 146,22	10 992,04	331 146,22	10 992,04	0,00	0,00	95,00%	314 588,91	10 442,44	jun 09	29.2.12
56.	SPOLU SO 01 Prevádzková budova - časť Rekonštrukcia novej časti objektu		19 208 837,86	637 550,88	1	19 208 837,86	637 550,88	19 208 837,86	637 550,88	0,00	0,00	95,00%	18 248 614,97	605 673,34	jun 09	29.2.12

P.č.	Název výdávku	MJ	Jednotková cena		Počet jednotek	Celkem		Oprávněný výdavok		Intenzita pomoci	NFP		termín realizace	
			v SK	v EUR		v SK	v EUR	v SK	v EUR		v SK	v EUR	od	do
58	Práce a dodávky HSV													
59	1. ZEMNÍ PRÁCE													
60	2. ZAKLADY													
61	3. KOMUNIKACE													
62	4. OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE													
63	Rekonstrukce stávající budovy - část													
64	Práce a dodávky HSV													
65	8. ÚPRAVY POVRCHOV, POOLNÝ VÝPLNĚ													
66	9. OSTATNÍ KONSTRUKCE A PRÁCE													
67	Práce a dodávky PSV													
68	764. Konstrukce lázní													
69	765. Nálvy													
70	Rekonstrukce lázní													
71	Práce a dodávky PSV													
72	731. Ústřední kotelna, kotlina													
73	732. Ústřední kotelna, strojovna													
74	733. Ústřední kotelna, rozvodná potrubí													
75	734. Ústřední kotelna, armatury													
76	SPOLU SO 01 Vykurovanie - část kotolňa													
77	Práce a dodávky PSV													
78	735. Ústřední kotelna, rozvodná potrubí													
79	736. Ústřední kotelna, armatury													
80	737. Ústřední kotelna, výfuk. Teplá													
81	738. Dodávka práce - náklady													
82	SPOLU SO 01 Vykurovanie - část Vykurovanie - I NP a sušen													
83	Práce a dodávky PSV													
84	739. Ústřední kotelna, rozvodná potrubí													
85	740. Ústřední kotelna, armatury													
86	741. Ústřední kotelna, výfuk. Teplá													
87	742. Dodávka práce - náklady													
88	SPOLU SO 01 Vykurovanie - část Vykurovanie - II NP a podkrovia													
89	Práce a dodávky PSV													
90	743. Ústřední kotelna, rozvodná potrubí													
91	744. Ústřední kotelna, armatury													
92	745. Ústřední kotelna, výfuk. Teplá													
93	746. Dodávka práce - náklady													
94	SPOLU SO 01 Vykurovanie - část Vykurovanie - III NP a podkrovia													
95	Práce a dodávky PSV													
96	1. ZEMNÍ PRÁCE													
97	3. ZAVLÉ A KOMPLETNÍ KONSTRUKCE													
98	Práce a dodávky PSV													
99	767. Kontrukce dopln. kotlové stavební													
100	SPOLU SO 01 Oplotenie													
101	Elektronizácia													

Podrobný rozpočtový prehľad

Príloha č. 1 - Základné údaje z rozpočtov

P.č.	Názov výdavku	M.J.	Jednotková cena		Počet jednotiek		Celkom		Optimálny výdavok		Neoptimálny výdavok		Intenzita pomoci		NFP		termín realizácie	
			VŠK	v Eur	VŠK	v Eur	VŠK	v Eur	VŠK	v Eur	VŠK	v Eur	VŠK	v Eur	VŠK	v Eur	od	do
102	A ROZVÁŽOŽE		2 890 145,58	96 935,26	2 890 145,58	96 935,26	2 890 145,58	96 935,26	2 890 145,58	96 935,26	2 890 145,58	96 935,26	95,00%	0,00	2 745 638,30	91 136,90	jun 09	29.2.12
103	B KABELAŽ		2 245 106,77	74 523,96	2 245 106,77	74 523,96	2 245 106,77	74 523,96	2 245 106,77	74 523,96	2 245 106,77	74 523,96	95,00%	0,00	2 132 853,33	49 343,67	jun 09	29.2.12
104	C OSVETLENIE		1 564 765,65	51 940,70	1 564 765,65	51 940,70	1 564 765,65	51 940,70	1 564 765,65	51 940,70	1 564 765,65	51 940,70	95,00%	0,00	1 486 977,26	18 629,11	jun 09	29.2.12
105	D ELEKTRONŠTALAČNÝ MATERIÁL		649 943,09	21 574,16	649 943,09	21 574,16	649 943,09	21 574,16	649 943,09	21 574,16	649 943,09	21 574,16	95,00%	0,00	615 368,66	7 758,71	jun 09	29.2.12
106	E ELEKTRONŠTALAČNÝ MATERIÁL		246 040,97	8 167,06	246 040,97	8 167,06	246 040,97	8 167,06	246 040,97	8 167,06	246 040,97	8 167,06	95,00%	0,00	233 718,92	7 758,71	jun 09	29.2.12
107	F ELEKTRONŠTALAČNÝ MATERIÁL		282 451,17	8 711,78	282 451,17	8 711,78	282 451,17	8 711,78	282 451,17	8 711,78	282 451,17	8 711,78	95,00%	0,00	248 338,61	8 276,19	jun 09	29.2.12
110	G ZEMNÉ PRÁCE		772 127,10	25 629,92	772 127,10	25 629,92	772 127,10	25 629,92	772 127,10	25 629,92	772 127,10	25 629,92	95,00%	0,00	733 520,74	24 348,43	jun 09	29.2.12
111	G OSTATNÉ PRÁCE		296 462,85	296 462,85	296 462,85	296 462,85	296 462,85	296 462,85	296 462,85	296 462,85	296 462,85	296 462,85	95,00%	0,00	8 172 853,76	277 292,36	jun 09	29.2.12
112	SPOLU SO UT ELEKTRONŠTALAČNÉ		8 630 882,32	296 462,85	8 630 882,32	296 462,85	8 630 882,32	296 462,85	8 630 882,32	296 462,85	8 630 882,32	296 462,85	95,00%	0,00	8 172 853,76	277 292,36	jun 09	29.2.12
113	Slaboprúd		1 468 733,00	48 753,00	1 468 733,00	48 753,00	1 468 733,00	48 753,00	1 468 733,00	48 753,00	1 468 733,00	48 753,00	95,00%	0,00	1 392 296,35	46 315,35	jun 09	29.2.12
114	A Slaboprúdové ústrojce		87 440,45	2 902,49	87 440,45	2 902,49	87 440,45	2 902,49	87 440,45	2 902,49	87 440,45	2 902,49	95,00%	0,00	83 095,42	2 712,37	jun 09	29.2.12
115	B Dostupné zariadenia		2 060 184,83	69 395,61	2 060 184,83	69 395,61	2 060 184,83	69 395,61	2 060 184,83	69 395,61	2 060 184,83	69 395,61	95,00%	0,00	1 981 174,26	64 966,33	jun 09	29.2.12
116	C EJS		148 155,00	4 917,85	148 155,00	4 917,85	148 155,00	4 917,85	148 155,00	4 917,85	148 155,00	4 917,85	95,00%	0,00	143 712,24	4 671,96	jun 09	29.2.12
117	D Ostatné práce		3 764 513,27	124 959,95	3 764 513,27	124 959,95	3 764 513,27	124 959,95	3 764 513,27	124 959,95	3 764 513,27	124 959,95	95,00%	0,00	3 576 287,61	118 711,00	jun 09	29.2.12
118	SPOLU SO OT Slaboprúdy		128 147 033,40	4 253 702,23	128 147 033,40	4 253 702,23	128 147 033,40	4 253 702,23	128 147 033,40	4 253 702,23	128 147 033,40	4 253 702,23	95,00%	2 276,66	121 874 524,35	4 038 854,29	jun 09	29.2.12
Celkom			128 147 033,40	4 253 702,23	128 147 033,40	4 253 702,23	128 147 033,40	4 253 702,23	128 147 033,40	4 253 702,23	128 147 033,40	4 253 702,23	95,00%	2 276,66	121 874 524,35	4 038 854,29	jun 09	29.2.12



PREDMET PODPORY NFP

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Mesto Gelnica	
Kód ITMS	25110220001	
Operačný program	Konkurencieschopnosť a hospodársky rast	
Spoluufinancovaný z	ERDF, ŠR	
Prioritná os	Inovácie a rast konkurencieschopnosti	
Opatrenie	Podpora spoločných služieb pre podnikateľov	
Prioritná téma	Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
09 - Iné opatrenia na podporu výskumu, inovácie a podnikania v MSP	100%	01 Nenávratná dotácia
Hospodárska činnosť	Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 - Verejná správa	100	01 - Mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	Východné Slovensko
NUTS III	Košický kraj
Okres	Gelnica
Obec	Gelnica
Ulica	Hlavná
Číslo	50

3. Ciele Projektu

Cieľ projektu	Podpora rozvoja podnikania s pozitívnym dopadom na zvyšovanie zamestnanosti a následne rast životnej úrovne v Meste Gelnica a blízkom okolí.
Špecifický cieľ projektu 1	Revitalizácia bývalej priemyselnej lokality pre ďalšie trvalo udržateľné investície.
Špecifický cieľ projektu 2	
Špecifický cieľ projektu n	

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Hodnoty merateľných ukazovateľov sledovanie za roky									
Typ	Názov ¹	MJ	Rok n ²	Východisková hodnota (v roku n)	Plánované hodnoty v roku				
					n+1	n+2	n+3	n+4	n+5
Výsledok ³	Počet vytvorených nových pracovných miest	počet	2008	0	0	0	5	-	
	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	2008	0	362,91	1 451,65	1 088,75	-	
Dopad ³	Objem následne investovaných prostriedkov	EUR	2011	0	1360950	331 939	331 939	331 939	0
	Ročné úspory energie realizovaním projektu	GJ/rok	2011	1150	391	0	0	0	0

¹ Povinné merateľné ukazovatele sú predvyplnené.

² V prípade indikátora výsledku „rok n“ predstavuje rok predchádzajúci roku začatia realizácie projektu. V prípade indikátora dopadu „rok n“ predstavuje rok ukončenia realizácie projektu

³ Merateľné ukazovatele výsledku vyjadrujúce priamy, hmatateľný efekt intervencie bezprostredne po ukončení realizácie projektu na cieľové skupiny/užívateľov projektu, prostredníctvom ktorých bude sledované a hodnotené dosiahnutie stanovených cieľov projektu.

Počet vytvorených pracovných miest obsadených ženami	počet	2011	3	100	30	20	10	0
Počet vytvorených pracovných miest obsadených mužmi	počet	2011	2	35	25	11	10	0

5. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

Názov aktivity	Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Výstavba Priemyselného parku v meste Gelnica	Celková plocha nových a/alebo technicky zhodnotených objektov	m2	2903,31

6. Časový rámec realizácie Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Aktivita 1 Výstavba Priemyselného parku v meste Gelnica	06/2009	02/2012
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	03/2009	02/2012
Publicita a informovanosť	03/2009	02/2012

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
711001 Nákup pozemkov	96 186,85	0	96 186,85	Výstavba Priemyselného parku v meste Gelnica
712001 Nákup budov, objektov alebo ich častí	899 012,50	0	899 012,50	Výstavba Priemyselného parku v meste Gelnica
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	3 256 226,21	2 276,66	3 258 502,87	Výstavba Priemyselného parku v meste Gelnica
CELKOVO	4 251 425,57	2 276,66	4 253 702,23	

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita	Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (číslo / názov)			
1 Aktivita 1 Výstavba Priemyselného parku v meste Gelnica	4 251 425,57	2 276,66	4 253 702,23
Podporné aktivity			
Riadenie projektu			
Publicita a informovanosť			
CELKOVO	4 251 425,57	2 276,66	4 253 702,23

9. Finančný rámec realizácie projektu

Predpokladaný príjem z projektu (v EUR)	0
---	---

Ukazovateľ dopadu vyjadrujúco dlhodobý efekt intervencie na cieľovú skupinu/užívateľov projektu, ktorý môže nastať aj niekoľko rokov po ukončení realizácie projektu. Je viazaný na výsledky intervencií a prekračuje rámec okamžitých prínosov