

DODATOK č.1

k Zmluve o dielo
zo dňa 18. decembra 2020, uzatvorenej medzi

R RÚZ - 2987/779/20

Objednávateľ

Obchodná firma: **Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie**
Sídlo: 059 84 Vyšné Hágy 1
IČ: 00227811
IČ DPH: SK2021212622
Zastúpená: Ing. Jozef Poráč, MPH, generálny riaditeľ
Ing. Agáta Jenčová, ekonomická riaditeľka
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu.: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]
Kontaktná osoba: Ing. Jozef Zoričák, vedúci OI; jozef.zoricak@vhagy.sk
(ďalej len "objednávateľ")

a

Zhotoviteľ

Obchodná firma: **ANETE SR, spol. s r. o.**
Sídlo: Krížna 4092/34, 811 07 Bratislava
IČ: 35792027
IČ DPH: SK 2020279140
Zápis v OR: OR OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č. 22083/B
Zastúpená: Ing. Zoltánom Galgócom, konateľom spoločnosti
Bankové spojenie: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]
IBAN: [REDACTED]
SWIFT: [REDACTED]
Kontaktná osoba: Ing. Dušan Šerfel; Dusan.Serfel@anete.sk
(ďalej len "zhotoviteľ")
(ďalej spoločne označovaní ako "zmluvné strany")

I.

Predmet dodatku - zmeny

Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení Dodatku č.1 k Zmluve o dielo uzatvorenej 18. decembra 2020, (ďalej len „Dodatok“), ktorý dopĺňa resp. mení nižšie uvedené články a prílohy zmluvy v tomto znení:

Príloha č. 2 Harmonogram a súčinnosť sa mení a dopĺňuje nasledovne:

Jednotlivé činnosti sa z dôvodov spojených s opatreniami v rámci núdzového stavu a pandémie posúvajú, tak ako sú uvedené v upravenej prílohe č.2, s termínom odovzdania diela k 31.05.2021.

II.

Spoločné, ostatné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia a články a prílohy Zmluvy sa nemenia a zostávajú v platnosti.

2. Tento Dodatok č.1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán, prípadne ich oprávnenými zástupcami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nariadenia vlády č. 498/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o zverejňovaní zmlúv v CRZ a náležitosti informácie o uzatvorení zmluvy.
3. Tento Dodatok č.1 podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, povinnému zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky, resp. v Obchodnom vestníku.
4. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Dodatku č.1 je aktualizovaná príloha zmluvy:
- Príloha č. 2 Harmonogram a súčinnosť
5. Tento Dodatok č.1 vrátane aktualizovanej prílohy č.2 je vyhotovený v dvoch originálnych vyhotoveniach, pričom každý účastník tohto zmluvného vzťahu obdrží jeden originál Dodatku č.1.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto Dodatku č.1. je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

III. Podpisy

ZA OBJEDNÁVATEĽA:	Meno:	Ing. Jozef Poráč, MPH, generálny riaditeľ
	Podpis:	
	Dátum:	Vo Vyšných Hágoch dňa2021

ZA OBJEDNÁVATEĽA:	Meno:	Ing. Agáta Jenčová, ekonomická riaditeľka
	Podpis:	
	Dátum:	Vo Vyšných Hágoch dňa2021

ZA POSKYTOVATEĽA:	Meno:	Ing. Zoltán Galgóc, konateľ
	Podpis:	
	Dátum:	V Bratislave dňa2021

Príloha č.2 Harmonogram a súčinnosť

Činnosť	Termín	Zodpovedá	Poznámka
Nastavenie systému podľa dodaných podkladov Konzultácie nastavení a príprava na serveru	12.-16.4.2021	ANETE	
Inštalácia aplikácií na počítače (vzdialene): - potrebná súčinnosť IT zákazníka	19.4.2021	ANETE + NÚ	
Školenie (u Objednávateľa alebo vzdialene): - Skladové hospodárstvo	20.-23.4.2021	ANETE + NÚ	Objednávateľ určí a uvoľní pracovníkov, ktorí sa budú školiť
Nácvik práce, príprava skladových kariet Príprave skladových kariet je treba venovať na strane NÚ viac času a navodzujúce kroky harmonogramu sa môžu posunúť o dobu potrebnou k naplnení systému.	20.-30.4.2021	NÚ	Ručné založenie skladových kariet
Dielčie školenie / konzultácie na diaľku cez TeamViewer, podľa potreby a časových možností po vzájomnej dohode	26.-30.4.2021	ANETE + NÚ	Objednávateľ určí a uvoľní pracovníkov, ktorí sa budú školiť
Školenie (u Objednávateľa alebo vzdialene): - Diétny systém – oboznámenie s programom, zadanie úloh (v nadväznosti na príprave skladových kariet je možné posunúť školenie i na skorší termín)	3.-7.5.2021	ANETE + NÚ	Objednávateľ určí a uvoľní pracovníkov, ktorí sa budú školiť
Nácvik práce, tvorba receptúr, jedálničkov Príprave receptúr a jedálničkov je treba venovať na strane NÚ viac času a navodzujúce kroky harmonogramu sa môžu posunúť o dobu potrebnou k naplnení systému. (Karty zboží, následne receptúry minimálne na prvých 14 dní prevádzky)	3.-14.5.2021	NÚ	Ručné založenie receptúr, jedálnych lístkov
Dielčie školenie / konzultácie na diaľku cez TeamViewer, podľa potreby a časových možností po vzájomnej dohode	10.-14.5.2021	ANETE + NÚ	Objednávateľ určí a uvoľní pracovníkov, ktorí sa budú školiť
Školenie (u Objednávateľa alebo vzdialene): - zamestnanecké stravovanie (správa stravníkov, jedál. lístky) - školenie správcov systému	17.-21.5.2021	ANETE + NÚ	Objednávateľ určí a uvoľní pracovníkov, ktorí sa budú školiť
Inštalácia HW u Objednávateľa	Do 14.5.2021	ANETE + NÚ	
Implementácia prepojenia na NIS	Do 21.5.2021	ANETE	
Školenie (u Objednávateľa alebo vzdialene): - import počtov z NIS, normovanie, tlačové výstupy	17.-21.5.2021	ANETE + NÚ	Objednávateľ určí a uvoľní pracovníkov, ktorí sa budú školiť
Dielčie školenie / konzultácie na diaľku cez TeamViewer, podľa potreby a časových možností po vzájomnej dohode	17.-21.5.2021	ANETE + NÚ	Objednávateľ určí a uvoľní pracovníkov, ktorí sa budú školiť
Nácvik práce, príprava jedálničkov na ďalší týždeň prevádzky Príprave je treba venovať na strane NÚ viac času a navodzujúce kroky harmonogramu sa môžu posunúť o dobu potrebnou k naplnení systému. (Receptúry, skladba jedálničkov minimálne na prevádzku prvých 14 dní)	24.-30.5.2021	NÚ	Ručná príprava jedálnych lístkov
„Vyčistenie dát“ skúšobnej prevádzky - normovanie na prvé dni nasledujúceho mesiaca	30.5.2021	ANETE + NÚ	
Zahájenie ostrej prevádzky systému (u zákazníka) - odovzdanie diela - podpora pri rozjazde systému - akceptácia diela	31.5.2021	ANETE + NÚ	