



**Dodatok č. 3**  
**k zmluve na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP),**  
**dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD)**  
**pre stavbu rýchlostnej cesty R2 Zvolen východ - Pstruša**

Číslo objednávateľa: **ZM/2011/0497**

Číslo zhotoviteľa: **7331-01**

uzatvorenej podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

medzi zmluvnými stranami

**Objednávateľ** : **Národná diaľničná spoločnosť, a.s.**  
 Sídlo : Dúbravská cesta 14, 841 04 Bratislava  
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, vložka č.3518/B  
 Štatutárny orgán : predstavenstvo zastúpené:  
 Ing. Ján Ďurišin, predseda predstavenstva a  
 generálny riaditeľ  
 Ing. Ladislav Dudáš PhD., podpredsa predstavenstva  
 Osoby oprávnené na rokovanie :  
 - vo veciach zmluvných :  
 - vo veciach technických :  
 - vo veciach cenových :  
 Bankové spojenie :  
 IBAN :  
 SWIFT/BIC kód :  
 IČO : 35 919 001  
 DIČ : 2021937775  
 IČ DPH : SK2021937775  
 Tel./Fax :

(ďalej len „objednávateľ“)

a

**Zhotoviteľ** : **DOPRAVOPROJEKT, a.s.**  
 Sídlo : Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
 Právna forma : akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri  
 Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka č.: 378/B  
 Štatutárny orgán : Predstavenstvo a.s.  
 V zastúpení : Ing. arch. Gabriel Koczkáš,  
 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s.  
 Ing. Igor Jakubík, podpredsa predstavenstva a  
 výrobný riaditeľ  
 Osoby oprávnené na rokovanie :  
 - vo veciach zmluvných :  
 - vo veciach technických :  
 - vo veciach cenových :

Bankové spojenie :  
IBAN :  
SWIFT/BIC kód :  
IČO : 31 322 000  
DIČ : 2020524770  
IČ DPH : SK2020524770  
Tel./Fax :  
e-mail :

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej len spoločne „zmluvné strany“)

### PREAMBULA

Predmetom dodatku č. 3 k zmluve č. objednávateľa ZM/2011/0497, č. zhotoviteľa 7331-01 (ďalej len „dodatok č. 3“) je zväčšený rozsah činnosti autorského dozoru (AD) vyplývajúci z predĺženia doby výstavby – s predpokladaným ukončením stavby v 05/2017, ako aj zo zmien Dokumentácie na realizáciu stavby.

Zdôvodnenie zväčšeného rozsahu výkonu AD – projektové práce a preverenie záberov:

- Zmena DRS SO 100-00 Zmena priekopy v km 3,400-3,700 – jedná sa o zmenu pozdĺžneho sklonu cestnej priekopy z dôvodu zlepšenia podmienok odtoku povrchových vôd
- Zmena DRS SO 101-00 MŪK Zvoienská Slatina, zvodidlo v km 0,575-0,675 – zvodidlo bolo doplnené na základe požiadavky Prezídia Policajného zboru SR
- Zmena DRS SO 100-00 Zmena založenia násypu v km 5,576-5,700 – z dôvodu urýchlenia konsolidácie podlažia násypu a nevhodných klimatických podmienok
- Zmena DRS SO 801-00 Prístupová cesta z cesty I/50 pri Slatinskom dvore – zmena smerového vedenia prístupovej cesty, z dôvodu ochrany minerálneho prameňa a z dôvodu zamokrenia územia vodným prameňom
- Zmena DRS SO 100-00 Sanácia zárezu v km 5,300-5,500 – dokumentácia úprav zárezových svahov so stabilitnými výpočtami
- Okružná križovatka na ceste I/16 – bypass na ceste I/16 v smere Zvolen-Pstruša – požiadavka Krajského riaditeľstva PZ SR na prípravu PD na vybudovanie bypassov na okružnej križovatke
- Zmena DRS SO 803-01 Prístupová cesta do km 7,850 – zabezpečenie prístupu k opore č.11 SO 210-00 po spustení cestnej premávky úseku „R2 Pstruša-Kriváň“
- Preverenie trvalých záberov vo vzťahu k záberom z KN – preverenie dodržiavania záberu stavby vo vzťahu k vykúpeným pozemkom
- Protipovodňové opatrenia na potoku Hradná a Slatina – z dôvodu povodňovej situácie z jari roku 2016 bolo navrhnuté technické riešenie
- Spracovanie častí G a H v súvislosti s protipovodňovými opatreniami na potoku Hradná a Slatina – z dôvodu povodňovej situácie z jari roku 2016 boli posúdené hydrologické údaje, geodeticky zamerané územie, hydrotechnické výpočty.
- Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a) (obj.512-00, 513-00, 671-00, 672-00, 804-00)

Vyššie uvedené okolnosti nebolo možné v čase uzatvárania zmluvy predpokladať a majú dopad na cenu diela.

Zmluvné strany sa dohodli, že dodatkom č. 3 sa zmluva mení nasledovne:

#### Čl. 4 ROZSAH A OBSAH PREDMETU DIELA A ČINNOSTI AUTORSKÉHO DOZORA

V čl. 4 sa mení bod 4.1 a znie nasledovne:

- 4.1 Podrobná špecifikácia rozsahu a obsahu predmetu diela podľa čl.2 a činnosti autorského dozoru podľa čl.3 je uvedená v časti B.1 súťažných podkladov objednávateľa pre verejnú súťaž na vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP) a výkon autorského dozoru (AD) pre stavbu Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša vyhlásenú objednávateľom vo Vestníku verejného obstarávania 01035 – MSS č.28/2011 (ďalej len súťažné podklady, v prílohe č.1 dodatku č.1, dodatku č.2 a dodatku č.3.

#### Čl. 8 CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

Čl. 8 bod. 8.2 sa mení a nahradzuje novým znením:

- 8.2 Celková cena diela :
- |   |                   |
|---|-------------------|
| a) Cena DSP podľa zmluvy a dodatkov č.1, 2 a 3 bez DPH v EUR:               | 254 800,02        |
| Sadzba DPH 20%:   | 50 960,00         |
| <b>Cena DSP vrátane DPH v EUR:</b>  | <b>305 760,02</b> |
| (slovom: tristopäťtisícšesťstošesťdesiat EUR a dva centy);                  |                   |
| b) Cena DP podľa zmluvy a dodatkov č.1, 2 a 3 bez DPH v EUR:                | 132 631,77        |
| Sadzba DPH 20%:   | 26 526,35         |
| <b>Cena DP vrátane DPH v EUR:</b>   | <b>159 158,12</b> |
| (slovom: jednostopäťdesiatdeväťtisícstopäťdesiatosem EUR a dvanásť centov); |                   |
| c) Cena AD podľa zmluvy a dodatkov č.1, 2 bez DPH v EUR :                   | 9 018,24          |
| <b>Cena AD podľa dodatku č.3 bez DPH v EUR:</b>                             | <b>54 494,34</b>  |
| Cena AD spolu podľa zmluvy a dodatkov č.1, 2 a 3 bez DPH v EUR:             | 63 512,58         |
| Sadzba DPH 20%:   | 12 702,52         |
| <b>Cena AD vrátane DPH (ďalej len „cena AD“) v EUR:</b>                     | <b>76 215,10</b>  |
| (slovom: sedemdesiatšesťtisícdeväťdesiatpäť EUR a desať centov);            |                   |
| d) Cena celkom bez DPH v EUR:   | 450 944,37        |
| Sadzba DPH 20%:   | 90 188,87         |
| <b>Cena celkom vrátane DPH v EUR:</b>                                       | <b>541 133,24</b> |
| (slovom: päťstoštyridsaťjedentisícotridsaťtri EUR a dvadsaťštyri centov);   |                   |

Cena je vytvorená špecifikáciou ceny ako súčet súčinov hodinových sadzieb a počtu hodín. Špecifikácia ceny diela a autorského dozoru podľa dodatku č.3 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku ako príloha č. 2B.

#### ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Všetky ustanovenia zmluvy č. objednávateľa ZM/2011/0497 a č. zhotoviteľa 7331-01 v znení dodatku č.1 a dodatku č.2, dodatkom č.3 nedotknuté sa nemenia a zostávajú v platnosti.
2. Dodatok č. 3 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Účinnosť dodatku č.3 nadobudne dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.

3. Dodatok č. 3 má štyri strany a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
4. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom dodatku č. 3 oboznámili, tento uzatvorili slobodne a vážne, že sa zhoduje s ich prejavom vôle a svoj súhlas s jeho obsahom potvrdzujú svojim vlastnoručným podpisom.
5. Neoddeliteľnými prílohami tohto dodatku č.3 sú:  
Príloha č.1 – Doplnená špecifikácia rozsahu činnosti autorského dozoru  
Príloha č.2 – Špecifikácia ceny zväčšeného rozsahu výkonu AD

V Bratislave dňa

**Objednávateľ:**

Odtlačok pečiatky

V Bratislave dňa

**Zhotoviteľ:**

Odtlačok pečiatky:

.....  
Ing. Ján Ďurišin  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. arch. Gaoriel Koczkáš  
predseda predstavenstva  
a generálny riaditeľ

.....  
Ing. Ladislav Dudáš PhD.  
podpredseda predstavenstva

.....  
Ing. Igor Jakubík  
podpredseda predstavenstva  
a výrobný riaditeľ

## **Príloha č.1**

### **Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ – Pstruša, AD**

#### **Zdôvodnenie zväčšeného rozsahu výkonu AD – projektové práce a preverenie záberov**

##### **SO 100-00 Rýchlostná cesta R2**

Zmena DRS SO 100-00, priekopa v km 3,400-3,700, jedná sa o zmenu pozdĺžneho sklonu cestnej priekopy z dôvodu zlepšenia podmienok odtoku povrchových vôd.

##### **SO 101-00 MŪK Zvolenská Slatina**

Zmena DRS SO 101-00, bolo doplnené zvodidlo v km 0,575-0,675 na základe požiadavky Prezídia Policajného zboru SR.

##### **SO 100-00 Rýchlostná cesta R2**

Zmena DRS SO 100-00, zmena založenia násypu v km 5,576-5,700 z dôvodu urýchlenia konsolidácie podložia násypu a nevhodných klimatických podmienok.

##### **SO 801-00 Prístupová cesta z cesty I/50 pri Slatinskom dvore**

Zmena DRS SO 801-00, zmena smerového vedenia prístupovej cesty z dôvodu ochrany minerálneho prameňa a z dôvodu zamokrenia územia vodným prameňom.

##### **SO 100-00 Rýchlostná cesta R2**

Zmena DRS SO 100-00, sanácia zárezu v km 5,300-5,500 po zosuvoch, dokumentácia úprav zárezových svahov so stabilitnými výpočtami.

##### **SO 102-00 Okružná križovatka na ceste I/50**

Zmena DRS SO 102-00, príprave pre bypass na ceste I/16 v smere Zvolen-Pstruša, požiadavka Krajského riaditeľstva PZ SR na prípravu PD na vybudovanie bypassov na okružnej križovatke.

##### **SO 803-01 Prístupová cesta do km 7,850**

Zmena DRS SO 803-01, zabezpečenie prístupu k opore č.11 SO 210-00 po spustení cestnej premávky úseku „R2 Pstruša-Kriváň“.

#### **F. Dokumentácia meračských prác**

Preverenie trvalých záberov vo vzťahu k záberom z KN – preverenie dodržiavania záberu stavby vo vzťahu k vykúpeným pozemkom.

#### **G. Dokumentácia pre majetkové vysporiadanie**

#### **H. Dokumentácia pre trvalé a dočasné vyňatie pôdy z PPF a LPF**

Spracovanie častí G a H v súvislosti s protipovodňovými opatreniami na potoku Hradná a Slatina – z dôvodu povodňovej situácie z jari roku 2016 boli posúdené hydrologické údaje, geodeticky zamerané územie, hydrotechnické výpočty.

**Projektová dokumentácia** - Protipovodňové opatrenia na potoku Hradná a Slatina – z dôvodu povodňovej situácie z jari roku 2016 bolo navrhnuté technické riešenie.

**Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a)** (obj.512-00, 513-00, 671-00, 672-00, 804-00).

Stavba: Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ - Pstruša  
 Dokumentácia na realizáciu stavby - ZMENA - Dodatok č.3  
 Klasifikácia produkcie : 71311220

Tabuľka č.2B

		Špecifikácia ceny prác			
Názov časti dokumentácie		28,21 počet hodín	21,91 počet hodín	Cena v € bez DPH	
D	Dokumentácia na realizáciu stavby - ZMENA - Dodatok č.3				
	Pisomnosti a výkresy objektov				
	Zmena DRS SO 100-00 Zmena priekopy v km 3,400-3,700	66,0	0	1 861,86 €	
	Zmena DRS SO 101-00 MŪK Zvolenská Slatina, zvodidlo v km 0,575-0,675	56,0	0	1 579,76 €	
Zmena DRS SO 100-00 Zmena založenia násypu v km 5,576-5,700	73,0	39	2 913,82 €		
Zmena DRS SO 801-00 Prístupová cesta z cesty I/50 pri Slatinskom dvore - zmena smerového vedenia trasy - ochrana pred zamokreným územím s vodným prameňom	25,0	0	705,25 €		
Protipovodňové opatrenia na potoku Hradná a Slatina (hydrotechnický výpočet potok Hradná a rieka Slatina, geodetické zameranie, hydrologické údaje, )	230,0	292	12 886,02 €		
Zmena DRS SO 100-00 Sanácia zárezu v km 5,3-5,5 -dokumentácia úprav zárezových svahov so stabilitnými výpočtami (odber vzoriek, záverečná správa vrátane vyhodnotenia laboratórnych skúšok, priečne inžiniersko geologické profily, stabilítne výpočty, sanačné opatrenia)	226,0	98	8 522,64 €		
Okružná križovatka na ceste I/16 - bypass na ceste I/16 v smere Zvolen-Pstruša	76,0	48	3 195,64 €		
Zmena DRS SO 803-01 Prístupová cesta do km 7,850 -zabezpečenie prístupu k opore č.11 MO 210-00 (požiadavka na prístup zo susednej stavby R2 Pstruša - Kriváň)	22,0	0	620,62 €		
Dokumentácia pre majetkoprávne vysporiadanie					
Preverenie trvalých záberov vo vzťahu k záberom z KN - preverenie dodržania záberu stavby vo vzťahu k vykúpeným pozemkom podľa platného KN stavu	8,0	0	225,68 €		
Spracovanie časti G a H v súvislosti s protipovodňovými opatreniami na potoku Hradná a Slatina	96,0	88	4 636,24 €		
Vypracovanie materiálu Zmeny navrhovanej činnosti - oznámenie o zmene navrhovanej činnosti (8a) (obj. 512-00, 513-00, 671-00, 672-00, 804-00)	78,0	25	2 748,13 €		
Spolu cena ZMENA DRS bez DPH podľa dodatku č. 3	956,0	590	39 895,66 €		

## Stavba:

Výkon činnosti AD

Klasifikácia produkcie : 71311220

## Špecifikácia ceny prác

Tabuľka č.4A

	Názov časti dokumentácie	28,21 počet hodín	21,91 počet hodín	Cena v € bez DPH
c)	ZMENA DRS SO 100-00, 101-00, 801-00, 803-00; preverenie trvalých záberov	956,0	590	39 895,66 €
	Výkon činnosti AD - rok 2015	62,5	0	1 763,13 €
	Výkon činnosti AD - predpoklad - rok 2016	315	0	8 886,15 €
	Výkon činnosti AD - predpoklad - rok 2017	140	0	3 949,40 €
	Spolu cena bez DPH podľa dodatku č. 3	1473,5	590	54 494,34 €
	Navrhovaná cena bez DPH - Dodatok č. 3			54 494,34 €
	20 % DPH			10 898,87 €
	Navrhovaná cena spolu - Dodatok č.3			65 393,21 €