

Zmenový list číslo 017/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu DAC6:

- 1. Realizácia aktualizácie XSD schémy a súvisiace zmeny.**
- 2. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC6.**

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z legislatívy žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu zmien vyplývajúcich z novej XSD schémy do modulu DAC6:

1. Realizácia aktualizácie XSD schémy a súvisiace zmeny.

- Úpravy pre Oznámenia DAC6 a DAC6 XML Reporty z verzie 3.02 na novšiu verziu 4.04 v súlade s dokumentom „*XSD User Guide DAC6 Central Directory*“ na účely generovania aktualizovanej verzie XML Reportov odosielaných na Centrálnu úložisko EK do webovej služby „*Validate*“, „*Upload Draft*“ a „*Submit*“ a na účely príjmu Oznámení DAC6 z Portálu Finančnej správy (PFS).
- Úpravy v nástroji XML tool zverejnenom na PFS z verzie 1.12 na verziu 1.13 v súlade s dokumentom „*XSD User Guide DAC6 Central Directory*“ na účely generovania a validáciu XML súborov validných voči DAC6 XSD schéme na základe manuálneho vyplnenia reportovaných dát subjektom alebo na základe načítania dát z vopred pripraveného XML súboru obsahujúceho reportované dáta.
- Úprava a rozšírenie existujúceho dátového modelu o nové elementy a atribúty.
- Doplnenie nových biznis validácií na základe dopadov zmien v XSD schéme.
- Rozšírenie ALV reportov zobrazujúcich dáta z prijatých Oznámení DAC6/odoslaných DAC6 XML Reportov o nové polia a zmeny dátových polí vyplývajúce zo zmien v XSD schéme.

2. Úprava a doplnenie funkcionalít do modulu DAC6.

- Úprava a doplnenie štruktúry odpovede na volanie webovej služby „*Submit*“ vystavenej Central Directory v súlade s dokumentom „*External Interface Specifications v3.00 EN*“.
- Doplnenie možnosti prekladu textu prijatého v Oznámení DAC6 pred odoslaním do webovej služby „*Submit*“ používateľom v reporte Status monitor o nové pole „*Názov oznamovaného opatrenia*“.
- Zpracovanie funkcionality pre zneplatnenie Oznámenia DAC6 v reporte prijatých Oznámení DAC6 s povinnosťou zadať zdôvodnenie zneplatnenia vo forme poznámky a doplnenie príznaku indikujúceho, že ide o zneplatnené Oznámenie DAC6.

Riešenie bude implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre tento účel vypracovaná.

Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Termín realizácie	25 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	478
Cena v EUR bez DPH	36 256,30 EUR
DPH	7 251,26 EUR
Cena v EUR s DPH	43 507,56 EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS. Predmetom dodávky podľa tohto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že etapa **Analýza a návrh riešenia** a etapa **Implementácia** budú pre účely tohto zmenového konania spojené do jednej spoločnej etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa [REDACTED]

[REDACTED]
Statutárni zástupcovia zhotoviteľa

[REDACTED]
Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 017/2021

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	40	75,85	3 034,00	20,00	606,80	3 640,80
2	Analytické práce spolu	164	75,85	12 439,40	20,00	2 487,88	14 927,28
3	Dizajnérske práce	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	162	75,85	12 287,70	20,00	2 457,54	14 745,24
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	56	75,85	4 247,60	20,00	849,52	5 097,12
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	10	75,85	758,50	20,00	151,70	910,20
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	46	75,85	3 489,10	20,00	697,82	4 186,92
	SPOLU	478		36 256,30		7 251,26	43 507,56

Dňa 


Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa


Štatutárny zástupca objednávateľa