

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo zo dňa 25.02.2021 (ďalej len „zmluva“) uzatvorený v súlade so zákonom
č
(ďalej len „Dodatok“)
uzatvorený medzi

Číslo dodatku objednávateľa: 80/2020/MPRVSR-240/D1

Objednávateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Sídlo: Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Zastúpený: Ing. Ján Mičovský, CSc.,
minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
IČO: 00156621
DIČ: 2021291382
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK6681800000007000081105

/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľ:
Obchodné meno: Strechy Gal s.r.o.
Sídlo: Nová 297, 094 24 Vlachovo
Zastúpený: Ing. Miroslav Gál, konateľ
Zápis v obch. reg.: Okresný súd Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 19887/T
IČO: 454 793 99
DIČ: 2023 011 408
IČ DPH: SK 2023 011 408
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK69 0200 0000 0027 3300 4454

/ďalej len „zhotoviteľ“/

/ďalej spolu ako „zmluvné strany“/

Preambula

Dňa 25.02.2021 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo č. 80/2020/MPRVSR-240 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je **Rekonštrukcia strechy administratívnej budovy v správe Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Šafárikova 71, Rožňava a odstránenie jej havarijného stavu** (ďalej len „dielo“), na základe zhotoviteľom vypracovaného a objednávateľom odsúhlaseného rozpočtu na zhotovenie diela.

V priamej súvislosti s priebežným vykonávaním a kontrolou diela, bola identifikovaná a následne v stavebnom denníku zapísaná zhotoviteľom potreba nevyhnutného vykonania naviac prác, spočívajúcich v stavebných a sanačných prácach nad dohodnutý finančný rámec zmluvy. Zároveň bol vypracovaný statický posudok autorizovanou nezávislou organizáciou Static stúdio s.r.o. z dôvodu zmeny kotvenia strešnej krytiny a následného zvýšeného zaťaženia strešnej konštrukcie, ktorý je **prílohou č.5 Statický posudok tejto zmluvy..**

Predmetné práce navyiac zistené pri kontrolnom dni spočívajú v :

- Sanačnom odvetraní skladby strechy pomocou odvetrávaniach komínov ,
- Jadrových vrtoch cez strešnú konštrukciu do pôvodnej zvlhčenej pórobetónovej vrstvy,
- Kotvení lepením za studena s formátovaním do spádových rovín,
- Zhotovení vrstvy triedeného kameniva s montážou podkladovej geotextílie,
- Oprave výlezového domčeka,

V čase pred uzatvorením zmluvy ani v čase vypracovania technicko-odborného stanoviska zo dňa 16.12.2019, ktoré vypracoval Cech Strechárov Slovenska, vzhľadom na stavebnotechnickú povahu budovy, predmetné práce navyiac nebolo možné predpokladať. Špecifikácia Súpisu navyiac prác a dodávok tvorí **prílohu č. 6. tejto zmluvy**.

Vzhľadom na vyššie uvedené sa zmluvné strany, v súlade s §18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, v súlade - článkom XII bod 12.3. zmluvy, dohodli na zmene zmluvy v nasledovnom rozsahu:

Článok I.

Predmet Dodatku

1. V čl. 2 bod 2.1 písm. d) zmluvy znie: „d) zhotovenie diela: najneskôr do 100 dní od účinnosti zmluvy.“.
2. V článku 4. bod 4.2 zmluvy znie: „4.2. Cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je výsledkom verejného obstarávania podľa Preambuly tejto zmluvy a je v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky č. 87/1996 Z.z.

Cena za predmet zmluvy predstavuje:

Cena celkom bez DPH: **82 419,66 Eur**

DPH: **16 483,93 Eur**

Cena celkom vrátane **DPH: 98 903,59 Eur.**“.

Táto cena je cenou pevnou, neprekročiteľnou a jej zmena môže byť vykonaná výlučne za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.“

3. V čl. 8 bod 8.4 zmluvy sa za prílohu č. 4 – „Zoznam subdodávateľov“ vkladajú nové prílohy č. 5 až 11, ktoré znejú:

Príloha č. 5 – Statický posudok,

Príloha č. 6 – Súpis navyiac prác a dodávok,

Príloha č. 7 – Dôvodová správa č.1. – textová časť k prácam navyiac,

Príloha č. 8 – Vyhodnotenie technického stavu zistených skutočností

Príloha č. 9 – Protokol o prevedení ťahových skúšok č. 8/21 MORS

Príloha č.10 – Vyhodnotenie ťahovej skúšky mechanického kotvenia strešnej krytiny k podkladu

Príloha č. 11 – Vyjadrenie Cechu strechárov Slovenska ku kotveniu povlakovej hydroizolácie“.

Článok II.
Spoločné a záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
2. Znenie ostatných častí zmluvy, ktoré nie sú zmenené týmto Dodatkom zostávajú nezmenené.
3. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedeným Úradom vlády Slovenskej republiky.
4. Tento Dodatok je vyhotovený v šiestich rovnopisoch, pričom všetky majú platnosť originálu. Objednávateľ obdrží štyri vyhotovenia a zhotoviteľ dve vyhotovenia.
5. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením Dodatku v jeho plnom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Bratislave dňa
Za objednávateľa:

V
Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Ján Mičovský CSc.
minister
pôdohospodárstva a
rozvoja vidieka Slovenskej republiky

.....
Ing. Miroslav Gál
konateľ