

Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. Z20216023_Z

Článok I Zmluvné strany

Objednávateľ :
Obchodné meno: **Žilinská univerzita v Žiline**
Sídlo: **Univerzitná 8215/1, 01026 Žilina, Slovenská republika**
IČO: **00397563**
DIČ: **2020677824**
IČ DPH: **SK2020677824**
Telefón: **+421415137612**

Dodávateľ:
Obchodné meno: **GARBIAR Stavebniny s.r.o.**
Sídlo: **Vojtaššákova 846, 02744 Tvrdošín, Slovenská republika**
IČO: **47400072**
DIČ: **2023860465**
IČ DPH: **SK2023860465**
Tel: **0948240844**

Článok II. Úvodné ustanovenia

Zmluvné strany uzatvorili dňa 01.04.2021 automatizovaným spôsobom v rámci Elektronického kontraktčného systému a v zmysle Obchodných podmienok elektronického trhoviska účinných v čase uzavretia zmluvy Kúpnu zmluvu č. Z20216023_Z ktorej predmetom je nákup a dodanie tovaru – „Nákup hardveru+software pre účely projektu“ špecifikovaných v uvedenej kúpnej zmluve (ďalej len „zmluva“).

Článok III. Predmet dodatku

Vzhľadom na skutočnosť, že predmet zákazky je financovaný z projektu *Posilnenie výskumno-vývojovej kapacity Slovensko-českého cezhraničného regiónu v oblasti plazmových technológií pre medicínske použitie*, ITMS2014+ kód 304021P709, ktorý je spolufinancovaný z Európskych štrukturálnych a investičných fondov (OP Interreg V-A SK-CZ), verejný obstarávateľ v časti 2.3 *Osobitné požiadavky na plnenie* uviedol nasledovnú požiadavku:

Verejný obstarávateľ si uplatňuje odkladaciu podmienku nadobudnutia účinnosti zmluvy spočívajúcu vo vydaní schvaľujúceho stanoviska sprostredkovateľského orgánu v Správe z kontroly tohto verejného obstarávania (v súlade s ods. 4.3 čl. IV, Všeobecných zmluvných podmienok – 2. časti Obchodných podmienok elektronického trhoviska (verzia 3.6).)

Verejný obstarávateľ dňa 6.4.2021 pod číslom KOR/1805/2021 odoslal dokumentáciu z verejného obstarávania na kontrolu sprostredkovateľskému orgánu.

Dňa 14.06.2021 bola verejnému obstarávateľovi pod číslom KOR/3759/2021 doručená Správa z kontroly so záverom, že vo finančnej operácii je možné pokračovať, keďže kontrolou neboli zistené také porušenia ZVO, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok verejného obstarávania.

Podľa čl. 3.2 predmetnej zmluvy je dodacia lehota (lehota plnenia) stanovaná na:
03.05.2021 08:00:00 - 31.05.2021 14:00:00.

Vzhľadom na vyššie uvedené, kúpna zmluva nadobudla účinnosť dňa 8.6.2021, kedy bola Správa z kontroly vydaná (vyhotovená), čo je po dodacej lehote v zmysle čl. 3.2 kúpnej zmluvy.

Z dôvodu časového oneskorenia vydania Správy z kontroly sa preto mení dodacia lehota v bode 3.2 zmluvy nasledovne:

3.2. Čas/lehota plnenia zmluvy:
21.06.2021 08:00:00 - 19.07.2021 14:00:00.

Článok IV.
Závěrečné ustanovenia dodatku č. 1

1. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia.
2. Zmluvné strany vyhlasujú, že uzatvárajú Dodatok č. 1 na základe pravej, vážnej a slobodnej vôle, Dohodu si prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho zmluvné strany podpisujú.
3. Dodatok č. 1 je vyhotovený v 4 vyhotoveniach, z toho 3 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 pre dodávateľa.

V Tvrdošíne, dňa 15.6.2021


V Žiline, dňa 21.6.2021

Za Dodávateľa :

Za Objednávateľa :


.....
I. O.
Tvrdošín
3860468

MAREŠ MAREŠ, NÁKUP


.....

prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD.
rektor