

Zmenový list číslo 018/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Zpracovanie legislatívnych zmien:

- zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP,
 - zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
 - zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok),
 - zákona č. 466/2009 Z. z. medzinárodnej pomoci pri vymáhaní niektorých finančných pohľadávok a o zmene a doplnení niektorých zákonov / daňový poriadok,
 - zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii,
 - zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
- vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť V.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie úpravy pre zaslanie informácie do PFS (Portál finančnej správy) o vybavení žiadosti a pridelení kódu ORP (on-line registračnej pokladnice) daňový úradom spolu s autentifikačnými údajmi on-line registračnej pokladnice a identifikačnými údajmi o podnikateľovi v e-kasa zóne podnikateľa za účelom informovania podnikateľa v zmysle § 7a zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní ERP.
2. Realizácia úpravy na doťahovanie nahratých údajov z mailom podaných oznámení daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa § 49 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov do výstupu „B01_07: Zoznam DS, ktorým bola predĺžená lehota na podanie DP“ a doplnenie nového výberového kritéria.
3. Zpracovanie legislatívnych zmien súvisiacich s rozšírením osobitnej úpravy MOSS pre registračný proces nasledovne:
 - a) úprava miestnej príslušnosti pre zdaniteľnú osobu v importnej schéme,
 - b) zpracovanie novej šablóny OÚD pre osobitnú úpravu OSS,
 - c) rozšírenie rozhrania/replikácie cez UDR (Univerzálne dátové rozhranie) do PFS o novú entitu pre získanie hlavičkových údajov z registračných formulárov,
 - d) úprava existujúceho rozhrania MCON pre proces zakladania samostatných BP v prípade dovozného úpravy OSS, ak Slovenská republika bude v postavení dotknutého členského štátu spotreby.
4. Zpracovanie legislatívnych zmien súvisiacich s rozšírením osobitnej úpravy MOSS - pre oblasť správy daní nasledovne:
 - a) rozšírenie rozhrania vo vzťahu k modulu OSS a úprava požadovaných dokumentov (šablón) pre zobrazenie identifikátora IČ DPH a identifikátorov pridelených v rámci úprav IOSS, ak je pridelené podľa osobitnej úpravy OSS,

- b) vytvorenie nového rozhrania pre aktualizáciu dát subjektu MSCON vo vzťahu k modulu OSS z dôvodu overenia aktuálnosti registračných údajov zahraničných osôb pre správcov daní.
5. Realizácia úpravy nastavenia osobitného režimu upomínania výzvou podľa § 80 daňového poriadku v súlade s článkom 19 Smernice 2010/24/EU za oblasť medzinárodného vymáhania (MEVY). Pôjde o zapracovanie potrebnej ochrany plynutia premičacej lehoty pri úrokoch z omeškania, vyrubených v procese medzinárodného vymáhania, t. z. vyrubené pri zaslaní žiadosti do zahraničia na účely MEVY.
6. Zapracovanie automatického sťahovanie dávok na Elektronický komunikačný portál (EKP) Slovenskej pošty cez existujúce rozhranie EKR/PFS (Elektronické komunikačné rozhranie/ Portál finančnej správy) pre spracovanie súborov typu PPPE.
7. Na základe schválenej legislatívnej úpravy § 57 ods. 4 daňového poriadku (povolenie odkladu/splátok) bude realizovaná:
- a) úprava výstupu „C06_01 Odklady a povolenie splátok daní“ pre potreby sledovania povolených odkladov a splátok, ako aj poskytovania informácií o nedodrжанých splátkach pre colné úrady,
- b) úprava šablón rozhodnutí o povolení odkladu platenia dane/daňového nedoplatku resp. platenia dane/daňového nedoplatku v splátkach a úprava šablóny rozhodnutia o nepovolení odkladu/platenia v splátkach.
8. Realizácia reportu pre opravu nekorektne zadaných dátumov doručenia pre šablóny, ktoré vytvárajú účtovný doklad pred jeho preúčtovaním na súvahu.
9. Vytvorenie nového výstupu (variant č. 3 „Dodržiavanie lehoty na spracovanie žiadostí o registráciu pre DPH podľa § 4 ods. 1.) a 2.“ do zostavy „14_01 Prehľad žiadostí o registráciu DPH“, ktorý bude poskytovať údaje pre potreby spracovania ukazovateľa výkonnosti pre daňové úrady, ktorý sa vyhodnocuje od januára 2020. Zo zostavy sa budú získavať údaje o dobe spracovania žiadostí o registráciu podaných v sledovanom období.
10. Zapracovanie úprav na základe zmeny právnej úpravy malého konkurzu pre právnické osoby v zákone č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii pre proces registrácie, správy daní, daňovej exekúcie a reportingu.
11. V súvislosti s novelou zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktorá je účinná od 01.07.2021 bude realizovaná:
- a) úprava číselníka typov ukončenia registrácie na DE - 5 v registri v súvislosti s vypustením odseku 3 v § 81 zákona č. 222/2004 Z. z.,
- b) úprava požadovaných dokumentov (šablón).

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**
Termín realizácie 16 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1., 2., 3a), 3b) a 11.
2. **Etapa**
Termín realizácie 35 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3c), 4a), 5. a 6.
3. **Etapa**
Termín realizácie 38 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3d), 4b) a 7.

4. Etapa

Termín realizácie 48 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 8. a 9.

5. Etapa

Termín realizácie 59 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 10.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Etapa 1:

Termín realizácie	16 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	544
Cena v EUR bez DPH	43 688,64,- EUR
DPH	8 737,73,- EUR
Cena v EUR s DPH	52 426,37,- EUR

Etapa 2:

Termín realizácie	35 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	1 444
Cena v EUR bez DPH	115 967,64,- EUR
DPH	23 193,53,- EUR
Cena v EUR s DPH	139 161,17,- EUR

Etapa 3:

Termín realizácie	38 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	532
Cena v EUR bez DPH	42 724,92,- EUR
DPH	8 544,98,- EUR
Cena v EUR s DPH	51 269,90,- EUR

Etapa 4:

Termín realizácie	48 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	200
Cena v EUR bez DPH	16 062,00,- EUR
DPH	3 212,40,- EUR
Cena v EUR s DPH	19 274,40,- EUR

Etapa 5:

Termín realizácie	59 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	824
Cena v EUR bez DPH	66 175,44,- EUR
DPH	13 235,09,- EUR
Cena v EUR s DPH	79 410,53,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

Spolu:

Počet človekohodín	3 544
Cena v EUR bez DPH	284 618,64,- EUR
DPH	56 923,73,- EUR
Cena v EUR s DPH	341 542,37,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	[REDACTED]
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	[REDACTED]

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie DWH.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa
[REDACTED][REDACTED]
Statutárni zástupcovia zhotoviteľa[REDACTED] SR
Statutárny zástupca objednávateľa

Kalkulácia ZK 018/2021

P.č.	Činnosť	Prácnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	320	80,31	25 699,20	20,00	5 139,84	30 839,04
2	Analytické práce spolu	345	80,31	27 706,95	20,00	5 541,39	33 248,34
3	Dizajnérske práce	1 028	80,31	82 558,68	20,00	16 511,74	99 070,42
4	Programátorské práce	1 102	80,31	88 501,62	20,00	17 700,32	106 201,94
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	327	80,31	26 261,37	20,00	5 252,27	31 513,64
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	132	80,31	10 600,92	20,00	2 120,18	12 721,10
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	290	80,31	23 289,90	20,00	4 657,98	27 947,88
	SPOLU	3 544		284 618,64		56 923,73	341 542,37

Dňa [redacted]

[redacted signature]

Štatutármi zástupcovia zhotoviteľa

[redacted signature]

Štatutárny zástupca objednávateľa

[redacted signature]