


**DODATOK Č. DZ221401203130101 (ĎALEJ LEN „DODATOK“)
K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU
ČÍSLO Z2214012031301 (ĎALEJ LEN „ZMLUVA O POSKYTNUTÍ NFP“)
UZAVRETÝ MEDZI:**



1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. Poskytovateľ

názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava
Slovenská republika
poštová adresa pre agendu súvisiacu s projektom: Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava
Slovenská republika
IČO : 00156621
DIČ : 2021291382
konajúci : Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
(ďalej len „Poskytovateľ“)

1.2. Prijímateľ

názov : Mesto Martin
sídlo : Námestie S. H. Vajanského 1, 036 49 Martin
Slovenská republika
konajúci : Mgr. art. Andrej Hrnčiar, primátor mesta
IČO : 00316792
DIČ : 2020475424
banka : Dexia banka Slovensko, a.s.
číslo účtu (vrátane predčísčia) a kód banky
predfinancovanie: 3001452037/5600
refundácia: 3001452037/5600
(ďalej len „Prijímateľ“)

2. PREDMET A ÚČEL DODATKU

- 2.1. Predmetom tohto Dodatku je zmena výdavkov na realizáciu aktivít Projektu, termínu ukončenia realizácie aktivít Projektu, zmena Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP a doplnenie prílohy č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu.
- 2.2. V čl. 2 Predmet a účel zmluvy sa bod 2.4. nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity Projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do 31.07.2012. Ak pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu ~~nastane~~/vykoná sa nasledovný úkon/skutočnosť: „Prijímateľ uhradí poslednú faktúru v rámci Projektu“, na základe dohody zmluvných strán sa tento úkon/skutočnosť považuje za ukončenie realizácie aktivít Projektu.“
- 2.3. V čl. 3 Výdavky projektu a NFP sa v bode 3.1 písm. a), b) a c) nahrádza novým textom, ktorý znie:
- „3.1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na nasledujúcom:
- a) maximálna výška celkových investičných výdavkov na realizáciu aktivít Projektu predstavuje **1 933 264,64 EUR** (slovom jeden milión deväťstotridsaťtisíc dvestošešťdesiatštyri EUR a šesťdesiatštyri centov),
 - b) celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu **1 189 560,78 EUR** (slovom jeden milión stoosemdesiatdeväťtisícpäťstošesťdesiat EUR a sedemdesiatosem centov),
 - c) Poskytovateľ poskytne Prijímateľovi nenávratný finančný príspevok do výšky **1 130 082,74 EUR** (slovom jeden milión stotridsaťtisícosemdesiatdva EUR a sedemdesiatštyri centov), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít Projektu uvedených v bode 3.1 v písm. b) tohto článku Zmluvy.
- 2.4. Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP sa ruší a nahrádza sa Prílohou č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP – Predmet podpory NFP.
- 2.5. Dopĺňa sa nová Príloha č. 4 k Zmluve o poskytnutí NFP – Rozpočet projektu, ktorá tvorí prílohu č. 2 tohto Dodatku.
- 2.6. Ostatné ustanovenia Zmluvy o poskytnutí NFP zostávajú týmto dodatkom nezmenené.

3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok nadobúda platnosť dňom doručenia Prijímateľom prijatého návrhu na jeho uzavretie Poskytovateľovi a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.
- 3.2. Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane Prijímateľ 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ.
- 3.3. Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytnutí NFP príspevku číslo **Z2214012031301**.

3.4. Zmluvné strany výslovne súhlasia so zverejnením dodatku v jeho plnom rozsahu vrátane príloh v centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády SR.

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa:

Podpis:

Ing. Zsolt Simon, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR

Za Prijímateľa vo, dňa:


Podpis:

Mgr. art. Andrej Hrnčiar, primátor mesta Martin

Prílohy:

Príloha č. 1 k Dodatku – Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 2 k Dodatku – Príloha č. 4 zmluvy o poskytnutí NFP - **Rozpočet projektu**



Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

1. Všeobecné informácie o Projekte

Názov Projektu	Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever	
Kód ITMS	22140120313	
Operačný program	Regionálny operačný program	
Spolufinancovaný z	Európsky fond regionálneho rozvoja a štátny rozpočet SR	
Prioritná os	4 Regenerácia sídiel	
Opatrenie	4.1 Regenerácia sídiel	
Prioritná téma	Indikatívny podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)	Forma financovania
24 – Cyklistické dráhy	21%	01- nenávratná dotácia
61 - Integrované projekty na obnovu miest a vidieka	60%	
23 - Regionálne/miestne cesty	19%	
Hospodárska činnosť	Indikatívny podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)	Územná oblasť
17 – Verejná správa	100%	01 – mestské

2. Miesto realizácie Projektu

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Martin
Obec	Martin
Ulica	Tomašikova
Číslo	-

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Martin
Obec	Martin
Ulica	Školská
Číslo	-

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Martin
Obec	Martin
Ulica	ul. Štefánika
Číslo	-

NUTS II	SK03 Stredné Slovensko
NUTS III	SK031 Žilinský kraj
Okres	Martin

Obec	Martin
Ulica	V. P. Tótha
Číslo	-

NUTS I	SK03 Stredné Slovensko
NUTS II	SK031 Žilinský kraj
Okres	Martin
Obec	Martin
Ulica	Námestie Francúzskych Partizánov
Číslo	-

3. Ciele Projektu

Ciel projektu	Cieľom projektu je zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev mesta a vybavenosti územia prostredníctvom investície do hmotnej infraštruktúry.
Špecifický cieľ projektu 1	Vypracovanie projektovej dokumentácie, práce súvisiace s VO, ako aj externý manažment
Špecifický cieľ projektu 2	Zvýšenie konkurencieschopnosti a rozvoja mesta, zaťatraktívnenie a skrášlenie centra a celkovej revitalizácie sídla v návaznosti na podporu turizmu.

4. Merateľné ukazovatele Projektu

Typ	Názov indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
výsledok	Dĺžka technicky zhodnotenej infraštruktúry miestnych komunikácií	km	0	2009	0,127	2012
	Dĺžka novej, alebo technicky zhodnotenej infraštruktúry cyklistických trás	km	0	2009	1,6	2012
	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu ¹	Eur	0	2009	1 933 264,64	2012
	Počet aktivít regenerácie sídiel realizovaných v rámci projektu	počet	0	2009	5	2012
	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012
dopad	Počet obyvateľov, ktorí žijú v konkurencieschopnejšom prostredí prostredníctvom intervencií regenerácie sídiel	počet	0	2009	57 790	2017

¹ vzhľadom na úpravu rozsahu aktivít projektu v procese schválenia žiadosti o NFP boli upravené cieľové hodnoty indikátorov

Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám

Typ	Názov Indikátora	Merná jednotka	Východisková hodnota	Rok	Plánovaná hodnota	Rok
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj						
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel	počet	0	2009	1	2012
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí						
Výsledok	Hodnota projektu zameraného na debarierizáciu	Eur	0	2009	1 933 264,64	2012
Výsledok	Počet regenerovaných sídiel so zameraním na debarierizáciu	počet	0	2009	1	2012

5. Závazný časový rámec realizácie Projektu²

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
A Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	04/2011	04/2012
Podporné aktivity		
B Projektové a inžinierske práce	06/2009	08/2009
C Proces verejného obstarávania	03/2010	04/2011
D Externý manažment projektov	12/2010	07/2012
Ukončenie realizácie aktivít Projektu		07/2012


6. Rozpočet projektu

Aktivita				Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Čelkové výdavky projektu	Skupina výdavkov
Hlavné aktivity				EUR	1 128 290,57	743 703,86	1 871 994,43
A	Revitalizácia verejných priestranstiev sídla	Stavebné práce	EUR	91 256,86	4 029,72	95 286,58	717001
			EUR	1 037 033,71	739 674,14	1 776 707,85	717002
		SPOLU	EUR	1 128 290,57	743 703,86	1 871 994,43	Σ Stavba
Podporné aktivity				EUR	61 270,21	0,00	61 270,21
B	Projektové a inžinierske práce	B1 Projektová dokumentácia	EUR	27 880,00	0,00	27 880,00	716
		SPOLU	EUR	27 880,00	0,00	27 880,00	Σ B
C	Verejné obstarávanie		EUR	3 699,71	0,00	3 699,71	637002
D	Externý manažment projektu		EUR	29 690,50	0,00	29 690,50	637005
Celkovo				EUR	1 189 560,78	743 703,86	1 933 264,64

Závazná poznámka pre prijímateľa:

Vyššie uvedené položky budú v účtovnej evidencii prijímateľa/subjektu v pôsobnosti prijímateľa zaúčtované v zmysle vyššie uvedenej kategorizácie kódov skupín výdavkov (vykonanie správnych účtovných zápisov je predmetom overovania na mieste).

² Niektoré z hlavných alebo podporných aktivít mohli byť realizované pred podpisom zmluvy o poskytnutí NFP



Rekapitulácia objektov stavby - CELKOM

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického
 Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Konverzný kurz:
 Dátum:
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH EUR 20%	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
CELKOM	Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického	1 559 995,36	311 999,07	1 871 994,43	1 559 995,36
1	OPRAVNENIE NAKLADY	940 242,15	188 048,42	1 128 290,57	940 242,15
2	NEOPRAVNENIE NAKLADY	601 271,58	120 254,32	721 525,90	601 271,58
3	POLOŽKY NAVIAC	18 481,63	3 696,33	22 177,96	18 481,63
	Celkom	1 559 995,36	311 999,07	1 871 994,43	1 559 995,36

Rekapitulácia objektov stavby - OPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického
Mesto Martin
EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Konverzný kurz:
Dátum:
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH 20% EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
OPR	Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického				
1	1 PESIA ZONA	940 242,15	188 048,42	1 128 290,57	940 242,15
SK 1a	Skupina číleností 1a	310 262,25	62 052,45	372 314,70	310 262,25
SO 01	SO 01 Odstránenie existujúcich povrchových konštrukcií	109 862,73	21 972,55	131 835,28	109 862,73
SO 01.1	SO 01.1 Odstránenie exist. povrchových konštrukcií - pešie chodníky - ON	76 183,80	15 236,76	91 420,56	76 183,80
SO 01.2	SO 01.2 Odstránenie exist. povrchových konštrukcií - miestna komunikácia - ON	41 156,86	8 231,37	49 388,23	41 156,86
SO 01.3	SO 01.3 Odstránenie existujúcich povrchových konštrukcií - parkoviská - ON	25 925,21	5 185,04	31 110,25	25 925,21
SO 03	SO 03 Zelená a sadové úpravy - rekonštrukcia prvkov verejnej zelene - ON	9 101,73	1 820,35	10 922,08	9 101,73
SO 04	SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár pešej zóny	2 062,00	412,40	2 474,40	2 062,00
SO 04a	SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - ON	25 728,77	5 145,75	30 874,52	25 728,77
SO 04.1	SO 04.1 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - lavičky - ON	10 071,19	2 014,24	12 085,43	10 071,19
SO 04.2	SO 04.2 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - odpadkové koše - ON	2 793,54	558,71	3 352,25	2 793,54
SO 04.3	SO 04.3 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - stojany na bicykle - ON	2 615,29	523,06	3 138,35	2 615,29
SO 04.4	SO 04.4 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - informačná tabuľa - ON	2 418,46	483,69	2 902,15	2 418,46
SO 04.5	SO 04.5 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - zábrana pre parkovanie - ON	2 833,87	566,77	3 400,64	2 833,87
SO 06	SO 06 Kanalizačné rozvody	4 996,42	999,28	5 995,70	4 996,42
SO 06b	SO 06b Pripojky kanalizácie - ON	5 888,16	1 177,63	7 065,79	5 888,16
SK 2b	Skupina číleností 2b	5 888,16	1 177,63	7 065,79	5 888,16
SO 08a	SO 08 Verejné osvetlenie - ON	8 901,58	1 780,32	10 681,90	8 901,58
SK 3c	Skupina číleností 3c	8 901,58	1 780,32	10 681,90	8 901,58
SO 02	SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy	114 724,86	22 944,97	137 669,83	114 724,86
SO 02.1	SO 02.1 Spevnené plochy a terénne úpravy	114 724,86	22 944,97	137 669,83	114 724,86
SK 4d	Skupina číleností 4d	114 724,86	22 944,97	137 669,83	114 724,86
SO 02	SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy	76 773,08	15 354,62	92 127,70	76 773,08
SO 02.2	SO 02.2 Spevnené plochy a terénne úpravy	76 773,08	15 354,62	92 127,70	76 773,08
SO 02.3	SO 02.3 Spevnené plochy a terénne úpravy	64 996,15	12 999,23	77 995,38	64 996,15
2	2 NAMESTIE MT - SEVER	11 776,93	2 355,39	14 132,32	11 776,93
2.1	2.1 Oprávnené náklady	361 717,68	72 343,54	434 061,22	361 717,68
SO 01	SO 01 Verejné hygienické zariadenie - ON	361 717,68	72 343,54	434 061,22	361 717,68
SO 01 ST	SO 01 Stavebná časť	59 918,82	11 983,76	71 902,58	59 918,82
SO 01 ZT	SO 01 Zdravotnícká	43 740,37	8 748,07	52 488,44	43 740,37
SO 01 ELO	SO 01 Elektroinštalácia	9 167,16	1 833,43	11 000,59	9 167,16
SO 01 ELO R1	SO 01 Rozvádzač R1	5 587,20	1 117,44	6 704,64	5 587,20
		530,77	106,15	636,92	530,77

Rekapitulácia objektov stavby - OPRÁVNEŇÉ NÁKLADY

Stavba:
 Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického
 Mesto Martin
 EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Konverzný kurz:
 Dátum:
 Projektant:
 Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH 20% EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
SO 01 NN	SO 01 Preložka siete NN	893,32	178,66	1 071,98	893,32
SO 03	SO 03 Chodníky - pešie plochy a chodníky, bezbariérové úpravy - ON	278 070,37	55 614,07	333 684,44	278 070,37
SO 04	SO 04 Súbor prvkov drobnej architektúry - ON	6 877,34	1 375,47	8 252,81	6 877,34
SO 04.1	SO 04.1 Altánok	4 643,81	928,76	5 572,57	4 643,81
SO 04.5	SO 04.5 Vstupný informačný portál	2 233,53	446,71	2 680,24	2 233,53
SO 05	SO 05 Verejné osvetlenie - ON	16 851,15	3 370,23	20 221,38	16 851,15
3	3 CYKLOTRASA	268 262,22	53 652,44	321 914,66	268 262,22
3.1	3.1 Opravené náklady	268 262,22	53 652,44	321 914,66	268 262,22
SO 01N	SO 01 Cyklistická trasa - novostavba - ON	76 047,38	15 209,48	91 256,86	76 047,38
SO 01R	SO 01 Cyklistická trasa - rekonštrukcia - ON	179 039,84	35 807,97	214 847,81	179 039,84
SO 02	SO 02 Verejné osvetlenie - ON	2 411,70	482,34	2 894,04	2 411,70
SO 04	SO 04 Súbor prvkov drobnej architektúry - ON	10 763,30	2 152,66	12 915,96	10 763,30
Celkom		940 242,15	188 048,42	1 128 290,57	940 242,15

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
Objekt: SO 01 Odstránenie existujúcich povrchových konštrukcií
Časť: SO 01.1 Odstránenie exist. povrchových konštrukcií - pešie chodníky - ON
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotovitel':

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				41 156,86	
	D	1		Zemné práce					
1	K	221	113106521	Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch nad 200 m ² z drobných kociek alebo odsekov 0,200 t	m ²	216,420	0,54	116,87	20,0
2	K	221	113106612	Rozoberanie zámkovkej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" nad 20 m ² 0,154 t	m ²	61,700	0,72	44,42	20,0
3	K	221	113107112	Odstránenie podkladu alebo krytu v ploche do 200m ² z kameniva ťaženého, hr. 100-200mm, 0,240t	m ²	141,600	1,87	264,79	20,0
4	K	221	113107122	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr. 100 do 200 mm, 0,235t	m ²	141,600	5,64	798,62	20,0
5	K	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m ²	61,700	0,46	28,38	20,0
6	K	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m ²	216,420	0,46	99,55	20,0
7	K	221	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m ²	625,450	0,75	469,09	20,0
8	K	221	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m ² z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m ²	516,130	0,75	387,10	20,0
9	K	221	113107242	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového nad 200 m ² , hr. nad 50 do 100 mm 0,181 t	m ²	625,450	0,93	581,67	20,0
10	K	221	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 40 mm	m ²	516,130	2,53	1 305,81	20,0
11	K	221	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m ² , pruh nad 750 mm, hr. 60 mm	m ²	516,130	3,25	1 677,42	20,0
12	K	221	113202111	Vytŕhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	256,300	1,18	302,43	20,0
13	K	001	121101112	Odstránenie omíčky s premiesť. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m ³	m ³	37,550	1,09	40,93	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				35 039,78	
14	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	998,000	8,35	8 333,30	20,0
15	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	4 990,000	0,32	1 596,80	20,0

16	K	006	97909311R	Poplatok za skládku - zmiešaný odpad zo stavieb a demolácii	t	770,000	25,16	19 373,20	20,0
17	K	006	979093511R	Poplatok za skládku - asfalt	t	228,000	25,16	5 736,48	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>41 156,86</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Marín - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 01 Odstránenie existujúcich povrchových konštrukcií
 Časť: SO 01.2 Odstránenie exist. povrchových konštrukcií - miestna komunikácia - ON
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D									
D		1		Zemné práce				25 925,21	
1	K	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	22,400	3,13	4 894,32	20,0
2	K	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2, hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	22,400	3,34	74,82	20,0
3	K	221	113106521	Rozoberanie dlažby vozoviek a plôch nad 200 m2 z drobných kociek alebo odsekov 0,200 t	m2	22,130	0,54	11,95	20,0
4	K	221	113107212	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 100 do 200 mm 0,240t	m2	22,130	0,46	10,18	20,0
5	K	221	113107213	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z kameniva ťaženého, hr. vrstvy 200 do 300 mm 0,500t	m2	715,240	0,75	536,43	20,0
6	K	221	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr.40 mm	m2	715,240	2,53	1 809,56	20,0
7	K	221	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, nad 500 m2, pruh nad 750 mm, hr.60 mm	m2	715,240	3,25	2 324,53	20,0
8	K	221	113202111	Vytŕhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	25,000	1,18	29,50	20,0
9	K	001	121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	24,990	1,09	27,24	20,0
D									
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				21 030,89	
10	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	599,000	8,35	5 001,65	20,0
11	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	2 995,000	0,32	958,40	20,0
12	K	006	97909311R	Poplatok za skládku - asfalt	t	148,000	25,16	3 723,68	20,0
13	K	006	97909351R	Poplatok za skládku - suf	t	451,000	25,16	11 347,16	20,0
Celkom								25 925,21	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 01 Odstránenie existujúcich povrchových konštrukcií
 Časť: SO 01.3 Odstránenie existujúcich povrchových konštrukcií - parkoviská - ON
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D			HSV	Práce a dodávky HSV				9 101,73	
D		1		Zemné práce				1 904,18	
1	K	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	162,890	3,13	509,85	20,0
2	K	221	113107113	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, 0,500 t	m2	89,390	3,13	279,79	20,0
3	K	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	162,890	3,34	544,05	20,0
4	K	221	113151213	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.40 mm	m2	89,390	2,53	226,16	20,0
5	K	221	113151215	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním,nad 500 m2,pruh nad 750 mm,hr.60 mm	m2	89,390	3,25	290,52	20,0
6	K	221	113202111	Vytrhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	45,600	1,18	53,81	20,0
7	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				7 197,55	
8	K	013	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	205,000	8,35	1 711,75	20,0
9	K	013	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 025,000	0,32	328,00	20,0
9	K	006	97909311R	Poplatok za skládku - asfalt	t	51,000	25,16	1 283,16	20,0
10	K	006	97909351R	Poplatok za skládku - suť	t	154,000	25,16	3 874,64	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>9 101,73</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 03 Zeleň a sadové úpravy - rekonštrukcia prvkov verejnej zelene - ON
 Časť:

JKSO: 823 27

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D D1 VÝSADBY STROMOV									
1	K	PK	0108060401001	Chemické odburenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	1,000	0,08	0,08	20,0
2	K	PK	0103060207011	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	1,000	22,03	22,03	20,0
3	K	PK	0103060207091	Príplatok za výmenu pôdy za každých 10 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	10,000	15,73	157,30	20,0
4	K	PK	0108080101021	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 800 do 1000 mm	ks	1,000	39,81	39,81	20,0
5	K	PK	0108060312214	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	kg	0,050	0,73	0,04	20,0
6	K	PK	0108080501052	Zakotvenie dreviny tromi a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	1,000	6,55	6,55	20,0
7	K	PK	0108080302012	Zhotovenie obalu kmeňa stromu z juty v dvoch vrstvách v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	0,400	3,02	1,21	20,0
8	K	PK	0108050502002	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 100 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	1,000	1,55	1,55	20,0
9	K	PK	0199010002201	Príplatok za presun hmôt pre zemné práce po stavenisku do 1 km	t	1,000	27,15	27,15	20,0
10	K	PK	0108080801801	Zalatie rastlín vodou, plochy jednotlivé do 20 m2	m3	0,100	7,67	0,77	20,0
11	K	PK	0108080801101	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	0,100	19,72	1,97	20,0
12	M	MAT	špecif. 005	Tilia cordata "Rancho", obv.km. 16-18 cm, dbal, kmeň 300 cm	ks	1,000	115,75	115,75	20,0
13	M	MAT	špecif. 015	Záhradnícka zemina	t	1,000	20,84	20,84	20,0
14	M	MAT	špecif. 016	Mulčovacia kôra	m3	0,150	20,90	3,14	20,0
15	M	MAT	špecif. 017	Kol drevený, frézovaný, impregnovaný - dĺžka 3 m, priemer 8 cm	ks	4,000	4,72	18,88	20,0
16	M	MAT	špecif. 018	Chemický postrek ROUNDUP	l	0,001	24,59	0,02	20,0
17	M	MAT	špecif. 019	Tabletované hnojivo SILVAMIX Forte	kg	0,050	4,95	0,25	20,0
18	M	MAT	špecif. 020	Jutová tkanina prírodná 305 g	m2	0,400	1,19	0,48	20,0
19	M	MAT	špecif. 021	Voda úžitková	m3	1,000	1,94	1,94	20,0
20	M	MAT	špecif. 022	Poplatok za skládovanie odpadu	t	1,000	30,62	30,62	20,0
21	M	MAT	špecif. 023	Stratné	%	192,312	0,84	161,30	20,0
22	M	MAT	špecif. 024	Obstarávacie náklady	%	192,312	0,84	161,30	20,0
23	M	MAT	špecif. 025	Prírodný úhyn pre zemiakarský typ - III b	%	138,000	0,84	115,75	20,0
D D2 ZALOŽENIE TRÁVNÍKA								1 173,27	

888,73

24	K	PK	0108060401001	Chemické odbúranie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	113,000	0,08	9,04	20,0
25	K	PK	0108060201001	Rozrušenie pôdy na hĺbku nad 50 do 150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	56,500	0,39	22,04	20,0
26	K	PK	0108040101011	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	56,500	0,52	29,38	20,0
27	K	PK	0108050101021	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	113,000	0,32	36,16	20,0
28	K	PK	0108060304001	Obrobenie pôdy kultivátorovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	56,500	0,05	2,83	20,0
29	K	PK	0108060309001	Obrobenie pôdy hrabaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	169,500	0,08	13,56	20,0
30	K	PK	0108060310001	Obrobenie pôdy valcovaním v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	226,000	0,02	4,52	20,0
31	K	PK	0108050601032	Založenie ihriskového trávniku mačinkovaním na vrstve substrátu	m2	56,500	2,08	117,52	20,0
32	K	PK	0108080801802	Zaliatie rastlín vodou, plochy jednotlivito nad 20 m2	m3	1,130	2,26	2,55	20,0
33	K	PK	0108080801101	Dovoz vody pre zálievku rastlín na vzdialenosť do 6000 m	m3	1,130	19,72	22,28	20,0
34	M	MAT	špecif. 026	Trávny koberec	m2	56,500	2,37	133,91	20,0
35	M	MAT	špecif. 015.1	Záhradnícka zemina, hrúbka 100 mm	t	5,650	20,84	117,75	20,0
36	M	MAT	špecif. 018	Chemický postrek ROUNDUP	l	0,113	24,59	2,78	20,0
37	M	MAT	špecif. 021	Voda úžitková	m3	1,130	1,94	2,19	20,0
38	M	MAT	špecif. 022	Poplatok za skládovanie odpadu	t	0,283	30,62	8,67	20,0
39	M	MAT	špecif. 023.1	Stratné	%	306,336	0,84	256,94	20,0
40	M	MAT	špecif. 024.1	Obstarávanie náklady	%	306,336	0,84	256,94	20,0
41	M	MAT	špecif. 025.1	Prírodzený úhyn pre zemiakarský typ - III b	%	160,008	0,84	134,21	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>2 062,00</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár pešej zóny
 Časť: SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - ON
 JKSO: 815 98

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D		1		HSV				3 818,87	
D		1		Zemné práce				1 328,94	
1	K	001	132201101	Výkop rýh do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	47,877	13,23	633,41	20,0
2	K	001	132201109	Príplatok k cene za lepivosť horniny 3	m3	47,877	3,75	179,54	20,0
3	K	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	75,336	0,97	73,08	20,0
4	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	10,209	6,92	70,65	20,0
5	K	001	167101101	Nakladanie neuhľahnutého výkopku z hornin tr. 1-4 do 100 m3	m3	37,668	3,98	149,92	20,0
6	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhrutnených	m3	10,209	0,86	8,78	20,0
7	K	001	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr. 1-4	m3	10,209	12,58	128,43	20,0
8	K	001	174101001	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	37,668	2,26	85,13	20,0
D		2		Zakladanie				222,68	
9	K	002	262501171	Vrty pre kotvy vykonávané vŕtacími kladivami D 13-56 mm, úpadne až horizontálne v hornine V	m	4,000	16,35	65,40	20,0
10	K	002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	1,228	23,24	28,54	20,0
11	K	011	274313521	Betón základových pásov, prostý tr. C 12/15	m3	1,228	104,84	128,74	20,0
12	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				854,34	
12	K	011	310271301	Múrovo z betónových tvárnic 50x20x25 s betónovou výplňou hr. 20 cm	m3	7,108	118,88	845,00	20,0
13	K	012	389361001	Doplnujúca výstuž konštrukcií z betónárskej ocele pre každý druh a stavebný diel	t	0,010	933,85	9,34	20,0
D		4		Vodorovné konštrukcie				30,88	
14	K	011	417321313	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 16/20	m3	0,124	88,92	11,03	20,0
15	K	011	417351115	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,236	4,08	5,04	20,0
16	K	011	417351116	Debnenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,236	1,31	1,62	20,0
17	K	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,012	1 098,76	13,19	20,0
D		6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				970,69	
18	K	011	622451143	Vonkajšia omietka cementová stien alebo štítov štuková písková hladená, v stupni zložitosti I až II	m2	5,000	9,23	46,15	20,0
19	K	011	631313611	Mazanina z betónu prostého tr. C 16/20 hr. nad 80 do 120 mm	m3	3,681	94,87	349,22	20,0

20	K	011	631319153	Príplatok za prehlad. povrchu betónovej mazaniny min. tr.C 8/10 oceľ. hlad. hr. 80-120 mm	m3	3,681	7,63	28,09	20,0
21	K	011	631319173	Príplatok za strhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	3,681	2,31	8,50	20,0
22	K	011	631351101	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	3,642	4,84	17,63	20,0
23	K	011	631351102	Debenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	3,642	1,36	4,95	20,0
24	K	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,368	990,85	364,63	20,0
25	K	011	631571003	Násyp zo štrkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	5,482	27,64	151,52	20,0
26	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				17,10	
26	K	011	931961115	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr. do 30 mm	m2	5,000	3,42	17,10	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				394,24	
27	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr. z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	40,147	9,82	394,24	20,0
	D	PSV		Práce a dodávky PSV				5 702,06	
	D	711		Izolácie proti vode a vlhkosti				496,42	
28	K	711	711111126	Izolačný systém proti vlhkosti a vode z tesniacej kaše Aquafin 2K - vodorovný	M2	30,956	15,10	467,44	20,0
29	K	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou šírka 2 m zvislá	m2	5,000	1,26	6,30	20,0
30	M	MAT	6288000640	Nopová fólia proti vlhkosti s radónovou ochranou	m2	5,500	1,88	10,34	20,0
31	K	711	998711201	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	2,550	4,84	12,34	20,0
	D	764		Konštrukcie klampiarske				154,86	
32	K	764	764421250	Oplechovanie ríms a ozdobných prvkov z pozinkov. Pz plechu rš 330 mm	m	13,750	11,25	154,69	20,0
33	K	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	1,850	0,09	0,17	20,0
	D	767		Konštrukcie doplnkové kovové				2 280,49	
34	K	767	767161110	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 20 kg	m	34,500	8,39	289,46	20,0
35	M	MAT	5539999052	Madlo kompletizované s upevňovacími prvkami	m	34,500	33,55	1 157,48	20,0
36	K	767	767161120	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muríva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 30 kg	m	14,050	8,39	117,88	20,0
37	M	MAT	5539999051	Zábradlie kompletizované s upevňovacími prvkami	m	14,050	49,49	695,33	20,0
38	K	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,900	22,60	20,34	20,0
	D	772		Podlahy z kameňa				2 758,31	
39	K	782	772501140	Kladenie dlažby z kameňa z pravouhlých dosiek alebo dlaždíc hr. do 30 mm vrátane	m2	29,252	11,51	336,69	20,0
40	M	MAT	5838514000	Dosky dlažobné žulové brúsené hrúbky 12 mm	m2	30,422	76,96	2 341,28	20,0
41	K	782	998772201	Presun hmôt pre kamennú dlažbu v objektoch výšky do 6 m	%	3,000	26,78	80,34	20,0
	D	783		Nátery				11,98	
42	K	783	783522000	Nátery klamp. konštr. syntet. farby šedej na vzduchu schnúce dvojnás. so základného náterom reakt. farbou	m2	4,538	2,64	11,98	20,0
	D	OST		Ostatné náklady				550,26	
	D	H		Hodinové zúčtovacie sadzby				550,26	
43	K	OST	HZS-02-05	HZS Sadzba 005 PSV	hod	8,000	10,07	80,56	20,0

44 M MAT 9990100000

Iný materiál
Celkom

E

1,000

469,70

469,70

20,0

10 071,19

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
Objekt: SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár pešej zóny
Časť: SO 04.1 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - lavičky - ON
JKSO: 815 98

Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ:
Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV									
D									
D		1		Zemné práce				2 718,01	
1	K	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	0,900	23,89	39,05	
2	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	0,900	6,92	21,50	20,0
3	K	001	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	0,900	12,58	6,23	20,0
D		2		Zakladanie				11,32	20,0
4	K	011	275321311	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	0,900	104,84	212,03	
5	K	011	275351215	Debnenie základových páteí, zhotovenie-dielce	m2	0,600	6,29	94,36	20,0
6	K	011	275351216	Debnenie základových páteí, odstránenie-dielce	m2	0,600	1,31	3,77	20,0
7	K	011	275361821	Výstuž základových páteí z ocele 10505	t	0,090	1 256,75	0,79	20,0
D		3		Zvislé a kompletne konštrukcie				113,11	20,0
8	K	012	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	5,000	29,36	2 418,65	
9	M	MAT	5539590100	Lavička vonkajša kompletizovaná s pomocným a kotviacim materiálom - vyhotovenie podľa PD	ks	5,000	434,33	146,80	20,0
10	K	012	389941011	Kovová stavebná doplnková konštrukcia, hmotnosti jedného kusa do 1 kg	kg	20,000	5,01	2 171,65	20,0
D		99		Presun hmôt HSV				48,28	
11	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	4,917	9,82	48,28	20,0
D		OST		Ostatné náklady				75,53	
D		H		Hodinové zúčtovacie sadzby				75,53	
12	K	OST	HZS-02-05	HZS Sadzba 005 PSV	hod	2,500	10,07	25,18	20,0
13	M	MAT	9990100000	Iný materiál	kus	5,000	10,07	50,35	20,0
Celkom								2 793,54	

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
Objekt: SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár pešej zóny
Časť: SO 04.2 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - odpadkové koše - ON
JKSO: 815 98

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	HSV					
	D	1		Zemné práce				1 981,18	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne				46,63	
2	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1,200	18,50	22,20	20,0
3	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezuhutnených	m3	1,200	6,92	8,30	20,0
4	K	001	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	1,200	0,86	1,03	20,0
5	D	2		Zakladanie				15,10	20,0
6	K	011	275321311	Betón základových páteí, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	1,200	12,58	15,17	
7	K	011	275351215	Debnenie základových páteí, zhotovenie-dielce	m2	3,600	104,84	125,81	20,0
8	D	3		Debnenie základových páteí, odstránenie-dielce	m2	3,600	6,29	22,64	20,0
9	K	012	349121001	Zvislé a kompletne konštrukcie			1,31	4,72	20,0
10	M	MAT	5539590102	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	6,000	29,36	1 721,88	
				Odpadkový kôš kompletizovaný s pomocným a kotvacím materiálom - vyhotovenie podľa PD	ks	6,000	247,60	1 485,60	20,0
11	K	015	998151111	Kovová stavebná doplnková konštrukcia, hmotnosti jedného kusa do 1 kg	ks	12,000	5,01	60,12	20,0
				Presun hmôt HSV				59,50	
				Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m	t	6,059	9,82	59,50	20,0
	D		OST	Ostatné náklady					
12	K	OST	HZS-02-05	Hodinové účtovacie sadzby	NH	3,000	10,07	634,11	20,0
13	M	MAT	9990100000	HZS Sadzba 005 PSV	kus	6,000	100,65	30,21	20,0
				Iný materiál				603,90	20,0
				<u>Celkom</u>				2 615,29	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár pešej zóny
 Časť: SO 04.3 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - stojany na bicykle - ON
 JKSO: 815 98

Objednávatel: Mesto Martin

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
D	D	1		HSV				1 890,03	
D	D	1		Zemné práce				38,86	
1	K	001	130201001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	1,000	18,50	18,50	20,0
2	K	001	162701105	Vodrovnné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 10000 m	m3	1,000	6,92	6,92	20,0
3	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených	m3	1,000	0,86	0,86	20,0
4	K	001	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	1,000	12,58	12,58	20,0
D	D	2		Zakladanie				127,64	
5	K	011	275321311	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr.B20(C 16/20)	m3	1,000	104,84	104,84	20,0
6	K	011	275351215	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-dielce	m2	3,000	6,29	18,87	20,0
7	K	011	275351216	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-dielce	m2	3,000	1,31	3,93	20,0
D	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				1 673,95	
8	K	012	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	5,000	29,36	146,80	20,0
9	M	MAT	5539590103	Stojan na bicykle kompletizovaný s pomocným a kotviacim materiálom - vyhotovenie podľa PD	ks	5,000	295,41	1 477,05	20,0
10	K	012	389941011	Kovová stavebná doplnková konštrukcia, hmotnosti jedného kusa do 1 kg	ks	10,000	5,01	50,10	20,0
D	D	99		Presun hmôt HSV				49,58	
11	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	5,049	9,82	49,58	20,0
D	D	OST		Ostatné náklady				528,43	
D	D	H		Hodinové zúčtovacie sadzby				528,43	
12	K	OST	HZS-02-05	HZS Sadzba 005 PSV	NH	2,500	10,07	25,18	20,0
13	M	MAT	9990100000	Iný materiál	kus	5,000	100,65	503,25	20,0
Celkom								2 418,46	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár pešej zóny
 Časť: SO 04.4 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - informačná tabuľa - ON
 JKSO: 815 98

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
HSV				HSV				2 652,66	
D	D	1		Zemné práce				16,74	
1	K	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	0,378	23,89	9,03	20,0
2	K	001	162701105	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 10000 m	m3	0,378	6,92	2,62	20,0
3	K	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	0,378	0,86	0,33	20,0
4	K	001	171201208	Poplatok za uloženie sypaniny - zemina tr.1-4	m3	0,378	12,58	4,76	20,0
D	D	2		Zakladanie				56,12	
5	K	011	275313611	Betón základových pátiiek, prostý tr.B20(C 16/20)	m3	0,378	104,84	39,63	20,0
6	K	011	275351215	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-dielce	m2	2,170	6,29	13,65	20,0
7	K	011	275351216	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-dielce	m2	2,170	1,31	2,84	20,0
D	D	3		Zvislé a kompletne konštrukcie				2 545,61	
8	K	012	349121001	Montáž prefabrikátov drobnej architektúry, hmotnosti od 0,2 do 1,5 t	ks	1,000	29,36	29,36	20,0
9	M	MAT	5539592100	Informačná tabuľa kompletizovaná s pomocným a kotviacim materiálom - vyhotovenie podľa PD	ks	1,000	2 516,25	2 516,25	20,0
D	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				20,04	
10	K	011	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	4,000	5,01	20,04	20,0
D	D	99		Presun hmôt HSV				14,15	
11	K	015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tváric,blokov výšky do 10 m	t	1,441	9,82	14,15	20,0
D	D	OST		Ostatné náklady				181,21	
D	D	H		Hodinové zúčtovacie sadzby				181,21	
12	K	OST	HZS-02-05	HZS Sadzba 005 PSV	NH	8,000	10,07	80,56	20,0
13	M	MAT	9990100000	Ostatný materiál	kus	1,000	100,65	100,65	20,0
				Celkom				2 833,87	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
Objekt: SO 04 Drobná architektúra, design a mobiliár pešej zóny
Časť: SO 04.5 Drobná architektúra, design a mobiliár PZ - zábrana pre parkovanie - ON
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 996,42	
D			9	Osadenie zábrany na parkovanie so zabetónovaním	ks	17,000	41,94	4 990,69	20,0
1	K	221	917831601R	Barierová zábrana na parkoviská	ks	17,000	251,63	4 277,71	20,0
2	M	MAT	5922924000R	Presun hmôt HSV				5,73	
D			99	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3)	t	1,507	3,80	5,73	20,0
3	K	221	998223011	akejkoľvek dĺžky objektu					
Celkom								<u>4 996,42</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 06 Kanalizačné rozvody
 Časť: SO 06b Prípojky kanalizácie - ON
 JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D HSV									
Práce a dodávky HSV									
D	D	1		Zemné práce				5 888,16	
1	K	001	132201201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	31,421	8,33	3 936,58	20,0
2	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 3	m3	31,421	0,53	261,74	20,0
3	K	001	132301201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 do 100 m3	m3	31,421	17,38	16,65	20,0
4	K	001	132301209	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny 4	m3	31,421	1,21	546,10	20,0
5	K	001	132401201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	6,983	38,32	38,02	20,0
6	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 2 m	m2	104,650	2,42	267,59	20,0
7	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	35,000	4,14	253,25	20,0
8	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 2 m	m2	104,650	0,39	144,90	20,0
9	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	35,000	1,85	40,81	20,0
10	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	69,825	19,00	64,75	20,0
11	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	22,405	1,32	1 326,68	20,0
12	K	001	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	2,490	2,29	29,57	20,0
13	K	001	166101101	Prehodenie neulahnúťého výkopku z horniny 1 až 4	m3	22,405	2,37	5,70	20,0
14	K	001	166101151	Prehodenie neulahnúťého výkopku z horniny 5 až 7 do 100 m3	m3	2,490	2,55	53,10	20,0
15	K	001	167101101	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,405	3,98	6,35	20,0
16	K	001	167101151	Nakladanie neulahnúťého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	2,490	5,32	89,17	20,0
17	K	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	24,895	0,81	13,25	20,0
18	K	001	174201101	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachtiet, rýh, zárezov v týchto výkopávkach do 100 m3	m3	44,930	1,01	20,16	20,0
19	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	17,947	7,91	45,38	20,0
20	M	MAT	5833173100	Kamenivo predurčené 0-2mm B	t	30,510	18,73	141,96	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				571,45	20,0
21	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	5,745	27,18	377,76	20,0
22	M	MAT	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	9,767	22,69	156,15	20,0
	D	8		Rúrové vedenie				221,61	20,0
23	K	271	871353121t	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom DN 200	m	38,300	0,51	447,29	20,0

24	M	MAT	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	8,000	35,92	287,36	20,0
25	K	271	877353121	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom, odbočná DN 200	ks	1,000	1,27	1,27	20,0
26	M	MAT	2862103800t	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 200/200	ks	1,000	125,81	125,81	20,0
27	K	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	2,000	1,27	2,54	20,0
28	M	MAT	2863102000	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	2,000	5,39	10,78	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV				1 126,53	
29	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	51,534	21,86	1 126,53	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>5 888,16</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 08 Verejné osvetlenie
 Časť: SO 08 Verejné osvetlenie - ON
 JKSO: 828 75

Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21-M Elektromontáže									
1	K	921	210010263	Hadica alebo rúrka ohybná, uložená voľne v zemi, D do 65-75 mm	m	220,000	1,63	358,60	20,0
2	M	MAT	3450707200	I-Rúrka PVC IS-63 IEC	m	231,000	1,85	427,35	20,0
3	K	921	210100001	Ukončenie vodičov vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2,5 mm ²	ks	96,000	0,34	32,64	20,0
4	K	921	210100259	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 10 mm ²	ks	25,000	3,25	81,25	20,0
5	K	921	210202014	Svetelná tabuľa - montáž vr.pripojenia	ks	4,000	20,60	82,40	20,0
6	M	MAT	3480151400	Svetelná tabuľa, mestská oznamovacia, atyp	ks	4,000	771,65	3 086,60	20,0
7	K	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	220,000	0,46	101,20	20,0
8	M	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	207,240	1,06	219,67	20,0
9	K	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	40,000	0,73	29,20	20,0
10	M	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	24,640	0,84	20,70	20,0
11	K	921	210220371	Zváraný spoj uzemňovací + zaliatie asfaltovou zálievkou	ks	17,000	6,35	107,95	20,0
12	K	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	60,000	0,32	19,20	20,0
13	M	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	60,000	0,27	16,20	20,0
14	K	921	210810017	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² / voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 5x4	m	260,000	0,41	106,60	20,0
15	M	MAT	3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	260,000	2,52	655,20	20,0
16	D	46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				2 404,44	
16	K	946	460010024	Vytýčenie trasy kábelového vedenia, v zastavanom priestore	km	0,250	24,76	6,19	20,0
17	K	946	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemiina triedy 3	m3	6,000	19,89	119,34	20,0
18	K	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	3,000	21,44	64,32	20,0
19	M	MAT	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	3,000	71,55	214,65	20,0
20	K	946	460100023	Púzdrový základ pre stožiar verejného osvetlenia v ose trasy kábl 300 x 1500 mm	ks	12,000	29,10	349,20	20,0
21	M	MAT	1371464400	Plech oceľový tenký 11373.1 1,00x1000x2000 mm	t	0,012	890,93	10,69	20,0
22	M	MAT	3450716200	Rúrka kopex 3336	m	24,000	3,17	76,08	20,0
23	M	MAT	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl., fr. do 22mm,spr. 60-100mm	m3	11,733	71,55	839,50	20,0
24	M	MAT	5922150600	Rúra betónová pre dažďové vody TBP 2-30 Ms 30x100x4,3	ks	18,000	8,95	161,10	20,0
								5 344,76	

25	K	946	460200103	Hĺbenie káblovej ryhy 35 cm širokej a 20 cm hĺbokej, v zemine triedy 3	m	220,000	0,59	129,80	20,0
26	K	946	460420021	Zriadenie káblového lôžka z piesku, v ryhe šír. do 65 cm, hrúbky vrstvy 5 cm	m	220,000	0,34	74,80	20,0
27	M	MAT	5831214500	Drvína vápencová zmes 0-4	t	11,440	17,12	195,85	20,0
28	K	946	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	220,000	0,18	39,60	20,0
29	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	220,000	0,29	63,80	20,0
30	K	946	460510021	Zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr	m	16,000	0,42	6,72	20,0
31	K	946	460560103	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 20 cm hĺbokej v zemine tr. 3	m	220,000	0,24	52,80	20,0
	D		OST	Ostatné				1 152,38	
32	K	HZS	HZS-001	Revízia + Spracovanie východiskovej rev.správy	hod	20,000	10,07	201,40	20,0
33	K	HZS	HZS-002	Zaistenie vypnutého stavu + manipulácia v sieti NN	hod	6,000	10,07	60,42	20,0
34	K	HZS	HZS-003	Pripojenie svetelného obvodu na existujúce svietidlo	hod	4,000	10,07	40,28	20,0
35	K	HZS	HZS-004	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	11,520	5,03	57,97	20,0
36	M	MAT	9990000000	Pomocný inštalačný materiál	%	58,750	2,52	147,83	20,0
37	K	HZS	HZS-005	Demontáž pôvodných zariadení VO	hod	48,000	10,07	483,36	20,0
38	K	HZS	HZS-007	Preskúšanie + Skúšobná prevádzka	hod	16,000	10,07	161,12	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>8 901,58</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
 Objekt: SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy
 Časť: SO 02.1 Spevnené plochy a TÚ - výstavba a rekonštrukcia peších chodníkov - ON
 JKSO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D		HSV						114 724,86	
D		5		Komunikácie				100 876,44	
1	K	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	1 583,360	10,07	15 944,44	20,0
2	M	MAT	5924753000	Žulová dlažba 197,5x197,5 HR. 50 mm, červená, úprava tryskaním	m2	712,700	20,97	14 945,32	20,0
3	M	MAT	5924753000R	Žulová dlažba 197,5x400 HR. 50 mm, sivocierna, úprava tryskaním	m2	112,950	29,36	3 316,21	20,0
4	M	MAT	5924753001R	Žulová dlažba 400x400 HR. 50 mm, červená, úprava tryskaním	m2	755,400	46,13	34 846,60	20,0
5	M	MAT	5924777100R	Žulová dlažba 197,5x400 HR. 50 mm, červená, úprava tryskaním	m2	2,310	33,55	77,50	20,0
6	K	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.šírka) po zhut. hr. 150 mm	m2	1 583,360	4,89	7 742,63	20,0
7	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	1 583,360	4,44	7 030,12	20,0
8	K	221	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC II, hr. po zhutnení 180 mm	m2	1 583,360	10,72	16 973,62	20,0
D		8		Rúrové vedenie				325,39	
9	K	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	1,000	30,34	30,34	20,0
10	M	MAT	5922360020	Uličná vpusť betónová, stredová časť-driek TBV 14-50 TECHNNO TIP	ks	1,000	43,71	43,71	20,0
11	M	MAT	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 5-66 TECHNNO TIP	ks	1,000	11,16	11,16	20,0
12	M	MAT	5922360060	Uličná vpusť betónová, dno zo spodnou výpusťou TBV 500-1000 TECHNNO TIP	ks	1,000	59,86	59,86	20,0
13	K	271	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,17	17,17	20,0
14	M	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	1,000	163,15	163,15	20,0
D		9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				4 769,43	
15	K	221	917762111	Osadenie chodníka, obrubníka betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	63,000	6,63	417,69	20,0
16	M	MAT	5838036300	Obrubníky kamenné	m	63,000	25,62	1 614,06	20,0
17	K	221	935111111	Osadenie žľabu z betónových priekop. tvárnici šírky do 500 mm	m	12,000	18,45	221,40	20,0
18	M	MAT	5923001168	Univerzálne žľaby SV 150 liet. hrana, Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 20/30 trieda D/E s RU	ks	12,000	209,69	2 516,28	20,0
D		99		Presun hmot HSV				8 753,60	

19	K	221	998223011	Presun hmot pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 303,580	3,80	8 753,60	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>114 724,86</u>	

Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy
SO 02.2 Komunikácie SP a TÚ - Rekonštrukcia mestskej komunikácie - ON

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D		HSV	Práce a dodávky HSV				64 996,15	
	D		5	Komunikácie				48 797,03	
1	K	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	291,000	4,89	1 422,99	20,0
2	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 150 mm	m2	291,000	3,43	998,13	20,0
3	K	221	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC II, hr.po zhutnení 180 mm	m2	291,000	10,72	3 119,52	20,0
4	K	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	494,020	4,89	2 415,76	20,0
5	K	221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 200 mm	m2	494,020	4,44	2 193,45	20,0
6	K	221	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC II, hr.po zhutnení 180 mm	m2	494,020	10,72	5 296,89	20,0
7	K	221	591111111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	291,000	4,19	1 219,29	20,0
8	M	MAT	5838010600	Kocka dlažbová drobná I/2 10 trieda 1	m2	291,000	16,42	4 778,22	20,0
9	K	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2	494,020	10,07	4 974,78	20,0
10	M	MAT	592475300R	Žulová dlažba 197,5x400 HR. 50 mm, sivocierna, úprava 2x tryskaním	m2	13,800	29,36	405,17	20,0
11	M	MAT	5924753001R	Žulová dlažba 197,5x400 HR. 50 mm, červená, úprava 2x tryskaním	m2	13,950	33,55	468,02	20,0
12	M	MAT	5924753010R	Žulová dlažba 400x400 HR. 50 mm, sivá, úprava 2x tryskaním	m2	466,200	46,13	21 505,81	20,0
	D	8		Rúrové vedenie				1 301,56	
13	K	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	4,000	30,34	121,36	20,0
14	M	MAT	5922360020	Uličná vpusť betónová, stredová časť-driek TBV 14-50 TECHNO TIP	ks	4,000	43,71	174,84	20,0
15	M	MAT	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 5-66 TECHNO TIP	ks	4,000	11,16	44,64	20,0
16	M	MAT	5922360060	Uličná vpusť betónová, dno zo spodnou výpusťou TBV 500-1000 TECHNO TIP	ks	4,000	59,86	239,44	20,0
17	K	271	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	4,000	17,17	68,68	20,0
18	M	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	4,000	163,15	652,60	20,0
	D	9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie				10 494,44	
19	K	221	935111111	Osadenie žlabu z betónových priekop. tvárníc šírky do 500 mm	m	46,000	18,45	848,70	20,0

20	M	MAT	5923001168	Univerzálne žiaby SV 150 lit. hrana , Mriežkový rošt 1000/197/25 MW 20/30 trieda D/E s RU	ks	46,000	209,69	9 645,74	20,0
	D	99		Presun hmôt HSV				4 403,12	
21	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	1 158,716	3,80	4 403,12	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>64 996,15</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - oprávnené náklady
Objekt: SO 02 Spevnené plochy a terénne úpravy
Časť: SO 02.3 Komunikácie SP a TÚ - Rekonštrukcia parkovísk - ON
JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					11 776,93	
D			5	Komunikácie				10 002,90	
1	K	221	564752111	Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drevného veľ. 32-63mm(vibr.štrk) po zhut.hr. 150 mm	m2	252,280	4,89	1 233,65	20,0
2	K	221	564851111	Podklad zo štrkodrvin s rozprestrením a zhutnením,hr.po zhutnení 150 mm	m2	252,280	3,43	865,32	20,0
3	K	221	567133113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením,KZC II,hr.po zhutnení 180 mm	m2	252,280	10,72	2 704,44	20,0
4	K	221	591111111	Kladenie dlažby z kociek do lôžka z kameniva ťaženého	m2	252,280	4,19	1 057,05	20,0
5	M	MAT	5838010600	Kocka dlažbobná drobná I/2 10 trieda 1	m2	252,280	16,42	4 142,44	20,0
D			8	Rúrové vedenie				325,39	
6	K	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50,UVB-50	ks	1,000	30,34	30,34	20,0
7	M	MAT	5922360020	Uličná vpusť betónová, stredová časť-driek TBV 14-50 TECHNNO TIP	ks	1,000	43,71	43,71	20,0
8	M	MAT	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec 10 cm TBV 5-66 TECHNNO TIP	ks	1,000	11,16	11,16	20,0
9	M	MAT	5922360060	Uličná vpusť betónová, dno zo spodnou výpusťou TBV 500-1000 TECHNNO TIP	ks	1,000	59,86	59,86	20,0
10	K	271	899202111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 50 do 100 kg	ks	1,000	17,17	17,17	20,0
11	M	MAT	5524251000	Mreža pre vozovku s nálevkou	ks	1,000	163,15	163,15	20,0
D			99	Presun hmôt HSV				1 448,64	
12	K	221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dlaždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	381,222	3,80	1 448,64	20,0
Celkom								11 776,93	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - Oprávnený náklad

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever (oprávnené položky)

Objekt: SO01 Verejné hygienické zariadenie - nový objekt sociálnej vybavenosti

Časť:

JKSO: 801 29

Objednávateľ: mesto Martin

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapazena v hĺbke 3, do 100 m ³	m ³	45,360	2,85	129,28		129,28
2	001	122201109	Priplatok k cenám za lepiivosť horniny	m ³	45,360	0,49	22,23		22,23
3	001	132201101	Výkop rýny do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m ³	m ³	13,840	13,23	183,10		183,10
4	001	132201109	Priplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m ³	13,840	3,75	51,90		51,90
5	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 6000 m	m ³	59,190	4,95	292,99		292,99
6	001	171101121	Uloženie sypaniny nesudrých hornin	m ³	1,400	2,34	3,28		3,28
7	583	5833325100	Kamenivo hrube ľazene 8-16mm B	t	2,730	18,42	50,29		50,29
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m ³	m ³	59,190	0,81	47,94		47,94
9	001	171201209	Poplatok za uloženie prebytočného výkopu na sklady	t	115,420	16,78	1 936,75		1 936,75
2 Zakladanie						1 833,58	0,00		1 833,58
10	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubejšieho, frakcie 16 - 125 mm	m ³	3,950	24,00	94,80		94,80
11	011	274313811	Beťon základových pásov, prosť tr. C 18/20	m ³	14,870	104,84	1 558,97		1 558,97
12	011	274351217	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie - tradičné	m ²	17,040	4,08	69,52		69,52
13	011	274351218	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie - tradičné	m ²	17,040	1,31	22,32		22,32
14	011	274362021	Výstuž základových pásov zo zvar. siet KARI	t	0,070	1 256,75	87,97		87,97
3 Zvislé a kompletne konštrukcie						6 532,06	62,36		6 594,42
15	011	311271301	Murivo nosné zo šalovacích tvárnic 50x20x25 s betónovou vyplňou hr. 20 cm	m ³	2,581	118,88	306,83		306,83
16	011	311273101	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr. 200 P2-400 - obmurovanie montážnych prvkov Geberit	m ³	1,440	90,30	130,03		130,03
17	011	311273102	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr. 200 P3-550	m ³	3,510	91,47	321,06		321,06
18	011	311273104	Murivo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr. 240 P2-500	m ³	0,390	89,23	34,80		34,80

19	011	311273111	Murovo nosné z tváric YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.365 P4-400	m3	19,780	86,18	1 704,64		1 704,64
20	011	311361821	Výstuž nadzákladových murów, stien a priečok 10505	t	0,060	1 114,32	66,86		66,86
21	012	3117121106	Montáž prekladov PORIX, YTONG pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	8,000	2,89	23,12		23,12
22	595	5953173100	Prekladový trámec YTONG 1300x124x150mm	ks	4,000	8,09	32,36		32,36
23	595	5953173101	Prekladový trámec YTONG 1300x124x125mm	ks	3,000	8,35	25,05		25,05
24	595	5953172912	Prekladový trámec YTONG 1150x124x125mm	ks	1,000	4,95	4,95		4,95
25	011	311321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,100	97,16	301,20		301,20
26	011	311322411	Betón ríms alebo zlabových ríms železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,240	102,72	24,65		24,65
27	011	311351105	Debnenie ríms zhotovenie	m2	3,400	13,92	47,33		47,33
28	011	311351106	Debnenie ríms odstránenie	m2	3,400	2,73	9,28		9,28
29	011	311351107	Debnenie prekladu zhotovenie	m2	19,870	10,08	200,29		200,29
30	011	311351108	Debnenie prekladu odstránenie	m2	19,870	2,69	53,45		53,45
31	011	311361721	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	t	0,080	1 194,34	95,55		95,55
32	011	311361821	Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	0,260	1 115,68	290,08		290,08
33	011	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,860	111,24	95,67		95,67
34	011	331351101	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	9,060	11,16	101,11		101,11
35	011	331351102	Debnenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	9,060	1,28	11,60		11,60
36	011	331361721	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	t	0,020	1 065,93	21,32		21,32
37	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	0,060	1 057,89	63,47		63,47
38	011	342272103	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550	m2	36,174	11,67	422,15		422,15
39	011	342272104	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	58,303	14,09	821,49		821,49
40	011	345321515	Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,790	93,30	260,31		260,31
41	011	345351101	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., pínostenných- zhotovenie	m2	37,090	6,42	238,12		238,12
42	011	345351102	Debnenie múrikov parapet., atik., zábradl., pínostenných- odstránenie	m2	37,090	1,70	63,05		63,05
43	011	345361721	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betónárskej ocele 10425	t	0,250	1 363,87	340,97		340,97
44	011	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betónárskej ocele 10505	t	0,410	1 179,59	483,63		483,63

4 Vodorovné konštrukcie

45	011	411142561	Strop YTONG z nosníkov a vložiek SV 2, s podštipkovaním a dobetónovaním	m2	52,800	38,91	2 054,45		2 054,45
46	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škruplin, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	0,956	95,35	91,15		91,15

47	011	411351101	Debenie stropov doskových zhotovenie-dielec	m2	9,557	6,71	64,13	64,13	64,13
48	011	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie-dielec	m2	9,557	2,30	21,98	21,98	21,98
49	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa zhotovenie	m2	9,557	3,67	35,07	35,07	35,07
50	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zataženie do 12 kpa odstránenie	m2	9,557	0,91	8,70	8,70	8,70
51	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,141	1 076,37	151,77	151,77	151,77
52	011	411362021	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zváraných sietí KARI	t	0,166	990,19	164,37	164,37	164,37
53	011	417321414	Beťon stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m	0,729	104,84	76,43	76,43	76,43
54	011	417351115	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,313	4,08	5,36	5,36	5,36
55	011	417351116	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,313	1,31	1,72	1,72	1,72
56	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10425	t	0,018	1 081,79	19,47	19,47	19,47
57	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,015	1 098,76	16,48	16,48	16,48

5 Komunikácie

					308,51	476,95	785,46		
58	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	14,410	5,44	78,39	78,39	78,39
59	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	14,410	9,08	130,84	130,84	130,84
60	221	596841111	Kladenie diaľby komunikácií pre pesiči do ložka z cementovej malty	m2	14,410	6,89	99,28	99,28	99,28
61	592	5922979600	Dlažba PREMAC Opus diamant 400x400x40mm	ks	89,653	5,32	476,95	476,95	476,95

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

					8 679,40	312,62	8 992,02		
62	011	611473112	Vnútorá omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	62,607	8,22	514,63	514,63	514,63
63	011	612465138	Vnútorá omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miesanie strojne, nanášanie ručne hr.4 mm	m2	167,289	2,26	378,07	378,07	378,07
64	011	612473181	Vnútorá omietka vápennocement. zo suchých zmesí v schodisku, muriva, hladká	m2	167,289	5,55	928,45	928,45	928,45
65	011	612481119	Podlahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	244,769	3,52	861,59	861,59	861,59
66	011	621421132	Vonkajšia omietka podhládov vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	8,238	7,77	64,01	64,01	64,01
67	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	1,288	5,60	7,21	7,21	7,21
68	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztieraná stredozrná	m2	92,559	9,20	851,54	851,54	851,54
69	011	622491131	Postrek Lukofob L hotový prípravok z lesenia - impregnácia	m2	26,551	0,89	23,63	23,63	23,63
70	011	625252414	Zateplovací systém polystyrén hr.40mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	85,454	20,91	1 786,84	1 786,84	1 786,84
71	011	625981135	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami z extrudovaného polystyrénu hr.50mm vložením do debnenia	m2	13,122	10,64	139,62	139,62	139,62

72	011	631312611	Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,292	98,37	225,46	225,46	225,46
73	011	631313611	Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,245	93,40	863,48	863,48	863,48
74	011	631319171	Priplatok za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	2,292	4,63	10,61	10,61	10,61
75	011	631319175	Pripl. za sŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	9,245	1,16	10,72	10,72	10,72
76	011	631345722.R	Mazanina z betonu polystyrenového hr.50-285mm	m3	12,845	89,33	1 147,44	1 147,44	1 147,44
77	011	631351101	Debnenie stien, tŕh a otvorov v podlahach zhrotovenie	m2	6,182	4,84	29,92	29,92	29,92
78	011	631351102	Debnenie stien, tŕh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,182	1,36	8,41	8,41	8,41
79	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,395	990,85	391,39	391,39	391,39
80	011	631517003	Nasyp zo strikopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	11,981	27,64	331,15	331,15	331,15
81	011	632451024	Vyrovnávací poter murva MC 15 hr 50 mm	m2	1,370	6,62	9,07	9,07	9,07
82	011	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2, 5m2	ks	4,000	5,97	23,88	23,88	23,88
83	553	5533198400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x16cm	ks	1,000	20,97	20,97	20,97	20,97
84	553	5533194600	Zárubňa ocelová CGU 90x197x10cm	ks	1,000	18,24	18,24	18,24	18,24
85	553	5533194400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm	ks	2,000	17,35	34,70	34,70	34,70
86	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	17,250	4,19	72,28	72,28	72,28
87	283	2839700000	Parapetná doska plastová vnútorná s.250mm vrátane koncoviek	m	18,975	12,58	238,71	238,71	238,71

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie

88	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	11,523	3,86	44,48	44,48	44,48
89	592	5922302940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	12,000	2,40	28,80	28,80	28,80
90	011	931961115	Zvislé vložky do dilatčných skár, z polystyrenovej dosky hr.25 mm	m2	14,960	3,42	51,16	51,16	51,16
91	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	125,600	0,94	118,06	118,06	118,06
92	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1031	m2	125,600	0,60	75,36	75,36	75,36
93	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	125,600	0,54	67,82	67,82	67,82
94	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	60,095	1,58	94,95	94,95	94,95
95	014	953941611	Osadenie madiel pre imobilných	kpl	1,000	5,78	5,78	5,78	5,78
96	551	5514679890	WC madlo pre imobilných set /madlo sklopne/- pol.Os6	set	1,000	155,50	155,50	155,50	155,50

99 Presun hmôt HSV

97	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál, trámč.z kovu výšky do 6 m	t	188,669	4,67	881,08	881,08	881,08
----	-----	-----------	---	---	---------	------	--------	--------	--------

PSV Práce a dodávky PSV

711			Izolácie proti vode a vlhkosti				12 242,47	14 911,91	27 154,38
-----	--	--	--------------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

185,91 176,61 362,52

98	711	711111001	izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	63,005	1,01	63,64		63,64
99	711	711112001	izolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	11,220	1,01	11,33		11,33
100	711	7116375000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v suchoch	l	0,016	1 342,00		21,47	21,47
101	711	711141559	izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP priľavením	m2	64,510	1,26	81,28		81,28
102	711	711142559	izolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP priľavením	m2	11,220	1,85	20,76		20,76
103	628	6283228200	Pásy ťažké asfaltované Hydrobit V60 S35	m2	87,651	1,77	155,14		155,14
104	711	998711201	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,259	7,07	8,90		8,90

712		Izolácie stiech		833,05		614,92		1 447,97	
105	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	70,775	3,02	213,74		213,74
106	283	2833000750	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	81,392	5,65	459,86		459,86
107	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých a šikmých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad.vrstvy	m2	70,775	1,21	85,64		85,64
108	693	6936651410	Geotextilie netkané polypropylenové Tatratex PP 300gr/m2	m2	81,392	0,92	74,88		74,88
109	711	712391176.R1	Zhotov. povlak. krytiny stiech plochých a šik. do 10° ostatné - príkotelnie mechanickými kotvami	ks	355,000	1,26	447,30		447,30
110	711	712831101	Zhotov. povlak. krytiny stiech vytiahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	7,433	0,08	0,59		0,59
111	693	6936651410	Geotextilie netkané polypropylenové Tatratex PP 300gr/m2	m2	8,920	0,92	8,21		8,21
112	711	712871801	Zhotov. povlak. krytiny stiech vytiahnutím izol. povlaku termoplastami fóliou PVC položenou voľne	m2	7,433	3,09	22,97		22,97
113	283	2833000750	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm šedá	m2	8,920	5,65	50,40		50,40
114	711	712997001	Zhotovenie povlakovej krytiny stiech prílepením polystyrénových klinov do lepidla	m	24,450	1,26	30,81		30,81
115	283	2837636401	Polystyrén EPS 150S klin 100x100x1000mm	m	25,673	0,84	21,57		21,57
116	711	998712201	Presun hmot pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,129	28,34	32,00		32,00

713		Izolácie tepelné		434,01		1 352,11		1 786,12	
117	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami podlah, jednovrstvová	m2	46,955	0,54	25,36		25,36
118	283	2837640410	Polystyrén EPS 100S hrúbka 80 mm	m2	48,364	4,88	236,02		236,02
119	713	713141121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásmi, dielcami, doskami stiech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod	m2	146,878	1,57	230,60		230,60
120	283	2837640411	Polystyrén EPS 100S hrúbka 100 mm	m2	151,285	6,10	922,84		922,84
121	713	713191129	Izolácie tepelné podlah, stropov prekrytím tepelnej izolácie pásom PE fólie	m2	76,687	0,96	73,62		73,62
122	283	2832000411	PE fólia DEK-FOL NAI 170 Special	m2	92,024	2,10	193,25		193,25
123	713	713191129	Izolácie tepelné podlah, stropov prekrytím pásom PE fólie s vyvedením na zvislé plochy	m2	46,955	1,71	80,29		80,29
124	713	998713201	Presun hmot pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	0,685	35,24	24,14		24,14

720		Zdravotechnická inštalácia		6 127,27		3 039,89		9 167,16	
125	721	72000-001	Vnútorná zdravotnícka - montáž a dodávka	kpl	1,000	9 167,16	3 039,89	9 167,16	
763		Konštrukcie - drevostavby		60,54		0,00		60,54	
126	763	763122999	Sádkartónový zakrytí VZ1 potrubia, jednoduchá kca UD a CD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	4,500	13,38		60,21	60,21
127	763	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) vyššie do 7 m	%	0,544	0,61		0,33	0,33
764		Konštrukcie klampiarske		767,87		198,42		966,29	
128	764	764323231.1	Montáž oplechovania z pozinkovaného poplastovaného plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	m	9,750	9,98		97,31	97,31
129	764	764359312.1	Montáž žlabov z pozinkovaného poplastovaného plechu, pododknapových polkruhových s čelom rš 330 mm	m	9,750	4,00		39,00	39,00
130	138	1388710200.1	Žlab polkruhový LindabRainline 125/87 dĺžky 4 m	ks	2,000	32,32		64,64	64,64
131	138	1388720600.1	Spojka žlabová s tesnením LindabRainline 125/87	ks	2,000	5,90		11,80	11,80
132	764	764359342	Montáž žlabov z Pz plechu, pododknapových - haky polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	13,000	2,28		29,64	29,64
133	138	1388710200.6	Hak žlabový LindabRainline 125/87	ks	13,000	4,12		53,56	53,56
134	764	764359372	Montáž žlabov z Pz plechu, pododknapových - hrdlo polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	1,000	2,73		2,73	2,73
135	138	1388720600.2	Kotlík žlabový LindabRainline 125/87	ks	1,000	11,46		11,46	11,46
136	764	764410240.1	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 300 mm	m	16,578	15,79		261,77	261,77
137	764	764430220.1	Oplechovanie z pozinkovaného poplastovaného plechu muriva a nadmuroviek vrátane rohov rš 330 mm	m	18,000	13,53		243,54	243,54
138	764	764445220.1	Dvojdielna dilatácia z pozinkovaného poplastovaného plechu hr.0, 8mm rš 500 mm	m	3,525	17,29		60,95	60,95
139	764	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	1,650	2,97		4,90	4,90
140	138	1388721000.1	Rúra odpadová LindabRainline 125/87 dĺžky 1m	ks	2,000	10,40		20,80	20,80
141	764	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	1,000	3,61		3,61	3,61
142	138	1388721400.1	Koleno odpadového potrubia LindabRainline 125/87	ks	1,000	12,86		12,86	12,86
143	764	764456223	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	1,000	1,96		1,96	1,96
144	138	1388721400.1	Koleno odpadového potrubia výtokové LindabRainline 125/87	ks	1,000	12,92		12,92	12,92
145	764	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	3,000	1,36		4,08	4,08
146	138	1388711111.1	Uchytná objímka rúry LindabRainline 125/87	ks	3,000	3,46		10,38	10,38
147	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch vyššie do 6 m	%	0,980	18,76		18,38	18,38
766		Konštrukcie stoliárske		258,00		1 659,84		1 917,84	

148	766	766651112	Montáž dverového kridla nekompletné otváracieho do ocelevej alebo do foštovej zárubne, jednokridlové	ks	7,000	4,19	29,33		29,33
149	611	61160179-PC01	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 800x1970mm, fólia buk, kovanie, zámkový bezpečnostný - pol.D1,D2	ks	0,000	80,52		0,00	0,00
150	611	61160179-PC21	Dvere vnútorné hladké 2/3 presklené jednokridlové 800x1970mm, fólia buk, kovanie, zámkový bezpečnostný - pol.D1*	ks	0,000	107,36		0,00	0,00
151	611	61160179-PC01	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 800x1970mm, fólia buk, kovanie, zámkový cylindrický - pol.D6,D7	ks	6,000	80,52		483,12	483,12
152	611	61160179-PC03	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 900x1970mm, fólia buk, kovanie, zámkový cylindrický - pol.D5	ks	1,000	80,52		80,52	80,52
153	766	766651112	Montáž dverového kridla a zárubne - dvere dvojkrídlové posuvne	ks	0,000	36,07	0,00		0,00
154	611	61160179-PC01	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600x1970mm, fólia buk, kovanie, zámkový, zárubňa obložková, posuvný mechanizmus - pol.D4	ks	0,000	255,82		0,00	0,00
155	766	766672999.R	Montáž tubusového svetlovodu	ks	2,000	66,29	132,58		132,58
156	611	61139000-PC01	Svetlovod SLOATUBE 160 DS - kompletná sada	ks	2,000	314,18		628,36	628,36
157	766	766702121	Montáž zárubni obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	4,000	21,43	85,72		85,72
158	611	61171030-PC01	Zárubňa obložková, fólia dub/buk, šírka 600-900mm, do hrúbky múry 220 mm	ks	4,000	116,96		467,84	467,84
159	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,416	24,94	10,37		10,37

767

Konštrukcie doplnkové kovové

160	767	767130000.R	Montáž systémových dielacích priečok	m2	15,750	12,58	198,14		198,14
161	553	553000-PC01	Dodávka rúchových montovaných systémových priečok - pol.Ost1,Ost*	m2	15,750	125,81		1 981,51	1 981,51
162	767	767584641	Montáž podhlavov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž roštu	m2	5,490	3,73	20,48		20,48
163	767	767584642	Montáž podhlavov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Unicel montáž dosiek	m2	5,490	3,58	19,65		19,65
164	595	5959050714	Cementotrieskové dosky CE TRIS FINISH hr.16 mm (1250x3350mm)	m2	6,588	45,30	298,44		298,44
165	553	55310000-PC01	Podkonštrukcia pre montáž podhlavu z dosiek Cetris	m2	5,490	4,38	24,05		24,05
166	767	767631100.R	Montáž okien a dverí plastových s ukotvením a vypenením okolo rámu PUR penou	m	22,425	5,59	125,36		125,36
167	611	611410-PC001	Plastové okno 4-dielne 3xOS+fix 4000x650mm, ovládanie pákovým uzáverom s ťiahlom - pol.O1	ks	2,000	305,31		610,62	610,62
168	611	611410-PC002	Plastové okno 4-dielne 3xOX+fix 4000x650mm, ovládanie pákovým uzáverom s ťiahlom - pozn.O1*, O3	ks	1,000	305,31		305,31	305,31
169	611	611410-PC003	Plastové okno 3-dielne 2xOX+fix 2500x650mm, ovládanie pákovým uzáverom s ťiahlom - pol.O2	ks	1,000	190,82		190,82	190,82
170	767	767641201	Montáž dverí hliníkových dverí s ukotvením a vypenením okolo rámu PUR penou	m	15,867	8,39	133,12		133,12
171	553	5534130100	Dvere Al otočné jednokridlové plné 800x2100mm s preskleným nadvetlíkom 800x650mm, zárubňou, kovaním a bezpečnostným zámkom - pol.D3	ks	0,000	405,96		0,00	0,00

172	553	5534130100	Dvere Al otočné jednokrídlové plné 900x2100mm s preskleným nadsvetlíkom 900x650mm, zárubňou, kovaním a bezpečnostným zámkom - pol.D9	ks	1,000	456,70		456,70	456,70
173	553	5534130100	Stena Al otočné 1750x3000mm preklená s 1 krd dverami 900x2100mm so sklopným nadsvetlíkom 900x900mm, tlachom, kovaním a zámkom - pol.D8	ks	1,000	1 259,38		1 259,38	1 259,38
174	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,560	75,19	42,11		42,11

771 Podlahy z dlaždíc

175	771	771445019	Montáž soklikov z obkladacích hutných, keramických do tmelu, rovné 300x100 mm, výška 100 mm	m	31,830	1,73	55,07		55,07
176	771	771575109.2	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do flexitmelu Artronic bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm, škárovanie Special Fuge	m2	46,955	8,89	417,43		417,43
177	597	59764980-PC20	Dlaždice keramické Gres 300x300x8mm	m2	53,600	10,36		555,30	555,30
178	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,764	20,56	36,27		36,27
771							508,77	555,30	1 064,07

781 Dokončovacie práce a obklady

179	771	781415016	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladacích pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 200x250mm	m2	104,597	10,32	1 079,44		1 079,44
180	597	59787000-PC07	Obkladacích keramické 250x200mm	m2	109,827	12,83		1 409,08	1 409,08
181	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	1,754	27,67	48,53		48,53
781							1 127,97	1 409,08	2 537,05

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

182	782	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z mäkkých kamenov s lícem rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	26,551	29,34	779,01		779,01
183	583	583990000-PC07	Obklad kameň stiepaná brdlíca	m2	27,878	27,94		778,91	778,91
184	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,903	31,23	28,20		28,20
782							807,21	778,91	1 586,12

783 Dokončovacie práce - nátery

185	783	783225600	Nátery kov.slav.doplňk.konštr. syntetické farby šedej na vzduchu schnúce 2x emailovaním	m2	2,729	2,75	7,50		7,50
186	783	783894612	Nátery farbami ekologickými nedeľiteľnými vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	4,500	1,37	6,17		6,17
783							13,67	0,00	13,67

784 Dokončovacie práce - maľby

187	784	784411301	Pacokovanie vápeným mliekom jednonás. s obrúsením a presadrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	229,896	0,84	193,11		193,11
188	784	784452471	Maľby z mallarských zmesí tekutých dvoj- a viacfarebné s bielym sifopom dvojnás. do 3,80 m	m2	229,896	1,68	386,23		386,23
784							579,34	0,00	579,34

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1 663,58	5 943,55	7 607,13
1 493,44	5 517,85	7 011,29

189	921	21000-001.2	Elektroinštalácia /vnútorná elektroinštalácia, prípojka NN, prekládka rozvodu NN/ - montáž	kpl	1,000	1 493,44	1 493,44		1 493,44
190	999	999M21-PC01.2	Elektroinštalácia /vnútorná elektroinštalácia, prípojka NN, prekládka rozvodu NN/ - dodávka nosného materiálu	kpl	1,000	4 987,08		4 987,08	4 987,08
191	999	999M21-PC01.3	Elektroinštalácia /vnútorná elektroinštalácia, prípojka NN, prekládka rozvodu NN/ - dodávka rozvádzačov	kpl	1,000	530,77		530,77	530,77

24-M

Montáže vzduchotechnických zariadení.

192	924	24000-001	Montáž samotahovej hlavice	ks	3,000	5,60	16,80	425,70	595,84
193	429	429001-001	Samotahová hlavica IMOS-SH2-100	ks	3,000	17,98		53,94	16,80
194	924	24000-002	Montáž stiesneho oplechovania	ks	3,000	19,14	57,42		53,94
195	429	429001-002	Stiesne oplechovanie potrubia	ks	3,000	71,44		214,32	57,42
196	924	24000-003	Montáž tepelnej izolácie v jednej vrstve	m2	3,000	10,43	31,29		214,32
197	429	429001-003	Tepelná izolácia PE hr.20mm + samolepiaca Al fólia	m2	3,000	10,06		30,18	31,29
198	924	24000-004	Montáž potrubia SPIRO	m	18,000	2,31	41,58		30,18
199	429	429001-004	Kruhové SPIRO potrubie pr. 100mm vrátane tvaroviek a kotvenia	m	18,000	7,07		127,26	41,58
200	R	MV	Murárske výpomoci	%	3,151	1,47	4,63		127,26
201	R	PD	Presun dodávok	%	3,049	4,26	12,98		4,63
202	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,952	5,71	5,44		12,98
Celkom									5,44

37 976,84 21 941,98 59 918,82

Zadanie s výkazom výmer - Oprávnený náklad

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever

Objekt: SO 01 Verejné hygienické zariadenie - nový objekt sociálnej vybavenosti

Časť:

JKSO:

Dátum: 10.8.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
Práce a dodávky HSV							3 859,89
1 Zemné práce							926,21
1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	22,500	13,23	297,68
2	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	74,500	2,42	180,29
3	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	74,500	0,39	29,06
4	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,000	0,97	14,55
5	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	15,000	0,86	12,90
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,500	0,72	5,40
7	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,000	2,10	21,00
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	7,500	7,91	59,33
9	583	5833129000	Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	22,500	13,60	306,00
4 Vodorovné konštrukcie							81,54
10	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,000	27,18	81,54
8 Rúrové vedenie							2 852,14
11	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	14,500	0,06	0,87
12	286	2861118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	m	14,500	0,59	8,56
13	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	16,500	0,41	6,77
14	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	3,000	35,92	107,76
15	286	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4,9x2000	ks	1,000	16,71	16,71
24	271	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	1,000	7,29	7,29
25	422	4229120000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	1,000	14,48	14,48
26	271	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	1,000	3,49	3,49
27	551	5510110600	Uzatvárací ventil	ks	1,000	0,60	0,60
20	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov)	ks	1,000	4,33	4,33
21	422	4227362000	Hydrant šachtový	ks	1,000	103,17	103,17
18	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	14,500	1,33	19,29
17	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	14,500	0,29	4,21
16	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	16,500	1,20	19,80
30	271	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2	ks	1,000	964,56	964,56
19	271	894221116	Šachta kanal. z pros. bet. vodos. V 4-C 16/20 na stok. kruh. s oblož. dna bet. C 25/30 DN 1000	ks	1,000	1 528,20	1 528,20
22	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	25,90	25,90
23	422	4229135200	Poklop Y 4504 - hydrant	ks	1,000	16,15	16,15

Práce a dodávky PSV

5 307,27

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							1 016,65
31	721	721171308	Potrubie z rúr PE 110/4,3 odpadné v zemi	m	12,575	13,55	170,39
32	721	721171309	Potrubie z rúr PE 125/4,9 odpadné v zemi	m	7,397	18,55	137,21
33	721	721171310	Potrubie z rúr PE 160/6,2 odpadné v zemi	m	2,819	32,66	92,07
34	721	721171506	Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné prípojné	m	8,194	12,39	101,52
35	721	721171508	Potrubie z rúr PE110/4,3 odpadné prípojné	m	12,170	16,21	197,28
36	721	721171621	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 50/2,0 odpadné prípojné	m	21,031	9,58	201,48
37	721	721171622	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 75/2,6 odpadné prípojné	m	1,027	10,57	10,86
38	721	721171624	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné prípojné	m	7,003	11,57	81,02
39	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	59,850	0,39	23,34
40	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	2,850	0,52	1,48
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							2 344,29
45	721	722171223	Potrubie z plastických hmôt rad ľažký z rPE D 32/5,3	m	3,420	9,16	31,33
41	721	722172213	Potrubie PEX AL PEX REHAU 16x2	m	58,405	9,50	554,85
42	721	722172214	Potrubie PEX AL PEX REHAU 20x2	m	52,124	10,07	524,89
43	721	722172215	Potrubie PEX AL PEX REHAU 26x3	m	4,119	12,76	52,56
44	721	722172216	Potrubie PEX AL PEX REHAU 32x3	m	4,119	14,65	60,34
47	721	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	83,173	2,16	179,65
46	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	83,173	0,53	44,08
48	422	4221045900	Ventil uzatvárací V 10-131-606, PN 6/160°C D 25	ks	1,000	31,18	31,18
49	551	5518300009	Sanitárne armatúry Rohový ventil -	ks	16,000	9,67	154,72
50	551	5514700300	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX WC-panel	ks	5,000	27,43	137,15
51	551	5514700470	Výtokové armatúry Geberit súprava pre ovládanie pisoáru	ks	2,000	286,77	573,54
725 Zdravotechnika - zariad. predmety							1 723,64
52	721	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	5,000	15,06	75,30
53	642	6420134090	Sanitárna keramika JIKA FESTA závesné WC 2072.0 agais, rose	ks	5,000	128,63	643,15
54	721	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	2,000	9,27	18,54
55	642	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný prívod/	ks	2,000	85,75	171,50
56	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	7,000	17,92	125,44
57	642	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	7,000	27,01	189,07
60	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	0,000	12,51	0,00
61	552	5523082700	Drez plechový smaltovaný biely oválny s prepacom	ks	0,000	37,86	0,00
58	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	1,000	91,57	91,57
59	642	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	1,000	91,32	91,32
62	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	7,000	4,32	30,24
63	551	5514651900	Výtokové armatúry Kludi Standard drezová batéria	ks	0,000	34,52	0,00
64	551	5514651920	Výtokové armatúry Kludi Senzora eltron. umyv. batéria	ks	7,000	19,35	135,45
65	721	725839204	Montáž batérie výlevky	súb	1,000	7,01	7,01
69	551	5514646920	Výtokové armatúry Kludi MEDI MIX nástenná batéria č. 331110564	ks	1,000	145,05	145,05
732 Ústredné kúrenie, strojovne							222,69
67	731	732219103	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležatého kombinovaného objemu do 200 l	súb	1,000	28,36	28,36

68	484	4843885500	Ohrievač vody elektrický Tatramat EO 120GL	ks	1,000	194,33	194,33
----	-----	------------	--	----	-------	--------	--------

Celkom

9 167,16

VÝKAZ - VÝMER - Oprávnený náklad

Stavba REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CENTRÁLNYCH ČASTÍ MARTIN-SEVER

Objekt OBJEKT SO 01 - stavba, bleskozvod, prípojka NN - bez rozvodníc.

Časť:

P.č.	Kód cenník	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	J.C.	Montáž	Dodávka	Cena celkom
			Celkový súčet						
		21-M	Elektromontáže				873,67	4 471,85	5 345,52
1	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	26,00	0,53	13,78		13,78
2	MAT	3457106400	Rúrka inštalčná ohybná PVC 2329	m	27,30	0,49		13,38	13,38
3	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	41,00	0,55	22,55		22,55
4	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	41,00	0,12		4,92	4,92
5	921	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	4,00	1,15	4,60		4,60
6	MAT	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	4,00	0,17		0,68	0,68
7	921	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	36,00	2,36	84,96		84,96
8	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	36,00	0,97		34,92	34,92
9	921	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	2,00	2,42	4,84		4,84
10	MAT	3450911000	Krabica KR-97	ks	2,00	0,84		1,68	1,68
11	921	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) štvorcová	ks	2,00	2,62	5,24		5,24
12	MAT	3450913500	Krabica KR-125	ks	2,00	1,77		3,54	3,54
13	921	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na závit	ks	42,00	0,05	2,10		2,10
14	MAT	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	42,00	0,12		5,04	5,04
15	921	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatúľ-viečko na skrutky	ks	2,00	0,13	0,26		0,26
16	MAT	3450908000	Viečko V 68	ks	2,00	0,08		0,16	0,16
17	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	76,00	0,34	25,84		25,84
18	MAT	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	76,00	0,18		13,68	13,68

19	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,00	0,34	1,70		1,70
20	MAT	3452105200	G-Káblové oko CU 6x5 KU-L	ks	5,00	0,29		1,45	1,45
21	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,00	0,49	4,90		4,90
22	MAT	3452106000	G-Káblové oko CU 10x8 KU-L-S	ks	10,00	0,36		3,60	3,60
23	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,00	1,08	4,32		4,32
24	MAT	3452108100	G-Káblové oko CU 25x10 KU-F	ks	4,00	2,51		10,04	10,04
25	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	27,00	1,66	44,82		44,82
26	MAT	2830116000	Zmršťovacie bužirky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	8,10	0,76		6,16	6,16
27	921	210101131	Koncovka eprosinová pre klasické káble, 1 kV do 4 x 25 mm2 (3x35 mm2)	ks	2,00	14,15	28,30		28,30
28	MAT	3451810690	Vnútorná a vonkajšia koncovka do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou s páskovým pancierom EPKT 0015 4-16-CEE01	ks	2,00	45,94		91,88	91,88
29	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	1,00	2,36	2,36		2,36
30	MAT	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	1,00	5,12		5,12	5,12
31	921	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	0,00	2,48	0,00		0,00
32	MAT	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	0,00	5,51		0,00	0,00
33	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,00	0,90	4,50		4,50
34	MAT	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	ks	5,00	1,18		5,90	5,90
35	921	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep.stried. - radenie 5 A	ks	2,00	1,02	2,04		2,04
36	MAT	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	2,00	0,76		1,52	1,52
37	921	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep.- radenie 6	ks	2,00	1,02	2,04		2,04
38	MAT	3450201530	Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely	ks	2,00	1,29		2,58	2,58
39	921	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapustenie nú montáž vč. tlejivky	ks	1,00	2,42	2,42		2,42
40	MAT	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,00	12,72		12,72	12,72

41	921	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	20,00	1,66	33,20		33,20		33,20
42	MAT	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	20,00	1,50					33,20
43	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená dvojité 230V, 16A	ks	5,00	1,98	9,90		30,00		30,00
44	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	5,00	1,75					9,90
45	921	210120023	Nožová poistka do 160A, 500V do skrine PRIS5 vč. zapojenia SPH 2 - SPC 100	ks	9,00	1,40	12,60		8,75		8,75
46	MAT	3581543500	Poistkový spodok PSH 02 400A 660V	ks	9,00	5,32			47,88		12,60
47	921	210150001	Montáž bytového zvonca 230V, 5W	ks	1,00	2,25	2,25				47,88
48	MAT	3581093800	Bytový zvonec 230V, 5W, nástenný	ks	1,00	20,97			20,97		2,25
49	MAT	3581093900	Tlačidlo kolískové - privolačacie 230V, 1A, imobilní		1,00	10,07			10,07		20,97
50	921	210150002	Montáž zpozdovacieho relé KEp 04, 230V, 4A (3až30min) - ventilátory WC	ks	2,00	2,25	4,50				10,07
51	MAT	3581019300	Zpozdovacie relé KEP 04, 230V, 4A do KO 68	ks	2,00	6,12					4,50
52	921	210150141	Montáž fotorelé - nástenné	ks	1,00	3,55	3,55		12,24		12,24
53	MAT	358000001	Nástenné fotorelé 230V, 2A, 10 až 100lx		1,00	26,00			26,00		3,55
54	921	210150411	Montáž snímača pohybu do WC	ks	5,00	4,60	23,00				26,00
55	MAT	358000002	Snímač pohybu a osvetlu - vnútorný 230V do WC -		5,00	43,62					23,00
56	921	210190001	Montáž ekvipotenciálnej prípojnice	ks	1,00	3,06	3,06		218,10		218,10
57	MAT	348000003	Ekipotenciálna prípojnica EP (Cu 25/3mm)		1,00	105,68			105,68		3,06
58	921	210190002	Montáž oceľochovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,00	5,23	5,23				105,68
59	921	210190021	Montáž typovej zásuvkovej skrine "Z1" do oceľochovej skrine so zámkom - podium	ks	1,00	13,03	13,03				5,23
60	MAT	348000004	Typová zásuvková skriňa SEZ - ROS 11/FI-24		1,00	16,44			16,44		13,03
61	MAT	348000005	Oceľochová skriňa so zámkom pre uzamknutie skrine "Z1" .. "p" 600x600x250mm, IP 30		1,00	332,15			332,15		16,44
62	921	210191532	Osadenie elektromerového rozvádzača RE.P2 / 500V, 2x25A bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	1,00	2,19	2,19				332,15
63	MAT	3570158000	Rozvádzač RE-P2	ks	1,00	289,55					2,19
64	921	210200005	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	4,00	1,91	7,64		289,55		289,55
65	MAT	3470126800	Žiarovka 60W E27	ks	4,00	0,43					7,64
66	MAT	3470162500	Svietidlo stropné prísadené 230V, 60W, IP20, napr. typ EISvit ATLA	ks	4,00	18,10			72,40		1,72
67	921	210200008	Svietidlo žiarovkové - typ 211 15 03 - 100 + 10 W, stropné, núdzové	ks	3,00	2,48	7,44				72,40
68	MAT	3480214900	Svietidlo C.PIKOLUX 9W	ks	3,00	49,56			148,68		7,44
											148,68

69	921	210200011	Svietidlo žiarovkové - typ 211 22 01 - 2 x 60 W, bytové stropné	ks	10,00	2,48	24,80		24,80
70	MAT	3470126100	Žiarovka 60W E14 230V sviečková číra	ks	10,00	0,35		3,50	3,50
71	MAT	3480507900	Svietidlo 2112201	ks	10,00	5,26		52,60	52,60
72	921	210200012	Svietidlo žiarovkové stropné/nástenné 230V,60W	ks	10,00	2,48	24,80		24,80
73	MAT	3470126100	Žiarovka 60W E14 230V sviečková číra	ks	10,00	0,35		3,50	3,50
74	MAT	3480012380	Svietidlo 230V,60W, IP20 typ napr. EleSvit SKY	ks	10,00	35,64		356,40	356,40
75	921	210201010	Svietidlo žiarivkové - 230V,40W, IP 20 napr. typ. EleSvit SANDER	ks	0,00	4,85	0,00		0,00
76	MAT	3470314100	Trubica TL/D36/827 Super 80	ks	0,00	2,38		0,00	0,00
77	MAT	3480011830	Svietidlo PHILIPS listové TMS 022 2XTL-D 58W IC	ks	0,00	22,41		0,00	0,00
78	MAT	3481200600	Štátnér OSRAM 4-80W	ks	0,00	0,29		0,00	0,00
79	921	210201019	Svietidlo žiarivkové - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	0,00	4,46	0,00		0,00
80	MAT	3470314400	Trubica TL/D36/830 Super 80	ks	0,00	2,38		0,00	0,00
81	MAT	3480110400	Svietidlo stropné žiarivkové 230V, 2x40W, IP 20 typ napr. EleSvit LUX	ks	0,00	61,81		0,00	0,00
82	MAT	3481200600	Štátnér OSRAM 4-80W	ks	0,00	0,29		0,00	0,00
83	921	210203703	Neónové návěstie 75 W č.v. - rekl. panel montáž	ks	2,00	7,66	15,32		15,32
84	MAT	3470301600	Trubica 20W biela	ks	6,00	1,41		8,46	8,46
85	MAT	3481202000	Štátnér ZTE 4-80W	ks	6,00	0,29		1,74	1,74
86	MAT	3481700200	Svetelný rekl. panel 3x20W, 230V, "Polícia" a WC"		2,00	106,35		212,70	212,70
87	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	28,00	0,46	12,88		12,88
88	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks		0,55		0,00	0,00
89	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	26,38	1,06		27,96	27,96
90	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	37,00	3,00	111,00		111,00
91	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	14,58	0,86		12,54	12,54
92	MAT	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	1,00	0,86		0,86	0,86
93	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	3,00	0,39		1,17	1,17
94	MAT	3540404600	HR-Podpera PV 22	ks	14,00	0,63		8,82	8,82
95	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	1,00	0,89		0,89	0,89
96	MAT	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,50	0,42		2,31	2,31
97	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	1,00	0,64		0,64	0,64
98	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,00	0,33		1,32	1,32
99	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	4,00	0,55		2,20	2,20
100	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	28,00	0,39		10,92	10,92

101	MAT	3540407900	HR-Svorka ST 10	ks	2,00	1,62		3,24	3,24
102	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,00	1,34		2,68	2,68
103	MAT	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	1,00	2,55		2,55	2,55
104	921	210220201	Zachyt.tyč včít.upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	1,00	10,73	10,73		10,73
105	MAT	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	0,00	3,40		0,00	0,00
106	MAT	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	0,00	2,47		0,00	0,00
107	MAT	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	0,00	20,88		0,00	0,00
108	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	2,00	5,27	10,54		10,54
109	MAT	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	4,00	0,65		2,60	2,60
110	MAT	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	2,00	3,95		7,90	7,90
111	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,00	1,09	2,18		2,18
112	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,00	2,31		4,62	4,62
113	921	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	2,00	1,72	3,44		3,44
114	921	210220460	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 7 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvode	ks	1,00	9,10	9,10		9,10
115	921	210271522	Montáž a nastavenie elektronického regulátora priestorovej teploty	ks	1,00	8,07	8,07		8,07
116	MAT	3480000007	Priestorový elektronický regulátor teploty (napr. Honeywell CM 57) s týždenným programom		1,00	436,15		436,15	436,15
117	921	210290144	Montáž priamovýhrevného konvektora 230V, do 500W - nástenný	ks	7,00	2,42	16,94		16,94
118	MAT	3480000009	Elektrický priamovýhrevný konvektor PROTHERM a pod. 230V,500W so zabudovaným regulátorom teploty		7,00	176,14		1 232,98	1 232,98
119	MAT	3480000011	Elektrický priamovýhrevný konvektor PROTHERM a pod. 230V, 1000W, s reg. teploty		0,00	176,14		0,00	0,00
120	921	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	3,00	21,81	65,43		65,43
121	MAT	3480000008	Potrubný ventilátor VORTICE CA 100, 230V,60W		3,00	67,94		203,82	203,82
122	921	2108000003	Vodič uložený pod omietkou CY 4	m	7,50	0,31	2,33		2,33
123	MAT	3410420300	Vodič medený CY 4 žltozelený - pospojovanie v kuchynke v predsieňach WC	m	7,50	0,29		2,18	2,18
124	921	2108000005	Vodič uložený pod omietkou CY 10	m	22,50	0,31	6,98		6,98
125	MAT	3410420000	Vodič medený CY 10 žltozelený	m	22,50	0,61		13,73	13,73
126	921	2108000101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	32,50	0,34	11,05		11,05
127	MAT	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	32,50	0,21		6,83	6,83
128	921	2108000105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	119,00	0,34	40,46		40,46
129	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	21,00	0,35		7,35	7,35

130	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	98,00	0,27		26,46	26,46
131	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	121,00	0,34	41,14		41,14
132	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	121,00	0,42		50,82	50,82
133	921	210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	m	15,50	0,41	6,36		6,36
134	MAT	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,50	2,11		32,71	32,71
135	921	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	73,50	0,34	24,99		24,99
136	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	73,50	0,49		36,02	36,02
137	921	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	24,50	0,35	8,58		8,58
138	MAT	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	24,50	0,74	26,43	18,13	18,13
139	921	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	75,50	0,35		110,23	110,23
140	MAT	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	75,50	1,46			
141	921	210901090	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 KV 4x25	m	1,50	0,64	0,96		0,96
142	MAT	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	m	1,50	1,81		2,72	2,72
		95-M	Revízie						
143	HZS	HZS-001	Revízie				241,68	0,00	241,68
144	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	15,00	10,07	151,05		151,05
145	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	5,00	10,07	50,35		50,35
				hod	4,00	10,07	40,28		40,28
			CELKOM				1 115,35	4 471,85	5 587,20

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Oprávněný náklad*Návrh proveden systémem FGPROFIL-LT verze 3.78 od Moeller Elektrotechnika s.r.o.*

Název projektu: SO 01 Verejné hygienické zariadenie - nový objekt sociálnej vybavenosti MARTIN - Sever
Název rozváděče: Rozváděč R1
Číslo projektu:
Datum: 10.08.2010
Vypracoval: Bc. Hostačný
Poznámka:
Soubor s daty: R1-SO 01 Martin.FGP
Soubor s rozpiskou: R1-SO 01 Martin-Rozváděč R1 Martin.XLS

Poř. Popis

- 1 Rozvodnice, NA omítku, bílá, N/PE svork.
- 2 Chránič s nadproud. ochr. Ir=250A, AC, 1+N pól, char. B
- 3 Jistič PL7, char B, 1-pólový
- 4 Jistič PL7, char B, 1-pólový
- 5 Jistič PL7, char B, 1-pólový
- 6 Jistič PL7, char B, 3-pólový
- 7 Instalační stykač, 230V~, 40A, 3zap. 1vyp. kont.
- 8 Hlavní vypínač, 3-pól
- 9 Vypínač se světelnou signal. LED, 1zap kontakt
- 10 Svorkovnice, 0.75-6 mm²
- 11 Rozbočovací můstky pro N/PE vodiče (15 vodičů)

Cena celkem včetně slevy [EUR]**Cena celkem včetně slevy [Sk]**

Typové označení	Obj. číslo	Poč. kusů	J.C.	Cena [EUR]
BF-O-4/96-C	000283032	1	268,40	268,40
PFL7-16/1N/B/003	000263534	5	5,03	25,15
PL7-B6/1	000262673	6	3,02	18,12
PL7-B10/1	000262674	7	3,02	21,14
PL7-B16/1	000262676	3	3,02	9,06
PL7-B10/3	000263387	2	4,19	8,38
Z-SCH230/40-31	000248854	3	10,07	30,21
IS-40/3	000276272	1	20,97	20,97
Z-SWL230/S	000292300	2	20,97	41,94
RSA 6		50	1,01	50,50
N-KS 15p	870015401	2	18,45	36,90
				530,77
				15 989,98

Cenová kalkulace je v nabídkových cenách Moeller Elektrotechnika s.r.o.; nákupní cenu určí obchodní partneři firmy Moeller.
Počty kusů prvků NEBYLY zaokrouhleny na celá balení.

VYKAZ - VYMER - Oprávnený náklad

VYKAZ - VYMER - Oprávnený náklad									
Stavba:	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CENTRÁLNYCH ČASŤÍ MARTIN-SEVER								
Objekt:	OBJEKT SO 01 - Preložka siete NN								
Časť:									
P.č.	Kód cenníka	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	J.C.	Montáž	Dodávka	Cena celkom
			Celkový súčet						
		21-M	Elektromontáže				135,44	457,85	593,29
1	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	4,000	0,49	1,96		1,96
2	MAT	3452105800	G-Káblové oko CU 10x6 KU-L	ks	4,000	0,29		1,16	1,16
3	921	210100009	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2	ks	5,000	2,04	10,20		10,20
4	MAT	3452113300	G-Káblové oko CU 120x12 KU-L	ks	4,000	1,58		6,32	6,32
5	921	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklompkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	1,000	3,00	3,00		3,00
6	MAT	2830128500	Zmršťovacie bužírky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B	ks	0,300	0,84		0,25	0,25
7	921	210101134	Koncovka eprosinová pre klasické káble, 1 kV do 4 x 150 mm2 (3x185 mm2)	ks	1,000	26,79	26,79		26,79
8	MAT	3451810710	Vnúťorná a vonkajšia koncovka do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou s páskovým pancierom EPKT 0031 25-50-CEE01	ks	1,000	47,61		47,61	47,61
9	921	210102003	Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4 x 150 mm2	ks	1,000	38,51	38,51		38,51
10	MAT	3450550320	Spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1 KVSMOE 81514	ks	1,000	18,93		18,93	18,93
11	921	210191543	Demontáž tenkocementového piliera PRIS 4	ks	0,500	26,60	13,30		13,30
12	MAT	3570317900	Skriňa PRIS 5	ks	0,500	428,76		214,38	214,38
13	921	210191543	Demontáž tenkocementového piliera PRIS 4	ks	0,500	26,60	13,30		13,30
14	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2	m	14,500	0,46	6,67		6,67
15	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	3,000	0,55		1,65	1,65
16	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	13,659	1,06		14,48	14,48

17	921	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) volne uložený AYKY 750 V 4x16	m	5,000	0,31	1,55		1,55
18	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	5,000	1,13		5,65	5,65
19	921	210901075	Silový kábel 750-1000 V (v mm ²) volne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 + 70	m	31,500	0,64	20,16		20,16
20	MAT	3410204300	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	31,500	4,68		147,42	147,42
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach						
21	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,020	35,77	202,36	57,38	259,74
22	946	460030071	Búranie živíčných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m ²	15,000	1,84	27,60		27,60
23	946	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	30,000	1,49	44,70		44,70
24	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betonážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m ³	0,250	21,44	5,36		5,36
25	MAT	5893172500	B7,5 PC NAD 22MM ZP 60-100MM	m ³	0,250	62,92		15,73	15,73
26	946	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hlbokaj, v zemine triedy 3	m	22,500	2,42	54,45		54,45
27	946	460270005	Murovanie piliera pre skrine SP a SR bez koncovkového dielu SR 5	ks	0,500	63,68	31,84		31,84
28	MAT	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m ³	0,020	0,78		0,02	0,02
29	MAT	1321031000	Oceľ 10000 425510 5,5mm	t	0,001	670,17		0,67	0,67
30	MAT	1381403000	Plech pozinkovaný min. 285g/m ² 10004.2 0,60 mm	t	0,001	991,15		0,99	0,99
31	MAT	1584116000	Drôt predpínací normálny 426441 D 3,5mm	kg	0,211	1,14		0,24	0,24
32	MAT	5891250000	MC_10 PRE MUROV POJ SPC	m ³	0,061	74,89		4,57	4,57
33	MAT	5961095800	Tehly plné líčne CLP 29x14x6,5 P 25 M I	tk	0,056	339,67		19,02	19,02
34	MAT	6053341100	Laty neopracované SM/JD akost' II do 25cm2 dl. 201-300	m ³	0,007	200,18		1,40	1,40
35	MAT	6053370000	Hranolky neopracované SM/JD akost' I do 75cm2 dl. 100-395	m ³	0,003	164,26		0,49	0,49
36	MAT	6283115500	Pas taz asf ipa 380/sh s 40 a	m ²	0,295	2,00		0,59	0,59
37	MAT	9999000000	Ostatný materiál m	sk	3,000	0,08		0,24	0,24
38	946	460420372	Zriadi. káblovej lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehľami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	19,500	0,82	15,99		15,99
39	MAT	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	0,342	22,69		7,76	7,76
40	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	19,500	0,18	3,51		3,51

41	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	19,500	0,29		5,66	5,66
42	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	19,500	0,83	16,19		16,19
43	946	4606000001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,500	3,99	2,00		2,00
		95-M	Revízie				40,29		40,29
44	HZS	HZS-001	Revízie	hod	2,000	10,07	20,14		20,14
45	HZS	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	0,500	10,07	5,04		5,04
46	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	1,000	10,07	10,07		10,07
47	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	0,500	10,07	5,04		5,04
			CELKOM				378,09	515,23	893,32

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever (opávané položky/
Objekt: SO03/1 Chodníky -pešie plochy a chodníky, bezbarérové úpravy
Časť:

Objednávateľ: mesto Martin
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 11.08.2010

HSV

1 Zemné práce

		(3292,70-875,00)*0,15	" pešie plochy "		362,655				
		875,00*0,20			175,000				
		Súčet			537,655				
7 001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny							
8 001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 6000 m	m3	0,49	537,655	263,45			263,45
		" prebytočný výkopok "	m3	4,95	479,905	2 375,53			2 375,53
		131,25			0,000				
		537,655-189,00			131,250				
		Súčet			348,655				
9 001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	0,81	479,905	388,72			388,72
		131,25 depóniu Záturečie "			131,250				
		537,655-189,00							
		výkopok "			348,655				
		Súčet			479,905				
10 001	171201209	Poplatok za uloženie prebytočného výkopku na skládke	t	20,00	0,000	0,00			0,00
2 Zakladanie									
					769,67	0,00			769,67
11 001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdružných do 92 % PS a nesúdružných	m2	0,22	3 498,500	769,67			769,67
		3919,00-420,50			3 498,500				
		Súčet			3 498,500				

5 Komunikácie									
12 221	564831111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 100 mm	m2	2,43	3 512,300	8 534,89			8 534,89
		3193,00*1,10							
		2. vrstva z celkovej hr. 300mm "			3 512,300				
		Súčet			3 512,300				
13 221	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	3,43	1 756,150	6 023,59			6 023,59
		3193,00*1,10*0,50							
		spádová vrstva do celkovej hr. 450mm - 50% výmery "			1 756,150				
		Súčet			1 756,150				
14 221	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	4,44	3 512,300	15 594,61			15 594,61
		3193,00*1,10							
		1. vrstva z celkovej hr. 300mm "			3 512,300				
		Súčet			3 512,300				
15 221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I., po zhutnení hr. 150 mm	m2	9,08	3 193,000	28 992,44			28 992,44
		3193,00			3 193,000				

5 Komunikácie									
					81 145,30	104 095,58			185 240,88

		Súčet							
16 221	596841111	Kladdenie dlažby komunikácií pre peších do lôžka z cementovej malty	m2			3 193,000			
		" plocha peších chodníkov "			6,89	3 193,000	21 999,77		21 999,77
		3193,00				0,000			
		Súčet				3 193,000			
17 592	5922919556	Dlažba PREMAC Opus Zirkon, Diamant 400x400x40mm	ks			3 193,000			
		3193,00*6,16*1,01			5,24	19 865,569	104 095,58		104 095,58
		Medzisúčet				19 865,569			

8		Rúrové vedenie							
18 221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks			3,000	35,23	105,69	722,16
		3				3,000		105,69	105,69
		Súčet				3,000			
19 552	55242110.PC	Poklop kanalizačný atypický 600x600mm so znakom mesta	ks			3,000	205,49	616,47	616,47

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
20 221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m			746,400	3,86	2 881,10	2 881,10
		660,00				660,000			
		"			" spevnené plochy				
		1,20*4*18			" uloženie mreže				
		okolo stromov "				86,400			
		Súčet				746,400			
21 592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks			761,328	2,40	1 827,19	1 827,19
		746,40*1,02				761,328			
		Súčet				761,328			
22 221	919721221.R	Dilatačné škáry vkladané v cementobetónovom kryte z polystyrénu hr.20mm s pružným tmelom, výška špary 250mm	m			1 041,500	3,48	3 624,42	3 624,42
		1041,50			" v ploche				
		chodníkov a peších plôch "				1 041,500			
		Súčet				1 041,500			
23 221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t			1 677,348	1,26	2 113,46	2 113,46
		" suť z vyburaných vrstiev spevnených plôch "				0,000			
		706,41+676,35				1 382,760			
		294,588				294,588			
		Súčet				1 677,348			
24 221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t			9 859,730	0,25	2 464,93	2 464,93
		(706,41+676,36)*5			" suť na				
		komunálnu skládku "				6 913,850			

		294,588*10 skládku recyklátu "	" asfalty na							
		Súčet				2 945,880				
						9 859,730				
25 221	979084216	Vodovodná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t			72,450	14,16		1 025,89	1 025,89
		72,45	" obrubníky "			72,450				
		Súčet				72,450				
26 221	979084219	Príplatok k cene za každých ďalších aj začiatých 5 km nad 5 km	t			72,450	0,72		52,16	52,16
		72,45				72,450				
		Súčet				72,450				
27 221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu sušiny	t			1 677,348	3,17		5 317,19	5 317,19
28 221	979087213	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodovodnú dopravu vybraných hmôt	t			72,450	14,59		1 057,05	1 057,05
29 211	979089000.R	Poplatok za uloženie stavebnej sušiny na komunálnu skládku /stavebný odpad bez prírnesi/	t			1 455,210	25,16		36 613,08	36 613,08
		706,41+676,35	" suť odd.1 "			1 382,760				
		72,45	" vybrané hmory			72,450				
		odd.1 "								
		" Poznámka : Vybúrané živé hmoty sa využívajú na recykláciu /s uložením na skládku odpadov sa neuvažuje/				0,000				
		Súčet				1 455,210				

99

Presun hmôt HSV

						16 417,90	0,00		16 417,90	
30 221	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t			4 320,499	3,80		16 417,90	16 417,90

Celkom

171 531,13 106 539,24 278 070,37

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever

Objekt: SO04 Súbor prvkov drobnej architektúry

Časť: SO04/1 Altánok

JKSO: 815 99

Objednávateľ: mesto Martin

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemné práce									
1	001	133201101	Výkop šachty hornina 3 do 100 m3	m3	1,805	19,69	35,54		122,20
			" výkop od kóty -						
			0,60*0,60*0,47*4						
			0,530 po -1,00 "		0,677				
			1,00*0,60*0,47*4		1,128				
			Súčet		1,805				
2	001	133201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	1,805	2,83	5,11		5,11
3	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 a 2	m3	1,005	4,33	4,35		4,35
			" dovoz ornice v rámci staveniska "		0,000				
			4,020*0,25		1,005				
			Súčet		1,005				
4	001	162201209	Príplatok za každých ďalších 10 m	m3	6,030	3,94	23,76		23,76
			1,005*6		6,030				
			Súčet		6,030				
5	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3	1,202	4,95	5,95		5,95
			" prebytočný výkopok "		0,000				
			1,805-0,603		1,202				
			Súčet		1,202				
6	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezuhutnených	m3	0,603	0,86	0,52		0,52
			" zásyp medzi obrubníkmi - výkopok "		0,000				
			3,36*0,30*0,30*2		0,603				
			Súčet		0,603				
7	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	1,202	0,81	0,97		0,97
			1,202		1,202				
			Súčet		1,202				
8	001	171201209	Poplatok za uloženie prebytočného výkopku na skládku	t	2,344	16,78	39,33		39,33
			1,202*1,95		2,344				

710,08

757,74

1 467,82

122,20

0,00

122,20

35,54

35,54

		Súčet		2,344					
9 001	181301104	Rozprestretie omnice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m2,hr.250 mm	m2	4,020	1,66	6,67			6,67
		3,35*0,60*2		4,020					
		Súčet		4,020					

2		Zakladanie							
10 011	275313611	Betón základových pátiiek, prosť tr.C 16/20	m3	3,047	104,84	370,52	0,00	370,52	370,52
		0,60*0,60*0,47*4		0,677		319,45			319,45
		1,00*0,60*0,47*4		1,128					
		Medzisúčet		1,805					
		0,60*0,60*0,30*4		0,432					
		1,00*0,60*0,30*4		0,720					
		Medzisúčet		1,152					
		1,805*0,05							
		kubatuury pre betónáž do výkopu "		0,090					
		Medzisúčet		0,090					
		Súčet		3,047					
11 011	275351217	Debnenie základových pátiiek, zhotovenie-tradičné	m2	6,720	6,29	42,27			42,27
		0,60*4*0,30*4		2,880					
		(1,00+0,60)*2*0,30*4		3,840					
		Súčet		6,720					
12 011	275351218	Debnenie základových pátiiek, odstránenie-tradičné	m2	6,720	1,31	8,80			8,80

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
13 221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s počnou oporou	m	15,800	3,86	60,99			60,99
		(3,35+0,60)*2*2		15,800					
		Súčet		15,800					
14 592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks	16,000	2,40	38,40			38,40
15 011	953943124	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 15-50 kg/kus	ks	12,000	5,01	60,12			60,12
		" osadenie kotvenia drevenej konštrukcie " 12		12,000					
		Súčet		12,000					
16 553	55310000-PC01	Dodávka zámočnických konštrukcií - kotvenie drevenej konštrukcie altánku	kg	255,992	2,81	719,34			719,34
		" podľa výkazu materiálu v č.1.3 /povrchová úprava žiarové pozinkovanie/		0,000					
		" L100/100/8 dl.0,15m - 48ks " 87,70		87,700					
		" PL 200/150/6 - 12ks " 149,33		149,330					
		Medzisúčet		237,030					

		237,03*0,08	" zvary, stratiné "		18,962			
		Medzisúččet			18,962			
		Súččet			255,992			

99 Presun hmôt HSV								
17 015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z	t		9,801	9,82	96,25	96,25
PSV		tehál,tvárníc,blokov výšky do 10 m					96,25	96,25
		Práce a dodávky PSV					2 349,16	826,83
							1 537,36	826,83
							211,73	211,73

762 Konštrukcie tesárske								
18 762	762081060	Zvláštny výkony hoblovania reziva na stavenisku, viacstranné	m2	100,346	2,11			
		" pol.4 krokva 60/180 " 4,20*18*(0,06+0,18)*2		36,288				
		" pol.2,3 trám 100/180 " (4,20*6+4,15*6)*(0,10+0,18)*2		28,056				
		" pol.1 trám 150/200 " 3,20*12*(0,15+0,20)*2		26,880				
		Medzisúččet		91,224				
		91,224*0,10		9,122				
		Medzisúččet		9,122				
		Súččet		100,346				
19 762	762311101	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - príchytiek Buldog - vrátane	ks	24,000	0,49		11,76	11,76
20 533	53395102-PC	dlabaní lôžka	ks	24,000	0,96		23,04	23,04
21 762	762311103	Montáž kotevných želez, príložiek, páteľ, ťahadiel, s pripojením k	ks	84,000	3,31		278,04	278,04
22 533	53310000-PC02	drevenej konštrukcii	kg	119,340	2,81		335,35	335,35
		Dodávka zámočnických konštrukcií - spojovací uholník L 100/657						
		" podľa výkazu materiálu v č.1.3 /povrchová úprava žiarové pozinkovanie/						
		"		0,000				
		" L100/65/7 dl.0,15m - 84ks " 110,50		110,500				
		Medzisúččet		110,500				
		110,50*0,08		8,840				
		Medzisúččet		8,840				
		Súččet		119,340				
23 762	762313112	Montáž oceľových spojovacích prostriedkov - svorníkov, skrutiek dĺžky	ks	16,000	0,74		11,84	11,84
24 533	53395103-PC	nad 150 do 300 mm	ks	12,000	0,29		3,48	3,48
		Samorezná skrutka						
25 762	762712110	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného	m	75,600	4,19		316,76	316,76
		prierezovej plochy do 120 cm2						
		" pol.4 krokva 60/180 " 4,20*18		75,600				
		Súččet		75,600				
26 762	762712130	Montáž priestorových viazaných konštrukcií z reziva hraneného	m	50,100	5,67		284,07	284,07
		prierezovej plochy 224-288 cm2						
		" pol.2,3 trám 100/180 " 4,20*6+4,15*6		50,100				

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever
Objekt: SO04 Súbor prvkov drobnej architektúry
Časť: SO04/5 Vstupný informačný portál
JKSO: 815 99

Objednávateľ: mesto Martin
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 11.08.2010

2		Zakladanie					1,863					
6	011	275313611	Betón základových pätiiek, prostý tr.C 16/20									
			0,60*0,60*1,20*2	m3		0,907	104,84	98,74	0,00		98,74	
			Medzisúččet			0,864		95,09			95,09	
			0,864*0,05	" betónáž do debnenia "		0,864						
			Medzisúččet			0,043						
			Súččet			0,043						
7	011	275351217	Debnenie základových pätiiek, zhotovenie-tradičné			0,907						
			0,60*0,20	m2		0,480	6,29	3,02			3,02	
			Súččet			0,480						
8	011	275351218	Debnenie základových pätiiek, odstránenie-tradičné			0,480						
				m2		0,480	1,31	0,63			0,63	

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					
9 011	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	2,000	4,14	8,28	8,28
		" kotešné profily konštrukcie vŕtiny " 2		2,000			8,28
		Súčet		2,000			
99		Presun hmôt HSV					
10 015	998151111	Presun hmôt pre obj. 8152,8153,8159, zvislá nosná koštr. z tehál, tvárnic, blokov výšky do 10 m	t	2,197	9,82	21,57	21,57
OST		Ostatné					
11 017	001-104	Montáž mestského mobiliáru - informačná osvetlená vŕtina	ks	1,000	67,10	67,10	67,10
		1		1,000			
		Súčet		1,000			
12 557	557001-PC04	Informačná vŕtina vertikálna osvetlená 1600x3000mm E-IV01a obojstranná	ks	1,000	1 966,87	1 966,87	1 966,87
Celkom							
		266,66				1 966,87	2 233,53

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever /opávnene položky/

Objekt: SO05 Verejné osvetlenie

Časť:

JKSO: 828 75

Objednávateľ: mesto Martin
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
M									
Práce a dodávky M									
21-M									
Elektromontáže									
1	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou do 4 x 10 mm ²	ks	50,000	1,66	83,00		83,00
2	283	2830126500	Zmršťovacie bužirky zel. žlté 4,8-2,4 mm typ. ZS048ZS	ks	15,000	0,75		11,25	11,25
3	921	210120101	Poistkový náboj vč. montáže do 60 A vč. styč. krúžku	ks	3,000	0,11	0,33		0,33
4	345	3450112000	Poistkový patron 02A	ks	3,000	0,23		0,69	0,69
5	921	210202015	Svietidlo výbojkové - typ 446 05 15 - 70 W, SHC par kové	ks	27,000	4,86	131,22		131,22
6	347	3470412800	Výbojka SHC 70W	ks	27,000	8,01		216,27	216,27
7	348	3480151400	Svietidlo 4460515	ks	27,000	81,06		2 188,62	2 188,62
8	921	210204002	Osvetľovacie stĺžiar sadový - oceľový	ks	28,000	4,52	126,56		126,56
9	316	3160100100	Oceľový stĺžiar sadový STO60/40/3, 4000mm	ks	28,000	155,62		4 357,36	4 357,36
10	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepájania, izolácie spojov	m	450,000	0,73	328,50		328,50
11	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	277,200	0,84		232,85	232,85
12	921	210220302	Bleskozvodová svorka nad 2 skrutky (ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02)	ks	6,000	2,35	14,10		14,10
13	354	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	6,000	1,34		8,04	8,04
14	921	210220452	Ochranné pospájanie v prácoviach, kúpeľniach, pevne uložené Cu 4-16mm ²	m	43,000	0,90	38,70		38,70
15	341	3410403400	Vodič medený CY 06 žltozelený	m	43,000	0,49		21,07	21,07
16	921	210810005	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 3x1.5	m	170,000	0,32	54,40		54,40
17	341	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	170,000	0,27		45,90	45,90
18	921	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	2,000	0,41	0,82		0,82
19	341	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	2,000	2,11		4,22	4,22
20	921	210810013	Silový kábel 750 - 1000 V /mm ² voľne uložený CYKY-CYKYm 750 V 4x10	m	550,000	0,41	225,50		225,50
21	341	3410109700	Kábel silový medený CYKY 5Cx10	m	550,000	2,52		1 386,00	1 386,00
							6 351,50	10 499,65	16 851,15
							2 141,13	9 730,40	11 871,53

22		348000001	Rozvádzač RVO			1,000	1 258,13		1 258,13	1 258,13
23	R	OP	Zaobstarávacía prídržka		%	10,143	97,28	986,63		986,63
24	R	PPV	Podiel pridružených výkonov		%	1,411	107,26	151,37		151,37
46-M Zemné práce pri extr.mont.prácach										
25	946	460010011	Vytváranie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehladnom teréne vedenie NN (tlač v obci)	km		0,430	35,77	15,38		15,38
26	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3		7,500	21,44	160,80		160,80
27	589	5893123300	B5 SVCP NAD 22MM ZP 10-60MM	m3		7,500	55,88	419,10		419,10
28	946	460120082	Násyp zeminy,zloženie a rozprestretie zeminy vrátane zhutnenia,zemina triedy 3 - 4	m3		7,500	7,20	54,00		54,00
29	946	460200154	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 70 cm hlbkej, v zemine triedy 4	m		430,000	5,23	2 248,90		2 248,90
30	946	460420202	Rekonštr. káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehliami naprieč smeru kábla šírka 35 cm	m		430,000	1,54	662,20		662,20
31	596	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	tk		0,768	293,56	225,45		225,45
32	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy,šírka 22 cm	m		430,000	0,18	77,40		77,40
33	283	2830002000	Fólia červená v m	m		430,000	0,29	124,70		124,70
34	946	460560243	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 60 cm hlbkej v zemine tr. 3	m		430,000	1,19	511,70		511,70
35	946	460620015	Proviz. úprava terénu v zemine tr. 5, aby nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm od vodor.hladiny	m2		150,000	2,69	403,50		403,50
36	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%		1,558	49,09	76,49		76,49
Celkom									6 351,50	10 499,65
										16 851,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.
 Objekt: SO01 Cyklistická trasa
 Časť: SO01R Cyklistická trasa - novostavba
 JKSO:
 Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
 Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	221	113107132	Odstránenie podkladu alebo krytu do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm 0,500 t	m2	7,500	18,43	138,23		138,23
			" pre uloženie obrubníka "		7,500				
			Súčet		7,500				
2	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	12,000	3,34	40,08		40,08
			60,00*0,20		12,000				
			Súčet		12,000				
3	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	4,500	2,73	12,29		12,29
			" vyburanie krytu presúvanej plochy kontajnerov - v.č.19 "		0,000				
			4,50*1,00		4,500				
			Súčet		4,500				
4	221	113202111	Výhranie obrúb, s vyburaním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	64,500	1,18	76,11		76,11
			60,00+4,50		64,500				
			Súčet		64,500				
5	001	121101111	Odstránenie omnice s vodor. premiesin. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	249,471	1,32	329,30		329,30
			1654,30*0,15		248,145				
			codnikov "						
			5,20*1,70*0,15		1,326				
			prekladanej plochy pre kontajnery "						
			Súčet		249,471				
6	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3,do 100 m3	m3	645,768	2,85	1 840,44		1 840,44
			" hrubé terénne úpravy pod novú cestičku "		0,000				

			460,00*1,40			644,000					
			Medzisúčtet			644,000					
			" nová plocha pre kontajnery - v.č. 19 "			0,000					
			5,20*1,70*0,20			1,768					
			Medzisúčtet			1,768					
			Súčet			645,768					
7	001	122201109	Priplatek k cenám za lepkivosť horniny	m3		645,768	0,49	316,43		316,43	
8	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3		9,000	23,89	215,01		215,01	
			" výkop pre lôžko ležadého obrubníka "			0,000					
			60,00*0,50*0,25			7,500					
			Medzisúčtet			7,500					
			" dtto pre lôžko stojatého obrubníka "			0,000					
			25,00*0,30*0,20			1,500					
			Medzisúčtet			1,500					
			Súčet			9,000					
9	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3		248,621	3,74	929,84		929,84	
			" prebytočná ornica na depóniu Záturcie "			0,000					
			249,471-4,25*0,20			248,621					
			Súčet			248,621					
10	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3		645,768	4,95	3 196,55		3 196,55	
			" prebytočný výkopok "			0,000					
			645,768			645,768					
			Súčet			645,768					
11	001	171101111	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3		498,610	2,96	1 475,89		1 475,89	
			" podľa skladby S1,S3,S5 "			0,000					
			(1493,00-68,40)*0,35			498,610					
			Súčet			498,610					
12	583	5833725901	Štrkopiesky 0-63mm /zásypový materiál/	t		981,126	10,80		10 596,16	10 596,16	
			498,16*1,95*1,01			981,126					
			Súčet			981,126					
13	001	171201000.R	Poplatok za uloženie výkopku na komunálnu skládку	t		1 194,671	16,78	20 046,58		20 046,58	
			" poplatok za uloženie prebytočného výkopku nie je zahrnutý do ceny, nenaceňovať, určí sa po dohode s investorm "			0,000					
			645,768*1,85			1 194,671					
			Súčet			1 194,671					
14	001	171201201	Uloženie sypaniny na skládку do 100 m3	m3		894,389	0,81	724,46		724,46	
			645,768			645,768					
			výkopok "								
			248,621								
			ornica "								

			Súčet		894,389				
15,001	181301103	Rozprestretie omice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5.plocha do 500 m3,hr.200 mm	m2		4,250	1,27	5,40		5,40
		2,50*1,70 " zrušená plocha pre kontajnery "			4,250				
		Súčet			4,250				

2

Zakladanie

16,002	289971311	Zhotovenie vrstvy z geometrie TENSAR SR 55 na upavenom povrchu	m2		15,000	5,41	81,15	0,00	81,15
		15,00			15,000		81,15		81,15
		Súčet			15,000				

5

Komunikácie

							23 047,48	70,03	23 117,51
17,221	564271111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vhlčením a zhutnením po zhutnení hr.250 mm	m2		8,840	5,74	50,74		50,74
		" prekladaná plocha pre kontajnery "			0,000				
		5,20*1,70			8,840				
		Súčet			8,840				
18,221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestretím a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2		1 426,600	9,08	12 953,53		12 953,53
		" podľa skladby S1,S3,S5,S6 "			0,000				
		1495,00-68,40			1 426,600				
		Súčet			1 426,600				
19,221	572952111	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr.30-50 mm	m2		12,000	5,28	63,36		63,36
		" doplnenie krytu vozovky pozdĺž vymieňaných obrubníkov "			0,000				
		60,00*0,20			12,000				
		Súčet			12,000				
20,221	572952112	Upravenie krytu vozovky po prekopoch pre inžinier. siete asfaltovým betónom po zhutnení hr. 50-70 mm	m2		12,000	7,52	90,24		90,24
		" doplnenie krytu vozovky pozdĺž vymieňaných obrubníkov "			0,000				
		60,00*0,20			12,000				
		Súčet			12,000				
21,221	573211111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2		1 495,000	0,18	269,10		269,10
		1495,00			1 495,000				
		Súčet			1 495,000				
22,221	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný (ABJ) hr.50mm - červený typ Végecol	m2		1 495,000	6,43	9 612,85		9 612,85
		" podľa skladby S1,S3,S5,S6 "			0,000				
		1495,00			1 495,000				

		Sučet		1 495,000					
23	221	596911111	Kladenie zámkovej dlažby pre peších do 20 m2	m2	5,760	1,33	7,66		7,66
			" dlažba hr.60mm " 1,20*4,80						
			plocha pre kontajnery v.č.19 "		5,760				
			Sučet		5,760				
24	592	5922913200	Dlažba zámková PREMAC sivá hrúbky 6 cm	m2	5,875	11,92	70,03		70,03
			5,76*1,02		5,875				
			Sučet		5,875				

8 Rúrové vedenie									
						105,69	0,00		105,69
25	221	899331111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200 mm zvýšením poklopu	ks	3,000	35,23			105,69
			3		3,000				
			Sučet		3,000				

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie									
						7 082,62	2 544,10		9 626,72
26	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	27,400	3,86			105,76
			20,00		20,000				
			1,20*2+5,00						
			plocha pre kontajnery v.č.19 "		7,400				
			Sučet		27,400				
27	592	5922924500	Obrubník záhonový 100x20x5 cm farba sivá	ks	28,000	2,26	63,28		63,28
28	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka ležatého betónového s oporou z betónu prosého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	65,000	6,63	430,95		430,95
			" v trase bezbarierových prechodov "		0,000				
			60,00		60,000				
			Medzisúččet		60,000				
			" ditto v časti presunutej plochy pre kontajnery "		0,000				
			5,00		5,000				
			Medzisúččet		5,000				
			Sučet		65,000				
29	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho betónového s bočnou oporou z betónu prosého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	920,000	5,14	4 728,80		4 728,80
			" obrubník 100x200x100mm " 920,00		920,000				
			Sučet		920,000				
30	592	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	66,000	3,77	248,82		248,82
31	592	5922903030	Obrubník cestný rovný bez skosenia 100/20/10 cm, sivá	ks	930,000	2,40	2 232,00		2 232,00
32	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbkou nad 50 do 100 mm	m	60,000	5,38	322,80		322,80
			" v trase výmeny obrubníka "		0,000				

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.
 Objekt: SO01 Cyklistická trasa
 Časť: SO01R Cyklistická trasa - rekonštrukcia
 JKSO:

Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
 Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1	221	113106611	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov okrem "DEKA" do 20 m2	m2	5,000	2,22	11,10		11,10
			0,154 t		5,000				
			Súčet		5,000				
2	221	113107142	Odstránenie podkladu alebo krytu asfaltového do 200 m2,hr.nad 50 do 100 mm 0,181 t	m2	68,000	3,34	227,12		227,12
			(400,00-60,00)*0,20		68,000				
			Súčet		68,000				
3	221	113107230	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 50 mm 0,225 t	m2	3 512,220	1,22	4 284,91		4 284,91
			" odstránenie podkladných vrstiev pod existujúcim chodníkom "		0,000				
			3512,22		3 512,220				
			Súčet		3 512,220				
4	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	4,500	2,73	12,29		12,29
			" vybúranie krytu presúvanej plochy kontajnerov - v.č.19 "		0,000				
			4,50*1,00		4,500				
			Súčet		4,500				
5	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	3 520,000	0,64	2 252,80		2 252,80
			" odstránenie pôvodných krytov existujúcich chodníkov "		0,000				
			3520,00		3 520,000				
			Súčet		3 520,000				
6	221	113202111	Vytŕhanie obrúb, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých 0,145 t	m	1 072,700	1,18	1 265,79		1 265,79
			1132,70-60,00		1 072,700				
			Súčet		1 072,700				
172 143,98							6 895,86	127,54	179 039,84
39 851,47									39 979,01

7	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, do 100 m3	m3	107,750	2,85	307,09	307,09
			" hrubé terénne úpravy pod rekonštruovanú cestičku "		0,000			
			76,00*0,50		38,000			
			Medzisúčtet		38,000			
			" dŕto pod nový chodník "		0,000			
			155,00*0,45		69,750			
			Medzisúčtet		69,750			
			Súčtet		107,750			
								52,80
8	001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	107,750	0,49	52,80	
9	001	122301101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 4, do 100 m3	m3	597,077	8,14	4 860,21	4 860,21
			" odstránenie pôvodných podkladných vrstiev pod existujúcim chodníkom					
			"		0,000			
			3512,22*(0,22-0,05)		597,077			
			Súčtet		597,077			
10	001	122301109	Príplatok za lepiivosť horniny 4	m3	597,077	0,68	406,01	406,01
11	001	130301001	Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	2,563	23,89	61,23	61,23
			" výkop pre lôžko ležatého obrubníka "		0,000			
			(80,50-60,00)*0,50*0,25		2,563			
			Súčtet		2,563			
								18,70
12	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	5,000	3,74	18,70	
			" dovoz ornice na zahmusovanie z depónie Záturčie "		0,000			
			25,00*0,20		5,000			
			Súčtet		5,000			
								3 501,58
13	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3	707,390	4,95	3 501,58	
			" prebytočný výkopok "		0,000			
			107,75+597,077+2,563		707,390			
			Súčtet		707,390			
								19,90
14	001	167101101	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornin tr.1-4 do 100 m3	m3	5,000	3,98	19,90	
15	001	171201000.R	Poplatok za uloženie výkopku na komunálnu skládku	t	1 308,672	16,78	21 959,52	21 959,52
			" poplatok za uloženie prebytočného výkopku nie je zahrnutý do ceny, nenaceňovať, určí sa po dohode s investorm "		0,000			
			707,39*1,85		1 308,672			
			Súčtet		1 308,672			
								5,68
16	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nez hutnených	m3	6,600	0,86	5,68	
			" štrkový násyp do šošoviek "		0,000			
			22,00*0,30		6,600			
			Súčtet		6,600			
17	563	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé triedené fr.16-32	t	12,870	9,91	127,54	127,54
			6,60*1,95		12,870			

		" v časti pred prechodmi pre chodcov "		0,000					
		378,00*0,20		75,600					
		" v časti súbehu chodníka a cestičky "		0,000					
		786,00*0,20		157,200					
		Súčet		232,800					
35	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	1 125,000	3,86	4 342,50		4 342,50
			1145,00-20,00		1 125,000				
			Súčet		1 125,000				
36	592	5922924500	Obrubník záhonový 100x20x5 cm farba sivá	ks	1 137,000	2,26	2 569,62		2 569,62
37	221	917762111	Osadenie chodník. obrubníka ležateho betónového s oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	20,500	6,63	135,92		135,92
			" v trase bezbarierových prechodov "		0,000				
			80,50-60,00		20,500				
			Súčet		20,500				
38	221	917862111	Osadenie chodník. obrubníka stojateho betónového s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12,5 do lôžka	m	1 179,500	5,14	6 062,63		6 062,63
			" obrubník 150x260x1000mm " 468,00		468,000				
			" obrubník 100x200x1000mm " 1627,00-920,00		707,000				
			" obrubník oblúkový R 500 " 25,00		25,000				
			" bezbarierová úprava " -(80,50-60,00)		-20,500				
			Súčet		1 179,500				
39	592	5922925100	Obrubník cestný bez skosenia 100x26x15 cm farba sivá	ks	452,000	4,03	1 821,56		1 821,56
40	592	5922924900	Obrubník cestný so skosením 100x26x15 cm farba sivá	ks	21,000	3,77	79,17		79,17
41	592	5922903030	Obrubník cestný rovný bez skosenia 100/20/10 cm, sivá	ks	715,000	2,40	1 716,00		1 716,00
42	592	5922903080	Obrubník cestný, oblúkový vonkajší rádius R=0,5 m, sivá	ks	25,250	8,56	216,14		216,14
			25*1,01		25,250				
			Súčet		25,250				
43	221	919735112	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky nad 50 do 100 mm	m	340,000	5,38	1 829,20		1 829,20
			400,00-60,00		340,000				
			Súčet		340,000				
44	221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	900,166	1,26	1 134,21		1 134,21
45	221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začiaty 1 km nad 1 km	t	5 929,902	0,25	1 482,48		1 482,48
			" čistá suť na (900,166-(344,96+12,308))*5 komunálnu skládku "		2 714,490				
			" recyklovateľná (344,96+12,308)*9 suť ma skládku recyklátu "		3 215,412				
			Súčet		5 929,902				
46	221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	900,166	3,17	2 853,53		2 853,53

47 211	979089000.R	Poplatok za uloženie slabej siete na komunálnu skládku /stavebný odpad bez prímiesi/	t	542,898	25,16	13 659,31	13 659,31
		900,166		900,166			
		-(344,96+12,308) odpad /asfalty/ "	" recyklovateľný	-357,268			
		Súčet		542,898			

99 Presun hmôt HSV 4 376,13 0,00 4 376,13

48 221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytým asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2 752,282	1,59	4 376,13	4 376,13
--------	-----------	--	---	-----------	------	----------	----------

Celkom 172 143,98 5 895,86 179 039,84

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.- Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: S002 Verejné osvetlenie

Časť:

JKSO: 828 75

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
M									
Práce a dodávky M									
21-M									
Elektromontáže									
1	921	210010135	Rúrka ochranná FXKVS 63 - chránička kábla pod cestou	m	16,000	1,61	25,76		25,76
2	286	2861380100	Káblové chráničky - PVC-U rúrky 100x2.5x4000	ks	4,000	8,75		35,00	35,00
3	921	210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmršť. zátkou alebo páskou do 4 x 25 mm2	ks	6,000	3,00	18,00		18,00
4	283	2830132000	Zmršťovacie bužírky zelenožlté 6,4-3,2 mm typ: ZS064ZS	ks	1,800	0,72		1,30	1,30
5	921	210101154	Koncovka epoxinová pre celoplastové káble 1 kV do 4 x 25 mm2 (3x35 mm2)	ks	6,000	7,29	43,74		43,74
6	345	3451810650	Koncovka vnútorná a vonkajšia do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou bez panciera EPKT 0015 4-16	ks	6,000	33,40		200,40	200,40
7	921	210192574	Radová svorkovnica vr. upevnenia, zapojenia na jednej strane a popis.štitku pre vodič do 16 mm2	ks	12,000	0,50	6,00		6,00
8	345	3450607200	Svorka 6035-30	ks	12,000	0,86		10,32	10,32
9	921	210202015	Svietidlo výbojkové - typ ELGOPARK 4465170 EleSvit - 70 W, SHC par kové	ks	3,000	4,86	14,58		14,58
10	347	3470412800	Výbojka SHC 70W	ks	3,000	8,01		24,03	24,03
11	348	3480151500	Svietidlo parkové výbojkové typ ELGOPARK 4465170 EleSvit HPS 70W, 230V, IP65	ks	3,000	115,59		346,77	346,77
12	921	210204002	Osvetľovací stĺžiar sadový - oceľový	ks	3,000	4,52	13,56		13,56
13	316	3160113600	Stĺžiar STK 60/40/30 pozinkovaný	ks	3,000	133,48		400,44	400,44
14	921	210204202	Elektrovýstroj stĺžiar 2 okruhy	ks	3,000	8,91	26,73		26,73
15		3570232500			0,000				
16	921	210220022	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn D 8 - 10 mm	m	101,000	0,73	73,73		73,73
17	156	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 10.00mm	kg	62,216	0,84		52,26	52,26
18	354	3540406800	HR-Svorka pripojovacia SPI	ks	5,000	0,39		1,95	1,95
19	921	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek (SS, SR 03)	ks	3,000	0,63	1,89		1,89
							978,07	1 433,63	2 411,70
							255,30	1 187,47	1 442,77

20	354	3544189500	SVORKA PRIPOJ SPT D6-12MM	ks	3,000	0,29		0,87	0,87
21	921	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	101,000	0,31	31,31		31,31
22	341	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	101,000	1,13		114,13	114,13
46-M Zemné práce pri extr.mont.práciach 692,56 246,16 938,72									
23	946	460010011	Výtyčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tíež v obci)	km	0,100	35,77	3,58		3,58
24	946	460030011	fúrik.	m2	21,000	0,91	19,11		19,11
25	946	460030071	Búranie živícných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	6,500	1,84	11,96		11,96
26	946	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	26,000	1,49	38,74		38,74
27	946	460050703	Výkop jamy pre stožiar verejného osvetlenia do 2 m3 vrátane, ručný výkop v zemina triedy 3	m3	3,000	19,89	59,67		59,67
28	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	1,000	21,44	21,44		21,44
29	589	5893171000	B7,5 PC DO 22MM ZP NAD 100MM	m3	1,000	64,22		64,22	64,22
30	946	460200143	Hilbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 60 cm hlbokéj, v zemine triedy 3	m	76,000	2,00	152,00		152,00
31	946	460200284	Hilbenie káblovej rýhy 50 cm širokej a 100 cm hlbokéj, v zemine triedy 4	m	22,000	8,46	186,12		186,12
32	946	460420301	Zriadenie káblového lôžka z preosiatej zeminy so zakrytím tehľami v smere kábla na šírku 35 cm	m	76,000	0,62	47,12		47,12
33	596	5961046500	Tehly plné pálené 29x14x6,5 P 15 I	tk	0,253	293,56		74,27	74,27
34	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	100,000	0,18	18,00		18,00
35	283	2830002000	Fólia červená v m	m	100,000	0,29		29,00	29,00
36	946	460510021	Úplné zriadenie a osadenie káblového priestupu z PVC rúr svetlosti do 10,5 cm bez zemných prác	m	22,000	0,42	9,24		9,24
37	286	2861380700	Káblové chráničky - PVC-U rúrkou 100x2,5x4000	ks	4,000	8,75		35,00	35,00
38	946	460560133	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 50 cm hlbokéj v zemine tr. 3	m	76,000	0,64	48,64		48,64
39	946	460560264	Ručný zásep nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 50 cm širokej, 80 cm hlbokéj v zemine tr. 4	m	22,000	1,51	33,22		33,22
40	946	460600001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	6,000	3,99	23,94		23,94
41	946	460620001	Položenie mačiny, založenie, upevnenie, ubití drevenou ubíjačkou, postrek hadicou, sklon terénu do 1:5	m2	21,000	0,38	7,98		7,98
42	946	460650011	Zriadenie podkladovej vrstvy, zo štrky z kameňa - vrstva 25 cm	m2	4,000	1,05	4,20		4,20
43	583	5833373500	Kamenivo hrubé ťažené 4-16mm B	t	1,000	10,12		10,12	10,12
44	946	460650022	Jednovrstvová vozovka z betónu, vrstva betónu 10 cm	m2	4,000	1,90	7,60		7,60
45	589	5893464000	BET KRYT SIL PC PRIS KAM DO 22MM	m3	0,400	70,37		28,15	28,15
46	999	9999000000	Ostatný materiál m	sk	60,000	0,09		5,40	5,40
95-M Revízie 30,21 0,00 30,21									
47	HZS	HZS-001	Revízie	hod	1,000	10,07		10,07	10,07

48	HZS	HZS-005	Príprava ku komplexnému vyskúšaníu	hod	1,000	10,07	10,07	10,07	10,07
49	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	1,000	10,07	10,07	10,07	10,07

Celkom

978,07 1 433,63 2 411,70

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P., Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: SO04 Súbor prvkov drobnej architektúry

Časť:

JKSO: 815 98

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV					7 216,41		2 950,64		10 167,05
1 Zemné práce					1 428,28		1 034,48		2 462,76
1	221	113107230	Odsrátenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 50 mm 0,225 t	m2	4,960	1,22	6,05		6,05
			" odstránenie pôvodných krytov v mieste zriadenia základových konštrukcií mobiliáru /orientačné stĺpiky/ "		0,000				
			0,40*0,40*31		4,960				
			Súčet		4,960				
2	221	113107241	Odsrátenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	4,960	0,64	3,17		3,17
			" odstránenie pôvodných krytov v mieste zriadenia základových konštrukcií mobiliáru /orientačné stĺpiky/ "		0,000				
			0,40*0,40*31		4,960				
			Súčet		4,960				
3	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hĺbke 3,do 100 m3	m3	60,000	2,85	171,00		171,00
			" odkop pre stavbu OM "		0,000				
			3,00*20,00		60,000				
			Súčet		60,000				
4	001	122201109	Príplatok k cenám za leplivosť horniny	m3	60,000	0,49	29,40		29,40
5	001	130301001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.4 ručne	m3	7,136	23,89	170,48		170,48
			" výkop pre základové konštrukcie mobiliáru "		0,000				
			0,60*0,60*1,10*3*2		2,376				
			informačnú tabuľu "		0,792				
			0,60*0,60*1,10*2*1						
			0,40*0,40*0,80*31		3,968				
			stĺpiky "		7,136				
			Súčet		134,272	1,32	177,24		177,24
6	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	134,272	1,32	177,24		177,24

			60,00+7,136 na medziskládku "	" odvoz výkopku		67,136				
			60,00+7,136 z medziskládky "	" dovoz výkopku		67,136				
			Súčet			134,272				
7	001	162201201	Vodorovné premiestnenie výkopu nosením do 10 m horniny 1 až 4	m3	7,136	4,33	30,90			30,90
			7,136		7,136					
			Súčet		7,136					
8	001	162201209	Priplatok za každých ďalších 10 m	m3	21,408	3,94	84,35			84,35
			7,136*3		21,408					
			Súčet		21,408					
9	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 6000 m	m3	10,500	3,74	39,27			39,27
			" ornica na zahumusovanie "		0,000					
			10,50		10,500					
			Súčet		10,500					
10	001	167101101	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 do 100 m3	m3	76,468	3,98	304,34			304,34
			" nakladanie výkopku na spätné zásypy "		0,000					
			65,968		65,968					
			" nakladanie ornice na zahumusovanie zo skládky SO01 "		0,000					
			52,50*0,20		10,500					
			Súčet		76,468					
11	001	171101101	Uloženie sypaniny do násypu súdržnej horniny s mierou zhutnenia podľa Proctor-Standard na 95 %	m3	75,000	1,35	101,25			101,25
			" konečné násypy pred a za OM /zásypový materiál z výkopu/ "		0,000					
			75,00		75,000					
			Súčet		75,000					
12	001	171101111	Uloženie sypaniny nesúdržnej horniny v aktívnej zóne	m3	45,000	2,96	133,20			133,20
			" zásyp za OM hutnený "		0,000					
			30,00*1,50		45,000					
			Súčet		45,000					
13	563	5833725901	Štrkopiesky 0-63mm /zásypový materiál/	t	88,628	10,80	957,18			957,18
			45,00*1,95*1,01		88,628					
			Súčet		88,628					
14	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnávaním nezuhutnených	m3	4,000	0,86	3,44			3,44
			" štrkový násyp do plochy k pamätníku "		0,000					
			4,00		4,000					
			Súčet		4,000					
15	563	5833367800	Kamenivo ťažené hrubé triedené tr. 16-32	t	7,800	9,91	77,30			77,30
			4,00*1,95		7,800					

			Súčet			7,800					
16 001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3		65,968	0,81	53,43		53,43	
			65,968			65,968					
			Súčet			65,968					
17 001	181301103		Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5, plocha do 500 m3, hr. 200 mm	m2		52,500	1,27	66,68		66,68	
			35,00*1,50			52,500					
			Súčet			52,500					
18 001	182201101		Svahovanie trvalých svahov v násype	m2		52,500	1,03	54,08		54,08	
			35,00*1,50			52,500					
			Súčet			52,500					


2 Zakladanie

						2 371,85	0,00	2 371,85		2 371,85	
19 011	272313611		Betón základových konštrukcií prostý tr. C 16/20	m3		16,653	84,13	1 401,02		1 401,02	
			"základové konštrukcie mobiliáru "			0,000					
			0,60*0,60*1,10*3*2		" základ pre	2,376					
			informačnú tabuľu "								
			0,60*0,60*1,10*2*1			0,792					
			0,40*0,40*0,80*31		" základ pre	3,968					
			stĺpiky "								
			Medzisúččet			7,136					
			" základ OM "			0,000					
			0,50*0,53*(9,20+14,00+7,00)			8,003					
			Medzisúččet			8,003					
			(7,136+8,003)*0,1		" betónáž	1,514					
			do výkopu "			1,514					
			Medzisúččet			16,653					
			Súčet			11,390	6,12	69,71		69,71	
20 011	272351217		Debnenie stien základových konštrukcií, zhotovenie-tradičné	m2		0,000					
			"základové konštrukcie mobiliáru "			3,840					
			0,60*4*0,20*8			3,840					
			Medzisúččet			0,000					
			" základ OM "			7,550					
			0,25*(9,20+14,00+7,00)			7,550					
			Medzisúččet			11,390					
			Súčet			11,390	1,81	20,62		20,62	
21 011	272351218		Debnenie stien základových konštrukcií, odstránenie-tradičné	m2		150,000	5,87	880,50		880,50	
22 002	289971399.R		Zhotovenie vrstvy z geomreže TENSAR RE na upravenom povrchu	m2		150,000					
			150,00			150,000					
			Súčet			150,000					

3			Zvislé a kompletne konstrukcie				1 365,75	1 916,16	3 281,91
23 011	312271211.R	Muriwo z tvárníc suchého murovania - oporný múr zo systémových tvaroviek Tensar Wall	m3	8,394	23,17	194,49			194,49
		(14,00+3,45+1,80)*0,22*0,15		0,635					
		(14,00+3,45+1,80+2,20*2)*0,22*0,15		0,780					
		(14,00+3,45+1,80+2,20*2+2,60+2,20)*0,22*0,15		0,939					
		(14,00+3,45+1,80+2,20*2+2,60+2,20*2)*0,22*0,15		0,952					
		(14,00+3,45+1,80+2,20*2+2,60+2,20*4)*0,22*0,15		0,965					
		(14,00+3,45+1,80+2,20*2+2,60+2,20*6)*0,22*0,15		0,978					
		(14,00+3,45+1,80+2,20*2+2,60+2,20*8)*0,22*0,15*3		2,975					
		" doplnenie							
		2,20*0,2*0,15*0,5*3		0,099					
		šikmých častí "		0,043					
		2,60*0,22*0,15*0,5		0,026					
		0,20*0,22*0,15*0,5*8		8,394					
		Súčet		75,000	2,32	174,00			174,00
24 592	59229240-PC02	Tvárnica Tensar Wall TWS sivá základ	ks	75,000					
		75		75,000					
		Súčet		75,000					
25 592	59229240-PC01	Tvárnica Tensar Wall TWS sivá normal	ks	589,000	2,64	1 554,96			1 554,96
		864-75		589,000					
		Súčet		589,000					
26 693	6936055000	Korektor pre geometriu	m	90,000	2,08	187,20			187,20
		90,00		90,000					
		Súčet		90,000					
27 011	316381215	Krycie dosky komín. a ventilácií z bet.C 16/20 s debnením, výstužou a poterom, s presahom, hr.do 80 mm	m2	22,500	18,44	414,90			414,90
		30,00*0,75		22,500					
		Súčet		22,500					
28 015	317321017	Rímky z betónu železového tr. C 25/30	m3	3,007	102,81	309,15			309,15
		" ukončujúca čiarka na konštrukcii OM podľa detailu v.č.11.1 "		0,000					
		0,35*0,10*(9,20+14,00+7,00)		1,057					
		" doplnenie v							
		1,95		1,950					
		šikmých častiach "		3,007					
		Súčet		3,007					
29 015	317353111	Debnenie rímok a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-zhotovenie	m2	16,518	13,34	220,35			220,35
		(0,10*2+0,07*2)*(9,20+14,00+7,00)		10,268					
		0,25*12,50*2		6,250					
		Súčet		16,518					

30 015	317353112	Debenie ríms múrov a valov akéhokoľvek tvaru, priamych, zaoblených alebo zakrivených-odstránenie	m2	10,268	1,85	19,00	19,00
31 015	317361016	Výstuž ríms murív a valov z ocele 10 505	t	0,036	1 316,84	47,41	47,41
		" výstuž V8 "		0,000			
		90,00*0,395*0,001		0,036			
		Súčet		0,036			
32 015	317361017	Výstuž ríms murív a valov zo zvarovaných sielí	t	0,118	1 359,71	160,45	160,45
		" výstuž 8x8/100x100 "		0,000			
		15,00*7,89*0,001		0,118			
		Súčet		0,118			

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie					328,33	0,00	328,33
33 221	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	49,600	3,41	169,14	169,14		169,14
		0,40*4*31		49,600					
		Súčet		49,600					
34 011	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks	31,000	3,04	94,24	94,24		94,24
		" osadenie púzdra k zabetónovaniu /mobiliár, dodávka púzdra v cene dodávky mobiliáru/ "		0,000					
		" sípiky " 31		31,000					
		Súčet		31,000					
35 011	953943123	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 5-15 kg/kus	ks	8,000	4,14	33,12	33,12		33,12
		" osadenie púzdra k zabetónovaniu /mobiliár, dodávka púzdra v cene dodávky mobiliáru/ "		0,000					
		" infotabula veľká " 3*2		6,000					
		" infotabula malá " 2*1		2,000					
		Súčet		8,000					
36 221	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovaním na vzdialenosť do 1 km	t	1,032	1,26	1,30	1,30		1,30
37 221	979082219	Príplatok k cene za každý ďalší aj začatý 1 km nad 1 km	t	5,160	0,25	1,29	1,29		1,29
		1,032*5		5,160					
		Súčet		5,160					
38 221	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	1,032	3,17	3,27	3,27		3,27
39 211	979089000.R	Poplatok za uloženie stavebnej suty na komunálnu skládku /stavebný odpad zmiešaný/	t	1,032	25,16	25,97	25,97		25,97
99		Presun hmôt HSV				1 722,20	0,00	1 722,20	
40 015	998151111	Presun hmôt pre obj.8152,8153,8159,zvislá nosná konštr.z tehál,tvámic,blokov výšky do 10 m	t	175,377	9,82	1 722,20	1 722,20		1 722,20
OST		Ostatné				596,25	0,00	596,25	



Rekapitulácia objektov stavby - NEOPRÁVNENÉ NÁKLADY

Stavba:
Objednávateľ:
Zhotoviteľ:

Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického
Mesto Martin
EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Konverzný kurz:
Dátum:
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH 20% EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
NEOPR	Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického	601 271,58	120 254,32	721 525,90	601 271,58
1	1 PESIA ZÓNA	251 521,79	50 304,36	301 826,15	251 521,79
SK 1a	Skupina členitosti 1a	211 773,78	42 354,76	254 128,54	211 773,78
SO 05	SO 05 Vodovodné rozvody - NN	48 490,12	9 698,02	58 188,14	48 490,12
SO 06	SO 06 Kanalizačné rozvody	110 319,07	22 063,81	132 382,88	110 319,07
SO 06a	SO 06a Kanalizačné rozvody - NN	110 319,07	22 063,81	132 382,88	110 319,07
SO 07	SO 07 Plynovodné rozvody - NN	23 371,95	4 674,39	28 046,34	23 371,95
SO 10	SO 10 Televízne kábelové rozvody - NN	28 090,01	5 618,00	33 708,01	28 090,01
SO 11	SO 11 Chránička TK - NN	1 502,63	300,53	1 803,16	1 502,63
SK 2b	Skupina členitosti 2b	39 748,01	7 949,60	47 697,61	39 748,01
SO 08b	SO 08 Verejné osvetlenie - NN	39 748,01	7 949,60	47 697,61	39 748,01
2	2 NAMESTIE MT - SEVER	298 273,12	59 654,62	357 927,74	298 273,12
2.1	2.1 Neoprávnené náklady	39 242,31	7 848,46	47 090,77	39 242,31
SO 01	SO 01 Verejné hygienické zariadenie - ON	39 242,31	7 848,46	47 090,77	39 242,31
SO 01 ST	SO 01 Stavebná časť	30 741,41	6 148,28	36 889,69	30 741,41
SO 01 ZT	SO 01 Zdravotechnika	2 938,83	587,77	3 526,60	2 938,83
SO 01 ELO	SO 01 Elektroinštalácia	3 957,43	791,49	4 748,92	3 957,43
SO 01 ELO RH	SO 01 Rozvádzač RH	711,66	142,33	853,99	711,66
SO 01 NN	SO 01 Preložka siete NN	892,98	178,60	1 071,58	892,98
2.2	2.2 Neoprávnené náklady	259 030,81	51 806,16	310 836,97	259 030,81
SO 03	SO 03 Chodníky - NN	172 603,04	34 520,61	207 123,65	172 603,04
SO 03.1	SO 03.1 Pešie plochy a chodníky, bezbariérové úpravy	98 033,89	19 606,78	117 640,67	98 033,89
SO 03.2	SO 03.2 Dážďová kanalizácia	74 569,15	14 913,83	89 482,98	74 569,15
SO 04	SO 04 Súbor prvkov drobnej architektúry - NN	51 285,32	10 257,06	61 542,38	51 285,32
SO 04.6	SO 04.6 Mestský mobilár	51 285,32	10 257,06	61 542,38	51 285,32
SO 06	SO 06 Súbor prvkov verejnej zelene - Rekonštrukcia zelene a parkové úpravy - NN	35 142,45	7 028,49	42 170,94	35 142,45
3	3 CYKLOTRASA	51 476,67	10 295,33	61 772,00	51 476,67
3.2	3.2 Neoprávnené náklady	51 476,67	10 295,33	61 772,00	51 476,67
SO 01N	SO 01 Cyklistická trasa - novostavba - NN	2,51	0,50	3,01	2,51
SO 01R	SO 01 Cyklistická trasa - rekonštrukcia - NN	27 203,16	5 440,63	32 643,79	27 203,16
SO 03	SO 03 Súbor prvkov verejnej zelene - NN	10 926,55	2 185,31	13 111,86	10 926,55
SO 04	SO 04 Súbor prvkov drobnej architektúry - NN	13 344,45	2 668,89	16 013,34	13 344,45
Celkom		601 271,58	120 254,32	721 525,90	601 271,58

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - neoprávnené náklady
 Objekt: SO 05 Vodovodné rozvody
 Časť: SO 05 Vodovodné rozvody - NN
 JKO:

Objednávateľ:
 Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					48 490,12	
D			1	Zemné práce				19 589,00	
1	K	001	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	141,732	5,19	735,59	20,0
2	K	001	132201209	Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	141,732	0,53	75,12	20,0
3	K	001	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	141,732	11,42	1 618,58	20,0
4	K	001	132301209	Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	141,732	1,21	171,50	20,0
5	K	001	132401201	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	31,496	38,32	1 206,93	20,0
6	K	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	598,804	2,42	1 449,11	20,0
7	K	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	598,804	0,39	233,53	20,0
8	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	314,960	19,00	5 984,24	20,0
9	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	103,661	1,32	136,83	20,0
10	K	001	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	103,661	2,29	26,38	20,0
11	K	001	166101101	Prehodenie neulahnutého výkopu z horniny tr. 1 až 4	m3	103,661	2,37	245,68	20,0
12	K	001	166101151	Prehodenie neulahnutého výkopu z horniny 5 až 7 do 100 m3	m3	11,518	2,55	29,37	20,0
13	K	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	103,661	1,51	156,53	20,0
14	K	001	167101151	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr.5-7 do 100 m3	m3	11,518	5,32	61,28	20,0
15	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	115,179	0,72	82,93	20,0
16	K	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	199,781	2,10	419,54	20,0
17	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	82,545	7,91	652,93	20,0
18	M	MAT	5833173100	Kamenivo predvnené 0-2mm B	t	336,515	18,73	6 302,93	20,0
	D		4	Vodorovné konštrukcie				1 763,95	20,0
19	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	24,543	27,18	667,08	20,0
20	M	MAT	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	41,723	22,69	946,69	20,0
21	K	271	452311111	Betónové bloky v otvorenom výkope tr.B 7,5 - 8ks (1ks=0,25m3)	m3	2,000	75,09	150,18	20,0
	D		8	Rúrové vedenie				17 650,72	20,0
22	K	271	871271121	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 140 mm	m	32,400	0,70	22,68	20,0
23	M	MAT	2861130000	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 140 x 8,3 x L	m	32,400	8,29	268,60	20,0
24	K	271	871371121t	Montáž potrubia z tlakových polyetylékových rúrok priemeru 280 mm	m	123,300	4,50	554,85	20,0

25	M	MAT	2861130600t	HDPE rúry tlakové pre rozvod vody - PE 100 / PN 10 280 x 16,6 x L	m	123,300	39,91	4 920,90	20,0
26	K	271	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	6,060	6,90	41,81	20,0
27	M	MAT	5525401000	Tvarovka prírubová hrdlová DN 80 mm	ks	2,020	29,84	60,28	20,0
28	M	MAT	3199107205	Vodárenské armatúry Príruba koleno s pátkou-Systém 2000 DN 80/90 Hawle s.r.o.	ks	2,020	119,08	240,54	20,0
29	M	MAT	5518200343	Nerezové a prírubové armatúry Šupátko prírubové s tesnením DN 80 IVAR	ks	2,020	144,32	291,53	20,0
30	K	PK	002t	Montáž vodovodných armatúr DN 125	ks	5,000	8,39	41,95	20,0
31	M	MAT	3199104062	Vodárenské armatúry F-kus pre PVC-potrubie DN 125 Hawle s.r.o.	ks	1,000	36,45	36,45	20,0
32	M	MAT	3194900111	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 125 / 140 Hawle s.r.o.	ks	3,000	100,31	300,93	20,0
33	M	MAT	5518200345	Nerezové a prírubové armatúry Šupátko prírubové s tesnením DN 125 IVAR	ks	1,000	268,18	268,18	20,0
34	K	271	857312121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 150	ks	7,000	12,60	88,20	20,0
35	M	MAT	3199104048	Vodárenské armatúry FFR-kus prírubový medzikus redukovaný DN 250/150 PN10 Hawle s.r.o.	ks	1,000	154,93	154,93	20,0
36	M	MAT	3199104063	Vodárenské armatúry F-kus pre PVC-potrubie DN 150 Hawle s.r.o.	ks	1,000	44,68	44,68	20,0
37	M	MAT	3194900113	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 150 / 160 Hawle s.r.o.	ks	2,000	122,34	244,68	20,0
38	M	MAT	3199105021t	Vodárenské armatúry Koleno 45 - "Systém 2000" D 160 Hawle s.r.o.	ks	2,000	264,31	528,62	20,0
39	M	MAT	5518200346	Nerezové a prírubové armatúry Šupátko prírubové s tesnením DN 150 IVAR	ks	1,000	331,99	331,99	20,0
40	K	271	857363121	Montáž liatin. tvarovky odbočnej na potrubí z rúr hrdlových DN 250	ks	4,000	49,10	196,40	20,0
41	M	MAT	3199105112T	Vodárenské armatúry MMA-kus DN 250-80	ks	2,000	610,35	1 220,70	20,0
42	M	MAT	3199105109	Vodárenské armatúry MMA-kus DN 250-125	ks	1,000	813,31	813,31	20,0
43	M	MAT	3199105111T	Vodárenské armatúry MMA-kus DN 250-250	ks	1,000	845,43	845,43	20,0
44	K	271	857362121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 250	ks	8,000	23,13	185,04	20,0
45	M	MAT	3199104065	Vodárenské armatúry F-kus pre PVC-potrubie DN 250 Hawle s.r.o.	ks	2,000	148,83	297,66	20,0
46	M	MAT	3194900123	Vodárenské armatúry špeciálna príruha-Systém 2000 DN 250 / 280 PN 16 Hawle s.r.o.	ks	3,000	336,76	1 010,28	20,0
47	M	MAT	3199105025	Vodárenské armatúry Koleno 45 - "Systém 2000" D 280 Hawle s.r.o.	ks	2,000	605,40	1 210,80	20,0
48	M	MAT	5518200348	Nerezové a prírubové armatúry Šupátko prírubové s tesnením DN 250 IVAR	ks	1,000	765,37	765,37	20,0
49	K	271	891247211	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant nadzemný DN 80	ks	2,000	15,84	31,68	20,0
50	M	MAT	4227365041	Vodárenské armatúry Nadzemný hydr. EURO 2000 DN 80 2C/B RD1.25 Hawle s.r.o.	ks	2,020	906,55	1 831,23	20,0
51	K	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia	m	155,700	1,67	260,02	20,0
52	K	271	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	32,400	0,37	11,99	20,0
53	K	271	892381111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 250 alebo 300 alebo 350	m	123,300	0,63	77,68	20,0
54	K	271	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300	ks	3,000	125,66	376,98	20,0
55	K	271	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	32,400	0,43	13,93	20,0

56	K	271	899721112	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN nad 150 mm	m	123,300	0,49	60,42	20,0
	D		99	Presun hmot HSV				9 486,45	20,0
57	K	271	998276101	Presun hmot pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmot alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	433,964	21,86	9 486,45	20,0
	D		PSV	Práce a dodávky PSV					
				<u>Celkom</u>				<u>48 490,12</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - neoprávnené náklady

Objekt: SO 06 Kanalizačné rozvody

Časť: SO 06a Kanalizačné rozvody - NN

JKSO:

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky HSV									
D			HSV					110 319,07	
D			1	Zemné práce				48 581,70	
1	K	001	132201202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	433,535	5,19	2 250,05	20,0
2	K	001	132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	433,535	0,53	229,77	20,0
3	K	001	132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	433,535	11,42	4 950,97	20,0
4	K	001	132301209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 4	m3	433,535	1,21	524,58	20,0
5	K	001	132401201	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 5 pre akékoľvek množstvo	m3	96,341	38,32	3 691,79	20,0
6	K	001	151101102	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložné do 4 m	m2	1 158,414	4,14	4 795,83	20,0
7	K	001	151101112	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložné hĺbky do 4 m	m2	1 158,414	1,85	2 143,07	20,0
8	K	001	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	M3	872,504	19,00	16 577,58	20,0
9	K	001	161101551	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny V až VII, nosením za každé 3 m výšky	M3	90,908	26,49	2 408,15	20,0
10	K	001	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m	m3	314,670	1,32	415,36	20,0
11	K	001	162201152	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 5-7 nad 20-50m	m3	34,964	2,29	80,07	20,0
12	K	001	166101102	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 1 až 4 nad 100 do 1000 m3	m3	314,670	2,07	651,37	20,0
13	K	001	166101151	Prehodenie neulahnutého výkopku z horniny 5 až 7 do 100 m3	m3	34,964	2,55	89,16	20,0
14	K	001	167101102	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	314,670	1,51	475,15	20,0
15	K	001	167101152	Nakladanie neulahnutého výkopku z hornín tr. 5-7 nad 100 do 1000 m3	m3	34,964	2,64	92,30	20,0
16	K	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	349,634	0,72	251,74	20,0
17	K	001	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov v týchto výkopkách nad 100 do 1000 m3	m3	613,798	0,93	570,83	20,0
18	K	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	210,911	7,91	1 668,31	20,0
19	M	MAT	5833173100	Kamenivo predvrené 0-2mm B	t	358,549	18,73	6 715,62	20,0
	D	4		Vodorovné konštrukcie				7 559,17	
20	K	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	43,346	27,18	1 178,14	20,0
21	M	MAT	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	73,688	22,69	1 671,98	20,0
22	K	271	452311141	Dosky z betónu v otvorenom výkope tr.C 16/20 (rozmery 2,9x2,9x0,2 pod ORL)	m3	1,682	89,69	150,86	20,0
23	M	MAT	PRX001	PROX TECH - Odľučovač ropných látok typu ZRL - 10	ks	1,000	4 445,38	4 445,38	20,0

24	K	271	452386111	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška do 100 mm	ks	2,000	10,33	20,66	20,0
25	K	271	452386121	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 100 do 200 mm	ks	3,000	20,54	61,62	20,0
26	K	271	452386131	Vyrovnávací prstenec z prostého betónu tr. C 8/10 pod poklapy a mreže, výška nad 200 mm	ks	1,000	30,53	30,53	20,0
	D	8		Rúrové vedenie				41 810,66	
27	K	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	7,500	0,41	3,08	20,0
28	M	MAT	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	2,000	35,92	71,84	20,0
29	K	271	871393121	Montáž potrubia z kanaliz. rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v sklone do 20 % DN 400	m	34,300	1,06	36,36	20,0
30	M	MAT	2861104700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 400x11,7x6000	ks	7,000	255,32	1 787,24	20,0
31	K	271	871790800	Montáž potrubia pre kanalizácie z odstredivo liateho sklolaminátu HOBAS DN 800 mm	m	134,300	4,18	561,37	20,0
32	M	MAT	HBS001	HOBAS - potrubie z odstredivo liateho sklolaminátu DN 800	m	134,300	157,69	21 177,77	20,0
33	K	271	877353123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 200	ks	2,000	1,27	2,54	20,0
34	M	MAT	2864201200	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 200	ks	1,000	5,97	5,97	20,0
35	M	MAT	2863102000	PVC-U kolená pre kanalizačné rúry hladké 200/30°	ks	1,000	5,39	5,39	20,0
36	K	271	877393123	Montáž tvaroviek na potrubí z PVC tesnených gumovým krúžkom v otv. výkope jednoosých DN 400	ks	5,000	2,47	12,35	20,0
37	M	MAT	2864201500	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 400	ks	5,000	25,25	126,25	20,0
38	K	271	878471114t	Montáž tvarovky na potr. z rúr sklolam. DN 800	ks	14,000	601,75	8 424,50	20,0
39	M	MAT	HBS005	PVC-U prechodka šachtová kanalizačná 800	ks	9,000	67,10	603,90	20,0
40	M	MAT	HBS002	HOBAS - Odbočka kanalizačná tzv. Sedlo DN800/200 mm	ks	5,000	125,81	629,05	20,0
41	K	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	7,500	1,20	9,00	20,0
42	K	271	892391000	Skúška tesnosti kanalizácie D 400	m	34,300	2,11	72,37	20,0
43	K	271	892471000	Skúška tesnosti kanalizácie D 800	m	134,300	1,88	252,48	20,0
44	K	271	894421111	Zriadenie šachtíet prefabrikovaných do 4t	ks	6,000	28,55	171,30	20,0
45	M	MAT	5922470150	Skruž betónová rovná TBS 1000/250-S s poplastovanou stupačkou TECHN. TIP	ks	2,000	50,64	101,28	20,0
46	M	MAT	5922470160	Skruž betónová rovná TBS 1000/500-S s poplastovanou stupačkou TECHN. TIP	ks	4,000	74,50	298,00	20,0
47	M	MAT	5922470170	Skruž betónová rovná TBS 1000/1000-S s poplastovanou stupačkou TECHN. TIP	ks	6,000	155,07	930,42	20,0
48	M	MAT	5922470180	Skruž betónová prechodová TBS 1000/625-S s poplastovanou stupačkou TECHN. TIP	ks	6,000	95,11	570,66	20,0
49	M	MAT	5922470200	Vyrovnávací prstenec TBW 625/60 TECHN. TIP	ks	4,000	15,80	63,20	20,0
50	M	MAT	5922470210	Vyrovnávací prstenec TBW 625/80 TECHN. TIP	ks	1,000	17,05	17,05	20,0
51	M	MAT	5922470220	Vyrovnávací prstenec TBW 625/100 TECHN. TIP	ks	2,000	18,30	36,60	20,0
52	M	MAT	5922470220t	Vyrovnávací prstenec TBW 625/120 TECHN. TIP	ks	2,000	25,16	50,32	20,0
53	M	MAT	5922470260t	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 880 s otvorom DN 400 TECHN. TIP	ks	2,000	473,88	947,76	20,0
54	M	MAT	5922470270t	Šachtové kanalizačné dno DN 1000 H 1350 s otvorom DN 800 TECHN. TIP	ks	4,000	796,81	3 187,24	20,0

55	M	MAT	5922470290	Každý ďalší otvor DN 200 do dna	TECHNO TIP	ks	1,000	52,81	52,81	20,0
56	M	MAT	5922470310	Každý ďalší otvor DN 400 do dna	TECHNO TIP	ks	3,000	69,38	208,14	20,0
57	M	MAT	5922470320t	Každý ďalší otvor DN 800 do dna	TECHNO TIP	ks	5,000	109,04	545,20	20,0
58	M	MAT	5922470070	Tesniaca pena PUR 750 ml pre spoj 4-5 skruží	TECHNO TIP	ks	4,000	14,29	57,16	20,0
59	K	271	899104111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 150 kg		ks	6,000	19,05	114,30	20,0
60	M	MAT	5524215100	Poklop VS tupný-nosnosť 40T D60		ks	6,000	112,96	677,76	20,0
	D		99	Presun hmôt HSV					12 367,54	
61	K	271	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast. hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope		t	565,761	21,86	12 367,54	20,0
				<u>Celkom</u>					<u>110 319,07</u>	

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - neoprávnené náklady
Objekt: SO 07 Plynovodové rozvody - NN

Objekt:

827 52

Zhotovitel'.

11 08 2000

P.Č.	TV	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	D	D1		PRÁCE A DODÁVKY HSV				9 262,44	
	D	D2		1 - ZEMNE PRÁCE				7 994,21	
1	K	PK	11001-1010	Vytýčenie trasy	km	0,151	612,29	92,46	20,0
2	K	PK	13120-1201	Hĺbenie jám v horn. tr. 3 zapaž. do 100 m3	m3	24,000	12,57	301,68	20,0
3	K	PK	13120-1209	Príplatok za lepiivosť horn. tr. 3	m3	24,000	1,01	24,24	20,0
4	K	PK	13222-1248	Hĺbenie rýh pre ulož. plyn. potrubia š. 80, hl. 120, zem. tr. 3	m	179,500	13,23	2 374,79	20,0
5	K	PK	15110-1201	Zhotovenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	24,000	1,88	45,12	20,0
6	K	PK	15110-1211	Odstránenie paženia stien výkopu príložné hl. do 4 m	m2	24,000	0,54	12,96	20,0
7	K	PK	16110-1102	Zvislé premiestnenie výkopu horn. tr. 1-4 do 4 m	m3	312,960	2,90	907,58	20,0
8	K	PK	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	m3	67,468	4,45	300,23	20,0
9	K	PK	16610-1101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4	m3	67,468	2,37	159,90	20,0
10	K	PK	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	67,468	3,98	268,52	20,0
11	K	PK	17120-1102	Poplatok za skládku	m3	67,468	25,16	1 697,49	20,0
12	K	PK	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	m3	67,468	0,81	54,65	20,0
13	K	PK	17410-1101	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	m3	185,452	2,10	389,45	20,0
14	K	PK	17530-1101	Obsyp plynovodného potrubia bez prehodenia sypaniny	m3	49,408	7,91	390,82	20,0
15	K	PK	17530-1109	Príplatok za prehodenie sypaniny pri obsype plynovodného potrubia	m3	49,408	4,69	231,72	20,0
16	M	MAT	583 371130	Štrkopiesok FR-0-8 UBI	m3	49,408	15,03	742,60	20,0
	D	D3		4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE				490,87	
17	K	PK	45157-2111	Ložko pod potrubie, stoky v otv. výšk. z kam. drob. ťaženého	m3	18,060	27,18	490,87	20,0
	D	D4		9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE				777,36	
18	K	PK	99827-6101	Presun hmôt pre potrubie z rúr plast. a sklom. v otv. výšk.	t	35,561	21,86	777,36	20,0
	D	D5		PRÁCE A DODÁVKY M				14 109,51	
	D	23-M		M23 - MONTÁŽE POTRUBIA				11 953,67	
19	K	PK	80210-1050	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D50	m	2,000	0,44	0,88	20,0
20	M	MAT	286 139840	Rúrka PE-100 SDR 11,0(0,7Mpa) d 50x4,6xNAV plyn	m	2,200	2,40	5,28	20,0
21	K	PK	80210-1160	Uloženie plynovod. potrubia do rýhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D160	m	28,500	2,19	62,42	20,0
22	M	MAT	286 139930	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 160x9,1x12000 plyn	m	31,350	14,34	449,56	20,0

23	K	PK	80210-1225	Uloženie plynovod. potrubia do ryhy z tlak. rúr polyetyl. PE vonk. priemer D225	m	120,000	3,03	363,60	20,0
24	M	MAT	286 139940	Rúrka PE-100 SDR 17,6(0,4Mpa) d 225x12,8x12000 plyn	m	132,000	27,68	3 653,76	20,0
25	K	PK	80213-8040	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D50/DN40mm	kus	3,000	7,97	23,91	20,0
26	M	MAT	286 3A3304	Prechodka PE/oc. 612 782 d/DN 50/40	kus	3,000	44,03	132,09	20,0
27	K	PK	80213-8101	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D110/DN100mm	kus	1,000	15,60	15,60	20,0
28	M	MAT	286 3A3308	Prechodka PE/oc. USTR 612 785 d/DN 110/100	kus	1,000	187,88	187,88	20,0
29	K	PK	80213-8150	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D160/DN150mm	kus	1,000	28,52	28,52	20,0
30	M	MAT	286 3A3310	Prechodka PE/oc. USTR 612 787 d/DN 160/150	kus	1,000	275,95	275,95	20,0
31	K	PK	80213-8200	Montáž USTR prechodka PE/ocel PE100 SDR11 D225/DN200mm	kus	1,000	36,49	36,49	20,0
32	M	MAT	286 3A3313	Prechodka PE/oc. USTR612 370 d/DN 225/200	kus	1,000	427,76	427,76	20,0
33	K	PK	80215-2160	Montáž BW90° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D160mm	kus	1,000	1,22	1,22	20,0
34	M	MAT	286 3A4706	Koleno BW 90st.800 056 d 160	kus	1,000	43,20	43,20	20,0
35	K	PK	80215-2225	Montáž BW90° koleno s dlhými ramenami PE100 SDR11 D225mm	kus	2,000	1,59	3,18	20,0
36	M	MAT	286 3A4765	Koleno BW 90st.800 076 d 225	kus	2,000	88,07	176,14	20,0
37	K	PK	80215-7226	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D225/75mm	kus	5,000	1,70	8,50	20,0
38	M	MAT	286 3A4916	T-kus BTR 90st.reduk. 800 129 d 225/75	kus	5,000	181,17	905,85	20,0
39	K	PK	80215-7228	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D225/110mm	kus	1,000	1,70	1,70	20,0
40	M	MAT	286 3A4918	T-kus BTR 90st.reduk. 800 131 d 225/110	kus	1,000	182,01	182,01	20,0
41	K	PK	80215-7229	Montáž BTR T-kus redukovaný PE100 SDR11 D225/160mm	kus	1,000	1,74	1,74	20,0
42	M	MAT	286 3A4919	T-kus BTR 90st.reduk. 800 131 d 225/160	kus	1,000	182,01	182,01	20,0
43	K	PK	80215-9091	Montáž BR redukcia s dlhými ramenami PE100 SDR11 D90/50mm	kus	5,000	0,72	3,60	20,0
44	M	MAT	286 3A5113	Redukcia BR 800 208 d 75/50	kus	3,000	7,51	22,53	20,0
45	M	MAT	286 3A5114	Redukcia BR 800 209 d 75/63	kus	2,000	7,51	15,02	20,0
46	K	PK	80261-2015	Montáž rúr. dielov privarovacích do 50kg DN 150	kus	1,000	27,68	27,68	20,0
47	M	MAT	316 108160	Ohyb 90° r=4 DN 150mm	kus	1,000	73,81	73,81	20,0
48	K	PK	80322-1010	Vyhľadávaci vodič na potrubí z PE D do 150	m	155,000	0,70	108,50	20,0
49	K	PK	80322-1030	Uloženie elektrickej značky MARKER	kus	10,000	0,67	6,70	20,0
50	M	MAT	404 6A0301	Značka elektrická MARKER 2500 - 84 44 10	kus	10,000	7,63	76,30	20,0
51	K	PK	80322-3000	Uloženie PE fólie na obsyp	m	151,000	0,39	58,89	20,0
52	K	PK	80341-0010	Príprava na tlakovú skúšku vzduchom a vodou do 0,6 MPa	úsek	2,000	116,59	233,18	20,0
53	K	PK	80343-0080	Skúška tesnosti potrubia DN nad 40 do 80	m	2,000	0,44	0,88	20,0
54	K	PK	80343-0200	Skúška tesnosti potrubia DN nad 125 do 200	m	28,500	0,83	23,66	20,0
55	K	PK	80343-0350	Skúška tesnosti potrubia DN nad 200 do 350	m	120,000	1,04	124,80	20,0
56	K	PK	80344-0050	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 50	m	2,000	1,28	2,56	20,0
57	K	PK	80344-0200	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 200	m	28,500	1,87	53,30	20,0
58	K	PK	80344-0250	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0,6 MPa 250	m	120,000	2,10	252,00	20,0
59	K	PK	80349-0200	Čistenie potrubí do DN 200	m	30,500	0,44	13,42	20,0
60	K	PK	80349-0250	Čistenie potrubí do DN 250	m	120,000	0,46	55,20	20,0
61	K	PK	80403-0100	Demontáž potrubia do šrotu do DN 100	kus	29,000	11,66	338,14	20,0

62	K	PK	80403-0200	Demontáž potrubia do šrotu do DN 200	kus	120,000	16,27	1 952,40	20,0
63	K	PK	23078-0060	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	6,000	44,07	264,41	20,0
64	M	MAT	999 990300	Podružný materiál	%	3,150	68,09	214,49	20,0
65	M	MAT	999 990360	Doprava materiálu	%	3,800	68,09	258,75	20,0
66	K	PK	80990-0006	Hodinová zúčtovacia sadzba -nepredvídané práce	hod	60,000	10,07	604,20	20,0
	D		D6	M48 - Periodické prevádzkové revízie				2 155,84	
67	K	PK	48999-0008	Poplatok za pripojenie plynu do distribučnej siete	kpl	2,000	545,19	1 090,38	20,0
68	K	PK	48999-0014	Technická inšpekcia	kpl	1,000	280,98	280,98	20,0
69	K	PK	48999-0020	Geodetické zameranie	kpl	1,000	280,98	280,98	20,0
70	K	PK	48999-0021	Revízná správa plynu	hod	50,000	10,07	503,50	20,0
				<u>Celkom</u>				<u>23 371,95</u>	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II. etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - neoprávnené náklady
 Objekt: SO 10 Televízne káblové rozvody - NN

Časť:
 JKSO: 828 87

Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ:
 Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Práce a dodávky M									
D								28 090,01	
D		22-M		Montáže oznam. a zabezp. zariadení				28 090,01	
1	K	PK 901		Práce – šachta 350x550x700	ks	7,000	27,68	193,76	20,0
2	M	MAT 902		Material – šachta 350x550x700	ks	7,000	335,50	2 348,50	20,0
3	K	PK 903		Práce – poklop 350x550x100	ks	7,000	1,68	11,76	20,0
4	M	MAT 904		Material – poklop 350x550x100	ks	7,000	364,86	2 554,02	20,0
5	M	MAT 905		Material – PE trubka 110 mm	m	900,000	1,53	1 377,00	20,0
6	K	PK 906		Práce – výkop, polozenie trubky do výkopu, zásyp	m	900,000	18,45	16 605,00	20,0
7	K	PK 907		Práce – chránička HD PE 40/32	m	100,000	3,36	336,00	20,0
8	M	MAT 908		Material – chránička HD PE 40/32	m	100,000	0,97	97,00	20,0
9	K	PK 909		Práce – terciárna skrinka SZT	ks	5,000	5,03	25,15	20,0
10	M	MAT 910		Material – terciárna skrinka SZT	ks	5,000	45,29	226,45	20,0
11	K	PK 911		Réžijné náklady, úprava výkopov, podkl. betón	Kpl	1,000	3 758,44	3 758,44	20,0
12	M	MAT 912		Doplnkový materiál	Kpl	1,000	556,93	556,93	20,0
Celkom								28 090,01	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - neoprávnené náklady

Objekt: SO 11 Chránička TK - NN

Časť:

JKSO: 828 89

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ:

Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
M									
Práce a dodávky M									
D								1 354,92	
D		46-M		Zemné práce pri extr.mont.prácach				1 354,92	
1	K	PK	460010024	Vytýčenie trasy vedenia, v zastavanom priestore	km	0,050	24,76	1,24	20,0
2	K	PK	460200613	Hlbenie káblovej rýhy 65 cm širokej a 50 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	36,000	2,40	86,40	20,0
3	K	PK	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 33 cm	m	36,000	0,18	6,48	20,0
4	M	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	36,000	0,29	10,44	20,0
5	K	PK	460510272	Chránička z plast.hmoty - polozenie do výkopu	m	72,000	0,64	46,08	20,0
6	M	MAT	3450700300	I-Rúrka FXKV-160 PE	m	72,000	6,04	434,88	20,0
7	K	PK	460520201	Zaistenie vstupného a výstupného otvoru chráničky proti vniknutiu vody a nečistôt	ks	8,000	10,45	83,60	20,0
8	K	PK	460560613	Ručný zásyp nezap. káblovej rýhy bez zhutn. zeminy, 65 cm širokej, 50 cm hlbkej v zemine tr. 3	m	36,000	1,07	38,52	20,0
9	K	PK	460650016	Zriadenie lôžka pre chráničku z betónu	m3	7,200	18,35	132,12	20,0
10	M	MAT	5893230500	Betón C 12/15 cem. portl. fr. do 22mm, spr. 60-100mm	m3	7,200	71,55	515,16	20,0
D		OST		Ostatné				147,71	
11	K	PK	HZS-004	PPV + Nešpecifikované práce	%	6,000	3,94	23,66	20,0
12	M	MAT	9990000000	Pomocný inštalčný materiál	%	2,000	9,61	19,21	20,0
13	K	PK	HZS-008	Zameranie a zakreslenie skutočného stavu uloženia chráničiek	Súbor	1,000	104,84	104,84	20,0
Celkom								1 502,63	

ROZPOČET

Stavba: Pešia zóna Martin - II.etapa - ukončenie, X - ulica M. R. Štefánika - neoprávnené náklady
Objekt: SO 08 Verejné osvetlenie
Časť: SO 08 Verejné osvetlenie - NN
JKSO: 828 75

Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ:
Dátum: 11.08.2009

P.Č.	TV	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Sadzba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
D 21-M Elektromontáže									
1	K	921	210202015	Svietidlo výbojkové - 70W, SHC parkové - montáž vr.zapojenia	ks	12,000	4,86	58,32	20,0
2	M	MAT	3470412800	Výbojka SHC 70W	ks	12,000	8,01	96,12	20,0
3	M	MAT	3480151700	Svietidlo NERI Genus 9000, 1x70W, IP44	ks	12,000	238,64	2 863,68	20,0
4	K	921	210204011	Osvetľovaci stĺžiar - oceľový do dĺžky 12 m	ks	12,000	45,03	540,36	20,0
5	M	MAT	3160117200	Stĺžiar Neri 3,6m	ks	12,000	2 538,43	30 461,16	20,0
6	M	MAT	3160117400	Základový blok stĺžiaru Neri	ks	12,000	281,86	3 382,32	20,0
7	K	921	210204201	Elektrovýstroj stĺžiaru pre 1 okruh	ks	12,000	10,54	126,48	20,0
8	M	MAT	3570232400	Poistková stĺžiarová rozvodnica PSR	ks	12,000	86,55	1 038,60	20,0
Ostatné								1 180,97	
9	K	HZS	HZS-004	PPV (pomocné a podružné výkony)	%	9,020	5,03	45,39	20,0
10	M	MAT	9990000000	Pomocný inštalačný materiál	%	451,300	2,52	1 135,58	20,0
Celkom								39 748,01	
								38 567,04	

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER - Neoprávnený náklad

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever (opávané položky)

Objekt: SO01 Verejné hygienické zariadenie - nový objekt sociálnej vybavenosti

Časť:

JKSO: 801 29

Objednávateľ: mesto Martin

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

20 083,65 394,98 20 478,63

1 Zemné práce

2 095,87 39,51 2 135,38

1	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapažena v hĺbke 3, do 100 m3	m3	35,640	2,85	101,57		101,57
2	001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	35,640	0,49	17,46		17,46
3	001	132201101	Výkop rýhy do šírky 600 mm v hĺbke 3 do 100 m3	m3	10,867	13,23	143,77		143,77
4	001	132201109	Príplatok k cene za lepiivosť horniny 3	m3	10,867	3,75	40,75		40,75
5	001	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopu tr. 1-4 do 6000 m	m3	46,510	4,95	230,22		230,22
6	001	171101121	Uloženie sypaniny nesudržných kamenistých hornin	m3	1,100	2,34	2,57		2,57
7	583	5833325100	Kamenivo hrubej frakcie 8-16mm B	t	2,145	18,42	39,51		39,51
8	001	171201201	Uloženie sypaniny na sklady do 100 m3	m3	46,510	0,81	37,67		37,67
9	001	171201209	Poplatok za uloženie prebytočného výkopu na sklady	t	90,695	16,78	1 521,86		1 521,86

2 Zakladanie

1 437,03 0,00 1 437,03

10	002	271521111	Vankúše zhutnené pod základy z kameniva hrubého drevného, frakcie 16-125 mm	m3	3,109	24,00	74,62		74,62
11	011	274313611	Betón základových pásov, prústy tr.C 16/20	m3	11,683	104,84	1 224,85		1 224,85
12	011	274351217	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie - tradičné	m2	13,396	4,08	54,66		54,66
13	011	274351218	Debnenie stien základ. pásov, odstránenie - tradičné	m2	13,396	1,31	17,55		17,55
14	011	274362021	Výstuž základových pásov zo zväz. sietí KARI	t	0,052	1 256,75	65,35		65,35

3 Zvislé a kompletne konštrukcie

5 177,03 25,05 5 202,08

15	011	311271301	Murovo nosné zo šálavacích tvárnic 50x20x25 s betónovou vyplňou hr. 20 cm	m3	0,000	118,88	0,00		0,00
16	011	311273101	Murovo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.200 P2-400 - obmurovanie montážnych prvkov Geberit	m3	1,430	90,30	129,13		129,13
17	011	311273102	Murovo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.200 P3-550	m3	3,508	91,47	320,88		320,88
18	011	311273104	Murovo nosné z tvárnic YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst. maltu YTONG hr.240 P2-500	m3	0,398	89,23	35,51		35,51

19	011	311273111	Murovo nosné z tváric YTONG P+D na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr. 365 P4-400	m3	19,787	86,18	1 705,24		1 705,24
20	011	311361821	Výstuž nadzákladových múrov, stien a priečok 10505	t	0,050	1 114,32	55,72		55,72
21	012	317121106	Montáž prekladov PORFIX, YTONG pre svetlosť otvoru do 100 cm	ks	3,000	2,89	8,67		8,67
22	595	5953173100	Prekladový trámec YTONG 1300x124x150mm	ks	0,000	8,09	0,00		0,00
23	595	5953173101	Prekladový trámec YTONG 1300x124x125mm	ks	3,000	8,35	25,05		25,05
24	595	5953172912	Prekladový trámec YTONG 1750x124x125mm	ks	0,000	4,95	0,00		0,00
25	011	317321411	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	3,099	97,16	301,10		301,10
26	011	317322411	Betón ríms alebo zlabových ríms železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,246	102,72	25,27		25,27
27	011	317351105	Debenenie ríms zhotovenie	m2	3,399	13,92	47,31		47,31
28	011	317351106	Debenenie ríms odstránenie	m2	3,399	2,73	9,28		9,28
29	011	317351107	Debenenie prekladu zhotovenie	m2	19,874	10,08	200,33		200,33
30	011	317351108	Debenenie prekladu odstránenie	m2	19,874	2,69	53,46		53,46
31	011	317361721	Výstuž prekladov ríms z ocele 10425	t	0,077	1 194,34	91,96		91,96
32	011	317361821	Výstuž prekladov ríms z ocele 10505	t	0,264	1 115,68	294,54		294,54
33	011	330321410	Betón stĺpov a pilierov, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	0,865	111,24	96,22		96,22
34	011	331351101	Debenenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka zhotovenie-dielce	m2	9,054	11,16	101,04		101,04
35	011	331351102	Debenenie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka odstránenie-dielce	m2	9,054	1,28	11,59		11,59
36	011	331361721	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10425	t	0,014	1 065,93	14,92		14,92
37	011	331361821	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok z bet. ocele 10505	t	0,066	1 057,89	69,82		69,82
38	011	342272103	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.125,P3-550	m2	18,087	11,67	211,08		211,08
39	011	342272104	Priečky z tváric YTONG na MC-5 a tenkovrst.maltu YTONG hr.150,P3-550	m2	0,000	14,09	0,00		0,00
40	011	345321515	Betón múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., železový (bez výstuže) tr.C 25/30	m3	2,790	93,30	260,31		260,31
41	011	345351101	Debenenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- zhotovenie	m2	37,098	6,42	238,17		238,17
42	011	345351102	Debenenie múrikov parapet., atik., zábradl., plnostenných- odstránenie	m2	37,098	1,70	63,07		63,07
43	011	345361721	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betónárskej ocele 10425	t	0,254	1 363,87	346,42		346,42
44	011	345361821	Výstuž múrikov parapet., atik., schodisk., zábradl., z betónárskej ocele 10505	t	0,412	1 179,59	485,99		485,99
4					Vodorovné konštrukcie				
					2 708,90 0,00 2 708,90				
45	011	411142561	Strop YTONG z nosníkov a vložiek SV 2, s podstípkovaním a dobetónovaním	m2	52,800	38,91	2 054,45		2 054,45
46	011	411321414	Betón stropov doskových a trámových, klenieb, škrapín, nosníkov, železový tr.C 25/30	m3	0,955	95,35	91,06		91,06

47	011	411351101	Debenie stropov doskových zhotovenie-dielce	m2	9,556	6,71	64,12	64,12
48	011	411351102	Debenie stropov doskových odstránenie-dielce	m2	9,556	2,30	21,98	21,98
49	011	411354173	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa zhotovenie	m2	9,556	3,67	35,07	35,07
50	011	411354174	Podporná konštrukcia stropov pre zaťaženie do 12 kpa odstránenie	m2	9,556	0,91	8,70	8,70
51	011	411361821	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov a trámov, stužujúcich pásov a vencov 10505	t	0,141	1 076,37	151,77	151,77
52	011	411362021	Výstuž stropov a klenieb, nosníkov trámov, stužujúcich pásov zo zväraných sietí KARI	t	0,165	990,19	163,38	163,38
53	011	417321414	Beton stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m	0,729	104,84	76,43	76,43
54	011	417351115	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	1,312	4,08	5,35	5,35
55	011	417351116	Debenie bočnic stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	1,312	1,31	1,72	1,72
56	011	417361721	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10425	t	0,017	1 081,79	18,39	18,39
57	011	417361821	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betónárskej ocele 10505	t	0,015	1 098,76	16,48	16,48

5 Komunikácie

					0,00			
58	221	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 250 mm	m2	0,000	5,44	0,00	0,00
59	221	567122114	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I, po zhutnení hr. 150 mm	m2	0,000	9,08	0,00	0,00
60	221	596841111	Kladenie dlažby komunikácií pre piesok do lozka z cementovej malty	m2	0,000	6,89	0,00	0,00
61	592	5922919600	Dlažba PRE-MAC Opus diamant 400x400x40mm	ks	0,000	5,32	0,00	0,00

6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

					7 331,92			
					301,62			
					7 633,54			
62	011	611473112	Vnútroňná omietka vápennocementová zo suchých zmesí stropov alebo schodiskových konštrukcií štuková	m2	31,303	8,22	257,31	257,31
63	011	612465138	Vnútroňná omietka stien BAUMIT, vápenná biela, jemná štuková, miešanie strojne, nanášanie ručne hr. 4 mm	m2	83,645	2,26	189,04	189,04
64	011	612473181	Vnútroňná omietka vápennocement. zo suchých zmesí i v schodisku, muriva, hladká	m2	83,645	5,55	464,23	464,23
65	011	612481119	Potiahnutie vnútorných alebo vonkajších stien a ostatných plôch sklotextílnou mriežkou	m2	122,384	3,52	430,79	430,79
66	011	621421132	Vonkajšia omietka podhlavov vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	8,237	7,77	64,00	64,00
67	011	622421131	Vonkajšia omietka stien vápenná alebo vápennocementová hladká v stupni zložitosti I až II	m2	1,288	5,60	7,21	7,21
68	011	622464113	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová zo zmesi Terranova Terrasil silikátová roztrhaná stredozrná	m2	92,559	9,20	851,54	851,54
69	011	622491131	Postrek Lukobol L hotový prípravok z lešenia - impregnácia	m2	26,550	0,89	23,63	23,63
70	011	62525214	Zateplovací systém polystyren hr. 40mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	m2	85,453	20,91	1 786,82	1 786,82
71	011	625981135	Obklad vonkajších betónových konštrukcií doskami z extrudovaného polystyrenu hr. 50mm vložením do debnenia	m2	13,122	10,64	139,62	139,62

72	011	631312611	Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad 50 do 80 mm	m3	2,291	98,37	225,37	225,37	225,37
73	011	631315611	Mazanina z betonu prostého tr.C 16/20 hr.nad 120 do 240 mm	m3	9,245	93,40	863,48	863,48	863,48
74	011	631319171	Priplatok za sŕnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 50 do 80 mm	m3	2,291	4,63	10,61	10,61	10,61
75	011	631319175	Pripl. za sŕnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 120 do 240 mm	m3	9,245	1,16	10,72	10,72	10,72
76	011	631345722.R	Mazanina z betonu polystyrénového hr.50-285mm	m3	12,845	89,33	1 147,44	1 147,44	1 147,44
77	011	631351101	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách zhotovenie	m2	6,181	4,84	29,92	29,92	29,92
78	011	631351102	Debnenie stien, rýh a otvorov v podlahách odstránenie	m2	6,181	1,36	8,41	8,41	8,41
79	011	631362021	Výstuž mazanín z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	0,395	990,85	391,39	391,39	391,39
80	011	6315171003	Nasyp zo sŕtkopiesku 0-32 (pre spevnenie podkladu)	m3	11,980	27,64	331,13	331,13	331,13
81	011	632451024	Vyrovnávací poter mŕniva MC 15 hr 50 mm	m2	1,370	6,62	9,07	9,07	9,07
82	011	642942111	Osadenie ocelového dverového rámu plochy otvoru do 2,5m2	ks	3,000	5,97	17,91	17,91	17,91
83	553	5533198400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x16cm	ks	3,000	20,97	62,91	62,91	62,91
84	553	5533194600	Zárubňa ocelová CGU 90x197x10cm	ks	0,000	18,24	0,00	0,00	0,00
85	553	5533194400	Zárubňa ocelová CGU 80x197x10cm	ks	0,000	17,35	0,00	0,00	0,00
86	011	648991113	Osadenie parapetných dosiek z plastických a poloplast. hmôt, š. nad 200 mm	m	17,250	4,19	72,28	72,28	72,28
87	283	2839700000	Parapetná doska plastová vnútorná s.250mm vrátane koncoviek	m	18,975	12,58	238,71	238,71	238,71

9				Ostatné konštrukcie a práce-búranie		451,82	28,80	480,62
88	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	11,522	3,86	44,47	44,47
89	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, siva	ks	12,000	2,40	28,80	28,80
90	011	931961115	Zvislé vložky do dilatčných škár, z polystyrénovej dosky hr.25 mm	m2	14,960	3,42	51,16	51,16
91	003	941941031	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky od 0,80 do 1,00 m a výšky do 10 m	m2	125,600	0,94	118,06	118,06
92	003	941941191	Priplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia k cene - 1031	m2	125,600	0,60	75,36	75,36
93	003	941941831	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového a s podlahami, šírky 0,80-1,00 m a výšky do 10m	m2	125,600	0,54	67,82	67,82
94	011	952901111	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4m	m2	60,095	1,58	94,95	94,95
95	014	953941611	Osadenie madiel pre imobilných	kpl	0,000	5,78	0,00	0,00
96	557	5574879890	WC madlo pre imobilných set /madlo sklopne/ - pol.Os6	set	0,000	155,50	0,00	0,00
99				Presun hmôt HSV		881,08	0,00	881,08
97	011	998011001	Presun hmôt pre budovy JKSO 801, 803,812,zvislá konštr.z tehál,tvarnic,z kovu výšky do 6 m	t	188,668	4,67	881,08	881,08
PSV				Práce a dodávky PSV		6 646,58	6 555,03	13 201,61
711				Izolácie proti vode a vlhkosti		185,91	175,27	361,18

98	711	711111001	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná penetračným náterom	m2	63,005	1,01	63,64	63,64	
99	711	711112001	Isolácia proti zemnej vlhkosti zvislá penetračným náterom za studena	m2	11,220	1,01	11,33	11,33	
100	711	7116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v studoch	l	0,015	1 342,00		20,13	20,13
101	711	711141559	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode vodorovná NAIP prilávaním	m2	64,510	1,26	81,28	81,28	
102	711	711142559	Isolácia proti zemnej vlhkosti a tlakovej vode zvislá NAIP prilávaním	m2	11,220	1,85	20,76	20,76	
103	628	6283228200	Pásky ľazke asfaltované Hydrabit V60 S35	m2	87,650	1,77	155,14	155,14	
104	711	998711201	Presun hmot pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	1,259	7,07	8,90	8,90	
712				833,06					1 447,96

Isolácie striech

105	711	712371801	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 30st. termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	70,775	3,02	213,74	213,74	
106	283	2833000750	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm seďa	m2	81,391	5,65	459,86	459,86	
107	711	712391171	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šikmých do 10° ostatné z ochrannej textilie podklad vrstvy	m2	70,775	1,21	85,64	85,64	
108	693	6936651410	Geotextilie netkané polypropylenové Iralatex PP 300gr/m2	m2	81,391	0,92	74,88	74,88	
109	711	712391176.R1	Zhotov. povlak. krytiny striech plochých a šik. do 10° ostatné - prikotvenie mechanickými kotvami	ks	355,000	1,26	447,30	447,30	
110	711	712831101	Zhotov. povlak. krytiny striech vyliahnutím izol. povlaku pásmi na sucho AIP, NAIP alebo tkaniny	m2	7,433	0,08	0,59	0,59	
111	693	6936651410	Geotextilie netkané polypropylenové Iralatex PP 300gr/m2	m2	8,919	0,92	8,21	8,21	
112	711	712871801	Zhotov. povlak. krytiny striech vyliahnutím izol. povlaku termoplastmi fóliou PVC položenou voľne	m2	7,433	3,09	22,97	22,97	
113	283	2833000750	FATRAFOL 810 fólia 1,50 mm seďa	m2	8,919	5,65	50,39	50,39	
114	711	712997001	Zhotovenie povlakovej krytiny striech prilepením polystyrénových klinov do lepidla	m	24,450	1,26	30,81	30,81	
115	283	2837636401	Polystyren EPS 150S klin 100x100x1000mm	m	25,672	0,84	21,56	21,56	
116	711	998712201	Presun hmot pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	1,129	28,34	32,01	32,01	
713				434,00					1 786,09

Isolácie tepelné

117	713	713121111	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásami, dielcami, doskami podláh, jednovrstvová	m2	46,955	0,54	25,36	25,36	
118	283	2837640410	Polystyren EPS 100S hrúbka 80 mm	m2	48,363	4,88	236,01	236,01	
119	713	713141121	Montáž tepelnej izolácie rohožami, pásami, dielcami, doskami striech, jednovrstvová prílep. asfaltom bod	m2	146,877	1,57	230,60	230,60	
120	283	2837640411	Polystyren EPS 100S hrúbka 100 mm	m2	151,284	6,10	922,83	922,83	
121	713	713191129	Isolácie tepelne podláh, stropov prekrytým tepelnej izolácie pasom PE fólie	m2	76,686	0,96	73,62	73,62	
122	283	2832000411	PE fólia DEK-FOL N A1 170 Special	m2	92,024	2,10	193,25	193,25	
123	713	713191129	Isolácie tepelne podláh, stropov prekrytým pasom PE fólie s vyvedením na zvislé plochy	m2	46,955	1,71	80,29	80,29	
124	713	998713201	Presun hmot pre izolácie tepelne v objektoch výšky do 6 m	%	0,685	35,24	24,13	24,13	

720		Zdravotechnická inštalácia		2 427,42		511,41		2 938,83	
125	721	72000-001	Vnútorná zdravotnícka - montáž a dodávka	kpl	1,000	2 938,83	511,41	2 938,83	
763		Konštrukcie - drevostavby		0,00		0,00		0,00	
126	763	763122999	Sádkartónový zakrýť VZt potrubia, jednoduchá kea UD a ČD dosky 1x GKBI tl 12,5 mm	m2	0,000	13,38	0,00	0,00	0,00
127	763	998763401	Presun hmôt pre sádkartónové konštrukcie v stavbách(objektoch) výšky do 7 m	%	0,000	0,61	0,00	0,00	0,00
764		Konštrukcie klampiarske		762,83		182,84		945,67	
128	764	764323231.1	Montáž oplechovania z pozinkovaného poplastovaného plechu odkvapov na strechách s lepenkovou krytinou rš 330 mm	m	9,750	9,98	97,31	97,31	97,31
129	764	764359312.1	Montáž žlabov z pozinkovaného poplastovaného plechu, pododkvapových polkruhových s čelom rš 330 mm	m	9,750	4,00	39,00	39,00	39,00
130	138	1388710200.1	Žlab polkruhový LindabRainline 125/87 dĺžky 4 m	ks	2,000	32,32	64,64	64,64	64,64
131	138	1388720600.1	Spojka žlabová s tesnením LindabRainline 125/87	ks	2,000	5,90	11,80	11,80	11,80
132	764	764359342	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - háky polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	12,000	2,28	27,36	27,36	27,36
133	138	1388710200.6	Hák žlabový LindabRainline 125/87	ks	12,000	4,12	49,44	49,44	49,44
134	764	764359372	Montáž žlabov z Pz plechu, pododkvapových - hrdlo polkruhové pre žlab rš 330 mm	ks	0,000	2,73	0,00	0,00	0,00
135	138	1388720600.2	Kotlík žlabový LindabRainline 125/87	ks	0,000	11,46	0,00	0,00	0,00
136	764	764410240.1	Oplechovanie parapetov z poplastovaného plechu vrátane rohov rš 300 mm	m	16,577	15,79	261,75	261,75	261,75
137	764	764430220.1	Oplechovanie z pozinkovaného poplastovaného plechu murva a nadmuroviek vrátane rohov rš 330 mm	m	18,000	13,53	243,54	243,54	243,54
138	764	764445220.1	Dvojdielna dilatácia z pozinkovaného poplastovaného plechu hr.0, 8mm rš 500 mm	m	3,525	17,29	60,95	60,95	60,95
139	764	764456203	Montáž odpadovej rúry z pozinkovaného Pz plechu kruhové s priemerom 120 mm	m	1,650	2,97	4,90	4,90	4,90
140	138	1388721000.1	Rúra odpadová LindabRainline 125/87 dĺžky 1m	ks	2,000	10,40	20,80	20,80	20,80
141	764	764456213	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu horné kruhové s priemerom 120 mm	ks	1,000	3,61	3,61	3,61	3,61
142	138	1388721400.1	Koleno odpadového potrubia LindabRainline 125/87	ks	1,000	12,86	12,86	12,86	12,86
143	764	764456223	Montáž odpadového kolena z pozinkovaného Pz plechu dolné kruhové s priemerom 120 mm	ks	1,000	1,96	1,96	1,96	1,96
144	138	1388721400.1	Koleno odpadového potrubia výtokové LindabRainline 125/87	ks	1,000	12,92	12,92	12,92	12,92
145	764	764456233	Montáž obímky pre odpadovú rúru s priemerom 120 mm	ks	3,000	1,36	4,08	4,08	4,08
146	138	1388711111.1	Uchytná objímka rúry LindabRainline 125/87	ks	3,000	3,46	10,38	10,38	10,38
147	764	998764201	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	0,979	18,76	18,37	18,37	18,37
766		Konštrukcie stoliárske		51,91		524,22		576,13	

148	766	766651112	Montáž dverového kridla nekompletné otváracieho do oceľovej alebo do fošňovej zárubne, jednokridlové	ks	3,000	4,19	12,57		12,57
149	611	61160179-PC01	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 800x1970mm, fólia buk, kovanie, záмок bezpečnostný - pol.D1,D2	ks	2,000	80,52		161,04	161,04
150	611	61160179-PC21	Dvere vnútorné hladké 2/3 presklené jednokridlové 800x1970mm, fólia buk, kovanie, záмок bezpečnostný - pol.D1*	ks	1,000	107,36		107,36	107,36
151	611	61160179-PC01	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 800x1970mm, fólia buk, kovanie, záмок cylindrický - pol.D6,D7	ks	0,000	80,52		0,00	0,00
152	611	61160179-PC03	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 900x1970mm, fólia buk, kovanie, záмок cylindrický - pol.D5	ks	0,000	80,52		0,00	0,00
153	766	766651112	Montáž dverového kridla a zárubne - dvere dvojkrídlové posuvne	ks	1,000	36,07	36,07		36,07
154	611	61160179-PC01	Dvere vnútorné hladké plné jednokridlové 600x1970mm, fólia buk, kovanie, záмок, zárubňa obložková, posuvný mechanizmus - pol.D4	ks	1,000	255,82		255,82	255,82
155	766	766672999.R	Montáž tubusového svetlovodu	ks	0,000	66,29	0,00		0,00
156	611	611739000-PC01	Svetlovod SLOATUBE 160 DS - kompletná sada	ks	0,000	314,18		0,00	0,00
157	766	766702121	Montáž zárubni obložkových pre dvere dvojkrídlové hr.steny do 170 mm	ks	0,000	21,43	0,00		0,00
158	611	61171030-PC01	Zárubňa obložková, fólia dub/buk, šířka 600-900mm, do hrúbky múru 220 mm	ks	0,000	116,96		0,00	0,00
159	766	998766201	Presun hmot pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	0,131	24,94	3,27		3,27

767

Konštrukcie doplnkové kovové

		212,98		1 703,53		1 916,51	
160	767	767130000.R	Montáž systémových deliacich priečok	m2	0,000	12,58	0,00
161	553	553000-PC01	Dodávka ľahkých montovaných systémových priečok - pol.Os1, Os1*	m2	0,000	125,81	0,00
162	767	767584641	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Uniceľ montáž roštu	m2	0,000	3,73	0,00
163	767	767584642	Montáž podhládov ostatných z dosiek sadrokartónových, Ezalit, Dupronit, Uniceľ montáž dosiek	m2	0,000	3,58	0,00
164	595	5959050114	Cementotrieskové dosky CETRIS FINISH hr.16 mm (1250x3350mm)	m2	0,000	45,30	0,00
165	553	55310000-PC01	Podkonštrukcia pre montáž podlahu z dosiek Cetris	m2	0,000	4,38	0,00
166	767	767631100.R	Montáž okien a dverí plastových s ukotvením a vypenením okolo rámu PUR penou	m	22,425	5,59	125,36
167	611	611410.PC001	Plastové okno 4-dielne 3xOS+fix 4000x650mm, ovládanie pákovým uzáverom s ťiahľom - pol.O1	ks	2,000	305,31	610,62
168	611	611410.PC002	Plastové okno 4-dielne 3xOX+fix 4000x650mm, ovládanie pákovým uzáverom s ťiahľom - pozn.O1*, O3	ks	1,000	305,31	305,31
169	611	611410.PC003	Plastové okno 3-dielne 2xOX+fix 2500x650mm, ovládanie pákovým uzáverom s ťiahľom - pol.O2	ks	2,000	190,82	381,64
170	767	767641201	Montáž dverí hliníkových dverí s ukotvením a vypenením okolo rámu PUR penou	m	7,933	8,39	66,56
171	553	5534130100	Dvere Al otočné jednokridlové plné 800x2100mm s preskleným nadsvetlíkom 800x650mm, zárubňou, kovaním a bezpečnostným zámkom - pol.D3	ks	1,000	405,96	405,96

172	553	5534130100	Dvere Al otočné jednokrídlové piné 900x2100mm s preskleným nadsvetlíkom 900x650mm, zárubňou, kovaním a bezpečnostným zámkom - pol.D9	ks	0,000	456,70			0,00	0,00
173	553	5534130100	Stena Al otočné 1750x3000mm preklená s 1krd dverami 900x2100mm so sklopným nadsvetlíkom 900x900mm, tiahlom, kovaním a zámkom - pol.D8	ks	0,000	1 259,38			0,00	0,00
174	767	998767201	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	0,280	75,19		21,06		21,06

771 Podlahy z dlaždíc

175	771	771445019	Montáž soklikov z obkladačiek hutných, keramických do tmelu, rovné 300x100 mm, výška 100 mm	m	31,830	1,73		55,07		55,07
176	771	771575109.2	Montáž podlah z dlaždíc keram. ukladanie do flexitmelu Atrotix bez povrch. úpravy alebo glaz. hladkých 300x300 mm, škárovanie Special Fuge	m2	46,955	8,89		417,43		417,43
177	597	59764980-PC20	Dlaždice keramické Gres 300x300x8mm	m2	53,600	10,36			555,30	555,30
178	771	998771201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	1,765	20,56		36,29		36,29

781 Dokončovacie práce a obklady

179	771	781415016	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek pórov. alebo opakných kladených do tmelu veľ. 200x250mm	m2	11,622	10,32		119,94		119,94
180	597	59787000-PC01	Obkladačky keramické 250x200mm	m2	12,203	12,83			156,56	156,56
181	771	998781201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	0,195	27,67		5,40		5,40

782 Dokončovacie práce a obklady z kam.

182	782	782111120	Montáž obkladov stien pravouhl. doskami z máľkových kamenov s lcom rovným, hr. do 25mm z remienkov	m2	26,550	29,34		778,98		778,98
183	583	583990000-PC01	Obklad kamen štiepaná bridlca	m2	27,878	27,94			778,91	778,91
184	782	998782201	Presun hmôt pre kamenné obklady v objektoch výšky do 6 m	%	0,903	31,23		28,19		28,19

783 Dokončovacie práce - nátery

185	783	783225600	Nátery kov.síav.doplňk.konštr. syntetické farby sedej na vzduchu schnuce 2x emalovaním	m2	2,728	2,75		7,50		7,50
186	783	783894612	Náter farbami ekologickými nedielnymi vodou SADAKRINOM bielym pre náter sadrokartón. stropov 2x	m2	0,000	1,37		0,00		0,00

784 Dokončovacie práce - maľby

187	784	784411301	Pacokovanie vápenným mliekom jednonás. s obrúsením a presádrovaním v miestnostiach výšky do 3,80 m	m2	114,948	0,84		96,56		96,56
188	784	784452471	Maľby z maliarskych zmesí tekutých dvojl- a viacfarebné s bielym stropom dvojnás. do 3,80 m	m2	114,948	1,68		193,11		193,11

M Práce a dodávky M

21-M Elektromontáže

1 329,33	4 232,74	5 562,07
1 329,33	4 232,74	5 562,07

189	921	21000-001.2	Elektronistalacia /vnútorná elektronistalacia, pripojka NN, prekládka rozvodu NN/ - montáž	kpl	1,000	1 329,33	1 329,33		1 329,33
190	999	999M21-PC01.2	Elektronistalacia /vnútorná elektronistalacia, pripojka NN, prekládka rozvodu NN/ - dodávka nosného materiálu	kpl	1,000	3 521,08		3 521,08	3 521,08
191	999	999M21-PC01.3	Elektronistalacia /vnútorná elektronistalacia, pripojka NN, prekládka rozvodu NN/ - dodávka rozvádzačov	kpl	1,000	711,66		711,66	711,66

24-M

Montáže vzduchotechnických zariadení.

192	924	24000-001	Montáž samostatnej hlavice	ks	0,000	5,60	0,00	0,00	0,00
193	429	429001-001	Samostatná hlavica IMOS-SH2-100	ks	0,000	17,98		0,00	0,00
194	924	24000-002	Montáž strešného oplechovania	ks	0,000	19,14	0,00		0,00
195	429	429001-002	Strešné oplechovanie potrubia	ks	0,000	71,44		0,00	0,00
196	924	24000-003	Montáž tepelnej izolácie v jednej vrstve	m ²	0,000	10,43	0,00		0,00
197	429	429001-003	Tepelná izolácia PE hr.20mm + samolepiaca Al fólia	m ²	0,000	10,06		0,00	0,00
198	924	24000-004	Montáž potrubia SPIRO	m	0,000	2,31	0,00		0,00
199	429	429001-004	Kruhové SPIRO potrubie pr.100mm vrátane tvaroviek a kotvenia	m	0,000	7,07		0,00	0,00
200	R	MV	Murárske výpomoci	%	0,000	1,47	0,00		0,00
201	R	PD	Presun dodávok	%	0,000	4,26	0,00		0,00
202	R	PPV	Podiel pridružených výkonov	%	0,000	5,71	0,00		0,00

Celkom

28 059,56 11 182,75 39 242,31

Zadanie s výkazom výmer - Neoprávnený náklad

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever

Objekt: SO 01 Verejné hygienické zariadenie - nový objekt sociálnej vybavenosti

Časť:

JKSO:

Dátum: 10.8.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
------	-----	-------------	----------------	----	--------	-----------------	-------------

Práce a dodávky HSV

2 719,92

1

Zemné práce

926,21

1	001	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	22,500	13,23	297,68
2	001	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie,príložné do 2 m	m2	74,500	2,42	180,29
3	001	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie,príložné hĺbky do 2 m	m2	74,500	0,39	29,06
4	001	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	15,000	0,97	14,55
5	001	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhutnených	m3	15,000	0,86	12,90
6	001	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	7,500	0,72	5,40
7	001	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	10,000	2,10	21,00
8	001	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodovania sypaniny	m3	7,500	7,91	59,33
9	583	5833129000	Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	22,500	13,60	306,00

4

Vodorovné konštrukcie

81,54

10	271	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	3,000	27,18	81,54
----	-----	-----------	--	----	-------	-------	-------

8

Rúrové vedenie

1 712,17

11	271	871161121	Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	14,500	0,06	0,87
12	286	2861118000	Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	m	14,500	0,59	8,56
13	271	871353121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 200	m	16,500	0,41	6,77
14	286	2861103400	Rúrka kanalizačná hrdlová z PVC 200x4,9x5000 mm	ks	3,000	35,92	107,76
15	286	2861103300	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 200x 4.9x2000	ks	1,000	16,71	16,71
24	271	891181111	Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	0,000	7,29	0,00
25	422	4229120000	Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	0,000	14,48	0,00
26	271	891183111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,ventil hlavný pre prípojky DN 40	ks	0,000	3,49	0,00
27	551	5510110600	Uzatvárací ventil	ks	0,000	0,60	0,00
20	271	891247111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí,hydrant podzemný (bez osadenia poklopov)	ks	0,000	4,33	0,00
21	422	4227362000	Hydrant šachtový	ks	0,000	103,17	0,00
18	271	892233111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	14,500	1,33	19,29
17	271	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	14,500	0,29	4,21
16	271	892351000	Skúška tesnosti kanalizácie D 200	m	16,500	1,20	19,80
30	271	893222111	Šachta armatúrna z prostého betónu so stropom z dielcov vnútor. pôdorys. plochy nad 1,50 do 2,50 m2	ks	0,000	964,56	0,00
19	271	894221116	Šachta kanal. z pros. bet. vodos.V 4-C 16/20 na stok. kruh. s oblož.dna bet. C 25/30 DN 1000	ks	1,000	1 528,20	1 528,20
22	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	0,000	25,90	0,00
23	422	4229135200	Poklop Y 4504 - hydrant	ks	0,000	16,15	0,00

Práce a dodávky PSV

218,91

721 Zdravotech. vnútorná kanalizácia							53,51
31	721	721171308	Potrubie z rúr PE 110/4,3 odpadné v zemi	m	0,662	13,55	8,97
32	721	721171309	Potrubie z rúr PE 125/4,9 odpadné v zemi	m	0,389	18,55	7,22
33	721	721171310	Potrubie z rúr PE 160/6,2 odpadné v zemi	m	0,148	32,66	4,83
34	721	721171506	Potrubie z rúr PE 75/3 odpadné prípojné	m	0,431	12,39	5,34
35	721	721171508	Potrubie z rúr PE 110/4,3 odpadné prípojné	m	0,641	16,21	10,39
36	721	721171621	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 50/2,0 odpadné prípojné	m	1,107	9,58	10,61
37	721	721171622	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 75/2,6 odpadné prípojné	m	0,054	10,57	0,57
38	721	721171624	Potrubie z rúr PP Poloplast NG odhlučnené 110/3,4 odpadné prípojné	m	0,369	11,57	4,27
39	721	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	3,150	0,39	1,23
40	721	721290112	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	0,150	0,52	0,08
722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod							76,19
45	721	722171223	Potrubie z plastických hmôt rad ľažky z rPE D 32/5,3	m	0,180	9,16	1,65
41	721	722172213	Potrubie PEX AL PEX REHAU 16x2	m	3,074	9,50	29,20
42	721	722172214	Potrubie PEX AL PEX REHAU 20x2	m	2,743	10,07	27,62
43	721	722172215	Potrubie PEX AL PEX REHAU 26x3	m	0,217	12,76	2,77
44	721	722172216	Potrubie PEX AL PEX REHAU 32x3	m	0,217	14,65	3,18
47	721	722290215	Tlaková skúška vodovodného potrubia hrdlového alebo prírubového do DN 100	m	4,377	2,16	9,45
46	721	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	4,377	0,53	2,32
48	422	4221045900	Ventil uzatvárací V 10-131-606, PN 6/160°C D 25	ks	0,000	31,18	0,00
49	551	5518300009	Sanitárne armatúry Rohový ventil -	ks	0,000	9,67	0,00
50	551	5514700300	Výtokové armatúry Geberit DUOFIX WC-panel	ks	0,000	27,43	0,00
51	551	5514700470	Výtokové armatúry Geberit súprava pre ovládanie pisoáru	ks	0,000	286,77	0,00
725 Zdravotechnika - zariad'. predmety							89,21
52	721	725119205	Montáž záchodovej misy normálnej	ks	0,000	15,06	0,00
53	642	6420134090	Sanitárna keramika JIKA FESTA závesné WC 2072.0 agais, rose	ks	0,000	128,63	0,00
54	721	725129210	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvitu s automatickým splachovaním	súb	0,000	9,27	0,00
55	642	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný prívod/	ks	0,000	85,75	0,00
56	721	725219201	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou na konzoly	súb	0,000	17,92	0,00
57	642	6420136330	Sanitárna keramika LYRA 1427.0 umývadlo 50cm biele	ks	0,000	27,01	0,00
60	721	725319101	Montáž drezu jednoduchého bez výtokovej armatúry z bieleho diturvitu so zápachovou uzávierkou	súb	1,000	12,51	12,51
61	552	5523082700	Drez plechový smaltovaný biely oválny s prepadom	ks	1,000	37,86	37,86
58	721	725332320	Montáž výlevky bez výtokovej armatúry a splachovacej nádrže, diturvitová	súb	0,000	91,57	0,00
59	642	6420134850	Sanitárna keramika JIKA LAURA výlevka 5424.0	ks	0,000	91,32	0,00
62	721	725829206	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	1,000	4,32	4,32
63	551	5514651900	Výtokové armatúry Kludi Standard drezová batéria	ks	1,000	34,52	34,52
64	551	5514651920	Výtokové armatúry Kludi Senzora elkon. umyv. batéria	ks	0,000	19,35	0,00
65	721	725839204	Montáž batérie výlevky	súb	0,000	7,01	0,00
69	551	5514646920	Výtokové armatúry Kludi MEDI MIX nástenná batéria č. 331110564	ks	0,000	145,05	0,00
732 Ústredné kúrenie, stroje							0,00
67	731	732219103	Montáž ohrievača vody zásobníkového ležateho kombinovaného objemu do 200 l	súb	0,000	28,36	0,00

68	484	4843885500	Ohrievač vody elektrický Tatramat EO 120GL	ks	0,000	194,33	0,00
----	-----	------------	--	----	-------	--------	------

Celkom

2 938,83

VÝKAZ - VÝMER - Neoprávnený náklad

Stavba REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CENTRÁLNYCH ČASTÍ MARTIN-SEVER

Objekt OBJEKT SO 01 - stavba, bleskozvod, prípojka NN - bez rozvodníc.

Časť:

P.č.	Kód cenník	Kód položky	Názov položky	MJ	Množstvo	J.C.	Montáž	Dodávka	Cena celkom
			Celkový súčet						
		21-M	Elektromontáže				709,60	3 006,15	3 715,75
1	921	210010004	Rúrka ohybná elektroinštalčná, uložená pod omietkou, typ 23 - 29 mm	m	26,00	0,53	13,78		13,78
2	MAT	3457106400	Rúrka inštalčná ohybná PVC 2329	m	27,30	0,49		13,38	13,38
3	921	210010301	Škatuľa prístrojová bez zapojenia (1901, KP 68, KZ 3)	ks	40,00	0,55	22,00		22,00
4	MAT	3450906510	Krabica KU 68-1901	ks	40,00	0,12		4,80	4,80
5	921	210010311	Škatuľa odbočná s viečkom, bez zapojenia (1902, KO 68) kruhová	ks	4,00	1,15	4,60		4,60
6	MAT	3450907010	Krabica KU 68-1902	ks	4,00	0,17		0,68	0,68
7	921	210010321	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (1903, KR 68) kruhová	ks	35,00	2,36	82,60		82,60
8	MAT	3450907510	Krabica KU 68-1903	ks	35,00	0,97		33,95	33,95
9	921	210010322	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 97) kruhová	ks	2,00	2,42	4,84		4,84
10	MAT	3450911000	Krabica KR-97	ks	2,00	0,84		1,68	1,68
11	921	210010323	Škatuľa odbočná s viečkom, svorkovnicou vč. zapojenia (KR 125) stvorcová	ks	2,00	2,62	5,24		5,24
12	MAT	3450913500	Krabica KR-125	ks	2,00	1,77		3,54	3,54
13	921	210010521	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatul-viečko na závit	ks	41,00	0,05	2,05		2,05
14	MAT	3450907100	Viečko krabicové KO 68-1901	ks	41,00	0,12		4,92	4,92
15	921	210010522	Odviečkovanie alebo zaviečkovanie škatul-viečko na skrutky	ks	2,00	0,13	0,26		0,26
16	MAT	3450908000	Viečko V 68	ks	2,00	0,08		0,16	0,16
17	921	210100001	Ukončenie vodičov v rozváždač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 2.5 mm2	ks	76,00	0,34	25,84		25,84
18	MAT	3452104400	G-Káblové oko CU 1,5x3 KU-L	ks	76,00	0,18		13,68	13,68

19	921	210100002	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 6 mm2	ks	5,00	0,34	1,70		1,70
20	MAT	3452105200	G-Káblové oko CU 6x5 KU-L	ks	5,00	0,29		1,45	1,45
21	921	210100003	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2	ks	10,00	0,49	4,90		4,90
22	MAT	3452106000	G-Káblové oko CU 10x8 KU-L-S	ks	10,00	0,36		3,60	3,60
23	921	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 25 mm2	ks	4,00	1,08	4,32		4,32
24	MAT	3452108100	G-Káblové oko CU 25x10 KU-F	ks	4,00	2,51		10,04	10,04
25	921	210100251	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 10 mm2	ks	27,00	1,66	44,82		44,82
26	MAT	2830116000	Zmršťovacie bužírky hnedé 4,8-2,4 mm typ: ZS048B	ks	8,10	0,76		6,16	6,16
27	921	210101131	Koncovka eprosinová pre klasické káble, 1 KV do 4 x 25 mm2 (3x35 mm2)	ks	2,00	14,15	28,30		28,30
28	MAT	3451810690	Vnútrná a vonkajšia koncovka do 1KV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou s páskovým pancierom EPKT 0015 4-16-CEE01	ks	2,00	45,94		91,88	91,88
29	921	210110021	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	0,00	2,36	0,00		0,00
30	MAT	3450201330	Spínač 1 vodotesný 3553-01750	ks	0,00	5,12		0,00	0,00
31	921	210110023	Spínač nástenný pre prostredie vonkajšie a mokré, včítane zapojenia sériový prepínač-radenie 5	ks	1,00	2,48	2,48		2,48
32	MAT	3450201490	Prepínač 5 vodotesný 3553-05750	ks	1,00	5,51		5,51	5,51
33	921	210110041	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia jednopólový - radenie 1	ks	5,00	0,90	4,50		4,50
34	MAT	3450201280	Spínač 1 3553-01289 B2 matný biely	ks	5,00	1,18		5,90	5,90
35	921	210110043	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia sériový prep. stried. - radenie 5 A	ks	2,00	1,02	2,04		2,04
36	MAT	3450204730	Kryt kolísky delený 3558C-A652 B1 lesklý biely	ks	2,00	0,76		1,52	1,52
37	921	210110045	Spínač polozapustený a zapustený vč. zapojenia stried. prep. - radenie 6	ks	2,00	1,02	2,04		2,04
38	MAT	3450201530	Prepínač 6 3553-06289 B2 matný biely	ks	2,00	1,29		2,58	2,58
39	921	210110082	Sporáková prípojka typ 39563 - 23C, pre zapuste nú montáž vč. tiejivky	ks	1,00	2,42	2,42		2,42
40	MAT	3450663620	Sporáková prípojka 39563-23 do steny	ks	1,00	12,72		12,72	12,72

41	921	210111011	Domová zásuvka polozapustená alebo zapustená vč. zapojenia 10/16 A 250 V 2P + Z	ks	17,00	1,66	28,22		28,22
42	MAT	3450317700	Zásuvka 4FN 15037 BM jednoduchá	ks	17,00	1,50		25,50	25,50
43	921	210111012	Domová zásuvka polozapustená dvojitá 230V, 16A	ks	5,00	1,98	9,90		9,90
44	MAT	3450359300	Zásuvka Z 1221 B1 dvojpólová, polozapustená	ks	5,00	1,75		8,75	8,75
45	921	210120023	Nožová poisťka do 160A, 500V do skrine PRIS5 vč. zapojenia SPH 2 - SPC 100	ks	6,00	1,40	8,40		8,40
46	MAT	3581543500	Poistkový spodok PSH 02 400A 660V	ks	6,00	5,32		31,92	31,92
47	921	210150001	Montáž bytového zvonca 230V, 5W	ks	1,00	2,25	2,25		2,25
48	MAT	3581093800	Bytový zvonec 230V, 5W, nástenný	ks	0,00	20,97		0,00	0,00
49	MAT	3581093900	Tlačidlo kolískové - privolávacie 230V, 1A, imobilní		0,00	10,07		0,00	0,00
50	921	210150002	Montáž zpozdovacieho relé KEp 04, 230V, 4A (3až30min) - ventilátory WC	ks	1,00	2,25	2,25		2,25
51	MAT	3581019300	Zpozdovacie relé KEP 04, 230V, 4A do KO 68	ks	1,00	6,12		6,12	6,12
52	921	210150141	Montáž fotorelé - nástenné	ks	0,00	3,55	0,00		0,00
53	MAT	358000001	Nástenné fotorelé 230V, 2A, 10 až 100lx		0,00	26,00		0,00	0,00
54	921	210150411	Montáž snímača pohybu do WC	ks	0,00	4,60	0,00		0,00
55	MAT	358000002	Snímač pohybu a osvetlu - vnútorný 230V do WC -		0,00	43,62		0,00	0,00
56	921	210190001	Montáž ekvipotenciálnej prípojnice	ks	0,00	3,06	0,00		0,00
57	MAT	348000003	Ekvipotenciálna prípojnica EP (Cu 25/3mm)		0,00	105,68		0,00	0,00
58	921	210190002	Montáž oceľoplechovej rozvodnice do váhy 50 kg	ks	1,00	5,23	5,23		5,23
59	921	210190021	Montáž typovej zásuvkovej skrine " Z1" do oceľoplechovej skrine so zámkom- pódium	ks	0,00	13,03	0,00		0,00
60	MAT	348000004	Typová zásuvková skriňa SEZ - ROS 11/FI-24		0,00	16,44		0,00	0,00
61	MAT	348000005	Oceľoplechová skriňa so zámkom pre uzamknutie skrine "Z"1 .."P" 600x600x250mm, IP 30		0,00	332,15		0,00	0,00
62	921	210191532	Osadenie elektromerového rozvádzača RE.P2 / 500V, 2x25A bez murárskych prác a zapojenia vodičov	ks	0,00	2,19	0,00		0,00
63	MAT	3570158000	Rozvádzač RE-P2	ks	0,00	289,55		0,00	0,00
64	921	210200005	Svietidlo žiarovkové - typ 211 04 01 - 60 W, bytové stropné	ks	0,00	1,91	0,00		0,00
65	MAT	3470126800	Žiarovka 60W E27	ks	0,00	0,43		0,00	0,00
66	MAT	3470162500	Svietidlo stropné prísadené 230V, 60W, IP20, napr. typ EISvit ATLA	ks	0,00	18,10		0,00	0,00
67	921	210200008	Svietidlo žiarovkové - typ 211 15 03 - 100 + 10 W, stropné, núdzové	ks	2,00	2,48	4,96		4,96
68	MAT	3480214900	Svietidlo C.PIKOLUX 9W	ks	2,00	49,56		99,12	99,12

69	921	210200011	Svietidlo žiarovkové - typ 211 22 01 - 2 x 60 W, bytové stropné	ks	0,00	2,48	0,00	0,00	0,00
70	MAT	3470126100	Žiarovka 60W E14 230V sviečková číra	ks	0,00	0,35		0,00	0,00
71	MAT	3480507900	Svietidlo 2112201	ks	0,00	5,26		0,00	0,00
72	921	210200012	Svietidlo žiarovkové stropné/nástenné 230V, 60W	ks	1,00	2,48	2,48		2,48
73	MAT	3470126100	Žiarovka 60W E14 230V sviečková číra	ks	1,00	0,35		0,35	0,35
74	MAT	3480012380	Svietidlo 230V, 60W, IP20 typ napr. EleSvit SKY	ks	1,00	35,64		35,64	35,64
75	921	210201010	Svietidlo žiarivkové - 230V, 40W, IP 20 napr. typ. EleSvit SANDER	ks	3,00	4,85	14,55		14,55
76	MAT	3470314100	Trubica TL/D36/827 Super 80	ks	3,00	2,38		7,14	7,14
77	MAT	3480011830	Svietidlo PHILIPS listové TMS 022 2XTL-D 58W IC	ks	3,00	22,41		67,23	67,23
78	MAT	3481200600	Štátnér OSRAM 4-80W	ks	3,00	0,29		0,87	0,87
79	921	210201019	Svietidlo žiarivkové - 2 x 40 W, stropné s krytom	ks	7,00	4,46	31,22		31,22
80	MAT	3470314400	Trubica TL/D36/830 Super 80	ks	14,00	2,38		33,32	33,32
81	MAT	3480110400	Svietidlo stropné žiarivkové 230V, 2x40W, IP 20 typ napr. EleSvit LUX	ks	7,00	61,81		432,67	432,67
82	MAT	3481200600	Štátnér OSRAM 4-80W	ks	14,00	0,29		4,06	4,06
83	921	210203703	Neónové návěstie 75 W č.v. - rekl. panel montáž	ks	1,00	7,66	7,66		7,66
84	MAT	3470301600	Trubica 20W biela	ks	3,00	1,41		4,23	4,23
85	MAT	3481202000	Štátnér ZTE 4-80W	ks	3,00	0,29		0,87	0,87
86	MAT	3481700200	Svetelný rekl. panel 3x20W, 230V, "Polícia" a WC"		1,00	106,35		106,35	106,35
87	921	210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek, prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm ²	m	28,00	0,46	12,88		12,88
88	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	11,20	0,55		6,16	6,16
89	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm	kg	26,37	1,06		27,95	27,95
90	921	210220101	Zvodový vodič včítane podpory FeZn do D 10 mm, A1 D 10 mm Cu D 8 mm	m	37,00	3,00	111,00		111,00
91	MAT	1561522500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 D 8.00mm	kg	14,58	0,86		12,54	12,54
92	MAT	3540401900	HR-Ochranná strieška OS 01	ks	0,00	0,86		0,00	0,00
93	MAT	3540402900	HR-Podpera PV 01	ks	3,00	0,39		1,17	1,17
94	MAT	3540404600	HR-Podpera PV 22	ks	14,00	0,63		8,82	8,82
95	MAT	3540405900	HR-Svorka SJ 01	ks	0,00	0,89		0,00	0,00
96	MAT	3540406100	HR-Svorka SK	ks	5,50	0,42		2,31	2,31
97	MAT	3540406200	HR-Svorka SO	ks	2,00	0,64		1,28	1,28
98	MAT	3540406300	HR-Svorka SP 1	ks	4,00	0,33		1,32	1,32
99	MAT	3540406500	HR-Svorka SR 02	ks	4,00	0,55		2,20	2,20
100	MAT	3540406800	HR-Svorka SS	ks	27,00	0,39		10,53	10,53

101	MAT	3540407900	HR-Svorka ST 10	ks	3,00	1,62		4,86	4,86
102	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	2,00	1,34		2,68	2,68
103	MAT	3540408500	Strešný držiak bleskozvodu PV21	ks	0,00	2,55		0,00	0,00
104	921	210220201	Zachyt. tyč včít. upevnenia na strešný hrebeň do 3 m dĺžky tyče	ks	0,00	10,73	0,00		0,00
105	MAT	3540200600	HR-Držiak DJ 5 d	ks	1,00	3,40		3,40	3,40
106	MAT	3540200700	HR-Držiak DJ 5 h	ks	1,00	2,47		2,47	2,47
107	MAT	3540300500	HR-Zberná tyč JP30	ks	1,00	20,88		20,88	20,88
108	921	210220372	Ochranný uholník alebo rúrka s držiak. do steny	ks	2,00	5,27	10,54		10,54
109	MAT	3540201200	HR-Držiak DUZ	ks	4,00	0,65		2,60	2,60
110	MAT	3540402300	HR-Ochranný uholník OU	ks	2,00	3,95		7,90	7,90
111	921	210220401	Označenie zvodov štítkami smaltované, z umelej hmot	ks	2,00	1,09	2,18		2,18
112	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	2,00	2,31		4,62	4,62
113	921	210220431	Tvarovanie montáž. dielu- zberača ochrannej rúrky, uholníka	ks	2,00	1,72	3,44		3,44
114	921	210220460	Montáž pevného rebrika na strechách budov do 7 m výšky k hrebeňu strechy na 1 zvođe	ks	1,00	9,10	9,10		9,10
115	921	210271522	Montáž a nastavenie elektronického regulátora priestorovej teploty	ks	1,00	8,07	8,07		8,07
116	MAT	348000007	Priestorový elektronický regulátor teploty (napr. Honeywell CM 57) s týždenným programom		1,00	436,15		436,15	436,15
117	921	210290144	Montáž priamovýhrevného konvektora 230V, do 500W - nástenný	ks	3,00	2,42	7,26		7,26
118	MAT	348000009	Elektrický priamovýhrevný konvektor PROTHERM a pod. 230V, 500W so zabudovaným regulátorom teploty		3,00	176,14		528,42	528,42
119	MAT	348000011	Elektrický priamovýhrevný konvektor PROTHERM a pod. 230V, 1000W, s reg. teploty		3,00	176,14		528,42	528,42
120	921	210290751	Montáž motorického spotrebiča, ventilátora do 1.5 kW	ks	0,00	21,81	0,00		0,00
121	MAT	348000008	Potrubný ventilátor VORTICE CA 100, 230V, 60W		0,00	67,94		0,00	0,00
122	921	210800003	Vodič uložený pod omietkou CYY 4	m	7,50	0,31	2,33		2,33
123	MAT	3410420300	Vodič medený CYY 4 žltozelený - pospojovanie v kuchynke v predsieňach WC	m	7,50	0,29		2,18	2,18
124	921	210800005	Vodič uložený pod omietkou CYY 10	m	22,50	0,31	6,98		6,98
125	MAT	3410420000	Vodič medený CYY 10 žltozelený	m	22,50	0,61		13,73	13,73
126	921	210800101	Kábel uložený pod omietkou CYKY 2 x 1,5	m	32,50	0,34	11,05		11,05
127	MAT	3410103000	Kábel silový medený CYKY 2Ax01,5	m	32,50	0,21		6,83	6,83
128	921	210800105	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 1,5	m	119,00	0,34	40,46		40,46
129	MAT	3410104300	Kábel silový medený CYKY 3Ax01,5	m	21,00	0,35		7,35	7,35

NN

130	MAT	3410106300	Kábel silový medený CYKY 3Cx01,5	m	98,00	0,27		26,46	26,46
131	921	210800106	Kábel uložený pod omietkou CYKY 3 x 2,5	m	121,00	0,34	41,14		41,14
132	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	121,00	0,42		50,82	50,82
133	921	210800113	Kábel uložený pod omietkou CYKY 4 x 10	m	15,50	0,41	6,36		6,36
134	MAT	3410108000	Kábel silový medený CYKY 4Bx10	m	15,50	2,11		32,71	32,71
135	921	210800115	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 1,5	m	73,50	0,34	24,99		24,99
136	MAT	3410109200	Kábel silový medený CYKY 5Cx01,5	m	73,50	0,49		36,02	36,02
137	921	210800116	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 2,5	m	24,50	0,35	8,58		8,58
138	MAT	3410109300	Kábel silový medený CYKY 5Cx02,5	m	24,50	0,74		18,13	18,13
139	921	210800117	Kábel uložený pod omietkou CYKY 5 x 4	m	75,50	0,35	26,43		26,43
140	MAT	3410109500	Kábel silový medený CYKY 5Cx06	m	75,50	1,46		110,23	110,23
141	921	210901090	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) pevne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 4x25	m	1,50	0,64	0,96		0,96
142	MAT	3410205800	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx25	m	1,50	1,81		2,72	2,72
		95-M	Revízie				241,68	0,00	241,68
143	HZS	HZS-001	Revízie	hod	15,00	10,07	151,05		151,05
144	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	5,00	10,07	50,35		50,35
145	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	4,00	10,07	40,28		40,28
			CELKOM				951,28	3 006,15	3 957,43

ROZPISKA MECHANICKÝCH PRVKŮ ROZVÁDĚČE, PŘÍSTROJŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ - Neoprávněný náklad
Návrh proveden systémem FGPROFIL-LT verze 3.78 od Moeller Elektrotechnika s.r.o.

Název projektu: **SO 01 Verejné hygienické zariadenie - nový objekt sociálnej vybavenosti MARTIN - Sever**
 Elektroinštalácie NN, SLP + el. vykurovanie
 Rozváděč RH - objekt SO 01 Martin
 Datum: 14.8.2008
 Vypracoval: LACKO mob. 0905/511894
 Poznámka: RH-SO 01 Martin.FGP
 Soubor s daty: Rozváděč RH-SO 01 Martin.XLS
 Soubor s rozpiskou:

Poř. Poř.	Typové označení	Obj. číslo	Poč.kusů	J.C.	Cena [EUR]
1	Rozvodnice, POD omítku, bílá, N/PE svork.	000283049	1	268,40	268,40
2	Chránič Ir=250A, typ AC, 4-pól	000286504	1	5,03	5,03
3	Jistič PL7, char B, 1-pólový	000262676	8	3,02	24,16
4	Poj odpínače pro válc pojistky do 32 A, 3+N-pól	850001624	1	10,07	10,07
5	Svodíč přepětí třídy B+C, 4pól sada pro TN-S	000285082	1	10,07	10,07
6	Instalační stykač, 230V~, 40A, 3zap. 1vyp. kont.	000248854	2	10,07	20,14
7	Hlavní vypínač, 3-pól	000276272	1	20,97	20,97
8	Vypínač 1zap kontakt	000276300	2	20,97	41,94
9	Otočný spínač, přepínač 3-pól, 1-0-2	000248877	1	20,97	20,97
10	Světelné návěští jednobarevné	000107494	3	20,97	62,91
11	Jistič PL7, char B, 1-pólový	000262673	1	3,02	3,02
12	Jistič PL7, char B, 1-pólový	000262674	6	3,02	18,12
13	Jistič PL7, char B, 2-pólový	000262762	1	3,52	3,52
14	Jistič PL7, char B, 3-pólový	000263387	2	4,19	8,38
15	Jistič PL7, char B, 3-pólový	000263390	1	4,19	4,19
16	Svorkovnice, 0.75-6 mm2	RSA 6	60	1,01	60,60
17	Svorkovnice, 4-16 mm2	RSA 16	6	1,68	10,08
18	Rozbočovací můstky pro N/PE vodiče (15 vodičů)	N-KS 15p	1	18,45	18,45
19	Nosič svorkovnice KL-7...KL-60 na lištu	KT-3	2	25,16	50,32
20	Svorkovnice: Rozbočovací můstek N/PE 15x16mm2	KL-V-KL-15	2	25,16	50,32
Cena celkem včetně slevy [EUR]					711,66
Cena celkem včetně slevy [Sk]					21 439,47

Cenová kalkulace je v nabídkových cenách Moeller Elektrotechnika s.r.o.; nákupní cenu určí obchodní partneři firmy Moeller.
 Počty kusů prvků NEBYLY zaokrouhleny na celá balení.

VYKAZ - VYMER - Neoprávnený náklad

Stavba:	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA CENTRÁLNYCH ČASTÍ MARTIN-SEVER											
Objekt:	OBJEKT SO 01 - Preložka siete NN											
Časť:												
Kód cenníka	Kód položky	Názov položky					MJ	Množstvo	J.C.	Montáž	Dodávka	Cena celkom
		Celkový súčet										
	21-M	Elektromontáže								135,44	457,85	593,29
1	921 210100003	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 16 mm2					ks	4,000	0,49	1,96		1,96
2	MAT 3452105800	G-Káblové oko CU 10x6 KU-L					ks	4,000	0,29		1,16	1,16
3	921 210100009	Ukončenie vodičov v rozvážač. vč. zapojenia a vodičovej koncovky do 120 mm2					ks	5,000	2,04	10,20		10,20
4	MAT 3452113300	G-Káblové oko CU 120x12 KU-L					ks	4,000	1,58		6,32	6,32
5	921 210100252	Ukončenie celoplastových káblov zmrašť. záklopkou alebo páskou do 4 x 25 mm2					ks	1,000	3,00	3,00		3,00
6	MAT 2830128500	Zmršťovacie bužirky hnedé 6,4-3,2 mm typ: ZS064B					ks	0,300	0,84		0,25	0,25
7	921 210101134	Koncovka eprosinová pre klasické káble, 1 kV do 4 x 150 mm2 (3x185 mm2)					ks	1,000	26,79	26,79		26,79
8	MAT 3451810710	Vnúťorná a vonkajšia koncovka do 1kV štvorhranný kábel s plastovou izoláciou s páskovým pancierom EPKT 0031 25-50-CEE01					ks	1,000	47,61		47,61	47,61
9	921 210102003	Spojka epoxidová pre celoplastové káble SVPe do 1 kV do 4 x 150 mm2					ks	1,000	38,51	38,51		38,51
10	MAT 3450550320	Spojky pre káble s plastovou izoláciou do 1 kVSMOE 81514					ks	1,000	18,93		18,93	18,93
11	921 210191543	Demontáž tenkocementového piliera PRIS 4					ks	0,500	26,60	13,30		13,30
12	MAT 3570317900	Skriňa PRIS 5					ks	0,500	428,76		214,38	214,38
13	921 210191543	Demontáž tenkocementového piliera PRIS 4					ks	0,500	26,60	13,30		13,30
14	921 210220021	Uzemňovacie vedenie v zemi včít. svoriek,prepojenia, izolácie spojov FeZn do 120 mm2					m	14,500	0,46	6,67		6,67
15	MAT 3540406500	HR-Svorka SR 02					ks	3,000	0,55		1,65	1,65
16	MAT 3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm					kg	13,659	1,06		14,48	14,48

17	921	210901015	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený AYKY 750 V 4x16	m	5,000	0,31	1,55		1,55
18	MAT	3410205600	Kábel silový hliníkový AYKY 4Bx16	m	5,000	1,13		5,65	5,65
19	921	210901075	Silový kábel 750-1000 V (v mm2) voľne uložený "Solidal" AYKY 1 kV 3x120 + 70	m	31,500	0,64	20,16		20,16
20	MAT	3410204300	Kábel silový hliníkový AYKY 3Bx120+70	m	31,500	4,68		147,42	147,42
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				202,32	57,08	259,40
21	946	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,019	35,77	0,68		0,68
22	946	460030071	Búranie živícných povrchov vrstvy 3 - 5 cm.	m2	15,000	1,84	27,60		27,60
23	946	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zariadením na rezanie škár.	m	30,000	1,49	44,70		44,70
24	946	460080001	Základ z prostého betónu s dopravou zmesi a betónážou do prírodnej zeminy bez debnenia	m3	0,250	21,44	5,36		5,36
25	MAT	5893172500	B7,5 PC NAD 22MM ZP 60-100MM	m3	0,250	62,92		15,73	15,73
26	946	460200163	Hĺbenie káblovej rýhy 35 cm širokej a 80 cm hĺbokej, v zemině triedy 3	m	22,500	2,42	54,45		54,45
27	946	460270005	Murovanie piliera pre skrine SP a SR bez koncovkového dielu SR 5	ks	0,500	63,68	31,84		31,84
28	MAT	0821131000	Voda pitná pre priemysel a služby	m3	0,020	0,78		0,02	0,02
29	MAT	1321031000	Oceľ 10000 425510 5,5mm	t	0,001	670,17		0,67	0,67
30	MAT	1381403000	Plech pozinkovaný min. 285g/m2 10004.2 0,60 mm	t	0,001	991,15		0,99	0,99
31	MAT	1584116000	Drôt predpinací normálny 426441 D 3,5mm	kg	0,210	1,14		0,24	0,24
32	MAT	5891250000	MC_10 PRE MUROV POJ SPC	m3	0,060	74,89		4,49	4,49
33	MAT	5961095800	Tehly plné licne CLP 29x14x6,5 P 25 M I	tk	0,056	339,67		19,02	19,02
34	MAT	6053341100	Laty neopracované SM/JD akosť II do 25cm2 dl. 201-300	m3	0,006	200,18		1,20	1,20
35	MAT	6053370000	Hranolky neopracované SM/JD akosť I do 75cm2 dl. 100-395	m3	0,003	164,26		0,49	0,49
36	MAT	6283115500	Pas taz asf ipa 380/sh s 40 a	m2	0,294	2,00		0,59	0,59
37	MAT	9999000000	Ostatný materiál m	sk	3,000	0,08		0,24	0,24
38	946	460420372	Zriad. káblového lôžka z piesku vrstvy 10 cm, tehliami naprieč kábla na šírku 35 cm	m	19,500	0,82	15,99		15,99
39	MAT	5833110300	Kamenivo ťažené drobné 0-1 B	t	0,341	22,69		7,74	7,74
40	946	460490011	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do rýhy, šírka 22 cm	m	19,500	0,18	3,51		3,51

41	MAT	2830002000	Fólia červená v m	m	19,500	0,29		5,66	5,66
42	946	460560153	Ručný zásyp nezap. káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35 cm širokej, 70 cm hlbokaj v zemine tr. 3	m	19,500	0,83	16,19		16,19
43	946	4606000001	Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie na skládke a jazda späť	m3	0,500	3,99	2,00		2,00
		95-M	Revízie				40,29		40,29
44	HZS	HZS-001	Revízie	hod	2,000	10,07	20,14		20,14
45	HZS	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia od siete	hod	0,500	10,07	5,04		5,04
46	HZS	HZS-004	Nešpecifikované práce	hod	1,000	10,07	10,07		10,07
47	HZS	HZS-006	Kompletné vyskúšanie	hod	0,500	10,07	5,04		5,04
			CELKOM				378,05	514,93	892,98

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever
 Objekt: SO03/1 Chodníky -pešie plochy a chodníky, bezbarérové úpravy

Časť:

JKSO: 822 57

Objednávateľ: mesto Martin

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 55 643,65 24 741,02 80 384,67

1 Zemné práce 5 892,48 1 499,02 7 391,50

1	221	113107231	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy do 150 mm 0,225 t	m2	420,500	2,73	1 147,97		1 147,97
			" z plochy terasy "		0,000				
			420,50		420,500				
			Súčet		420,500				
2	221	113107241	Odstránenie podkladu alebo krytu nad 200 m2 asfaltového, hr. vrstvy do 50 mm 0,098 t	m2	420,500	0,64	269,12		269,12
			" z plochy terasy "		0,000				
			420,50		420,500				
			Súčet		420,500				
3	221	113203111	Výhranie obrúb, s vybúraním lôžka, z dlažbových kociek 0,115 t	m	16,055	1,31	21,03		21,03
			" fontána - pozn.G "		0,000				
			10,76+5,295		16,055				
			Súčet		16,055				
4	001	122201101	Odkopávka a prekopávka nezapážaná v hĺbke 3, do 100 m3	m3	149,065	2,85	424,84		424,84
			" odkop pre spodnú stavbu spevnených plôch "		0,000				
			420,50*0,35		147,175				
			Medzisúčel		147,175				
			" odkop pre konštrukciu rampy pre imobilných "		0,000				
			4,50*1,40*0,30		1,890				
			Medzisúčel		1,890				
			Súčet		149,065				
5	001	122201109	Príplatok k cenám za lepiivosť horniny	m3	149,065	0,49	73,04		73,04
6	001	130901121	Búranie konštrukcií z prosého betónu neprekladaného kameňom vo vykopávkach	m3	3,500	146,49	512,72		512,72
			" odhad kubatúry kolízie pôvodných základov vo výkope pre nové základové konštrukcie - upresniť pri realizácii " 3,50		3,500				

[illegible]

13 001	171101103	Uloženie sypaniny súdružnej horniny s mierou zhutnenia nad 96 do 100 % podľa Proctor-Standard	m3	189,000	1,80	340,20		340,20
		" zásyp fontány - materiál s využitím prebytočného výkopku na stavenisku "		189,000				
		189,00		189,000				
		Súčet		20,038		16,23		16,23
14 001	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	20,038	0,81			
		3,50+149,065+56,473-189,00						
		výkopok "		20,038				
		Súčet		20,038				
15 001	171201209	Poplatok za uloženie prebytočného výkopku na skládku	t	0,000	20,00	0,00		0,00
16 001	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnávaním povrchu zásypu	m3	67,088	11,13	746,69		746,69
		" zásyp v konštrukcii rampy pre imobilných "		0,000				
		9,70*1,40*0,35		4,753				
		Medzisúčet		4,753				
		" ditto v konštrukcii rampy pri fontáne "		0,000				
		3,70*2,38*0,30		2,642				
		Medzisúčet		2,642				
		" ditto pódium "		0,000				
		12,10*1,40*0,40+(0,80+2,255)*0,40*0,40						
		" časť schody "		7,265				
		(2,10+1,985)*0,20*0,40+11,70*0,55*0,40		2,901				
		0,40*0,955*0,40+(6,24+7,525+3,99)*1,40*0,40		10,086				
		15,90*6,20*0,40						
		pódium "		39,432				
		Medzisúčet		59,693				
		Súčet		67,088				
17 583	5833785900	Štrkopiesok - zásypový materiál /šotolina/	t	140,885	10,64	1 499,02		1 499,02
		67,088*2,00*1,05		140,885				
		Súčet		140,885				
18 001	182201101	Svahovanie trvalých svahov v násype	m2	231,000	1,03	237,93		237,93
		" násyp nad fontánou "		0,000				
		21,00*11,00		231,000				
		Súčet		231,000				

2		Zakladanie		7 137,11		0,00		7 137,11
19 001	215901101	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hor. súdružných do 92 % PS a nesúdržných	m2	640,030	0,22	140,81		140,81
		640,03		640,030				
		Súčet		640,030				
20 002	271571111	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	3,268	23,24	75,95		75,95
		" pódium "		0,000				

		(5,40+3,945+16,80)*0,50*0,25								
	Súčet					3,268				
						3,268				
21 011	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m ³			51,350	104,84	5 383,53		5 383,53
	" rampa pre imobilných "					0,000				
	1,80*0,40*1,14					0,821				
	7,60*0,40*1,14					3,466				
	1,80*0,40*1,55					1,116				
	7,60*0,40*(1,14+1,575)*0,5					4,127				
	2,10*0,40*(1,485+1,55)*0,5					1,275				
	Medzisúčtet					10,804				
	" rampa pri fontáne "					0,000				
	2,78*0,40*1,009					1,122				
	2,78*0,40*1,028					1,143				
	1,45*(1,00+1,10)*0,5*0,40					0,609				
	2,25*(1,20+1,009)*0,5*0,40					0,994				
	Medzisúčtet					3,868				
	" pódium "					0,000				
	14,15*0,40*0,98					5,547				
	12,10*0,10*1,01					1,222				
	11,70*0,40*1,059					4,956				
	1,985*0,40*0,98					0,778				
	17,40*0,40*0,98					6,821				
	{1,185+7,14+7,925+5,39}*0,40*0,98					8,483				
	{6,19+6,125+3,59}*0,40*1,01					6,426				
	Medzisúčtet					34,232				
	(10,804+3,868+34,232)*0,05	" úprava				2,445				
	kubatúry pre betonáž do výkopu "					2,445				
	Medzisúčtet					51,350				
	Súčet					51,350				
22 011	274321411	Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30	m ³			5,229	104,84	548,21		548,21
	" pódium "					0,000				
	(5,40+3,945+16,80)*0,50*0,40					5,229				
	Súčet					5,229				
23 011	274351215	Debnenie stien základ. pásov, zhotovenie-dielce	m ²			90,228	6,29	567,53		567,53
	" rampa pre imobilných "					0,000				
	1,80*(0,30*2+0,70*2)					3,600				
	9,70*0,70*2					13,580				
	Medzisúčtet					17,180				
	" rampa pri fontáne "					0,000				
	2,78*0,30*2*2					3,336				

			" ukončujúci stupeň pódia "		0,000					
			(5,40+3,945+16,80)*0,35*0,25		2,288					
			Medzisúččet		2,288					
			" doska schodisk pódia "		0,000					
			12,11*2,65*0,12		3,851					
			6,24*2,65*0,12		1,984					
			(5,725+7,925)*0,5*2,65*0,12		2,170					
			(3,59+5,79)*0,5*2,65*0,12		1,491					
			Medzisúččet		9,497					
			" stupne schodisk pódia "		0,000					
			12,11*0,60*0,135*0,5*2		0,981					
			(12,11+16,975)*0,60*0,135*0,5		1,178					
			(1,60+6,04+7,575+4,80)*0,60*0,135		1,621					
			(6,04+6,975+4,20)*0,60*0,135		1,394					
			(6,04+6,375+3,60)*0,60*0,135		1,297					
			Medzisúččet		6,472					
			Súččet		22,042					
37	011	430362021	Výstuž schodiskových konštrukcií zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	1,829	990,79	1 812,15			1 812,15
			" podľa výkazu betonárskej ocele "		0,000					
			" rampa pre imobilných, rampa pri fontáne - 2x sieť KY85 8x8/100x100 "		0,000					
			(8,50+2,00)*1,80*2*1,20*7,50*0,001		0,340					
			4,55*2,78*2*1,20*7,50*0,001		0,228					
			Medzisúččet		0,568					
			" podstupňová doska schodisk pódia "		0,000					
			(12,11+6,24)*2,65*2*1,20*7,50*0,001		0,875					
			(5,725+7,925)*0,5*2,65*1,20*7,50*0,001		0,163					
			(3,59+5,79)*0,5*2,65*1,20*7,50*0,001		0,112					
			Medzisúččet		1,150					
			" diaľančná armatúra pre 2.vrtvu sieťoviny - cca 1,00kg/m2 "		0,000					
			(18,90+12,649+79,142)*1,00*0,001		0,111					
			Medzisúččet		0,111					
			Súččet		1,829					
38	011	431351121	Debnenie do 4 m výšky - podest a podstupňových dosiek pódionysne priamociarych zhotovenie	m2	4,286	11,17	47,87			47,87
			" rampa pre imobilných "		0,000					
			(1,80*2+10,50)*0,20		2,820					
			Medzisúččet		2,820					
			" rampa pri fontáne "		0,000					
			(2,78+4,55)*0,20		1,466					
			Medzisúččet		1,466					

		6,68*16,975		113,393					
		Medzisúččet		113,393					
		Súččet		640,442					
45	592	5922919556	Dlažba PREMAC Opus Zirkon, Diamant 400x400x40mm	ks	3 984,574	5,24		20 879,17	20 879,17
			640,442*6,16*1,01		3 984,574				
		Súččet		3 984,574					

6		Úpravy povrchov, podlahy, osadenie							
		13 610,22				0,00			
		13 610,22				0,00			
46	014	622454521	Oprava vonk. omietok cementových v množstve opravovanej plochy do 50% štukových hladných	m2	26,801	5,71	153,03		153,03
			" oprava pôvodných povrchov stien /pod náter Aquafin IC/ "		0,000				
			26,801		26,801				
		Súččet			26,801				
47	014	624601113	Tmelenie škár silikónovým tmelom (s dodaním hmôt) s prierezom 20 x 40 mm	m	7,600	3,80	28,88		28,88
			" steny opony pôdia "		0,000				
			1,75*2*2+0,30*2		7,600				
		Súččet			7,600				
48	011	631313612	Mazanina z betónu prostého tr. C 20/25 hr.nad 80 do 120 mm	m3	51,539	107,54	5 542,50		5 542,50
			" podľa skladby spevnenej plochy v časti terrasy "		0,000				
			420,50*0,12		50,460				
		Medzisúččet			50,460				
			" dobetónovanie plochy k líniovému odvodneniu "		0,000				
			(11,90+5,50+17,40+3,95+11,60+3,60)*0,20*0,10		1,079				
		Medzisúččet			1,079				
		Súččet			51,539				
49	011	631319173	Priplatok za stŕhnutie povrchu mazaniny latou pre hr. obidvoch vrstiev mazaniny nad 80 do 120 mm	m3	50,460	2,31	116,56		116,56
50	011	631362021	Výstuž mazanin z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zväraných sietí z drôtov typu KARI	t	7,841	990,85	7 769,25		7 769,25
			" výstuž do podkladnej dosky - 2x sieť KY85 8x8/100x100 "		0,000				
			420,50*2*1,15*7,89*0,001		7,631				
			" dištančná armatúra oca 0,5kg/m2 "		0,000				
			420,50*0,5*0,001		0,210				
		Súččet			7,841				

9		Ostatné konštrukcie a práce-búranie							
		10 435,97				599,48			
		10 435,97				599,48			
51	221	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	32,925	3,86	127,09		127,09
			0,205+21,695+11,025 pozn.K "		32,925				

			Súčet			32,925					
52	592	5922902940	Obrubník parkový 100/20/5 cm, sivá	ks		35,000	2,40		84,00		84,00
53	221	919721221.R	Dilatačné škáry vkladané v cementobetónovom kryte z polystyrénu hr.20mm s pružným tmelom, výška spáry 250mm " v ploche podla a pamätnej steny "	m		45,025	3,48	156,69			156,69
			(11,70+0,30)*2+16,975+1,70+2,35			45,025					
			Súčet			45,025					
54	011	931961116	Zvislé vložky do dilatačných škár, z polystyrénovej dosky hr.40 mm	m ²		0,875	5,24	4,59			4,59
			" steny opony podla "			0,000					
			1,75*0,25*2			0,875					
			Súčet			0,875					
55	011	953943111	Osadenie ostatných výrobkov do muríva, so zaliatím cementovou maltou, hmotnosti do 1 kg/kus	m		40,587	2,94	119,33			119,33
			" okapové profily terasy - podľa detailu v č.8 "			0,000					
			2,765*0,565			1,562					
			11,965			11,955					
			4,82+8,50			13,320					
			2,00+1,80			3,800					
			9,40+0,55			9,950					
			Súčet			40,587					
56	553	5539600000	Lišta hliníková okapová SCHLÜTER BARA RAK dl.2,50m	ks		20,000	20,05		401,00		401,00
			2+5+6+2+5			20,000					
			Súčet			20,000					
57	553	5539600001	Lišta hliníková okapová SCHLÜTER BARA-RAK - spojka BARA-RAKV	ks		12,000	3,90		46,80		46,80
			12			12,000					
			Súčet			12,000					
58	553	5539600002	Lišta hliníková okapová SCHLÜTER BARA-RAK - vonkajší roh 90 st. BARA-RAKE	ks		2,000	22,56		45,12		45,12
			2			2,000					
			Súčet			2,000					
59	553	5539600003	Lišta hliníková okapová SCHLÜTER BARA-RAK - vnútorný roh 90 st. BARA-RAKI	ks		1,000	22,56		22,56		22,56
			1			1,000					
			Súčet			1,000					
60	011	953943122	Osadenie drobných kovových predmetov do betónu pred zabetónovaním, hmotnosti 1-5 kg/kus	ks		95,000	3,04	288,80			288,80
			" osadenie kotvových platní zábradlia /dodávka platní je započítaná v dodávke zábradlia odd.767 " 85+10			95,000					
			Súčet			95,000					
61	013	961055111	Búrание základov alebo vyburanie otvorov plochy nad 4 m ² v základoch železobetonových -2,400 t	m ³		30,928	104,11		3 219,91		3 219,91

			" vyburanie vsakovacích otvorov v doske fontány - pozn.A "		0,000				
			3,63*3,55*0,40*6		30,928				
			Súčet		30,928				
62	013	962042321	Búranie muríva z betónu prostého nadzákladného -2,200t	m3	13,985	39,66	554,65		554,65
			" búranie betónových terénnych schodov - pozn.B,C,D "		0,000				
			" časť I " 12,815*(0,40+0,80+1,20+1,60)*0,15		7,689				
			" časť II "						
			11,35*0,40*0,15+1,00*0,40*0,15+3,75*0,40*0,15+5,40*0,40*0,15		1,290				
			10,95*0,40*0,15+1,00*0,40*0,15+3,75*0,40*0,15+5,00*0,40*0,15		1,242				
			10,55*0,40*0,15+1,00*0,40*0,15+3,75*0,40*0,15+4,60*0,40*0,15		1,194				
			10,15*0,40*0,15+1,00*0,40*0,15+3,75*0,40*0,15+4,20*0,40*0,15		1,146				
			" časť III " 0,90*0,55*0,5*1,40*2		0,693				
			2,75*0,30*0,15+2,70*0,60*0,15+2,70*0,90*0,15		0,731				
			Súčet		13,985				
63	013	962062211	Búranie muríva železobetónového nadzáklad.-2,400 t	m3	8,005	67,09	537,06		537,06
			" rímsa fontány - pozn.C "		0,000				
			0,0682*14,90		1,016				
			Medzisúččet		1,016				
			" vyburanie vrstvy múrika - pozn.H "		0,000				
			14,90*0,60*0,38		3,397				
			Medzisúččet		3,397				
			" vyburanie oporného múrika - pozn.E "		0,000				
			15,22*0,80*0,295		3,592				
			Medzisúččet		3,592				
			Súčet		8,005				
64	221	966008133.R	Odstáranie betónových pilierov - zábrany	ks	8,000	20,97	167,76		167,76
65	013	976027231.R	Vybúranie krycích dosiek železobetónových, ukončujúcich hornú plochu muríva, hr. do 100 mm -0,216 t	m2	9,000	8,09	72,81		72,81
			" fontána - pozn.B "		0,000				
			2,40*0,75*5		9,000				
			Súčet		9,000				
66	013	976072231	Vybúranie ocelevej oftokovej mriežky	m	4,500	2,73	12,29		12,29
			" fontána - pozn.E "		0,000				
			4,50		4,500				
			Súčet		4,500				
67	013	976072232.R	Demontáž stĺpu verejného osvetlenia	ks	1,000	9,20	9,20		9,20
			" pozn.F " 1		1,000				
			Súčet		1,000				
68	013	979081111	Odvoz sutiny a vyburaných hmôt na skládku do 1 km	t	126,457	8,35	1 055,92		1 055,92
			" stavebná suť z búracích prác odd.9 "		0,000				

[illegible]

			" podľa výměry izolácie Glasstek Slicker "		0,000					
			56,369		56,369					
			Súčet		56,369					
81	111	1116315000	Lak asfaltový ALP-PENETRAL v sudoch	t	0,011	1 342,00		14,76		14,76
			56,369*0,00020		0,011					
			Súčet		0,011					
82	711	711123131	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K na ploche vodorovnej	m2	4,680	2,48		11,61		11,61
			" pódium "		0,000					
			11,70*0,40		4,680					
			Súčet		4,680					
83	711	711123142	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti a povrchovej vode AQUAFIN 1K na ploche zvislej	m2	7,332	2,48		18,18		18,18
			" pódium "		0,000					
			(3,58+4,96+3,08+0,20*3)*2*0,30		7,332					
			Súčet		7,332					
84	235	2353200100	Stierkové izolácie Aquafin 1K, balenie 25kg - SCHOMBURG	kg	36,036	1,41		50,81		50,81
			(4,68+7,332)*3,00		36,036					
			Súčet		36,036					
85	711	711141101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou nopová fólia vodorovná	m2	442,886	0,75		332,16		332,16
			" rampa pre imobilných "		0,000					
			9,70*1,40		13,580					
			Medzisúččet		13,580					
			" rampa pri fontáne "		0,000					
			3,70*2,38		8,806					
			Medzisúččet		8,806					
			" plocha terasy - podľa skladby spevnených plôch "		0,000					
			420,50		420,500					
			Medzisúččet		420,500					
			Súčet		442,886					
86	711	711142101	Izolácia proti zemnej vlhkosti s protiradarovou odolnosťou šířka nopová fólia zvislá	m2	69,330	1,26		87,36		87,36
			" pás fólie š.60cm - podľa reza A-A v.č.8.1 "		0,000					
			(2,50+15,65+47,50+1,65+13,50+5,35+22,50+6,90)*0,60		69,330					
			Súčet		69,330					
87	628	6288000641	Pe nopová fólia	m2	583,987	1,93		1 127,09		1 127,09
			(13,50+8,806+420,50)*1,15		509,227					
			62,30*1,20		74,760					
			Súčet		583,987					

			Súčet			900,320						
98	771	998771201		Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,550	54,85	194,71				194,71
783												
Dokončovacie práce - nátery												
99	783	783891220		Nátery omietok a betónových povrchov stien Aquafin IC dvojnasobné	m2	30,789	1,56	48,03		0,00		321,10
				" náter betónových plôch zvislých stien ukončenia terás a schodov "		0,000						48,03
				(2,50+0,50+12,20+4,65+10,00+0,50)*0,55								
				" pôvodné								
				povrchy "		16,693						
				1,75*0,55*0,5*4		1,925						
				(0,60+21,70)*0,25+6,25*0,25+2,75*(0,05+0,25)*0,5+1,95*(0,25+0,40)*0,5		8,184						
				Medzisúččet		26,801						
				8,50*0,55*0,5+2,00*0,55+2,00*0,55*0,5		3,988						
				" nové povrchy "		3,988						
				Medzisúččet		3,988						
				Súččet		30,789						
100	783	783891220		Nátery omietok a betónových povrchov stien Antigrafity	m2	36,361	7,51	273,07				273,07
				" stena oploty pódia "		0,000						
				(3,58+3,08+0,30+0,05)*2*1,45		20,329						
				(4,96+0,05)*2*1,60		16,032						
				Súččet		36,361						

Celkom

58 057,14

39 976,75

98 033,89

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever
 Objekt: SO03/2 Chodníky - Pešie plochy a chodníky, bezbar.úpravy čast' Dažďová kanalizácia

Časť:

JKSO: 827 29

Objednávateľ: mesto Martin
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
 Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1									
Zemné práce									
1 001	132201102		Výkop rýhy do šírky 600 mm v horn.3 nad 100 m3	m3	206,000	7,30	1 503,80		1 503,80
2 001	151101101		Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m2	684,000	2,42	1 655,28		1 655,28
3 001	151101111		Odstánenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m2	684,000	0,39	266,76		266,76
4 001	162201101		Vodorovné premiestnenie výkopku z hĺbok 1-4 do 20m	m3	138,000	0,97	133,86		133,86
5 001	171201101		Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovnaním nezhuťnutých	m3	138,000	0,86	118,68		118,68
6 001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	69,000	0,81	55,89		55,89
7 001	174101002		Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	103,000	2,10	216,30		216,30
8 001	175101101		Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hmotín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	77,000	7,91	609,07		609,07
9 583	5833129000		Kamenivo ťažené drobné 0-2 a	t	231,000	13,60	3 141,60	3 141,60	3 141,60
4									
Vodorovné konštrukcie									
10 271	451572111		Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	26,000	27,18	706,68		706,68
8									
Rúrové vedenie									
11 271	871161121		Montáž potrubia z tlakových polyetylénových rúrok priemeru 32 mm	m	12,000	0,06	0,72		0,72
12 286	2861118000		Rúrka novodurová ťahaná RPE 32x5,3 mm	m	12,000	0,59	7,08	7,08	7,08
13 271	871313121		Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým kružkom v skl. do 20% DN 150	m	285,000	0,57	162,45		162,45
14 286	2861102500		Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 4,0x5000	ks	57,000	25,03	1 426,71	1 426,71	1 426,71
15 271	891181111		Montáž vodovodného posúvača v otvorenom výkope s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 40	ks	2,000	7,29	14,58		14,58
16 422	4229120000		Súprava zemná posúvačová Y 1020 D 40 mm	ks	2,000	14,48	28,96	28,96	28,96
17 271	891247111		Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov)	ks	1,000	4,33	4,33		4,33
							1 918,33	12 648,63	14 566,96
							706,68	0,00	706,68

18	422	4227362000	Hydrant šachtový	ks	1,000	103,17		103,17	103,17
19	271	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	285,000	0,96	273,60		273,60
20	271	893810111	Osadenie šachty TEGRA 600	ks	14,000	76,46	1 070,44		1 070,44
21	286	2866111422	Plastová šachta TEGRA 600, šachtové dno 150 (šacht. rúra, teleskop. rúra, tesnenie, poklop)	ks	14,000	509,75		7 136,50	7 136,50
22	271	893810122	Osadenie filtračnej šachty D425	ks	6,000	19,58	117,48		117,48
23	286	2866111428	Plastová filtračná šachta D425 Wavin	ks	6,000	377,44		2 264,64	2 264,64
24	271	893810131	Osadenie filtračnej šachty Tegra 600	ks	2,000	87,23	174,46		174,46
25	286	2866111429	Plastová filtračná šachta TEGRA 600	ks	2,000	585,45		1 170,90	1 170,90
26	271	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného	ks	3,000	24,79	74,37		74,37
27	286	2866100100	Uličná vpusť WAVIN D315 (liniová mreža, teleskop. rúra, tesnenie, kalový koš z PE, šachtová rúra, in situ tvarovka, plastové dno)	ks	3,000	164,84		494,52	494,52
28	271	899401113	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	25,90	25,90		25,90
29	422	4229135200	Poklop Y 4504 - hydrant	ks	1,000	16,15		16,15	16,15
PSV							1 773,49	49 820,78	51 594,27

Práce a dodávky PSV

725							1 773,49	49 820,78	51 594,27
Zdravotechnika - zariadenia, predmety							1 773,49	49 820,78	51 594,27
30	721	725413101	Montáž odvodnenia liniového	súb	1,000	1 773,49			1 773,49
31	592	5928000100	Vsak 1 Wavin (akumulačný box, vstupné hrdlo, spojka, trubka vertikálna, geotextília)+osadenie	ks	1,000	1 308,45		1 308,45	1 308,45
32	592	5928000120	Vsak 2 Wavin (akumulačný box, vstupné hrdlo, spojka, trubka vertikálna, geotextília)+osadenie	ks	1,000	1 383,94		1 383,94	1 383,94
33	592	5928000130	Vsak 3-6 Wavin (akumulačný box, vstupné hrdlo, spojka, trubka vertikálna, geotextília)+osadenie	ks	4,000	2 110,30		8 441,20	8 441,20
34	592	5928000140	Vsak 7 Wavin (akumulačný box, vstupné hrdlo, spojka, trubka vertikálna, geotextília)+osadenie	ks	1,000	5 102,12		5 102,12	5 102,12
35	592	5928000150	Vsak 8 Wavin (akumulačný box, vstupné hrdlo, spojka, trubka vertikálna, geotextília)+osadenie	ks	1,000	3 579,79		3 579,79	3 579,79
36	592	5922941500	Univerzálny žľab BG	ks	295,000	10,85		3 200,75	3 200,75
37	592	5922950300	BGU Vpusť NW 150	ks	17,000	72,38		1 230,46	1 230,46
38	592	5922949800	BG - SA Štrbinový rošt pozinkovaný NW 150	ks	214,000	89,98		19 255,72	19 255,72
39	592	5922944300	Revízná šachta BG - SA NW 150	ks	16,000	132,76		2 124,16	2 124,16
40	592	5922941100	Štrbinová vložka 8/8mm, dĺžka 1000mm	ks	214,000	16,29		3 486,06	3 486,06
41	592	5922943200	Štrbinová vložka 8/8mm, dĺžka 500mm	ks	16,000	9,09		145,44	145,44
42	592	5922941000	Liatinový mriežkový rošt NW 150	ks	29,000	15,11		438,19	438,19
43	592	5922938200	Držiak k BGU liatinovému roštu	ks	29,000	2,77		80,33	80,33
44	592	5922939700	Čelná koncová stena NW 150	ks	7,000	6,31		44,17	44,17

Celkom

8 958,14 65 611,01 74 569,15

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever

Objekt: SO04 Súbor prvkov drobnej architektúry

Časť: SO04/6 Mestský mobiliár

JKSO: 815 98

Objednávateľ: mesto Martin
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
1 Zemné práce									
1 001	130201001		Výkop jamy a rýhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	26,216	18,50	485,00		485,00
			" výkop prezákladové konštrukcie mobiliáru "		0,000				
			" parková lavička " 1,80*1,00*0,20*45		16,200				
			" parková lavička " 1,50*0,70*0,20*16		3,360				
			" píčia fontánka " 0,70*0,50*0,25*1		0,088				
			" hodiny s infopanelom " 0,80*0,80*1,20		0,768				
			" kôš na smeti " 0,60*0,60*0,60*15		3,240				
			" plagátovací stĺp " 1,20*1,20*1,20		1,728				
			" stojan na bicykle " 0,40*0,40*0,40*5		0,320				
			" zábrana vjazdu " 0,40*0,40*0,40*8		0,512				
			Súčet		26,216				129,77
2 001	162701101		Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3	26,216	4,95	129,77		
			" prebytočný výkopok "		0,000				
			26,216		26,216				
			Súčet		26,216				
3 001	167101100		Nakladanie výkopku tr.1-4 ručne	m3	26,216	25,16	659,59		659,59
4 001	171201201		Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	26,216	0,91	21,23		21,23
			26,216		26,216				
			Súčet		26,216				
5 001	174201209		Poplatok za uloženie prebytočného výkopku na skládku	t	51,121	16,78	857,81		857,81
			26,216*1,95		51,121				
			Súčet		51,121				
2 Zakladanie									
6 011	273313611		Betón základových dosiek, prostý tr.C 16/20	m3	15,848	104,84	1 661,50		1 661,50
			1,80*1,00*0,15*45		12,150				
			1,70*0,70*0,15*16		2,856				
							2 482,98	0,00	2 482,98

16	557	557001-PC05	Stromová mreža X-MS01a	ks	17,000	641,64		10 907,88	10 907,88
17	557	557001-PC06	Plagátovací slíp X-PS01	ks	1,000	2 721,74		2 721,74	2 721,74
18	557	557001-PC07	Stojan na bicykle E-CS01	ks	5,000	104,84		524,20	524,20
19	557	557001-PC08	Zábrana vjazdu D-ZV01	ks	8,000	71,29		570,32	570,32
20	557	557001-PC09	Pícia fontánka E-FT02	ks	1,000	566,16		566,16	566,16
21	HZS	HZS-004	Východzia revízie elektro /hodiny/	kpl	1,000	54,52	54,52		54,52

Celkom

5 460,37

45 824,95

51 285,32

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever
 Objekt: SO06 Súbor prvkov verejnej zelene - Rekonštrukcia zelene a parkové úpravy
 Časť: SO06 Súbor prvkov verejnej zelene - Rekonštrukcia zelene a parkové úpravy
 JKSO: 823 27

Objednávateľ: mesto Martin
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
 Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV				Práce a dodávky HSV					
1				Zemné práce					
1	231	111212131	Odstránenie drevin priem. do 100mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	175,000	9,73	1 702,75		1 702,75
2	231	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	3,000	7,74	23,22		23,22
3	231	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	14,000	10,89	152,46		152,46
4	231	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	12,000	33,91	406,92		406,92
5	231	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	4,000	64,50	258,00		258,00
6	231	112101221	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	1,000	5,03	5,03		5,03
7	231	112101222	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	4,000	7,02	28,08		28,08
8	231	112101223	Vyrúbanie stromu ihl. na svahu do 1:5 priemer kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	1,000	16,51	16,51		16,51
9	231	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	4,000	11,06	44,24		44,24
10	231	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	18,000	21,81	392,58		392,58
11	231	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	13,000	54,85	713,05		713,05
12	231	112201114	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	4,000	80,82	323,28		323,28
13	001	122101402	Výkop v zemníku na suchu v horninách 1-2,nad 100 do 1000 m3	m3	239,160	0,97	231,99		231,99
			" naloženie ornice na depónii Záturčie "		0,000				
			239,16		239,160				
			Súčet		239,160				
14	001	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	239,160	3,74	894,46		894,46
15	231	180402111	Založenie trávniku parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 457,000	0,44	1 521,08		1 521,08
16	001	181301112	Rozprestretie ornice na rovine alebo na svahu do sklonu 1:5,plocha nad 500 m2,hr.150 mm	m2	1 993,000	0,41	817,13		817,13
			" rozprestrenie ornice hr.vrstvy cca 12cm "		0,000				
			239,16/0,12		1 993,000				

19 885,72 15 256,73 35 142,45

19 885,72 15 256,73 35 142,45

		Súčet			1 993,000				
17	231	182001121	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 100-150 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 457,000	0,73	2 523,61		2 523,61
18	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 457,000	0,33	1 140,81		1 140,81
19	231	183101112	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,01 do 0,02 m3	ks	365,000	0,28	102,20		102,20
20	231	183101121	Hlbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem nad 0,40 do 1,00 m3	ks	23,000	22,03	506,69		506,69
21	231	183101129	Príplatok za výmenu pôdy 30 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	365,000	1,01	368,65		368,65
22	231	183101169	Príplatok za výmenu pôdy 30 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	23,000	47,20	1 085,60		1 085,60
23	231	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hornine 1 až 2	m2	220,000	0,30	66,00		66,00
24	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	365,000	0,95	346,75		346,75
25	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v rovine alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	23,000	10,28	236,44		236,44
26	231	184202112	Zakotvenie dreviny trma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	23,000	6,55	150,65		150,65
27	231	184802611	Chemické odbúrnanie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	3 457,000	0,13	449,41		449,41
28	231	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	23,000	9,77	224,71		224,71
29	231	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	23,000	2,40	55,20		55,20
30	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	220,000	0,98	215,60		215,60
31	231	184921099	Mulčovanie rastlín netkanou textíliou	m2	220,000	0,98	215,60		215,60
32	231	185802113	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,173	124,08	21,47		21,47
33	231	185802114	Hnojenie pôdy v rovine alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,023	545,19	12,54		12,54
34	231	185803211	Povalcovanie trávnik v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	3 457,000	0,03	103,71		103,71
35	005	0057211200	Travné semenie - parková zmes 0,05kg/m2	kg	172,850	4,19	724,24		724,24
36	026	0265536112	Buk - <i>Fagus sylvatica Atropupurea</i>	ks	2,000	377,44	754,88		754,88
37	026	0265536113	Buk - <i>Fagus sylvatica Zlatia</i>	ks	1,000	377,44	377,44		377,44
38	026	0265536000	Platan - <i>Platanus acerifolia Pyramidalis</i>	ks	4,000	377,44	1 509,76		1 509,76
39	026	0265492310	Tavolník - <i>Spiraea cinerea Grefsheim</i>	ks	20,000	12,58	251,60		251,60
40	026	0265492321	Tavolník - <i>Spiraea bumalda Anthony Waterer</i>	ks	40,000	3,36	134,40		134,40
41	026	0265244901	Vtáč zob - <i>Ligustrum vulgare Atrovirens</i>	ks	183,000	3,36	614,88		614,88
42	026	0265226300	Brečtan - <i>Hedera helix, krik</i>	ks	30,000	3,36	100,80		100,80
43	026	0265226510	Pavinič - <i>Parthenocissus quinquefolia</i>	ks	30,000	3,36	100,80		100,80
44	026	0265226520	Pavinič - <i>Parthenocissus tricuspidata</i>	ks	30,000	3,36	100,80		100,80
45	026	0266172810	Tis - <i>Taxus media Hillii</i>	ks	32,000	25,16	805,12		805,12

46	026	0266127701	Borovica - Pinus nigra	ks	1,000	377,44		377,44	377,44
47	026	0265115310	Javor - Acer platanoides Drumondi	ks	4,000	377,44		1 509,76	1 509,76
48	026	0265530911	Lipa - Tilia cordata Rancho	ks	11,000	377,44		4 151,84	4 151,84
49	052	0521719000	Drevené koly ku stromom	ks	92,000	4,61		424,12	424,12
50	251	2519115600	Hnojivo s pomalým uvoľňovaním živín	kg	22,850	7,55		172,52	172,52
51	055	0550011000	Netkaná čierna textília - mulčovací fólia	m2	220,000	0,84		184,80	184,80
52	055	0554151000	Mulčovacia kôra	m3	15,400	12,58		193,73	193,73
53	055	0559000000	Prípravok na zatretie rezných rán	lt	0,500	50,33		25,17	25,17
54	103	1031140000	Záhradnícky substrát /na doplnenie na trávnatých plochách/	t	166,000	12,58		2 088,28	2 088,28
55	103	1031140000.1	Záhradnícky substrát /na trávnatých plochách v priestore asanovanej fontána a na výmenu zeminy v jamkách/	t	10,000	16,78		167,80	167,80
56	251	2519115800	Hnojivo priemyslové na trávnik 0,05kg/m2	t	0,173	587,13		101,57	101,57
57	251	2519115810	Selektívny herbicíd na likvidáciu širokolistých burín v trávniku	t	1,700	226,46		384,98	384,98
58	001	700000100	Orezanie spodných konárov stromov (svetlá výška pod stromom min.2m), zatretie rezných rán, odstránenie zvyškov	ks	35,000	16,78	587,30		587,30
59	001	900000100	Dopravné náklady /substrát, kôra, konáre .../	kpl	1,000	2 684,00	2 684,00		2 684,00
60	001	900000999	Uloženie odpadu na komunálnu skládku	t	50,000	25,16	1 258,00		1 258,00

Celkom

19 885,72 15 256,73 35 142,45

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Štefánika
Objekt: S001 Cyklistická trasa
Časť: S001R Cyklistická trasa - novostavba - Neoprávnené náklady
JKSO: Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
99									
Presun hmôt HSV									
41	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytím asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	1,582	1,59	2,52		2,51
Celkom							2,52	0,00	2,51

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Štefánika
 Objekt: SO01 Cyklistická trasa
 Časť: SO01R Cyklistická trasa - rekonštrukcia - Neopránvené náklady
 JKS0: Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
 Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KON	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 10 736,15 16 467,01 27 203,16

9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 10 732,43 16 467,01 27 199,44

34	221	91400-001	Dodávka a montáž trvalého dopravného značenia a dopravných zariadení	kpl	1,000	16 467,01		16 467,01	16 467,01
			" podľa špecifikácie vid' príloha Trvalé dopravné značenie pol.1-30 " 1		1,000				
			Súčet		1,000				
35	221	91400-101	Dodávka a montáž trvalého vodorovného dopravného značenia	kpl	1,000	10 732,43	10 732,43		10 732,43
			" podľa špecifikácie vid' príloha Trvalé dopravné značenie pol.31-41 " 1		1,000				
			Súčet		1,000				

99 Presun hmôt HSV 3,72 0,00 3,72

51	221	998225111	Presun hmôt pre pozemnú komunikáciu a letisko s krytom asfaltovým akejkoľvek dĺžky objektu	t	2,339	1,59	3,72		3,72
----	-----	-----------	--	---	-------	------	------	--	------

Celkom 10 736,15 16 467,01 27 203,16

ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického
 Objekt: SO03 Súbor prvkov verejnej zelene
 Časť: JKSO: 823 27
 Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
 Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka EUR	Montáž EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

1		Zemné práce				7 275,49	3 651,06	10 926,55
1	231	111212111	Odstránenie drevín priem. do 1000 mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	12,000	0,86	10,32	10,32
2	231	111212131	Odstránenie drevín priem. do 1000mm s odstránením pňa v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	36,000	9,73	350,28	350,28
3	231	112101111	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa do 200 mm	ks	18,000	7,74	139,32	139,32
4	231	112101112	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 200 do 300 mm	ks	12,000	10,89	130,68	130,68
5	231	112101113	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 300 do 400 mm	ks	5,000	33,91	169,55	169,55
6	231	112101114	Vyrúbanie stromu listnatého vo svahu do 1:5 priem. kmeňa nad 400 do 500 mm	ks	4,000	64,50	258,00	258,00
7	231	112101221	Vyrúbanie stromu ihl. v rovine alebo vo svahu do 1:5 priemer kmeňa do 200 mm	ks	2,000	5,03	10,06	10,06
8	231	112201111	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer do 200 mm	ks	20,000	11,06	221,20	221,20
9	231	112201112	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 200 do 300 mm	ks	12,000	21,81	261,72	261,72
10	231	112201113	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 300 do 400 mm	ks	5,000	54,85	274,25	274,25
11	231	112201114	Odstránenie pňa v rovine a na svahu do 1:5, priemer nad 400 do 500 mm	ks	4,000	80,82	323,28	323,28
12	231	180402111	Založenie trávniky parkového výševom v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	322,000	0,44	141,68	141,68
13	231	182001131	Plošná úprava terénu pri nerovnostiach terénu nad 150-200 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	322,000	0,89	286,58	286,58
14	231	182303111	Doplnenie ornice hrúbky do 50 mm, v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	322,000	0,33	106,26	106,26
15	231	183101111	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5,objem do 0,01 m3	ks	60,000	0,28	16,80	16,80
16	231	183101121	m3	ks	6,000	22,03	132,18	132,18
17	231	183101129	Priplatok za výmenu pôdy 30 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,01 do 0,02 m3	ks	60,000	1,01	60,60	60,60
18	231	183101169	Priplatok za výmenu pôdy 30 % v rovine alebo na svahu 1:5 objemu nad 0,40 do 1,00 m3	ks	6,000	47,20	283,20	283,20

19	231	183205111	Založenie záhonu na svahu nad 1:5 do 1:2 roviny alebo na svahu do 1:5 v hĺbke 1 až 2	m2	15,000	0,30	4,50	4,50
20	231	183403153	Obrobene pody hrabaním v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	322,000	0,08	25,76	25,76
21	231	183403161	Obrobene pody valcovanim v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	322,000	0,02	6,44	6,44
22	231	184102111	Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 100 do 200 mm	ks	60,000	0,95	57,00	57,00
23	231	184102115	Výsadba dreviny s balom v roviny alebo na svahu do 1:5, priemer balu nad 500 do 600 mm	ks	6,000	10,28	61,68	61,68
24	231	184202112	Zakotvenie dreviny trom a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	6,000	6,55	39,30	39,30
25	231	184807111	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou zhotovenie	m2	7,000	9,77	68,39	68,39
26	231	184807112	Ochrana stromu debnením pred poškodením stavebnou činnosťou odstránenie	m2	7,000	2,40	16,80	16,80
27	231	184921093	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v roviny alebo na svahu do 1:5	m2	21,000	0,98	20,58	20,58
28	231	184921099	Mulčovanie rastlín netkanou textíliou	m2	21,000	0,98	20,58	20,58
29	231	185802113	Hnojenie pody v roviny alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom naširoko	t	0,016	124,08	1,99	1,99
30	231	185802114	Hnojenie pody v roviny alebo na svahu do 1:5 umelým hnojivom	t	0,004	545,19	2,18	2,18
31	001	700000100	Orežanie spodných konárov stromov (svetlá výška pod stromom min.3m), zatretie rezných rán, odstránenie zvyškov	ks	65,000	33,55	2 180,75	2 180,75
32	001	900000100	Dopravné náklady /substrát, kôra, konáre .../	kpl	1,000	1 090,38	1 090,38	1 090,38
33	001	900000999	Uloženie odpadu na komunálnu skládku	t	20,000	25,16	503,20	503,20
34	005	0057211200	Travné semenie - parková zmes 0,05kg/m2	kg	16,100	4,19	67,46	67,46
35	026	0265151500	Skalník - Cotoneaster dammeri, krik d 30 - 40 cm	ks	60,000	2,52	151,20	151,20
36	026	0265530900	Lipa - Tilia cordata, strom obv. 14 - 16 cm	ks	6,000	461,31	2 767,86	2 767,86
37	052	0521719000	Drevené koly ku stromom	ks	24,000	4,61	110,64	110,64
38	251	2519115600	Hnojivo s pomalým uvoľňovaním živín	kg	4,200	7,55	31,71	31,71
39	055	0550011000	Netkaná čierna textília - mulčovací fólia	m2	6,000	0,84	5,04	5,04
40	055	0554151000	Mulčovacia kôra	t	0,600	12,58	7,55	7,55
41	055	0559000000	Prípravok na zatretie rezných rán	lt	3,000	50,33	150,99	150,99
42	103	1031140000	Záhradnícky substrát /na založenie trávnik a výmenu zeminy pri výsadbe/	t	27,760	12,58	349,22	349,22
43	251	2519115800	Hnojivo priemyslové na trávnik 0,05kg/m2	t	0,016	587,13	9,39	9,39

Celkom

7 275,49

3 651,06

10 926,55

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.. Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Objekt: SO04 Súbor prvkov drobnej architektúry

Časť:

JKSO: 815 98

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
OST					Ostatné				
					842,97		12 501,48		
41	017	001-1001	Montáž mestského mobiliáru - dekoratívny slúpk /montáž ukotvením do zabetónovaného púzdra/	ks	31,000	20,97	650,07		650,07
			31		31,000				
			Súčet		31,000				
42	017	001-1002	Montáž mestského mobiliáru - odpadkový kôš /montáž upevnením na oceľový slúpk/	ks	2,000	10,48	20,96		20,96
			2		2,000				
			Súčet		2,000				
43	017	001-1003	Montáž mestského mobiliáru - infotabula 1760x1210mm /montáž ukotvením do zabetónovaného púzdra/	ks	3,000	37,74	113,22		113,22
			3		3,000				
			Súčet		3,000				
44	017	001-1004	Montáž mestského mobiliáru - infotabula 640x400mm /montáž ukotvením do zabetónovaného púzdra/	ks	2,000	29,36	58,72		58,72
			2		2,000				
			Súčet		2,000				
45	557	557001-PC01	Odpadkový kôš uzavretý objem 40lt, PROCITY, kat.ozn.20 81 42/	ks	2,000	314,53	629,06		629,06
46	557	557001-PC02	Dekoratívny slúpk pre cyklistické značenie pr.114mm dl.1200mm /katalóg PROCITY, kat.ozn.20 64 93/	ks	31,000	92,26	2 860,06		2 860,06
47	557	557001-PC03	Informačná tabuľa 1760x1210mm /katalóg PROCITY, kat.ozn.51 85 00/	ks	3,000	2 361,08	7 083,24		7 083,24
48	557	557001-PC04	Informačná tabuľa 640x400mm /katalóg PROCITY, kat.ozn.52 61 10/	ks	2,000	964,56	1 929,12		1 929,12
Celkom					842,97		12 501,48		
							13 344,45		

Rekapitulácia objektov stavby - položky NAVIAC

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického
Objednávateľ: Mesto Martin
Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s., Družstevná 2, 831 04 Bratislava

Konverzný kurz:
Dátum:
Projektant:
Spracoval:

Kód	Zákazka	Cena bez DPH EUR	DPH 20% EUR	Cena s DPH EUR	ZRN EUR
NAVIAC	Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P.Jilemnického	18 481,63	3 696,33	22 177,96	18 481,63
3	3 CYKLOTRASA	18 481,63	3 696,33	22 177,96	18 481,63
3.1	3.1 Opravené náklady	18 481,63	3 696,33	22 177,96	18 481,63
SO 01N	SO 01 Cyklistická trasa - novostavba - Naviac položky	3 355,59	671,12	4 026,71	3 355,59
SO 01R	SO 01 Cyklistická trasa - rekonštrukcia - Naviac položky	15 126,04	3 025,21	18 151,25	15 126,04
b	b Docasne dopravne znacenie	14 435,73	2 887,15	17 322,88	14 435,73
	Celkom	18 481,63	3 696,33	22 177,96	18 481,63

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P. ...
 Objekt: S001 Cyklistická trasa
 Časť: S001R Cyklistická trasa - novostavba - položky NAVIAC
 JKS0:

Objednávateľ: Mesto Martin
 Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.
 Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV 2 744,85 610,74 3 355,59

2 Zakladanie 2 744,85 610,74 3 355,59

16	002	211971110	Zhotovenie opláštenia výplne z geotextílie, v ryhe alebo v záreze so stenami šikmými o skl. do 1:2,5	m2	652,500	0,44	287,10		287,10
			435,00*1,50		652,500				
			Súčet		652,500				
17	693	6936654900	Separáčné, filtračné a spevňovacie geotextílie FILTEK 300	m2	783,000	0,78		610,74	610,74
			652,50*1,20		783,000				
			Súčet		783,000				
18	271	212752125	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 100	m	435,000	5,65	2 457,75		2 457,75
			435,00		435,000				
			Súčet		435,000				

Celkom 2 744,85 610,74 3 355,59

ROZPOČET S VÝKAZOM VÝMER

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin-Sever Cyklotrasa ul.M.R.Štefánika- ul.P..

Objekt: SO01 Cyklistická trasa

Časť: SO01R Cyklistická trasa - rekonštrukcia - položky NAVIAC

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Martin

Zhotoviteľ: EURO-BUILDING, a.s.

Dátum: 11.08.2010

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková EUR	Dodávka celkom EUR	Montáž celkom EUR	Cena celkom EUR
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11
HSV									
Práce a dodávky HSV									
5									
Komunikácie									
26	221	573211111	Posťrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z asfaltu cestného v množstve od 0,50 do 0,70 kg/m2	m2	3 835,080	0,18	690,31		690,31
			582,50+4679,18-1426,60		3 835,080				
			Súčet		3 835,080				
OSI									
Ostatné									
52	221	09100-101	Montáž, demontáž a prenájom dočasného dopravného značenia	kpl	1,000	14 435,73	12 460,62	1 975,11	14 435,73
			" podľa špecifikácie vid príloha Dočasné dopravné značenie pol.1-19 " 1		1,000				
			Súčet		1,000				
Celkom							13 150,93	1 975,11	15 126,04

Rozpočet

Stavba: Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych častí Martin - Sever, Cyklistická trasa ul. M.R. Štefánika - Ul. P. Jilemnického

Objekt: Cyklistická trasa - dočasné dopravné značenie

Objednávateľ:

P.Č.	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	3	4	5	6	7

Práce a dodávky HSV

14 435,73

Dopravné značenie dočasné

14 435,73

1	IP30 1000/1500 žltá zelená	kus	4,000	€ 46,13	€ 184,52
2	A4c 900	kus	1,000	€ 46,13	€ 46,13
3	B31a 700	kus	4,000	€ 46,13	€ 184,52
4	A4b 900	kus	3,000	€ 46,13	€ 138,39
5	A14	kus	1,000	€ 46,13	€ 46,13
6	A19 900	kus	1,000	€ 46,13	€ 46,13
7	B29a 700	kus	3,000	€ 46,13	€ 138,39
8	C16 700	kus	2,000	€ 46,13	€ 92,26
9	B13 700	kus	1,000	€ 46,13	€ 46,13
10	Plastová zábrana	kus	50,000	€ 10,07	€ 503,50
11	Z4 plastová	kus	17,000	€ 10,07	€ 171,19
12	Eko svetlo	kus	6,000	€ 20,97	€ 125,82
13	ČB páska	bm	100,000	€ 1,68	€ 168,00
14	Upínacia svorka na jakel	kus	40,000	€ 2,10	€ 84,00
15	Zn jakel ČB 2 m	kus	8,000	€ 67,10	€ 536,80
16	Zn jakel ČB 3 m	kus	8,000	€ 67,10	€ 536,80
17	Podstavec	kus	41,000	€ 30,20	€ 1 238,20
18	Montáž DZ (sada)	x	11,000	€ 461,31	€ 5 074,41
19	Demontáž DZ (sada)	x	11,000	€ 461,31	€ 5 074,41

Celkom v EUR bez DPH:

€ 14 435,73