

**DODATOK Č. 4**  
**K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU**  
zo dňa 3.6.2009

**ČÍSLO ZMLUVY: 11/2009/OPZ-Z2811022000601**

**ČÍSLO DODATKU 1: DZ281102200060101**

**ČÍSLO DODATKU 2: DZ281102200060103**

**ČÍSLO DODATKU 3: DZ281102200060104**

**ČÍSLO DODATKU 4: DZ281102200060105**

uzavretá medzi:

**1. ZMLUVNÉ STRANY**

**1.1. Poskytovateľ**

názov : Ministerstvo zdravotníctva SR  
sídlo : Limbová 2, 837 52 Bratislava  
Slovenská republika  
IČO : 00165565  
DIČ : 2020830141  
konajúci : MUDr. Ivan Uhliarik

(ďalej len „Poskytovateľ“)

**1.2. Prijímateľ**

názov : Fakultná nemocnica Nitra  
sídlo : Špitálska 6, 950 01 Nitra  
Slovenská republika  
zapísaný v : Zriaďovacej listine Ministerstva zdravotníctva SR č.  
3724/1991-A/VIII-1  
konajúci : MUDr. Kamil Kolečák, PhD.  
IČO : 17336007  
DIČ : 2021205197

(ďalej len „Prijímateľ“)

## 2. PREDMET DODATKU

Predmetom tohto dodatku v zmysle článku 8 Prílohy č. 1 Všeobecné zmluvné podmienky Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len NFP) je zmena **Zmluvy o poskytnutí NFP**, konkrétne **Čl. 1 Zmluvné strany, bod 1.2.** zmena konajúceho na strane prijímateľa, **čl. 2 PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bod 2.4, Čl. 3 VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, bod 3.4,** ďalej zmena **Prílohy č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP**, a to konkrétne **bod 4 Stručný popis projektu ods. 3. spôsob a realizácia projektu, bod 5a Merateľné ukazovatele Projektu, bod 5b Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu, bod 7 Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu, bod 7a Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu, Príloha č. 3 Podpisový vzor.**

3. **V článku 1. Zmluvy o poskytnutí NFP – ZMLUVNÉ STRANY, bode 1.2** sa mení štatutárny orgán prijímateľa. Bod 1.2. znie po zmene nasledovne:

### 1.2. Prijímateľ

|            |   |  |
|------------|---|--|
| názov      | : | Fakultná nemocnica Nitra   |
| sídlo      | : | Špitálska 6, 950 01 Nitra<br>Slovenská republika                           |
| zapísaný v | : | Zriaďovacej listine Ministerstva zdravotníctva SR č.<br>3724/1991-A/VIII-1 |
| konajúci   | : | MUDr. Kamil Koleják, PhD.  |
| IČO        | : | 17336007   |
| DIČ        | : | 2021205197   |

**V článku 2. Zmluvy o poskytnutí NFP – PREDMET A ÚČEL ZMLUVY, bod 2.4** sa mení, predlžuje termín realizácie aktivít projektu. Bod 2.4. znie po zmene nasledovne:

- 2.4. Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a aktivity projektu realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít projektu, t.j. do 29.2.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie aktivít<sup>1</sup> Projektu považuje predloženie záverečnej Žiadosti o platbu. Ak k predloženiu záverečnej Žiadosti o platbu dôjde pred termínom ukončenia realizácie aktivít Projektu, považuje sa tento úkon, na základe dohody zmluvných strán, za ukončenie realizácie aktivít Projektu.

---

<sup>1</sup> hlavných aj podporných aktivít

Prijímateľ sa ďalej zaväzuje ukončiť realizáciu hlavných aktivít projektu do 27 mesiacov. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto Zmluvy sa za ukončenie realizácie hlavných aktivít Projektu považuje nasledovný úkon/skutočnosť:

- a) termín nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o vykonanej kolaudácii diela (pokiaľ bolo vydané stavebné povolenie, resp. bolo vedené stavebné konanie, v súvislosti s ohlásením drobných stavieb);
- b) termín podpísania protokolu z preberacieho konania diela (pokiaľ nebolo vedené stavebné konanie).

Ak k tomuto úkonu/skutočnosti dôjde skôr ako v termíne ukončenia realizácie hlavných aktivít Projektu uvedenom vyššie, realizácia hlavných aktivít Projektu je ukončená týmto úkonom/skutočnosťou.

**V článku 3. Zmluvy o poskytnutí NFP – VÝDAVKY PROJEKTU A NFP, v bode 3.4** sa mení, predlžuje termín ukončenia oprávneného obdobia pre všetky výdavky projektu. Bod 3.4. znie po zmene nasledovne:

**3.4.** Oprávneným obdobím pre všetky výdavky projektu je obdobie od dátumu podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP oboma zmluvnými stranami do 29.2.2012

**V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP v bode 4. Stručný popis projektu ods. 3. Spôsob realizácie projektu** sa mení dátum predpokladaného ukončenia realizácie stavby a lehota výstavby.

**V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP v bode 5a. Merateľné ukazovatele Projektu** pri výsledkových indikátorov sa upravuje rok naplánovaného plnenia indikátora.

**V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP v bode 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu** pri výsledkových ukazovateľov sa upravuje rok naplánovaného plnenia ukazovateľa.

**V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP v bode 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu** sa mení dátum ukončenia realizácie aktivít Projektu.

**V Prílohe č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - Predmet podpory NFP v bode 7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu** sa mení dátum ukončenia realizácie Hlavnej aktivity a Podporných aktivít.

Nová **Príloha č.2** k Zmluve o poskytnutí NFP **Predmet podpory NFP** je priložená k tomuto dodatku.

**V Prílohe č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – Podpisový vzor** sa mení štatutárny orgán

### 3. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 3.1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy a je možné ho meniť písomnou formou po dohode oboch zmluvných strán.
- 3.2. Ostatné ustanovenia zmluvy a jej predchádzajúce Dodatky, ktoré nie sú dotknuté týmto Dodatkom, zostávajú naďalej platné a účinné.
- 3.3. Dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri exempláre po podpise dodatku oboma zmluvnými stranami zostávajú u poskytovateľa a jeden exemplár dodatku obdrží prijímateľ.
- 3.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že dodatok si prečítali, porozumeli jeho textu a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
- 3.5. Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom.

28. 09. 2011

Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa \_\_\_\_\_

Podpis: ....

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu poskytovateľa

MUDr. Ivan Uhliarik, minister zdravotníctva

Za Prijímateľa v Bratislave, dňa 17. 10. 2011

Podpis:..

Meno a priezvisko štatutárneho orgánu Prijímateľa

MUDr. Kamil Kolečák, PhD.

FAKULTNÁ NEMOCNICA

NITRA

- 87 -

Príloha: Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP - **Predmet podpory NFP**

Príloha č. 3 Zmluvy o poskytnutí NFP – **Podpisový vzor**

Príloha č. 2 zmluvy o poskytnutí NFP - **PREDMET PODPORY NFP**

**1. Všeobecné informácie o Projekte**

|   |  |                    |
|---|--|--------------------|
| Prijímateľ:                                       | Fakultná nemocnica Nitra   |                    |
| Subjekt v pôsobnosti prijímateľa (ak relevantné): | -  |                    |
| Sídlo prijímateľa:                                | Špitálska 6, 950 01 Nitra  |                    |
| Názov Projektu:                                   | Novostavba liečebného pavilónu                                   |                    |
| Kód ITMS:   | 28110220006  |                    |
| Operačný program:                                 | Zdravotníctvo  |                    |
| Spolufinancovaný z fondu:                         | ERDF   |                    |
| Prioritná os:                                     | 1. Modernizácia zdravotníckeho systému nemocníc                  |                    |
| Opatrenie:  | 1.2. Výstavba, rekonštrukcia a modernizácia všeobecných nemocníc |                    |
| Číslo výzvy:                                      | OPZ 2008/1.2/01  |                    |
| Prioritná téma                                    | Podiel prioritnej témy z celkových výdavkov Projektu (%)         | Forma financovania |
| 76 Zdravotná infraštruktúra                       | 100%   | Nenávratná pomoc   |
| Hospodárska činnosť                               | Podiel hospodárskej činnosti z celkových výdavkov Projektu (%)   | Územná oblasť      |
| 19 Zdravotnícke činnosti                          | 100 %  | 01 Mestské         |

**2. Miesto realizácie Projektu**

|               |                   |
|---------------|-------------------|
| NUTS II:      | Západné Slovensko |
| NUTS III:     | Nitriansky kraj   |
| Okres:        | Nitra             |
| Obec:         | Nitra             |
| Ulica, číslo: | Špitálska 6       |

### 3. Ciele Projektu

|                             | Ciele projektu:   | Väzba na príslušný cieľ(aktivity opatrenia:  |
|-----------------------------|---|--|
| Cieľ projektu:              | Vybudovanie modernej sofistikovanej nemocnice s moderným zdravotníckym, IKT a iným prístrojovým vybavením dôležitým pre efektívnu a bezproblémovú prevádzku s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“. | Zabezpečiť výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu zdravotníckej infraštruktúry všeobecných nemocníc s prednostným zameraním na liečbu ochorení „skupiny 5“.  |
| Špecifický cieľ projektu 1: | Výstavba liečebného pavilónu - zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti zdravotnej starostlivosti a podpory zdravia pre všetky skupiny obyvateľov s prednostným zameraním na liečbu ochorenia skupiny 5.        | Komplexné projekty výstavby nových kapacít (iba ako dostavba/nadstavba/prístavba existujúcich zdravotníckych zariadení) vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia). |
| Špecifický cieľ projektu 2: | Vybavenie nemocnice lineárnym urýchľovačom - zvýšenie kvality a efektívnosti liečby ochorení skupiny 5.   | Komplexné projekty výstavby nových kapacít (iba ako dostavba/nadstavba/prístavba existujúcich zdravotníckych zariadení) vrátane komplexného vybavenia (vývojovo kvalitatívne najnovšieho sofistikovaného, technicko-prevádzkového, zdravotníckeho, diagnostického, operačného, technologického, informačného a iného prístrojového vybavenia). |

## 4. Stručný popis projektu

### 1. Stručný popis projektu

Špecifické ciele projektu sú rozdelené do dvoch základných skupín.

Prvým z nich je výstavba liečebného 3 poschodového pavilónu (prízemie a 3 nadzemné podlažia) so suterénom, Novostavba liečebného pavilónu je zo stavebného hľadiska navrhovaná ako samostatne stojaca budova so samostatným funkčným a energetickým režimom.

Druhým špecifickým cieľom projektu je vybavenie nemocnice lineárnym urýchľovačom.

Dopyt po zdravotníckych službách v regióne Nitra neustále narastá. Fakultná nemocnica Nitra je zaradená do verejnej minimálnej siete poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a je s počtom lôžok 870 najväčšou všeobecnou nemocnicou v kraji. Na všetkých pracoviskách nemocnice je možné sledovať nárast pacientov a to tak čo sa týka kvantity, ako aj stúpanie závažnosti stavov, čo vedie k vytváraniu dopytu po službách, ktoré nie sú uspokojené. Väčšina súčasných budov FN Nitra bola postavená v priebehu minulého storočia a tomu zodpovedá aj ich súčasný technický stav. Aj napriek predchádzajúcim rekonštrukciám je 10% budov nemocnice v zlom a nepostačujúcom technickom stave, vyžadujúc si okamžitú rekonštrukciu. Navyše, nemocnica má veľké plochy pozemkov s početnou skupinou budov roztrúsených po celom území, čo vedie k vyššej náročnosti na prepravu materiálov, osôb a k vyššej finančnej náročnosti výkonov. Taktiež prístrojové vybavenie nemocnice je v zlom stave s technickým a morálnym opotrebením. Najväznejší nedostatok je v súčasnosti nefunkčný lineárny urýchľovač. V dôsledku toho musia onkologickí pacienti navštevovať na výkony iné nemocnice (najbližšie v Bratislave alebo Banskej Bystrici). Nemocnica tak prichádza o možnosť liečiť týchto pacientov, čo spôsobuje nemožnosť poskytnutia kompletnej liečby. Nemocnica nevyhnutne potrebuje zakúpiť nový lineárny urýchľovač.

### 2. Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

Modernizáciou FN Nitra sa dosiahne zmena štruktúry, zvýšenie kvality, efektívnosti a dostupnosti poskytovaných služieb pre všetky skupiny obyvateľstva čo sa prejaví na zlepšení ich zdravotného stavu. Prostredníctvom vybudovania nového liečebného pavilónu a zakúpením nového lineárneho urýchľovača sa výrazne zvýši produktivita a efektivita nemocnice v oblasti **liečby ochorení skupiny 5**. Investíciami do infraštruktúry nemocnice, podporou a prevenciou chorôb sa vytvoria podmienky k zvýšeniu aktívnej účasti obyvateľov na spoločenskom a pracovnom živote, a tak sa zabezpečí ich prínos hospodárstvu a zníži sa miera závislosti jednotlivca, čo má bezprostredný vplyv na produktivitu a konkurencieschopnosť regiónu, ako aj významné celkové pozitívne účinky na kvalitu života. Projekt bude mať pozitívny dopad na zvýšenie efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnice a tým zvýšenie jej prosperity, ktorá zabezpečí trvalú udržateľnosť prevádzky nemocnice. Vytvorením nových priestorov príde k zlepšeniu poskytovaných výkonov, premiestnené oddelenia budú môcť efektívnejšie a rýchlejšie pracovať čím sa zvýšia počty výkonov a tým aj efektivita práce na oddeleniach. Príde tak **k odstráneniu dlhých čakacích dôb na výkony v oblasti diagnostiky a liečby ochorení skupiny 5**.

### 3. Spôsob realizácie projektu

V rámci realizácie projektových aktivít je nutné vykonať:

#### **Aktivita 1. : Vybudovanie nového liečebného pavilónu - realizácia stavby**

Vybratý dodávateľ zabezpečí výstavbu nového pavilónu v zmysle víťaznej cenovej ponuky a podpísanej zmluvy.

Predpokladaný začiatok realizácie stavby: 10 / 2009

Predpokladaný koniec realizácie stavby: 12 / 2011

Lehota výstavby: 27 mesiacov

#### **Aktivita 2. : Zakúpenie nového lineárneho urýchľovača**

Vybratý dodávateľ zabezpečí dodávku a inštaláciu lineárneho urýchľovača.

Predpokladaný začiatok realizácie dodávky: 10 / 2009

Predpokladaný koniec realizácie dodávky: 03 / 2010

Lehota dodávky: 6 mesiacov

**Riadenie projektu** - bude zabezpečované kombináciou interných a externých zdrojov, všetky aktivity riadenia projektu, ktoré sa budú realizovať, sa budú zabezpečovať interne. FN Nitra má vytvorené dostatočné technicko – administratívne kapacity pre aktivity riadenia projektu. Verejné obstarávanie bude zabezpečené v súlade so zákonom 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov prostredníctvom externého experta – odborne spôsobilej osoby, riadenie a koordinácia projektových aktivít, administrácia projektu a finančné riadenie projektu budú zabezpečovať interní zamestnanci.

**Publicita a informovanosť** - bude zabezpečená prostredníctvom zamestnancov nemocnice a vybratého dodávateľa.

#### 4. Udržateľnosť výsledkov projektu

Projekt bude mať pozitívny dopad na zvýšenie efektívnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti nemocnicou ako aj zníženie nákladov na energie a opravy a tým zvýšenie prosperity, ktorá zabezpečí trvalú udržateľnosť prevádzky nemocnice. Navyše, chod nemocnice, ktorá je príspevkovou organizáciou MZSR, je financovaný zo zdrojov systému verejného zdravotného poistenia, čo je čiastočne garanciou chodu nemocnice v budúcnosti. Ako vyplýva z údajov jednotlivých oddelení FN Nitra za uplynulé obdobie, dopyt po zdravotníckych službách neustále narastá a podľa prognóz bude tento trend pokračovať. Pre FN Nitra, ako ústredného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v tomto regióne, to znamená zabezpečenie stáleho odbytu jej služieb. Opisovanou situáciou sa vytvorí optimálne prostredie pre udržanie výsledkov projektu a následný rozvoj FN Nitra a zdravotníctva v regióne.



## 5. Merateľné ukazovatele

### 5a. Merateľné ukazovatele Projektu

| Typ      | Názov indikátora   | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|--|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry  | počet          | 0                    | 2008 | 240               | 2012 |
|          | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy | počet          | 0                    | 2008 | 110               | 2012 |
|          | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia „skupiny 5“                      | počet          | 0                    | 2008 | 60                | 2012 |
|          | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – iné typy ochorení                                  | počet          | 0                    | 2008 | 70                | 2012 |
|          | Celková plocha nových objektov   | m <sup>2</sup> | 0                    | 2008 | 13 543,00         | 2012 |
|          | Celková plocha technicky zhodnotených objektov   | m <sup>2</sup> | 0                    | 2008 | 1 212,48          | 2012 |
| Dopad    | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre   | počet          | 0                    | 2012 | 6 548             | 2017 |
|          | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy        | počet          | 0                    | 2012 | 2 978             | 2017 |
|          | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - ostatné ochorenia „skupiny 5“                             | počet          | 0                    | 2012 | 1 120             | 2017 |
|          | Počet pacientov hospitalizovaných v zmodernizovanej infraštruktúre - iné typy ochorení   | počet          | 0                    | 2012 | 2 450             | 2017 |

### 5b. Merateľné ukazovatele horizontálnych priorít na úrovni Projektu

| Typ      | Názov ukazovateľa / horizontálna priorita   | Merná jednotka | Východisková hodnota | Rok  | Plánovaná hodnota | Rok  |
|----------|---|----------------|----------------------|------|-------------------|------|
| Výsledok | Počet zriadených prípojk do WAN (internet)  | počet          | 0                    | 2008 | 99                | 2012 |
|          | Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v modernizovanej infraštruktúre, ktorá sa nachádza v regióne s vysokou koncentráciou MRK | počet          | 0                    | 2008 | 1                 | 2012 |
|          | Počet opatrení na zlepšenie bezbariérového alebo bezpečného prístupu a na užívanie výsledkov aktivít projektu znevýhodnenými skupinami  | počet          | 0                    | 2008 | 2                 | 2012 |
| Dopad    |   |                |                      |      |                   |      |
|          |   |                |                      |      |                   |      |

## 6. Aktivity a príspevok aktivít k výsledkom Projektu

| Názov aktivity                  |   | Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku<br>(názov merateľného ukazovateľa výsledku)   | Merná jednotka | Počet jednotiek |
|---------------------------------|---|--|----------------|-----------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov) |   |  |                |                 |
| 1                               | Aktivita 1 Vybudovanie nového liečebného pavilónu - realizácia stavby | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry  | počet          | 240             |
|                                 |   | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy | počet          | 110             |
|                                 |   | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia „skupiny 5“                      | počet          | 60              |
|                                 |   | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – iné typy ochorení                                  | počet          | 70              |
|                                 |   | Celková plocha nových objektov   | m <sup>2</sup> | 13 543,00       |
| 2                               | Aktivita 2 Zakúpenie nového lineárneho urýchľovača                    | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry  | počet          | 43              |
|                                 |   | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – onkologické ochorenia a ochorenia obehovej sústavy | počet          | 43              |
|                                 |   | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – ostatné ochorenia „skupiny 5“                      | počet          | 0               |
|                                 |   | Počet lôžok ktoré sú prevádzkované v rámci zmodernizovanej infraštruktúry – iné typy ochorení                                  | počet          | 0               |
|                                 |   | Celková plocha technicky zhodnotených objektov   | m <sup>2</sup> | 1 212,48        |

## 7. Časový rámec realizácie Projektu a aktivít projektu

|  |         |
|--|---------|
| Dátum začiatku realizácie aktivít Projektu | 05/2009 |
| Ukončenie realizácie aktivít Projektu      | 02/2012 |

**7a. Časový rámec realizácie hlavných a podporných aktivít projektu**

| Názov aktivity                    |   | Začiatok realizácie aktivity | Ukončenie realizácie aktivity |
|-----------------------------------|---|------------------------------|-------------------------------|
| Hlavné aktivity (číslo / názov)   |   | MM/RRRR                      | MM/RRRR                       |
| 1                                 | Aktivita 1 Vybudovanie nového liečebného pavilónu - realizácia stavby | 10/2009                      | 12/2011                       |
| 2                                 | Aktivita 2 Zakúpenie nového lineárneho urýchľovača                    | 10/2009                      | 03/2010                       |
| Podporné aktivity (číslo / názov) |   |                              |                               |
| 3                                 | Riadenie projektu   | 05/2009                      | 02/2012                       |
| 4                                 | Publicita a informovanosť   | 10/2009                      | 02/2012                       |

## 8. Rozpočet projektu

### 8a. Rozpočet projektu podľa skupín výdavkov

| Názov skupiny výdavkov   | Oprávnené výdavky (v EUR) | Neoprávnené výdavky (v EUR) | Celkové výdavky (v EUR) | Názov aktivity  |
|--|---------------------------|-----------------------------|-------------------------|---|
| Skupina výdavkov 1 – Realizácia nových stavieb (kód 717001)  | 16 525 809,43             | 42 281,06                   | 16 568 090,49           | Aktivita 1 Vybudovanie nového liečebného pavilónu - realizácia stavby |
| Skupina výdavkov 13 – Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu (kód 713005) | 5 974 578,26              | 0,00                        | 5 974 578,26            | Aktivita 2 Zakúpenie nového lineárneho urýchľovača                    |
| Skupina výdavkov 15 – Všeobecné služby (kód 637004)  | 1 659,70                  | 6,30                        | 1 666,00                | Podporná aktivita - publicita a informovanosť                         |
| Iné neoprávnené výdavky  | -                         | -                           | -                       |   |
| <b>Spolu</b>   | <b>22 502 047,39</b>      | <b>42 287,36</b>            | <b>22 544 334,75</b>    |   |

## 8b. Rozpočet projektu podľa aktivít projektu

Rozpočet hlavná aktivita 1 "Stavebné práce vrátane dodávky a montáže zariadení" (v EUR)

| Položka rozpočtu                         | Číselník oprávnených výdavkov <sup>1</sup> | Komentár k číselníku oprávnených výdavkov | Merná jednotka * | Jednotková cena * | Počet jednotiek * | Oprávnené výdavky    | Neoprávnené výdavky | Celkovo              | Komentár  |
|--|--|---|------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---|
| <b>Kapitálové výdavky (z toho)</b>       | -  | -   | -                | -                 | -                 | <b>16 525 809,43</b> | <b>42 281,06</b>    | <b>16 568 090,49</b> |   |
| <i>1. Dlhodobý hmotný majetok</i>        | -  | -   | -                | -                 | -                 | <i>16 525 809,43</i> | <i>42 281,06</i>    | <i>16 568 090,49</i> |   |
| 1.1.. Príprava staveniska                | 717001                                     | Realizácia nových stavieb                 | súb              | -                 | -                 | 373 151,31           | 0,00                | 373 151,31           |   |
| 1.2. SO 401 Architektúra a stavebná časť | 717001                                     | Realizácia nových stavieb                 | súb              | -                 | -                 | 11 494 507,71        | 0,00                | 11 494 507,71        | súčet HSV a PSV   |
| 1.2.1. HSV                               | 717001                                     | Realizácia nových stavieb                 | súb              | -                 | -                 | 7 382 561,08         | 0,00                | 7 382 561,08         | Položka obsahuje: Zemné práce<br>Zakladanie<br>Zvislé konštrukcie<br>Vodorovné konštrukcie<br>Komunikácie<br>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie<br>Ostatné konštrukcie a práce-búranie<br>Presun hmôt HSV   |
| 1.2.2 PSV                                | 717001                                     | Realizácia nových stavieb                 | súb              | -                 | -                 | 4 111 946,63         | 0,00                | 4 111 946,63         | Položka obsahuje: Izolácie proti vode a vlhkosti<br>Izolácie striech<br>Izolácie tepelné<br>Zdravotechnika-zarid., predmety<br>Konštrukcie klampiarske<br>Konštrukcie stolárske<br>Konštrukcie doplnkové kovové<br>Podlahy z dlaždíc<br>Podlahy povlakové<br>Podlahy syntetické<br>Dokončovacie |
| 1.3. SO 402 Krytý komunikačný prepoj     | 717001                                     | Realizácia nových stavieb                 | súb              | -                 | -                 | 128 223,49           | 0,00                | 128 223,49           | súčet HSV a PSV   |
| 1.3.1. HSV                               | 717001                                     | Realizácia nových stavieb                 | súb              | -                 | -                 | 926,39               | 0,00                | 926,39               | Položka obsahuje: Zemné práce<br>Zakladanie<br>Ostatná konštrukcie a práce-búranie<br>Presun hmôt   |
| 1.3.2. PSV                               | 717001                                     | Realizácia nových stavieb                 | súb              | -                 | -                 | 127 297,10           | 0,00                | 127 297,10           | Položka obsahuje: Konštrukcie doplnkové kovové  |

|   |        |                           |     |   |   |            |        |            |   |
|---|--------|---------------------------|-----|---|---|------------|--------|------------|---|
|   |        |                           |     |   |   |            |        |            | Podlahy z dlaždíc   |
| 1.4. SO 201, SO 207 Areálový vodovod, kanalizácia | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 460 947,95 | 357,00 | 461 304,95 | súčet HSV a PSV   |
| 1.4.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 449 582,26 | 357,00 | 449 939,26 | Položka obsahuje: Zemné práce<br>Vodorovné konštrukcie<br>Komunikácie<br>Rúrové vedenie<br>Ostatné konštrukcie a práce - búranie<br>Presun hmôt |
| 1.4.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 11 365,69  | 0,00   | 11 365,69  | Položka obsahuje: Zdravotechnika-<br>strojné vybavenie  |
| 1.5. SO 208 Rozšírenie areálového NTL plynovodu   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 7 618,08   | 0,00   | 7 618,08   | súčet HSV a PSV   |
| 1.5.1 HSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 4 650,97   | 0,00   | 4 650,97   | Položka obsahuje: Zemné práce<br>Vodorovné konštrukcie<br>Rúrové vedenie  |
| 1.5.2 PSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 2 967,11   | 0,00   | 2 967,11   | Položka obsahuje: Zdravotechnika -<br>plynovod, Montáže potrubia  |
| 1.6. SO 209 NN Vonkajšie kábelové rozvody         | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 50 323,99  | 389,06 | 50 713,05  | súčet HSV a PSV   |
| 1.6.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00   | 0,00       |   |
| 1.6.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 50 323,99  | 389,06 | 50 713,05  | Položka obsahuje: Elektromontáže<br>Nosný materiál<br>Zemné práce pri extr.mont.prácach   |
| 1.7. SO 210 Vonkajšie osvetlenie                  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 19 880,76  | 0,00   | 19 880,76  | súčet HSV a PSV   |
| 1.7.1 HSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00   | 0,00       |   |
| 1.7.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 19 880,76  | 0,00   | 19 880,76  | Položka obsahuje: Elektromontáže<br>Nosný materiál<br>Zemné práce pri extr.mont.prácach   |
| 1.8. SO 211 Náhradný zdroj elektrickej energie    | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 41 893,95  | 0,00   | 41 893,95  | súčet HSV a PSV   |
| 1.8.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00   | 0,00       |   |
| 1.8.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 41 893,95  | 0,00   | 41 893,95  | Položka obsahuje: Elektromontáže  |
| 1.9. SO 212 Teplovodná prípojka + prípojka TPV    | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 49 914,51  | 0,00   | 49 914,51  | súčet HSV a PSV   |
| 1.9.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 928,09     | 0,00   | 928,09     | Položka obsahuje: Zemné práce<br>Vodorovné konštrukcie  |

|  |        |                           |     |   |   |            |      |            |   |
|--|--------|---------------------------|-----|---|---|------------|------|------------|---|
| 1.9.2. PSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 48 986,42  | 0,00 | 48 986,42  | Položka obsahuje: Izolácie tepelné<br>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie<br>Ústredné kúrenie, armatúry.<br>Dokončovacie práce - nátery<br>Cenník položiek HZS Montáž potrubia  |
| 1.10. SO 401 Liečebný pavilón - ZTI                  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 721 090,00 | 0,00 | 721 090,00 | súčet HSV a PSV   |
| 1.10.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 6 084,74   | 0,00 | 6 084,74   | Položka obsahuje: Zemné práce<br>Vodorovné konštrukcie<br>Rúrové znamenie<br>Ostatné konštrukcie a práce - búranie  |
| 1.10.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 715 005,26 | 0,00 | 715 005,26 | Položka obsahuje: Zdravotechnika-<br>vnútorná kanalizácia<br>Zdravotechnika-vnútorný vodovod<br>Zdravotechnika-zariadenie predmety<br>Montáže potrubia  |
| 1.11. SO 401 Liečebný pavilón - Plyn                 | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 1 934,54   | 0,00 | 1 934,54   | súčet HSV a PSV   |
| 1.11.1 HSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00 | 0,00       |   |
| 1.11.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 1 934,54   | 0,00 | 1 934,54   | Položka obsahuje: Zdravotechnika -<br>plynovod<br>Konštrukcie doplnkové kovové<br>Dokončovacie práce-nátery<br>Montáže potrubia   |
| 1.12. SO 401 Liečebný pavilón - Ústredné vykurovanie | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 329 284,47 | 0,00 | 329 284,47 | súčet HSV a PSV   |
| 1.12.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00 | 0,00       |   |
| 1.12.2 PSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 329 284,47 | 0,00 | 329 284,47 | Položka obsahuje: Izolácie tepelné<br>Zdravotechnika-vnútorný vodovod<br>Ústredné kúrenie, strojovne<br>Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie<br>Ústredné kúrenie, armatúry<br>Ústredné kúrenie, vykurovacie telesá<br>Dokončovacie práce-nátery<br>Cenník položiek HZS |
| 1.13. SO 401 Liečebný pavilón - Vzduchotechnika      | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 928 264,15 | 0,00 | 928 264,15 | súčet HSV a PSV   |
| 1.13.1 HSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00 | 0,00       |   |
| 1.13.2 PSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 928 264,15 | 0,00 | 928 264,15 | Položka obsahuje: Dodávka<br>Montáž   |

|  |        |                           |     |   |   |            |           |            |   |
|--|--------|---------------------------|-----|---|---|------------|-----------|------------|---|
|  |        |                           |     |   |   |            |           |            | Dopravné  |
| 1.14.SO 401 Liečebný pavilón - Meranie a regulácia               | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 177 090,60 | 1 487,50  | 178 578,10 | súčet HSV a PSV   |
| 1.14.1 HSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| 1.14.2 PSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 177 090,60 | 1 487,50  | 178 578,10 | Položka obsahuje: Riadiaci systém<br>dodávka<br>Periférie kúrenia dodávka<br>Periférie vzduchotechnika dodávka<br>Meranie energii<br>SW podstaníc, oživenie systému<br>Centrála<br>Rozvádzače<br>Káble, káblové konštr., D+M<br>Ostatné |
| 1.15. SO 401 Liečebný pavilón - Elektroinštalácia                | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 791 907,94 | 35 828,95 | 827 736,89 | súčet HSV a PSV   |
| 1.15.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| 1.15.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 791 907,94 | 35 828,95 | 827 736,89 | Položka obsahuje: Elektromontáže<br>Ostatné   |
| 1.16. SO 401 Liečebný pavilón - Elektrická požiarňa signalizácia | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 92 938,18  | 0,00      | 92 938,18  | súčet HSV a PSV   |
| 1.16.1 HSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| 1.16.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 92 938,18  | 0,00      | 92 938,18  | Položka obsahuje: Dodávka a montáž<br>zariadení EPS   |
| 1.17. SO 401 Liečebný pavilón - Požiarň evakuačný rozhlas        | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 89 229,98  | 0,00      | 89 229,98  | súčet HSV a PSV   |
| 1.17.1 HSV   | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| 1.17.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 89 229,98  | 0,00      | 89 229,98  | Položka obsahuje: Dodávka a montáž<br>zariadení rozhlasu  |
| 1.18.SO 401 Liečebný pavilón - Štrukturovaná kabeláž             | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 128 831,58 | 0,00      | 128 831,58 | súčet HSV a PSV   |
| 1.18.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |
| 1.18.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 128 831,58 | 0,00      | 128 831,58 | Položka obsahuje: Dodávka a montáž<br>štrukturovanej kabeláže   |
| 1.19. SO 401 Liečebný pavilón - Televízny káblový rozvod         | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 6 989,22   | 0,00      | 6 989,22   | súčet HSV a PSV   |
| 1.19.1. HSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 0,00       | 0,00      | 0,00       |   |



|  |        |                           |     |   |   |                      |                  |                      |   |
|--|--------|---------------------------|-----|---|---|----------------------|------------------|----------------------|---|
|  |        | stavieb                   |     |   |   |                      |                  |                      |   |
| 1.19.2. PSV  | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 6 989,22             | 0,00             | 6 989,22             | Položka obsahuje: Dodávka a montáž televízneho rozvodu  |
| 1.20. PS 103 Rozvody medicínskych plynov                           | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 626 175,97           | 4 218,55         | 630 394,52           | Položka obsahuje: Rozvod medicínálneho kyslíka - výbava JIS Prívodné potrubie kyslíka a redukčného panelu po stúpajúce potrubie 1.PP Rozvod vákua Vákuová stanica a rozvod vákua po stúpajúce potrubie 1 PP Rozvod medicínskeho kyslíka |
| 1.21. PS 104 Úprava centrálnej prípravy TPV - Ústredné vykurovanie | 717001 | Realizácia nových stavieb | súb | - | - | 5 611,05             | 0,00             | 5 611,05             | Položka obsahuje: Ústredné kúrenie, strojovne Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie Ústredné kúrenie, armatúry Dokončovacie práce-nátery Silnoprúd Revízie, skúšobná prevádzka HZS  |
| - Zariadenia z toho:   | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| - diagnostická technika  | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| - operačná technika  | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| - demonštračná technika  | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| - iná  | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| - Stavebný dozor <sup>2</sup>                                      | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| <i>Dlhodobý nehmotný majetok</i>                                   | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| - softvér  | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| - licencie   | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| <b>Neoprávnené výdavky</b>   | -      | -                         | -   | - | - | 0,00                 | 0,00             | 0,00                 |   |
| <b>Celkovo</b>   | -      | -                         | -   | - | - | <b>16 525 809,43</b> | <b>42 281,06</b> | <b>16 568 090,49</b> |   |

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplní sa.

Rozpočet hlavná aktivita 2 "Nákup, dodávka a montáž zariadení" (v EUR)

| Položka rozpočtu                                    | Číselník oprávnených výdavkov <sup>1</sup> | Komentár k číselníku oprávnených výdavkov                                       | Merná jednotka * | Jednotková cena * | Počet jednotiek * | Oprávnené výdavky   | Neoprávnené výdavky | Celkovo             | Komentár  |
|---|--|---|------------------|-------------------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| <b>Kapitálové výdavky (z toho)</b>                  | -  | -   | -                | -                 | -                 | <b>5 974 578,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 974 578,26</b> |   |
| <i>2. Dlhodobý hmotný majetok</i>                   | -  | -   | -                | -                 | -                 | <i>5 974 578,26</i> | <i>0,00</i>         | <i>5 974 578,26</i> |   |
| 2.1. Zariadenia z toho:                             | -  | -   | -                | -                 | -                 | 5 974 578,26        | 0,00                | 5 974 578,26        |   |
| 2.1.1. diagnostická technika                        | 713005                                     | Nákup špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a materiálu | ks               | 5 974 578,26      | 1                 | 5 974 578,26        | 0,00                | 5 974 578,26        | Dodávka a montáž lineárneho urýchľovača vrátane príslušenstva |
| 2.1.2. operačná technika                            | -  | -   | -                | -                 | -                 | 0                   | 0,00                | 0                   |   |
| 2.1.3. demonštračná technika                        | -  | -   | -                | -                 | -                 | 0                   | 0,00                | 0                   |   |
| 2.1.4. iná  | -  | -   | -                | -                 | -                 | 0                   | 0,00                | 0                   |   |
| <i>2.2. Dlhodobý nehmotný majetok</i>               | -  | -   | -                | -                 | -                 | <i>0</i>            | <i>0,00</i>         | <i>0</i>            |   |
| 2.2.1. softvér                                      | -  | -   | -                | -                 | -                 | 0                   | 0,00                | 0                   |   |
| 2.2.2. licencie                                     | -  | -   | -                | -                 | -                 | 0                   | 0,00                | 0                   |   |
| 2.2.3. Špecializované motorové vozidlá <sup>2</sup> | -  | -   | -                | -                 | -                 | 0                   | 0,00                | 0                   |   |
| <b>Neoprávnené výdavky</b>                          | -  | -   | -                | -                 | -                 | <b>0</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0</b>            |   |
| <b>Celkovo</b>                                      | -  | -   | -                | -                 | -                 | <b>5 974 578,26</b> | <b>0,00</b>         | <b>5 974 578,26</b> |   |

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplňa sa.

Rozpočet podporná aktivita "Publicita a informovanosť" (v EUR)

| Položka rozpočtu             | Číselník oprávnených výdavkov <sup>1</sup> | Komentár k číselníku oprávnených výdavkov | Merná jednotka * | Jednotková cena * | Počet jednotiek * | Oprávnené výdavky | Neoprávnené výdavky | Celkovo         | Komentár   |
|------------------------------|--|---|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|
| <b>Služby (z toho)</b>       | -  | -   | -                | -                 | -                 | <b>1 659,70</b>   | <b>6,30</b>         | <b>1 666,00</b> |  |
| 3. publicita a informovanosť | 637004                                     | Všeobecné služby                          | projekt          | -                 | -                 | 1 659,70          | 6,30                | 1 666,00        | Výdavky zahŕňujú:<br>- Inštaláciu veľkoplošnej reklamnej tabule (panelu)<br>- Inštaláciu trvalej vysvetľujúcej tabule (pamätnej dosky) |
| <b>Celkovo</b>               | -  | -   | -                | -                 | -                 | <b>1 659,70</b>   | <b>6,30</b>         | <b>1 666,00</b> |  |

\* V prípade, že k danej položke rozpočtu nie je možné jednoznačne stanoviť jednotku (napr. objekt, súbor a pod.) jednotkovú cenu, počet jednotiek, nevyplní sa.

## 9. Financovanie projektu

|   |   |               |
|---|---|---------------|
| 1 | Celkové výdavky projektu (v EUR):                               | 22 544 334,75 |
| 2 | Celkové oprávnené výdavky (v EUR):                              | 22 502 047,39 |
| 3 | Celkové neoprávnené výdavky (v EUR):                            | 42 287,36     |
| 4 | Požadovaná výška nenávratnej finančnej pomoci (v EUR):          | 22 502 047,39 |
| 5 | Intenzita pomoci:   | 100,00        |
| 6 | Zdroje žiadateľa celkom (v EUR):                                | 0,00          |
| 7 | Predpokladaný príjem počas realizácie aktivít projektu (v EUR): | 0,00          |

|  |  |
|--|--|
|  | Zmena bez dodatku nie je možná                             |
|  | Zmena bez dodatku možná v rámci limitov uvedených v zmluve |
|  | Indikatívny údaj   |