

## **D O D A T O K    1/2021**

k zmluve č. 20 181/ 015/AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka  
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### **Článok č. 1**

#### **Zmluvné strany**

**1.1. Objednávateľ:**            **Gréckokatolícky rád sv.Bazila Veľkého,Provincia sv. Cyrila  
a Metoda so sídlom v Prešove**  
Vajanského 31  
080 01 Prešov

Zastúpený:                    o.Vladimír Sedláček, OSBM  
Štatutár rádu

IČO : 00677761

IBAN :

/ďalej len **objednávateľ**/

**1.2. Zhotoviteľ:**            **Pamiatkový úrad SR**  
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava  
Cesta na Červený most 6  
814 06 Bratislava

Zastúpený:                    Mgr. Zuzana Tahy  
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,  
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94

Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA

Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939

Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998

/ďalej len **zhotoviteľ**/

Článok č.2  
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20181/015/AB zo dňa 12.8.2015 (ďalej ako Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal realizovať pre Objednávateľa činnosti definované v čl. I zmluvy v nadväzujúcich etapách po sebe, pričom I. etapa sa mala realizovať do 15.12.2015 a ďalšie etapy pokračovania v realizácii diela sa mali realizovať na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3  
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu Povýšenia sv. Kríža v Bukovej Hôrke – VI.etapa

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- Stolárske a rezbárske práce.....2219,-€
- Tmelenie a kriedovanie-časť.....3292,-€

Článok č. 4  
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu :5511,-€

slovom :Päťtisícpäťstojedenásť Eur

v dvoch splátkach, a to:

- Prvá časť v sume 2755,5 € do 15.8.2021 najneskôr, pri rešpektovaní dátumu splatnosti vystavenej faktúry
- Druhá časť v sume 2755,5€ do 30.10.2021 najneskôr, pri rešpektovaní dátumu splatnosti vystavenej faktúry

Článok č. 5  
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí uvedené reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2021

Článok č. 6  
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 181/015/B zo dňa 12. 8.2015, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

V Bukovej Hôrke dňa :

o.Vladimír Sedláček, OSBM  
štatutár rádu

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :

Mgr. Zuzana Tahy  
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: