

Číslo Zmluvy Objednávateľa: 2017-0330-1180530/01

Číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 1219818/00/00

Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo

uzavretej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**
- Sídlo: Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava
- Zapísaný : v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
- IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
Bankové spojenie: TATRA BANKA, a.s., Bratislava
číslo účtu: 2620191900/1100
IBAN: SK 3011000000002620191900,
BIC (SWIFT): TATRSKBX
- Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, predseda predstavenstva
Marián Širanec, MBA, podpredseda predstavenstva
- Osoby oprávnené rokovať
vo veciach technických: Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií ESt
- (ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **VUJE, a.s.**
- Sídlo: Okružná 5
Trnava 918 64
- Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava,
oddiel: Sa, vložka č. 164/T
- IČO: 31 450 474
DIČ: 2020392539
IČ DPH: SK2020392539
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky
číslo účtu: 6622505027/1111
IBAN: SK5111110000006622505027
BIC (SWIFT): UNCRSKBX
- Menom spoločnosti koná: Predstavenstvo
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Kšiňan, podpredseda predstavenstva a riaditeľ
divízie
vo veciach technických: Ing. Michal Dekýš, vedúci oddelenia
- (ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(ďalej spoločne ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

II. PREAMBULA

- 2.1 Dňa 28.6.2018 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné č. Objednávateľa: 2017-0330-1180530 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je zhotovenie diela **Inžinierska činnosť a vypracovanie projektu pre stavbu „Transformovňa 400/110 kV Senica“** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2 Zmluvné strany sa v zmysle článku XVI. Zmluvy, bod 16.3, dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1, z dôvodu potreby navýšenia rozsahu spracovania projektovej dokumentácie pre získanie stavebného povolenia a spracovania dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby v zmysle schváleného predbežného súhlasu pre investičný projekt IPR 823 Transformovňa 400/110 kV Senica.
- 2.2.1 Vzhľadom na aktuálnu rozpracovanosť projektových prác, problémov s výkupom pozemkov a potrebou vybudovania tlmiviek v ESt Senica je najefektívnejšie z časového hľadiska, zisťovania vstupných podkladov, zodpovednosti generálneho projektanta a kompletnosti PD na jedno dielo, uzatvoriť s pôvodným zhotoviteľom (VUJE, a.s., Okružná 5, Trnava) dodatok na doplnenie inžinierskych a projektových prác o tlmivky. Časový posun medzi realizátorom Transformácie 400/110kV Senica a realizátorom tlmiviek by v konečnom dôsledku mohlo stavbu predražiť (zariadenie staveniska) a plnenie záručných podmienok dvomi zhotoviteľmi a ich vymáhanie by bolo komplikované a nejednoznačné.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia v nasledovných článkoch Zmluvy:
- III. PREDMET ZMLUVY
 - IV. ČAS A MIESTO PLNENIA,
 - V. CENA
 - VI. PLATOBNÉ PODMIENKY,
 - XVI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
- 2.4 Týmto Dodatkom č. 1 **sa mení termín** celkového ukončenia Diela a **mení sa cena** za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy.

III. PREDMET DODATKU č. 1

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku III. ruší pôvodné znenie bodu 3.2 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením nasledovne:
- 3.2 Rozsah predmetu plnenia sa Zhotoviteľ zaväzuje vykonať v zmysle Prílohy č. 1, Prílohy č. 2 a Prílohy č. 12 Zmluvy.
- 3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku IV. ruší pôvodné znenie bodov 4.1.2, 4.1.3, 4.1.4, 4.1.5 a 4.1.6 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením a dopĺňa sa nový podbod č. 4.1.2.1 nasledovne:
- 4.1.2 Vypracovanie a dodanie dokumentácie na odstránenie časti stavby a dokumentácie pre stavebné povolenie, vrátane činností potrebných pre prípravu výstavby Diela v zmysle bodov č. 2.6, 2.8, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.15, 2.16, 7 Prílohy č.1 Zmluvy v termíne do 21 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
- 4.1.2.1 Zabezpečenie potrebných rozhodnutí a dodanie právoplatného stavebného povolenia, príslušných vyjadrení, súhlasov a rozhodnutí, vrátane činností potrebných pre prípravu výstavby Diela v zmysle bodov č. 2.5, 2.6, 2.9, 6, Prílohy č.1 a Prílohy č. 12 Zmluvy vrátane dodania dokumentácie pre stavebné povolenie súvisiacej s Prílohou č. 12 Zmluvy v termíne **do 30.09.2021**.
- 4.1.3 Vypracovanie a dodanie technickej časti súťažných podkladov pre výber Zhotoviteľa (dodávateľa) stavby v zmysle bodov č. 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 3 Prílohy č. 1 Zmluvy v termíne **do 29.10.2021**.

- 4.1.4 Rozúčtovanie ceny za vykonanie Diela v zmysle bodu č. 5.2 Zmluvy – jednotlivých faktúr vystavených Zhotoviteľom na základe komponentného členenia podľa bodu č. 8 Prílohy č. 1 Zmluvy v termíne **do 29.11.2021**.
- 4.1.5 Výkon odborného autorského dohľadu projektanta, aktualizácia plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, účasť na uvádzaní stavby alebo jej časti do prevádzky, ako aj účasť na skúšobnej prevádzke stavby alebo jej časti v zmysle bodov č. 2.13, 4, 9 Prílohy č. 1 Zmluvy v termíne **do 31.03.2025**.
- 4.1.6 Ukončenie celého Diela v termíne **do 31.03.2025**.
- 3.3** Týmto Dodatkom č.1 sa v článku V. ruší pôvodné znenie bodu č. 5.2 a nahrádza sa v celom rozsahu novým znením nasledovne:
- 5.2. Cena za vykonanie Diela podľa Zmluvy je: 1 354 600,- EUR bez DPH,
Slovom : Jedenmilióntristopäťdesiatštyritisícšesťsto EUR bez DPH.
- 3.4** Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku VI. ruší pôvodné znenie bodov 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádza sa novým znením a dopĺňajú sa nové podbody 6.2.2.1, 6.5.5, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8 a 6.5.9 nasledovne:
- | | | |
|---------|---|---------------|
| 6.2.2 | Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.2 Zmluvy (faktúra č.2) | 523 280,- EUR |
| 6.2.2.1 | Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.2.1 Zmluvy (faktúra č.2.1) | 163 220,- EUR |
| 6.2.3 | Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.3 Zmluvy (faktúra č.3) | 317 200,- EUR |
| 6.2.4 | Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.4 Zmluvy (faktúra č.4) | 10 700,- EUR |
| 6.2.5 | Vykonanie Diela v rozsahu bodu 4.1.5 Zmluvy (faktúra č.5) | 34 500,- EUR |
- 6.5.5 Faktúra sa považuje za doručení v listinnej (tlačenej) forme, ak bola doručená na adresu sídla Objednávateľa a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickej faktúru doručení Objednávateľovi v zmysle tohto Dodatku č. 1.
- 6.5.6 Objednávateľ podpisom tohto Dodatku č. 1 udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za podmienky predchádzajúceho informovania Objednávateľa o používaní elektronickej spôsobe fakturácie v zmysle bodu 6.5.7 tejto Zmluvy.
- 6.5.7 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1, je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickej formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie Zhotoviteľa o spôsobe fakturácie sa považuje za záväzný dňom jeho doručenia Objednávateľovi. V prípade doručovania faktúr v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry odosielané.
- 6.5.8 Ak si Zhotoviteľ, nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.5.7 tejto Zmluvy, za záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma.
- 6.5.9 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať Objednávateľa o zmenu spôsobu fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi.
- 3.5** Týmto Dodatkom č.1 sa v článku XVI. Zmluvy dopĺňa v bode č. 16.4 nová Príloha č. 12 – Doplnenie rozsahu – Tlmivky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku č. 1.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Tento Dodatok č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpísania obidvoma Zmluvnými stranami.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 je vypracovaný v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia.
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu č. 4.1 tohto Dodatku č. 1.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 1 k Zmluve nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je žiadnym spôsobom obmedzená, sú spôsobilé na uzatváranie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tomuto Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave, dňa:

V Trnave, dňa:

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Peter Dohun
predseda predstavenstva

.....
Ing. Alexander Kšiňan
podpredseda predstavenstva

.....
Marián Širánec, MBA
podpredseda predstavenstva

.....
Ing. Matej Korec, MSc., PhD.
člen predstavenstva