

D O D A T O K 1/2021

k zmluve č. 20 186/ 016AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania**
 Na Slovensku Rožňavské Bystré
 Č.d. 76
 049 31 Rožňavské Bystré

Zastúpený: Mgr.Ľubica Olejárová, PhD.,admin.cirk.zboru
 Marta Lajčáková, zborová dozorkyňa
 IČO : 31969976
 IBAN : SK81 0900 0000 0000 9961 9582

/ďalej len **objednávateľ**/

1.2. Zhotoviteľ: **Pamiatkový úrad SR**
 Oblastný reštaurátorský ateliér Bratislava
 Cesta na Červený most 6
 814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
 vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
 Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA
Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939
Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998

/ďalej len **zhotoviteľ**/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20186/016/AB zo dňa 24.6.2016 (ďalej ako Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal realizovať pre Objednávateľa činnosti definované v čl. I zmluvy v nadväzujúcich etapách po sebe, pričom I. etapa sa mala realizovať do 30.9.2016 a ďalšie etapy pokračovania v realizácii diela sa mali realizovať na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :

- Hlavnom oltári v Rožňavskom Bystrom – VI.etapa:

Špecifikácie reštaurátorských prác:

- Tmelenie, kriedovanie – časť.....7524,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu :7524,-€

slovom : Sedemtisícpäťstodvadsaťštyri eur

v dvoch splátkach, a to:

- Prvú časť v sume 3762,-€ najneskôr do 15.8.2021, pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry
- Druhú časť v sume 3762,-€ najneskôr do 30.10.2020, pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2021

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 186/016/AB zo dňa 24.6. 2016, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi

V Rožňavskom Bystrom dňa :

Mgr. Ľubica Olejárová, PhD,
Administrátor cirkevného zboru

Marta Lajčáková,
Zborová dozorkyňa

za objednávateľa:

V Bratislave,dňa :

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA Bratislava

za zhotoviteľa: