

D O D A T O K 1/2021

k zmluve č. 20 182/ 015/AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Gréckokatolícka cirkev,**
Farnosť Svidník-mesto,
Pavlovičová 170/3
089 01 Svidník

Zastúpený: Mgr.Radovan Kuzmiak
farár

IČO : 31951988

IBAN : SK48 0900 0000 0001 0466 7280

/ďalej len **objednávateľ**/

1.2. Zhotoviteľ: **Pamiatkový úrad SR**
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94

Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA

Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939

Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998

/ďalej len **zhotoviteľ**/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20182/015/AB zo dňa 5.8.2015 (ďalej ako Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal realizovať pre Objednávateľa činnosti definované v čl. I zmluvy v nadväzujúcich etapách po sebe, pričom I. etapa sa mala realizovať do 15.12.2015 a ďalšie etapy pokračovania v realizácii diela sa mali realizovať na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Ikonostas a prestol z Gréckokatolíckeho chrámu sv. Paraskievy v Svidníku-VII.etapa
- Špecifikácia reštaurátorských prác :
- Tmelenie a kriedovanie-časť.....5510,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku
- sumu :**5510,-€**
slovom :Päťtisícpäťstodesať eur
v dvoch splátkach, a to:
- Prvú časť v sume 2755,-€ do 15.8.2021 najneskôr, pri rešpektovaní dátumu splatnosti vystavenej faktúry
 - Druhú časť v sume 2755,-€ do 30.10.2021 najneskôr, pri rešpektovaní dátumu splatnosti vystavenej faktúry

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2021

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 182/015/B zo dňa 5. 8.2015, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

V Svidníku dňa :

Mgr. Radovan Kuzmiak
farár

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: