

D O D A T O K 1/2021

k zmluve č. 20 184/ 015/AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Pravoslávna cirkevná obec Stakčín**
Ul.Mieru 17/255
067 61 Stakčín

Zastúpený: Mitr.prot.Mgr. Ján Gliganič,CSc.
správca farnosti

IČO : 31988776
IBAN : SK90 0900 0000 0050 6700 1836

/ďalej len **objednávateľ**/

1.2. Zhotoviteľ: **Pamiatkový úrad SR**
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený: Mgr. Zuzana Tahy
vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru,
Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava

IČO : 317 551 94
Bankové spojenie : Štátna pokladnica BA
Číslo účtu : SK09 8180 0000 0070 0006 8939
Číslo účtu : SK65 8180 0000 0070 0006 8998

/ďalej len **zhotoviteľ**/

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20184/015/B zo dňa 14.7.2017 (ďalej ako Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal realizovať pre Objednávateľa činnosti definované v čl. I zmluvy v nadväzujúcich etapách po sebe, pričom I. etapa sa mala realizovať do 15.12.2017 a II. a ďalšie etapy pokračovania v realizácii diela sa mali realizovať na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce v IV.etape na :
- Ikonostas a prestol z Pravoslávneho chrámu Narodenia Presvätej Bohorodičky v Stakčíne

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- Stolárske a rezbárske práce-časť.....4488,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu :4488,-€

slovom :Štyritisícštyristoosemdesiatosem eur

v dvoch splátkach, a to:

- Prvú časť v sume 2244,-€ do 30.8.2021 najneskôr, pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry
- Druhú časť v sume 2244,- € do 30.10.2021 najneskôr pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce a odovzdá ich objednávateľovi do :

15.12. 2021

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6.1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 184/015A/B zo dňa 14. 7.2017, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

V Stakčíne dňa :

Mgr.Ján Gliganič
správca farnosti

za objednávateľa:

V Bratislave dňa :

Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA BA

za zhotoviteľa: