

D O D A T O K 1/2021

k zmluve č. 20 188/ 016/AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany:

Objednávateľom : Rímskokatolícka cirkev
Farnosť Čičmany
Č.d.147
013 17 Čičmany

Zastúpený : Mgr.Štefan Maják,farár
IČO : 31912893

IBAN : SK58 0900 0000 0000 7650 8388
/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľom : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený : Mgr. Zuzana Tahy, vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru
IČO : 317 551 94
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
IBAN : SK09 8180 0000 0070 0006 8939
IBAN: SK 65 8180 0000 00700006 8998
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Odborný reštaurátorský dozor : akad. mal. Zuzana Chovanová
Člen Komory reštaurátorov, akad.mal. Alexandra Šulíková,člen
Komory reštaurátorov

Za nasledujúcich podmienok :

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20188/016/AB zo dňa 29.6.2016 (ďalej ako Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal realizovať pre Objednávateľa činnosti definované v čl. I zmluvy v nadväzujúcich etapách po sebe, pričom I. etapa sa mala realizovať do 30.9.2016 a II. a ďalšie etapy pokračovania v realizácii diela sa mali realizovať na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávatel' objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :

- Oltár Panny Márie a historický mobiliár z kostola Nájdenia sv. Kríža Čičmany

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- Stolárske rezbárske práce-dokončenie.....1280,-€
- Tmelenie, kriedovanie- časť.....5184,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávatel' zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu : 6464,-€

slovom : Šesťtisícštyristošesťdesiatštyri eur

v dvoch splátkach, a to:

- Prvú časť v sume 3232,-€ do 15.8.2021 najneskôr, pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry
- Druhú časť v sume 3232,- € do 30.10.2020 najneskôr, pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce špecifikované v Článku č. 3 tohto dodatku a odovzdá ich objednávateľovi do:

15.12.2021

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 188/018A/B zo dňa 29. 6.2016, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi

Čičmany,dňa:

V Bratislave dňa :

.....
Mgr.Štefan Maják .
Farár

.....
Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA Bratislava

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa