

D O D A T O K 1/2021

k zmluve č. 20 197/ 018/AB

uzatvorený podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

Článok č. 1

Zmluvné strany

Objednávateľom Rímskokatolícka cirkev,farnosť Banská Belá
Banská Belá 293
966 15 Banská Belá

Zastúpený : Mgr.Tomáš Štefina, farár
IČO :31933271
DIČ: 2022554633

IBAN :

/ďalej len „objednávateľ“/

a

Zhotoviteľom : Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Oblasťný reštaurátorský ateliér Bratislava
Cesta na Červený most 6
814 06 Bratislava

Zastúpený : Mgr. Zuzana Tahy, vedúca Oblastného reštaurátorského ateliéru
IČO : 317 551 94
Bankové spojenie : Štátna pokladnica Bratislava
IBAN : SK09 8180 0000 0070 0006 8939
IBAN: SK 65 8180 0000 00700006 8998
/ďalej len „zhotoviteľ“/

Za nasledujúcich podmienok :

Článok č.2
Dôvod dodatku

- 2.1. Dôvodom uzatvorenia tohto dodatku je realizácia reštaurátorských prác dohodnutých v Zmluve o dielo č. 20197/018/AB zo dňa 1.8.2018 (ďalej ako Zmluva o dielo“), na základe ktorej sa Zhotoviteľ zaviazal realizovať pre Objednávateľa činnosti definované v čl. I zmluvy v nadväzujúcich etapách po sebe, pričom I. etapa sa mala realizovať do 15.12.2018 a II. a ďalšie etapy pokračovania v realizácii diela sa mali realizovať na základe pridelených finančných prostriedkov z ochrany pamiatkového fondu „Obnovme si svoj dom“. Objednávateľ si hradí okrem pridelených prostriedkov sumu 5% z celkového projektu. Fakturácia prebehne v dvoch častiach.

Článok č. 3
Predmet dodatku

- 3.1. Na základe dodatku k zmluve, objednávateľ objednáva a zhotoviteľ sa zaväzuje s odbornou spôsobilosťou vykonať reštaurátorské práce na :
- Reliéfny oltár Smrť sv.Jána Nepomuckého z Kaplnky sv. Jána Nepomuckého v Banskej Belej – ÚZPF 3328/1 – III.etapa

Špecifikácia reštaurátorských prác :

- Stolárske a rezbárske práce – dokončenie.....1020,-€
- Tmelenie, retuš, zlátenie, striebrenie.....4620,-€
- Záverečná estetická úprava, lakovanie,vosk,konzervovanie.....3888,-€

Článok č. 4
Cena diela

- 4.1. Za vykonané reštaurátorské práce zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe tohto dodatku

sumu :9528,-€

slovom :Deväťtisícpäťstodvadsaťosem eur

v dvoch splátkach, a to:

- Prvú časť v sume 4764,-€ do 15.8.2021 najneskôr pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry
- Druhú časť v sume 4764,- € do 30.10.2021 najneskôr pri rešpektovaní termínu splatnosti vystavenej faktúry

Článok č. 5
Doba plnenia

5.1. Zhotoviteľ ukončí reštaurátorské práce špecifikované v Článku č. 3 tohto dodatku a odovzdá ich objednávateľovi do:

15.12.2021

Článok č. 6
Záverečné ustanovenia

- 6 1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo č. 20 197/018A/B zo dňa 1. 8.2018, ku ktorej sa viaže tento dodatok, ako jej nedeliteľná súčasť zostávajú v platnosti.
- 6.2. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch exemplároch. Každá zo zmluvných strán dostane dva exempláre.
- 6.3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

Banská Belá,dňa:

V Bratislave dňa :

.....
Mgr. Štefina Tomáš .
Farár

.....
Mgr. Zuzana Tahy
vedúca ORA Bratislava

Za objednávateľa

za zhotoviteľa