

Zmenový list číslo 023/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

Názov zadania

Analýza a implementácia rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu OSS a IOSS.

Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR žiadame o vypracovanie analýzy a implementáciu rozširujúcich požiadaviek k otvorenému modulu OSS a IOSS. Ide o nasledujúce funkcionality, ktoré budú realizované po etapách:

1. Etapa

Predmetom 1. Etapy bude úprava a doplnenie nasledovných funkcionáľít:

- a) Zapracovanie zmien v súlade s dokumentami EK „*ECOM-OSS-FS-Functional Specification v6.02* a *ECOM-OSS-TS-Technical Specification v6.00*“ pre procesy týkajúce sa výmeny dát za oblasť Registrácie, DP k DPH a Platieb.
- b) Zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie XSD schémy pre výmenu dát OSS z verzie 2.02 na verziu 3.00.
- c) Zapracovanie dopadov Brexitu na procesy realizované v module OSS.
- d) Zapracovanie zmien údajov odosielaných z repliky ISFS-SD do modulu OSS.
- e) Zapracovanie zmien do štruktúry správ odosielaných v rámci komunikácie ISFS-SD <-> OSS:
 - overenie stavu subjektu - požiadavka (ISFS-SD -> OSS),
 - overenie stavu subjektu - odpoveď (OSS -> ISFS-SD),
 - vysporiadanie Preplatku a Nesprávne smerovanej platby Subjektu/Sprostredkovateľovi pred rozdelením platieb, SR v roli MSID (OSS -> ISFS-SD),
 - vysporiadanie Nesprávne identifikovanej platby (OSS -> ISFS-SD).
- f) Zmena a doplnenie XSD schémy pre formuláre daňových priznaní k DPH prijatých od Subjektov/Sprostredkovateľov z Portálu FS a riadkových kontrol aplikovaných na dáta uvedené v DP.
- g) Zmena a doplnenie notifikácií odosielaných Subjektom/Sprostredkovateľom k DP k DPH prijatým do modulu OSS, do schránky prijatých správ na Portáli FS prostredníctvom EKR2.
- h) Úprava znenia textu emailovej notifikácie Výzvy na upresnenie identifikácie platby dane odosielanej z modulu OSS Subjektu/Sprostredkovateľovi k platbám, ktoré nebolo možné spárovať automaticky.
- i) Zapracovanie emailovej notifikácie Informácia o nepriradení platby k daňovému priznaniu DPH OSS odosielanej Subjektom/Sprostredkovateľom k platbám identifikovaným ako Preplatok a Nesprávne smerovaná platba.
- j) Zmena v rozdeľovaní platieb prijatých od Subjektov/Sprostredkovateľov v bankovom výpise načítanom z ISFS-SD medzi modul MOSS a OSS. Doplnenie novej funkcionality za účelom manuálneho presunu platby z modulu OSS do modulu MOSS.
- k) Doplnenie nových polí „*Použitie platby podľa § 55 DP*“ a „*Dátum odoslania XML správy do ISFS-SD*“ do reportu Prehľad platieb (SR v roli MSID).

- l) Zapracovanie zmien vyplývajúcich z aktualizácie XSD schémy pre komunikáciu Lokálneho IOSS Registra s Centrálnym IOSS Registrom z verzie 1 na verziu 2.

2. Etapa

Predmetom 2.Etapy bude úprava a doplnenie nasledovných funkcionalít:

- a) Zapracovanie zmien do štruktúry správ odosielaných v rámci komunikácie ISFS-SD <-> OSS:
- požiadavka na aktualizáciu subjektu MSCON (ISFS-SD -> OSS),
 - rozdelenie platieb krajinám MSCON (OSS -> ISFS-SD),
 - vylúčenie ExOffo (OSS -> ISFS-SD),
 - založenie/aktualizácia Business Partnera (OSS -> ISFS-SD).
- b) Zmena a doplnenie znenia textov emailových notifikácií Výzva na zaplatenie dane (SR v roli MSID) odosielaných Subjektom/Sprostredkovateľom k DP k DPH, ku ktorým systém neeviduje úhradu celej platby DPH.
- c) Doplnenie anglických textov do emailových notifikácií odosielaných Subjektom/Sprostredkovateľom z modulu OSS.
- d) Zapracovanie zmien a doplnení v procesoch súvisiacich s platbami dane v prípade, ak SR vystupuje v roli krajiny MSID aj krajiny MSCON.
- e) Zapracovanie funkcionality pre príjem dodatočných daňových priznaní k DPH z Portálu FS.

3. Etapa

Predmetom 3.Etapy bude úprava a doplnenie nasledovných funkcionalít:

- a) Zapracovanie zmien a doplnení do procesu príjmu DP k DPH obsahujúcich korekcie za predchádzajúce zdaňovacie obdobia, ak SR vystupuje v roli MSCON. Zapracovanie zmien vo výpočte preplatkov s dopadom na procesy generovania XML správ Reimbursement Information odosielaných ČŠ EÚ prostredníctvom CCN siete a zmien vo výpočte preplatkov s prihliadnutím na nedoplatky za iné zdaňovacie obdobia.
- b) Zapracovanie zmien do štruktúr správ odosielaných v rámci komunikácie ISFS-SD <-> OSS: Vrátenie preplatku Subjektu/Sprostredkovateľovi po podaní opravného DP - Reimbursement (SR v roli MSCON).
- c) Zapracovanie zmien v procesoch vyhodnocovania Výziev a Sankcií:
- Zapracovanie logiky nadväzujúcej na vyhodnocovanie sledovanej udalosti za každé zdaňovacie obdobie, ktorého sa nedoplatok/úrok z omeškania/dodatočná platba/zníženie dane týka, samostatne.
 - Zapracovanie zmien do štruktúr správ odosielaných v rámci komunikácie ISFS-SD <-> OSS:
 - Výzva na podanie DP k DPH - VPD1 (OSS -> ISFS-SD)
 - Sankcia za nepodanie DP k DPH - SND1/SND2 (OSS -> ISFS-SD)
 - Sankcia za zvýšenie daňovej povinnosti - SDD1 (OSS -> ISFS-SD)
 - Výzva na odstránenie nedostatkov podaného DP k DPH - VON1 (OSS -> ISFS-SD)
 - Potvrdenie doručenia výzvy na odstránenie nedostatkov podaného DP k DPH - VON2 (ISFS-SD -> OSS)
 - Odpoveď na výzvu na odstránenie nedostatkov podaného DP k DPH - VON3 (OSS -> ISFS-SD)
 - Potvrdenie doručenia výzvy - VON4 (ISFS-SD -> OSS)
 - Výzva na zaplatenie dane - Proces 1 (OSS -> ISFS-SD)
 - Vyrubenie úroku z omeškania - Proces 2 (OSS -> ISFS-SD)
 - Informácia o dodatočnej platbe - Proces 3 (OSS -> ISFS-SD)
 - Informácia o znížení dane - Proces 4 (OSS -> ISFS-SD)
 - Zmena a doplnenie prehľadových reportov pre Výzvy a Sankcie:
 - Report vyhodnotenie DP k DPH

- Report Daňových nedoplatkov (Proces 1 + VON4)
 - Report Výrub úroku z omeškania (Proces 2)
 - Report dodatočných platieb (Proces 3)
 - Report zníženie dane (Proces 4)
- d) Zapracovanie nového typu správy Informácia o vysporiadaní nedoplatkov a zapracovanie zmeny do štruktúry správy Informácia o vysporiadaní preplatiek doručovaných z ISFS-SD do modulu OSS.
- e) Zapracovanie nových webových služieb pre účely komunikácie Lokálneho IOSS Registra s Centrálnym IOSS Registrom. Ide o služby:
- notification - príjem notifikácie o ukončení procesu obnovy dát,
 - status - overenie aktuálneho stavu prihlásenia k odberu,
 - ping - technické overenie komunikácie LR a CR.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných objednávateľom nasledovne:

1. Etapa

Termín realizácie 5 pracovných dní od podpisu ZL.

V rámci tejto etapy bude dodaná analýza a realizovaná implementácia.

2. Etapa

Termín realizácie 13 pracovných dní od podpisu ZL.

V rámci tejto etapy bude realizovaná implementácia.

3. Etapa

Termín realizácie 35 pracovných dní od podpisu ZL.

V rámci tejto etapy bude realizovaná implementácia.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely implementácie každej z jednotlivých etáp vypracovaná v 1. Etape.

#	Príloha	Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

Počet človekohodín	1 024
Cena v EUR bez DPH	77 670,40 EUR
DPH	15 534,08 EUR
Cena v EUR s DPH	93 204,48 EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	████████████████████
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	████████████████████

Reštrikcie, poznámky k funkcionalite

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS. Predmetom dodávky podľa tohoto Zmenového listu je analýza, návrh riešenia, vývoj a dodanie diela zo strany zhotoviteľa. Nevyhnutné technické, softvérové, licenčné požiadavky, prípadne iné obdobné nároky a náklady súvisiace s realizáciou a následnou prevádzkou riešenia budú zabezpečené zo strany objednávateľa.

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované spoločne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní 3. Etapy.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 20 %.

Dňa
[Redacted]

[Redacted signature area]

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[Redacted signature area]

Štatutárny zástupca objednávateľa

[Redacted signature area]

Kalkulácia ZK 023/2021

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	16	75,85	1 213,60	20,00	242,72	1 456,32
2	Analytické práce spolu	384	75,85	29 126,40	20,00	5 825,28	34 951,68
3	Dizajnérske práce	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
4	Programátorské práce	438	75,85	33 222,30	20,00	6 644,46	39 866,76
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	162	75,85	12 287,70	20,00	2 457,54	14 745,24
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	24	75,85	1 820,40	20,00	364,08	2 184,48
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	0	75,85	0,00	20,00	0,00	0,00
	SPOLU	1 024		77 670,40		15 534,08	93 204,48

Dňa [redacted]

[redacted]
Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

[redacted]
Štatutárny zástupca objednávateľa