




Dodatok č.1
k Zmluve o dielo č. 2016/5120/3407
zo dňa 17.01.2017

Článok I.

Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ:** VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK
Sídlo: P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava
Štatutárny orgán: Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku
IČO: 00 156 752
DIČ: 2020480198
IČ DPH: SK2020480198
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
Číslo účtu: 2921123848/1100
IBAN: SK45 1100 0000 0029 2112 3848
BIC: TATRSKBX
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: PŠ, vložka č.: 32/B
(ďalej len „objednávateľ“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** STABIL, a.s.
Sídlo: Námestie hrdinov 5, 01003 Žilina
Štatutárny orgán: Jozef Čuraj, predseda predstavenstva
IČO: 36 378 844
DIČ: 2020102073
IČ DPH: SK 2020102073
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sa, vložka č.: 10076/L
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávatelom ďalej len „zmluvné strany“)

Zmluvné strany uzatvorili dňa 17.01.2017 Zmluvu o dielo č. 2016/5120/3407 (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo pod názvom: „**Lávka pre cyklistov a peších Teplica nad Váhom, ul. Železničná**“ bližšie špecifikované v bode 2.2 článku II. zmluvy (ďalej aj „dielo“) a zhotovené dielo protokolárne odovzdať objednávatelovi a záväzok objednávateľa za riadne zhotovené a odovzdané dielo zaplatiť cenu podľa článku IV. zmluvy.

Nakoľko počas vytýčenia existujúcich sietí vznikla potreba vypracovania zmeny projektovej dokumentácie a realizácie naviac prác k pôvodnému rozsahu predmetu zmluvy, a tým aj k predĺženiu termínu vykonania diela a k navýšeniu ceny za dielo, zmluvné strany v súlade s bodom 5.9 článok V. – Platobné podmienky a v súlade s bodom 15.3 článok XV. – Záverečné ustanovenia zmluvy uzatvárajú tento Dodatok č. 1 k zmluve (ďalej len „Dodatok č. 1“), ktorým sa uvedená zmluva mení nasledovne:

Článok II.

Predmet Dodatku č. 1

- 2.1 V článku II. zmluvy – Predmet zmluvy - sa do bodu 2.2.1 dopĺňa nový bod 2.2.1.5 s nasledovným znením:**

„2.2.1.5 Úprava dokumentácie „Revízia R02“ na základe vytýčenia existujúcich sietí – preložka drenážnej kanalizácie štátnej cesty II/58, zakladanie piliera S3 podľa zisteného stavu, zmena tvaru oporného múru OM2 s preložkou elektrických podzemných vedení.“

- 2.2 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, zhotoviteľ je povinný realizovať dielo podľa vypracovanej PD „Realizačný projekt - Lávka pre cyklistov a peších Teplička nad Váhom, ulica Železničná, [REDACTED] a jej doplnkov uvedených v bode 2.2.1 článku II. zmluvy, teda aj podľa doplneného bodu 2.2.1.5 článku II. zmluvy v zmysle bodu 2.1 tohto článku Dodatku č. 1.
- 2.3 V článku III. zmluvy – Čas a miesto plnenia - sa mení pôvodné znenie bodu 3.1, a to tak, že sa v celom rozsahu nahrádza novým, nasledovným znením:
- „3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa článku II. tejto zmluvy do 30.09.2017.“
- 2.4 V článku IV. zmluvy – Cena za predmet zmluvy - sa dopĺňa nový bod 4.5 s nasledovným znením:
- „4.5 Cena bez DPH za navyše práce je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 87/1996 Z. z. v platnom znení a je vo výške: 108.104,30 Eur bez DPH (slovom: jednostoosemtisíc jednoštyri Eur tridsať eurocentov) bez DPH. K cene bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.“
- 2.5 V článku IX. zmluvy – Náhrada škody - sa dopĺňa nový bod 9.6 s nasledovným znením:
- „9.6 V prípade, ak sa preukáže, že zhotoviteľ porušil povinnosť uvedenú v bodoch 12.12 a 12.13 článku XII. tejto zmluvy v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), alebo subdodávateľa zhotoviteľa porušili povinnosť v zmysle bodu 12.14 článku XII. tejto zmluvy a objednávateľovi bola v tejto súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa zhotoviteľ nahradiť objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne.“
- 2.6 V článku XII. zmluvy – Ostatné ustanovenia - sa dopĺňajú nové body 12.12 až 12.15 s nasledovným znením:
- „12.12 V prípade, ak sa zhotoviteľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len „register“) v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, zaväzuje sa, že bude v registri zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis zhotoviteľa do registra v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora vyžaduje. V prípade, ak je zhotoviteľ ku dňu podpisu tejto zmluvy zapísaný v registri konečných užívateľov výhod podľa osobitného predpisu, pričom trvanie tohto zmluvného vzťahu neskončí do 31. júla 2017, zaväzuje sa zabezpečiť overenie identifikácie konečného užívateľa výhod a podanie návrhu na zápis na účely zosúladenia zapísaných údajov v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora do 31. júla 2017.
- 12.13 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri podľa bodu 12.12 tohto článku zmluvy vo vzťahu k nemu vykonané, a to do 5 dní, odkedy k zápisu zmeny do registra došlo.
- 12.14 Zhotoviteľ berie na vedomie, že povinnosti uvedené v bode 12.12 tohto článku zmluvy sa primerane vzťahujú aj na jeho subdodávateľov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali jeho subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora.
- 12.15 Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosti uvedené v bode 12.12 tohto článku zmluvy alebo ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného

sektora, objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto neplnenie sa nepovažuje za porušenie zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený uplatňovať si v tomto prípade voči objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie.“

- 2.7 V článku XIII. zmluvy – Porušenie zmluvných povinností a odstúpenie od zmluvy – sa v bode 13.4 dopĺňa nové písmeno h) s nasledovným znením:

„h) ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora alebo ak zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v bode 12.12 článku XII. tejto zmluvy.“

Článok III. Záverečné ustanovenia Dodatku č. 1

- 3.1 Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ostatné ustanovenia uvedenej zmluvy, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 dotknuté, zostávajú v platnosti nezmenené.
- 3.2 Dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.
- 3.3 Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v zmysle § 47a ods.1 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení.
- 3.4 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že Dodatok č. 1 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom poskytovateľ udeľuje objednávateľovi súhlas na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov.
- 3.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si Dodatok č. 1 pred jeho podpisom prečítali, jeho obsahu porozumeli, ich spôsobilosť uzavrieť Dodatok č. 1 nie je ničím obmedzená, Dodatok č. 1 uzatvárajú slobodne a vážne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok.

V Bratislave, dňa 13. JÚN 2017

V Žiline, dňa

Objednávateľ:
VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA,
ŠTÁTNY PODNIK

Zhotoviteľ:
STABIL, a.s.


Ing. Daniel Kvocera
generálny riaditeľ štátneho podniku


Jozef Čuraj
predseda predstavenstva