



DODATOK č. 1

ku

ZMLUVE O DIELO č. 120/2020

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ďalej len „Obchodný zákonník“) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“)

Článok I.

Zmluvné strany

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky je oprávnený konať na základe Rozhodnutia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky o vydaní úplného znenia zriaďovacej listiny podľa § 21 až 23 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu Číslo: MK:572/2002-11859 z 01.04.2002 a jej dodatku, číslo: MK:1859/2010-10/9033, z 23. júna 2010.

Objednávateľ:

Sídlo:

IČO :

DIČ/IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

Štatutárny zástupca :

Vo veciach zmluvy koná :

Vo veciach organizačných

a technických koná :

(ďalej len „objednávateľ“)

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky

Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

31755194

2021491560 / nie je platiteľ DPH

Štátna pokladnica, Bratislava

PhDr. Radoslav Ragač, PhD., generálny riaditeľ

Branislav Rezník, branislavreznik@pamiatky.gov.sk

Ing. Arch. Peter Kling, peter.kling@pamiatky.gov.sk

a

Zhotoviteľ:

Sídlo:

IČO:

DIČ:

IČ DPH:

Bankové spojenie:

Číslo účtu IBAN:

GAMA stavebná firma, s.r.o.

Kukučínova 641/4, 054 01 Levoča

44639872

2022771520

SK2022771520

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky, Bratislava.

Zastúpený:

Jozef Galajda, konateľ

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel :Sro, Vložka číslo 23276/V

Zodpovedný zástupca a kontakt : Jozef Galajda, tel. č. 0905 563 747, gamagalajda@gmail.com
Jozef Čuj, tel. č. 0905 493 008, gama@vmnet.sk

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok II.

Predmet dodatku.

1. Predmetom dodatku sú menšie zmeny vo výkaze prác – položkového rozpočtu, ktoré sú súčasťou Zmluvy o dielo č. 120/2020 viažucej sa k stavbe **„Adaptácia objektu Bottova ulica - súpisné číslo stavby 651, Levoča“** v rámci projektu Pro Monumenta II., financovaného z EEA Grants, na sídlo inšpekčnej skupiny Východ Odboru preventívnej údržby PÚ SR a školiace stredisko pre tradičné stavebné remeslá a údržbu nehnuteľných pamiatok v rozsahu položkového rozpočtu ako „Prílohy č. 1 – Ponukový položkový rozpočet, ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo.
2. V zmysle tohto Dodatku č. 1 sa menia nasledovné body Zmluvy o dielo nasledovne:
 - 2.1 Článok V. bod 2 sa mení znenie na „Cena za zhotovené dielo je totožná s cenovou ponukou zhotoviteľa v Prílohe č. 1 a Zmenami zachytenými v osobitnom položkovom rozpočte ako prílohy č. 1 Dodatku č. 1 tejto zmluvy:

Cena bez DPH	94.629,90€
DPH 20%	18.925,98€
Spolu s DPH	113.555,88€

Slovom Jednostotrinásťtisícpäťstopäťdesiatpäť/88/100 (ďalej len „cena“).“
 - 2.2 Článok VI., bod 1.3 sa mení nasledovne: „Tretia splátka po ukončení prác 3. Etapy – adaptácia zvyšných častí hlavného objektu na Bottovej ul., po vykonaní potrebných funkčných skúšok, dodaní potrebných certifikátov a protokolárnom odovzdaní III. etapy a po dodaní všetkých potrebných dokumentov potrebných ku kolaudačnému konaniu celého stavebného diela – Etapa č. 1.,2.,3., a Projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia celého stavebného diela – Etapa č. 1.,2.,3., vo výške 59.755,27 Eur s DPH.“
 - 2.3 Článok VII., bod 1.3, posledná veta sa mení nasledovne: „dokončenie diela v rozsahu podľa výkazu výmer, ktorý je stanovený ponukovým položkovým rozpočtom, ktorý tvorí Prílohu č. 1 a Zmenami zachytenými v osobitnom položkový rozpočet ako prílohy č. 1 Dodatku č. 1 tejto zmluvy je:
 - I. Etapa prác bude realizovaná do 60 dní po nástupe na stavenisko.
 - II. Etapa prác bude realizovaná do 60 dní po skončení I. Etapy prác.
 - III. Etapa prác bude realizovaná do 150 dní po skončení II. Etapy prác alebo nie neskôr ako do 15. 09. 2021.

Článok III.

Záverečné ustanovenia.

1. Ostatné body Zmluvy o dielo č. 120/2020 zostávajú nezmenené.

2. Tento Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každý ma povahu originálu. Každá zo strán obdrží po dvoch výtlačkoch. Účastníci zmluvného vzťahu si Dodatok č. 1 riadne prečítali a na dôkaz súhlasu s ním pripájajú svoje podpisy.
3. Prílohou č. 1 tohto Dodatku č. 1 je osobitný položkový rozpočet: práce navyš, práce-menej, ktorý pozmeňuje vo vybraných riadkoch položkový rozpočet, ktorý je súčasťou zmluvy o dielo č. 120/2020.

V Levoči dňa
Za zhotoviteľa:

.....
GAMA stavebná firma, s.r.o.
Jozef Galajda, konateľ

V Bratislave dňa
Za objednávateľa:

.....
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
PhDr. Radoslav Ragač, PhD.
Generálny riaditeľ – poverený vedením