

číslo Zmluvy Objednávateľa: 2020-0325-1180530/01
číslo Zmluvy Zhotoviteľa: 24/2020

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „**Obchodný zákonník**“)
(ďalej len „**Dodatok č. 1**“)

I. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1 Objednávateľ:** **Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.**
Sídlo: Mlynské nivy č. 59/A
824 84 Bratislava 26
Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,
oddiel: Sa, vložka č. 2906/B
IČO: 35 829 141
DIČ: 2020261342
IČ DPH: SK2020261342
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
číslo účtu: 2620191900/1100
IBAN: SK30 1100 0000 0026 2019 1900
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun - predseda predstavenstva
Mgr. Martin Riegel - člen predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať:
vo veciach technických: Ing. Tomáš Pavlík, MBA výkonný riaditeľ sekcie PS Západ
Ing. Vladimír Beňo, výkonný riaditeľ sekcie tech. pod. SED
a ASDR
vo veciach zmluvných: Ing. Peter Náhly, výkonný riaditeľ sekcie investícií EST
Peter Stúpala, vedúci odboru rekonštrukcií
(ďalej len „**Objednávateľ**“)
- 1.2 Zhotoviteľ:** **LiV ELEKTRA, a.s.**
Sídlo: Priemyselná 10, 821 09 Bratislava
Zapísaný: OR Okresného súdu Bratislava 1, oddiel Sa, vložka 2170/B
IČO: 35 769 840
DIČ: 2020275048
IČ DPH: SK2020275048
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava
číslo účtu: 2627726082/1100
IBAN: SK84 1100 0000 0026 2772 6082
BIC (SWIFT): TATRSKBX
Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Zajac – predseda predstavenstva
Ing. Erik Vícena – podpredseda predstavenstva
Osoby oprávnené rokovať
vo veciach zmluvných: Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditeľ
technických: Ing. Pavel Proksa, obchodný riaditeľ
(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)
(ďalej spoločne aj ako „**Zmluvné strany**“ alebo jednotlivo aj ako „**Zmluvná strana**“)

II. PREAMBULA

- 2.1 Dňa 22.03.2021 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo evidenčné č. Objednávateľa 2020-0325-1180530 (ďalej len „Zmluva“), ktorej predmetom je realizácia diela „Inovácia RIS – centrála v ESt Veľký Ďur – realizácia diela“.
- 2.2 Zmluvné strany sa v zmysle bodu 7.2.2.14 a v súlade s bodom 17.3 Zmluvy dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 z dôvodu potreby zosúladenia zmluvných termínov pre realizáciu diela s termínmi vypínania 400 kV vedení, ktoré sú uvedené v ročnom vypínanom pláne na rok 2021 a budú uvedené v ročnom vypínanom pláne na rok 2022.
- 2.3 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom znení Dodatku č. 1, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia v nasledovných článkoch Zmluvy:
- IV. Čas a miesto plnenia,
 - VI. Platobné podmienky.
- 2.4 Týmto Dodatkom č. 1 sa mení termín celkového ukončenia Diela, cena za vykonanie Diela v zmysle bodu 5.2 Zmluvy sa nemení.

III. PREDMET DODATKU Č. 1

- 3.1 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku IV. ruší pôvodné znenie bodov 4.1, 4.2.3 Zmluvy v celom rozsahu a nahrádzajú sa novým znením nasledovne:
- 4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v samostatných etapách, ktoré budú tvoriť samostatné časti Diela, s celkovým ukončením do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 4.2.3 Ukončenie realizácie Diela: jednotlivé časti Diela v zmysle fakturačných etáp a ich termínov plnenia, uvedených v bodoch 6.2.1 až 6.2.3 Zmluvy, s termínom celkového ukončenia Diela do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
- 3.2 Týmto Dodatkom č. 1 sa v článku VI. ruší pôvodné znenie bodov 6.2.2, 6.2.3 Zmluvy v celom rozsahu, nahrádza sa novým znením a dopĺňa sa nový podbod 6.2.2.1 nasledovne:
- 6.2.2 Čiastkové plnenie (faktúra č. 2)
Dodávka (čiastočná montáž) a konfigurácia nových zariadení pre PS31
Termín: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Hodnota: 166 106,38 EUR.
- 6.2.2.1 Čiastkové plnenie (faktúra č. 2.1)
Demontáž existujúcich zariadení, montáž a uvedenie do prevádzky.
Termín: do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
Hodnota: 33 540,92 EUR.
- 6.2.3 Čiastkové plnenie (faktúra č. 3)
Dodanie Dokumentácie skutočného vyhotovenia (ďalej len „DSV“) odsúhlasenej Objednávateľom.
Termín: do 15 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy
Hodnota: 3 960,- EUR.

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

- 4.1 Dodatok č. 1 k Zmluve nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvomi Zmluvnými stranami.
- 4.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č. 1 neupravené zostávajú v platnosti nezmenené.
- 4.3 Tento Dodatok č. 1 k Zmluve je vypracovaný v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží po 2 (dve) vyhotovenia.
- 4.4 Tento Dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy.
- 4.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Dodatok č. 1 a daňové doklady súvisiace s Dodatkom č. 1 budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z § 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 4.1 tohto Dodatku č. 1.
- 4.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok č. 1 nebol uzavretý v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle a svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tohto Dodatku č. 1 a jeho plnenie je možné, sú oboznámené s jeho obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k Dodatku č. 1 pripájajú svoje podpisy.

V Bratislave dňa.

V Bratislave dňa.....

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

.....
Ing. Peter Dovhun
predseda predstavenstva

.....
Ing. Peter Zajac
predseda predstavenstva

.....
Mgr. Martin Riegel
člen predstavenstva

.....
Ing. Erik Vicena
podpredseda predstavenstva