



STAVTECHNOLOGY
spol. s r.o.

Príloha č.2 k ZoD č.51

Časový harmonogram prác v období 31.10 - 30.11.2011

na stavbe "VYKUROVANIE A DODÁVKA TEPLEJ ÚŽITKOVEJ VODY (ZRIADENIE KOTOLNE V
EXISTUJÚCOM OBJEKTE) V CENTRE PRE LIEČBU DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ BB"

časť / obdobie	október 2011	november 2011
PRÁCE NA PLYNOVOM ROZVODE		
PRÍPRAVA KOTOLNE		
VYKUROVACIA SKÚŠKA, PREPOJENIE UK, DOKLADOVÁ ČASŤ		