

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. Z/2021/846 /I/RUK/OCOZ

uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)

ďalej len „Dodatok“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa:	Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., rektor
IČO:	00 397 865
DIČ:	2020 84 53 32
IČ DPH:	SK202084532
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:	Ing. Ingrid Kútina Želonkovová, PhD., kvestorka

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing. Vladimír Jon
Tel.:
e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	IPK, s.r.o.
Sídlo:	Staviteľská 3, 831 01 Bratislava
IČO:	36 383 287
DIČ:	2020103074
IČ DPH:	SK 2020103074
Zapísaný:	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 11405/L
Zastúpený:	Ing. Peter Fodor, PhD., konateľ
Banka:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK17 3000 0000 0000 0028 6694

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing. Pavol Krištofík
Tel:
e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 10.05.2021 Zmluvu o dielo č. Z/2021/846/I/RUK/OCOZ ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: **„Rekonštrukcia sprchových kútov a vodoinštalácie – Lodenica UK, Chata Univerzitka – Modra piesok, Modra Harmónia“** (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Z dôvodu vzniku potreby vykonania navyšiac prác uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tento dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

III. Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli na vykonaní navyšiac prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Diela z dôvodu nedostatočného finančného krytia, pričom v súlade s § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní hodnota predmetnej zmeny je nižšia ako 15 % hodnoty pôvodnej zmluvy.
- 3.2. Rozsah a cena navyšiac prác uvedených v bode 3.1. predmetného Dodatku sú bližšie špecifikované vo Výkaze výmer, ktorý tvorí Prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
- 3.3. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny diela o sumu vo výške 3840, 29 Eur bez DPH, a preto menia ustanovenie Článku IV. ods. 4.2 Zmluvy, ktorého nové úplné znenie je nasledujúce:

„4.2 Celková cena diela uvedeného v Čl. 2 bod 2.1 tejto zmluvy je v zmysle Prílohy č. 1a, Prílohy 1b a Prílohy 1c:

<i>cena za dielo bez DPH:</i>	<i>39 236, 36</i>	<i>EUR BEZ DPH</i>
<i>DPH 20%:</i>	<i>7847, 272</i>	<i>DPH</i>
<i>celková cena diela s DPH:</i>	<i>47 083, 632</i>	<i>EUR s DPH.“</i>

- 3.4. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 4.2. Tento Dodatok je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po (2) dva podpísané rovnopisy.

- 4.3. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.

Príloha č. 1: Výkaz výmer naviac prác

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ingrid Kútňá Želonková, PhD.
kvestorka

.....
Ing. Peter Fodor, PhD.
konateľ