

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č.: 4600002597 zo dňa 28.04.2021

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Dodatok č. 1“)**Zmluvné strany**

1. Zhotoviteľ	FC ENERGY s r.o.
sídlo:	935 77 Vyškovce nad Ipľom č. 253
zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd.:Sro vl. č.42580/N
v mene ktoré koná:	Ferdinand CSALA
IČO:	50710354
IČ DPH:	SK2120447593
DIČ:	2120447593
bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT:	

(ďalej len „zhotoviteľ“)

2. Objednávateľ	Bratislavská teplárenská, a.s.
sídlo:	Turbinová 3 829 05 Bratislava – mestská časť Nové Mesto
zapísaný:	v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, v odd.: Sa, vl. č. : 2851/B
v mene ktorého koná:	Na základe poverení Ing. Dušan Randuška, generálny riaditeľ Ing. Marcel Vrátný, výrobný riaditeľ
IČO:	35 823 542
IČ DPH:	SK2020285245
DIČ:	2020285245
bankové spojenie:	
IBAN:	
SWIFT:	

(ďalej len „objednávateľ“)

(zhotoviteľ a objednávateľ ďalej tiež ako „strany Dodatku č. 1“)

Strany Dodatku č. 1 uzatvárajú v zmysle článku XII. Bod 2 v spojení s článkom I. bodu 6 Zmluvy o dielo č. 4600002597 zo dňa 28.04.2021 tento Dodatok č. 1, ktorým dochádza k nasledovným zmenám zmluvy:

Článok I.

1. Doterajšie znenie článku III. bod 2. zmluvy sa mení tak, že sa v plnom rozsahu nahrádza týmto novým znením:

Celková zmluvná cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu podľa článku I. tejto zmluvy je :

- Cena za dielo na základe rozpočtu: 174 000,00 EUR bez DPH
- Navyiac práce
(kalkulácia ceny za navyiac práce je bližšie špecifikovaná
v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy): 41 833,00 EUR bez DPH
- **Celková cena:** 215 833,00 EUR bez DPH

(cena slovom: dvestopätnásťtisícosemstotridsaťtri euro)

2. V článku IV. sa mení bod 1. zmluvy a jeho nové znenie je nasledujúce:

Dohodnutú zmluvnú cenu uvedenú v článku III. v bode 1 tejto zmluvy za vypracovanie PD a realizáciu rekonštrukcie uhradí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ oprávnený vystaviť po ukončení príslušných etáp realizácie diela:

Číslo platby	Etapa realizácie / čiastková fakturácia	Suma (EUR)
1	Po odovzdaní odsúhlasenej PD (max.10% z celkovej ceny diela)	17 400,- EUR
2	Po dodávke materiálov spalínovodov, ventilátora, klapiek a kompenzátorov	106 510,- EUR
3	Po ukončení montáže a vykonaní individuálnych skúšok	32 690,- EUR
4	Po odovzdaní a prevzatí diela bez väd a nedorobkov	59 233,- EUR

3. Ostatné ustanovenia zmluvy zostávajú nezmenené.

Článok II. Záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú týmto dodatkom nedotknuté.
2. Dodatok č. 1 je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
3. Tento Dodatok č. 1 je vyhotovený v dvoch vyhotoveniach, z ktorého každá strana dodatku dostane jedno vyhotovenie.
4. Strany dodatku týmto spoločne prehlasujú, že sú si vedomé skutočnosti, že tento Dodatok č. 1 je povinne notifikovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
5. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oboma stranami dodatku a účinnosť dňom nasledujúcom po dni zverejnenia informácie o uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v Centrálnom registri zmlúv. Informácia o uzatvorení tohto Dodatku č. 1 sa zverejňuje nepretržite počas existencie záväzkov vzniknutých z tohto Dodatku č. 1, minimálne však po dobu 5 rokov od nadobudnutia účinnosti tohto Dodatku č. 1.
6. Strany dodatku prehlasujú, že sa s obsahom Dodatku č. 1 pred jeho podpisom oboznámili, ich prejav, ktorý prejavili určite a zrozumiteľne, je slobodný a vážny, s obsahom Dodatku č. 1 súhlasia, na znak čoho ho podpisujú.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je predmetná príloha:
Príloha č. 1 – Cenová ponuka – navyše práce

V Bratislave dňa: 20/9/21

V Vyškovce nad Ipľom dňa:

Ing. Dušan Randuška
generálny riaditeľ
na základe poverenia
Bratislavská teplárenská, a.s.

Ferdinand Csala
konateľ

Ing. Marcel Vrátný
výrobný riaditeľ
na základe poverenia
Bratislavská teplárenská, a.s.