

## Zmenový list číslo 026/2021

Objednávateľ	Finančné riaditeľstvo SR
Zhotoviteľ	Asseco Central Europe, a.s.
Produkt	DWH FR SR

### Názov zadania

#### Zpracovanie legislatívnych zmien:

- zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov,
- zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vo vzťahu k integračnému rozhraniu pre DWH - časť VI.

### Popis zadania

V rámci zabezpečenia potrieb FR SR a povinností vyplývajúcich z platnej legislatívy požadujeme na strane integračného rozhrania realizáciu nasledovných požiadaviek:

1. Zpracovanie automatického zasielania notifikácie/upozornenia pre vybranú skupinu kontrolórov a v prípade aktívneho prípadu DK/UDPP/SVK pri zmene kmeňových údajov o daňovom subjekte.
2. Zpracovanie upozornenia na riadku 37 (zaplatené preddavky na daň) na daňovom priznaní k dani z motorových vozidiel za zdaňovacie obdobie 2021 v prípade nesúladu so sumou, ktorá je tam uvedená a skutočne zaplatenými preddavkami.
3. Zpracovanie nového štruktúrovaného tlačiva Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vzor OZN49a6v21, ktoré sa bude podávať s platnosťou od 01.01.2022:
  - a. zpracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
  - b. realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
  - c. úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov,
  - d. realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov,
  - e. zpracovanie zmien pre daňovú kontrolu.
4. Realizácia činností v súvislosti s osobitnou povinnosťou pre platiteľa dane oznamovať bankové účty (podľa § 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov) a zpracovanie nového vzoru tlačiva oznámenia, ktorým bude platiteľ dane z pridanej hodnoty oznamovať tuzemský alebo zahraničný bankový účet, jeho zmenu, doplnenie alebo zrušenie.
5. Zpracovanie nového štruktúrovaného tlačiva Oznámenie o uzatvorení zmluvy s daňovníkom so sídlom alebo s bydliskom v zahraničí podľa § 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, vzor OZN49a5v22, ktoré sa bude podávať s platnosťou od 01.01.2022:
  - a. zpracovanie riadkových kontrol a xsd schém,
  - b. realizácia úpravy základnej funkčnosti procesov,
  - c. úprava rozhraní a exportov dát, zpracovanie požadovaných reportov,
  - d. realizácia úpravy funkčnosti ďalších súvisiacich procesov,
  - e. zpracovanie zmien pre daňovú kontrolu.

6. Zapracovanie legislatívnych zmien súvisiacich s hodnotením daňového subjektu (tzv. indexu daňovej spoľahlivosti, ktorým je podnikateľ registrovaný na daň z príjmov) podľa § 53d zákona č. 563/2009 Z. z. v znení účinným od 01.01.2022 nasledovne:
  - a. zabezpečenie funkčnosti integračných rozhraní so systémom RAN a s Centrálnym registrom pre colné systémy pre výmenu relevantných údajov (obojstranné, denné),
  - b. realizácia činností súvisiacich so zasielaním oznámení všetkým hodnoteným daňovým subjektom, pre námietky voči oznámeniu, zaznamenávaním právoplatných výsledkov priradenia indexu a následných procesov pre zobrazenie aktuálne platného indexu,
  - c. realizácia nového reportu pre výrub dane podľa definovaných kritérií.
7. Realizácia zoznamu osobného účtu daňovníka (OÚD) pridelených platiteľom dane z pridanej hodnoty v zmysle § 52 ods. 17 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a úprava integračného rozhrania s PFS pre prenos relevantných údajov pre zverejnenie tohto zoznamu.
8. Realizácia úpravy dokumentov rozhodnutí o registrácii na daň a následných procesov v súlade s novelizovaným znením zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nasledovne:
  - a. zapracovanie nového vzoru dokumentu rozhodnutia o registrácii a pridelení DIČ pre daň z príjmov súvisiaceho s vrátením osvedčenia a nového vzoru dokumentu rozhodnutia o registrácii a pridelení identifikačného čísla pre DPH,
  - b. zrušenie generovania vybraných dokumentov,
  - c. úprava ostatných vybraných dokumentov,
  - d. zapracovanie procesu opravných prostriedkov k dokumentom rozhodnutia o registrácii,
  - e. úprava súvisiacich existujúcich reportov.
9. Realizácia zoznamu bankových účtov pre platiteľov dane z pridanej hodnoty v zmysle § 52 ods. 16 zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a úprava integračného rozhrania s PFS pre prenos relevantných údajov pre zverejnenie tohto zoznamu.

Riešenie bude realizované etapovite podľa požiadaviek definovaných odberateľom nasledovne:

1. **Etapa**  
Termín realizácie 15 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 1. a 2.
2. **Etapa**  
Termín realizácie 37 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 3. a 7.
3. **Etapa**  
Termín realizácie 40 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 4. a 8.
4. **Etapa**  
Termín realizácie 52 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy budú realizované požiadavky uvedené v bodoch 5. a 9.
5. **Etapa**  
Termín realizácie 55 pracovných dní od dátumu podpisu zmenového listu.  
V rámci tejto etapy bude realizovaná požiadavka uvedená v bode 6.

Uvedené etapy budú implementované podľa príslušnej analýzy, ktorá bude pre účely každej z jednotlivých etáp vypracovaná.

# Príloha

Formát

Prílohy špecifikované v horeuvedenom zozname tvoria neoddeliteľnú súčasť tohto zmenového listu.

**Etapa 1:**

Termín realizácie	15 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	408
Cena v EUR bez DPH	32 766,48,- EUR
DPH	6 553,30,- EUR
Cena v EUR s DPH	39 319,78,- EUR

**Etapa 2:**

Termín realizácie	37 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	432
Cena v EUR bez DPH	34 693,92,- EUR
DPH	6 938,78,- EUR
Cena v EUR s DPH	41 632,70,- EUR

**Etapa 3:**

Termín realizácie	40 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	1 860
Cena v EUR bez DPH	149 376,60,- EUR
DPH	29 875,32,- EUR
Cena v EUR s DPH	179 251,92,- EUR

**Etapa 4:**



Termín realizácie	52 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	400
Cena v EUR bez DPH	32 124,00,- EUR
DPH	6 424,80,- EUR
Cena v EUR s DPH	38 548,80,- EUR

**Etapa 5:**

Termín realizácie	55 pracovných dní od podpisu ZL
Počet človekohodín	1196
Cena v EUR bez DPH	96 050,76,- EUR
DPH	19 210,15,- EUR
Cena v EUR s DPH	115 260,91,- EUR

Objednávateľ a zhotoviteľ sa pre realizáciu tohto ZL dohodli, že predmetné etapy budú fakturované samostatne po zmluvne definovanom akceptačnom konaní.

**Spolu:**

Počet človekohodín	4 296
Cena v EUR bez DPH	345 011,76,- EUR
DPH	69 002,35,- EUR
Cena v EUR s DPH	414 014,11,- EUR
Zodpovedný zástupca zo strany zhotoviteľa	
Zodpovedný zástupca zo strany objednávateľa	

**Reštrikcie, poznámky k funkcionalite**

Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa súčinnosť v dostatočnom rozsahu a požadovanom čase vo forme konzultácií, dodania príslušných podkladov, údajov, výstupov a spolupráce zástupcov FR SR, ako aj s dodávateľmi dotknutých IS potrebných pre realizáciu riešenia pre integračné rozhranie.

Toto zmenové konanie v zmysle bodu VI.3.c Zmluvy o poskytovaní servisu a údržby na programové vybavenie DWH a o technickej podpore na SW produkty pre DWH číslo ZD20020007 navyšuje hodnotu diela pre účely servisného paušálu o 0 %.

Dňa .....  
[Redacted]

[Redacted]  
Štatutárni zástupcovia/zhotoviteľa

[Redacted]  
Štatutárny zástupca objednávateľa

## Kalkulácia ZK 026/2021

P.č.	Činnosť	Pracnosť v človeko- hodinách	Jednotk. suma v EUR	Suma bez DPH v EUR	Sadzba DPH v %	Suma DPH v EUR	Suma celkom v EUR
1	Riadiace práce	360	80,31	28 911,60	20,00	5 782,32	34 693,92
2	Analytické práce spolu	428	80,31	34 372,68	20,00	6 874,54	41 247,22
3	Dizajnérske práce	1 080	80,31	86 734,80	20,00	17 346,96	104 081,76
4	Programátorské práce	1 516	80,31	121 749,96	20,00	24 349,99	146 099,95
5	Testovacie práce u zhotoviteľa	464	80,31	37 263,84	20,00	7 452,77	44 716,61
6	Databázová a systémová podpora u zhotoviteľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
7	Zpracovanie zmien do dokumentácie	156	80,31	12 528,36	20,00	2 505,67	15 034,03
8	Podpora inštalačných prác u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
9	Databázová a systémová podpora u objednávateľa	0	80,31	0,00	20,00	0,00	0,00
10	Podpora zhotoviteľa pri testovaní objednávateľom	292	80,31	23 450,52	20,00	4 690,10	28 140,62
	<b>SPOLU</b>	<b>4 296</b>		<b>345 011,76</b>		<b>69 002,35</b>	<b>414 014,11</b>

Dňa .....

Štatutárni zástupcovia zhotoviteľa

Štatutárny zástupca objednávateľa