

Kód projektu ITMS: 24150120021
Skrátený názov projektu: ŠF Chodníky HORNÁ ORAVA

DODATOK č. 2/2011

k zmluve o dielo č. CHKO HO/10/2010 z 10.2.2010 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky**
sídlo : Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
zastúpený : RNDr. Ján Zuskin – riaditeľ
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Ing. Peter Brnák
- vo veciach technických : Viera Florková
telefón/fax, e-mail : 048/4722026, 4722036, peter.brnak@sopsr.sk
IČO : 17058520
DIČ : 2021526188
IČ DPH : SK2021526188
bankové spojenie : Štátna pokladnica
číslo účtu : 7000390899/8180

a

1.2 Zhotoviteľ : **MBM – stav, s.r.o.**
sídlo : Hviezdoslavovo námestie 213, 029 01 Námestovo
zastúpený : Marián Brontvaj, konateľ spoločnosti
osoby oprávnené rokovať
- vo veciach zmluvných : Marián Brontvaj
- vo veciach technických : Ing. Anton Koval
telefón/fax, e-mail : 043/5525117, 5521000, office@mbmstav.sk
IČO : 36394645
DIČ : 2020129628
IČ DPH : SK2020129628
bankové spojenie : Dexia Banka Slovensko, a.s.
číslo účtu : 4008737005/5600
zápis v Obchodnom registri: Obchodný register Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro,
vložka číslo 12485/L

Predmetom tohto dodatku je zmena v písmene C. Čas plnenia v súlade s písmenom C.1.1.

Zmluvné strany sa dohodli na zmene v písmene C. Čas plnenia v súlade s písmenom C.1.1.
Zmluvy o dielo č. CHKO HO/10/2010 z 10.2.2010 z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok
v roku 2010. Mimoriadne daždivé počasie v roku 2010,čoho následkom bola premočená pôda,
spôsobilo oneskorenie postupu prác na výstavbe Náučného chodníka Oravice.

Pôvodný text zmluvy:

C. Čas plnenia

- odovzdanie staveniska 1 týždeň pred začatím prác
- začatie stavebných prác 04/2010

- ukončenie prác..... do 31.10.2011
- uvoľnenie staveniska do 7 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),
- C.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa,
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

sa nahrádza novým textom:

C. Čas plnenia

- odovzдание staveniska 1 týždeň pred začatím prác
- začatie stavebných prác 04/2010
- ukončenie prác..... do 31.03.2012
- uvoľnenie staveniska do 7 dní po odovzdaní stavby objednávateľovi

C.1. Uvedené termíny sú termíny najneskoršie prípustné. Zmluvné termíny sú neprekročiteľné s výnimkou:

- C.1.1 vyššej moci (neočakávané prírodné javy, nepriaznivé klimatické podmienky),
- C.1.2 zmien rozsahu prác podľa písomných pokynov schválených štatutárnym orgánom objednávateľa,
- C.1.3 vydania príkazov a zákazov vládnych alebo miestnych správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa.

C.2. Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zmluvných strán.

C.3. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať náhradu škody podľa § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka, pričom táto zmluva o dielo zostáva v platnosti.

Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy o dielo číslo CHKO HO/10/2010 z 10.2.2010 a je vypracovaný v šiestich vyhotoveniach. Dve vyhotovenia obdrží zhotoviteľ, štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ.

Ostatné dojednania zmluvy o dielo ostávajú v platnosti bez zmeny.

V Banskej Bystrici dňa 7. 10. 2011

V Námestove dňa 7. 10. 2011

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

RNDr. Ján Zuskin
riaditeľ ŠOP SR

Marián Brontvaj, konateľ spoločnosti
MBM – stav s.r.o.

MBM - STAV s.r.o. ①
Hviezdoslavovo nám. 213, Námestovo
IČO: 0036394645 IČDPH: SK7020000339

ŠTÁTNÝ OCHRANA PRÁCE
Slovenská republika
Tlačiarstvo SRB
970 01 Banská Bystrica
IČO: 0036394645 IČDPH: SK7020000339