

DODATOK č. 2
KU ZMLUVE O DIELO č. OVO1-2013/32-20 zo dňa 14. 01. 2013

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ

Názov a sídlo:

**Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra
Slovenskej republiky**
Pribinova č. 2
812 72 Bratislava

V zastúpení:

Ing. Michaela Bod'ová
riaditeľka odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnuteľného a nehnuteľného
majetku na základe plnomocenstva č. p.: SHNM-OO-
2016/000873-066 zo dňa 05. decembra 2016

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Ingrid Lovásová

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Iveta Kurucová

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica

Číslo účtu:

SK78 8180 0000 0070 0018 0023

IČO:

00 151 866

DIČ:

2020571520

tel.:

0961043796

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ

Názov a sídlo:

**RH - Dúha projektová, inžiniersko-dodávateľská
a stavebná spoločnosť s.r.o.**
Čapajevova 29
080 01 Prešov

V zastúpení:

Ing. Peter Horvát – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
zmluvných:

Ing. Peter Horvát – konateľ spoločnosti

Osoba oprávnená na rokovanie vo veciach
technických:

Ing. Viliam Mikláš, hlavný inžinier

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO:

31 656 838

DIČ:

2020518434

IČ DPH

SK2020518434

tel.:

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri OS Prešov, oddiel: Sro, vložka číslo: 587/P

(ďalej len „zhotoviteľ“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

Zmluvné strany sa v súlade s čl. XIII. bod 13.10. Zmluvy o dielo č. OVO1-2013/32-20 zo dňa 14. 01. 2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 28. 03. 2013 uzatvorenej na akciu „Bratislava, ubytovňa Vajnory – výstavba parkoviska, prístavba archívu, prístavba vonkajšieho výťahu a výstavba kotolne“ (ďalej len „zmluva“) dohodli na tomto dodatku:

Čl. I.

Predmet Dodatku

- 1.1. Čl. II. Zmluvy sa dopĺňa bodom 2.1.2.3, ktorý znie:
 „2.1.2.3 vypracovať zmenu technického riešenia realizačného projektu stavby, objekt –
 výstavba kotolne, časť – plynová prípojka;“
- 1.2. Čl. III. Čas plnenia sa dopĺňa bodom 3.1.3, ktorý znie:
 „3.1.3 Začiatok doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.
 bod 2.1.2.3 : dňom nadobudnutia účinnosti
 tohto dodatku
 Koniec doby plnenia predmetu ZoD podľa čl. II.
 bod 2.1.2.3 : do 30 dní“
- 1.3. V čl. V. Cena za dielo bod 5.1. horeuvedenej zmluvy sa slová „23 307,60 € slovom:
 dvadsaťtritisícristosedem 60/100 EUR“ nahrádzajú slovami „23 736,00 € slovom:
 dvadsaťtritisíc sedemstotridsaťšesť EUR“
- 1.4. Čl. V. Cena za dielo sa dopĺňa bodom 5.1.5, ktorý znie
- | | |
|---|-----------|
| „5.1.5 zmena realizačného projektu stavby podľa čl. II. bod 2.1.2.3 tejto ZoD | 357,00 € |
| cena bez DPH | 357,00 € |
| DPH 20 % | 71,40 € |
| Cena celkom vrátane DPH | 428,40 €“ |
- 1.5. V čl. V. Cena za dielo sa bod 5.3. na konci vety dopĺňa vetou, ktorá znie:
 „Príloha č. 1 sa dopĺňa „Špecifikáciou ceny č. 1“.

Čl. II.

Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
- 2.2. Všetky ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom neupravené zostávajú v platnosti.
- 2.3. Dodatok sa vyhotovuje v šiestich (6) rovnopisoch, vrátane prílohy č. 1 – Špecifikácia ceny č. 1, s platnosťou originálu, pričom štyri (4) rovnopisy obdrží objednávatel' a dva (2) rovnopisy obdrží zhotoviteľ.
- 2.4. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády SR. Dodatok zverejní objednávatel'.

- 2.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že tento Dodatok vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu, že zmluvné prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, a že Dodatok nebol uzatvorený v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok. Na znak súhlasu s celým obsahom Dodatku ho oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisujú.

V Bratislave dňa 13. 07. 2017

za objednávateľa

28. 06. 2017

za zhotoviteľa

Ing. Michaela Bod'ová

riaditeľka

odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Ing. Peter Horvát

konateľ spoločnosti

Š P E C I F I K Á C I A C E N Y č . 1

V Bratislave dňa 13. 07. 2017

za objednávateľa

28. 06. 2017

za zhotoviteľa

Ing. Michaela Boďová

riaditeľka

odboru správy nehnuteľného majetku
a investičnej výstavby sekcie hnutel'ného
a nehnuteľného majetku MV SR

Ing. Peter Horvát

konateľ spoločnosti

Špecifikácia ceny :

Objekt: Výstavba kotolne, časť plynová prípojka

Výkonová fáza 5.1.5	zmena realizačného projektu stavby		
Kategória práce	Hodinová sadzba (v Eur)	Počet kalkulovaných hodín	Spolu
- vysokokvalifikované koncepčné práce			224
- veľmi náročné a koncepčné práce			
- náročné práce			126
- menej náročné práce			
- pomocné práce			7
Cena bez DPH v Eur			357,00
DPH 20			71,40
Cena vrátane DPH v Eur			428,40