

Dodatok č. 1 k
Zmluve o dielo č. Z/2021/709/I/RUK/OCOZ

uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) ďalej len „Dodatok“ medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:

Názov: **Univerzita Komenského v Bratislave**
Sídlo: Šafárikovo nám. Č. 6, 818 06 Bratislava
Štatutárny orgán: prof. JUDr. Marek Števcík, PhD., rektor
IČO: 00 397 865
DIČ: 2020 84 53 32
IČ DPH: SK2020845323
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK 54 8180 0000 0070 0054 8473
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvy: prof. JUDr. Marek Števcík, PhD., rektor
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Fedor Viest
Kontakt:

(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ:

Názov: **SimKor s.r.o.**
Sídlo: Trate mládeže 9/A, 969 01 Banská Štiavnica
Zastúpený: Miloš Šimek, konateľ
IČO: 36 014 354
DIČ: 2020066180
IČ DPH: SK2020066180
Bankové spojenie: VÚB banka, a.s.
IBAN: SK60 0200 0000 0018 1129 3059
Zapísaný v registri: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka č. 3980/S
Osoby oprávnené konať
- vo veciach zmluvy: Miloš Šimek, konateľ
- vo veciach realizácie zmluvy: Ing. Martin Fedorco, prokurista
Kontakt:

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Článok I.
ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 21.4.2021 Zmluvu o dielo č. Z/2021/709/I/RUK/OCOZ ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „Rekonštrukcia UVZ UK Richňava – I. etapa“ (ďalej len „Dielo“).

1.2 Z dôvodu vzniku potreby vykonania navyš prác uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom obstarávaní tento dodatok č. 1 k Zmluve (ďalej len „Dodatok“).

Článok II.
PREDMET DODATKU

2.1 Zmluvné strany sa v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní dohodli na vykonaní navyš prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Diela, neboli zmluvným stranám pri uzatváraní zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, a zároveň nemenia charakter zmluvy.

2.2 Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny diela, a preto menia ustanovenie Článku IV. bod 4.3 Zmluvy, ktorého nové znenie je nasledujúce:

„4.3 Celková cena za vyhotovenie predmetu zmluvy je

Cena bez DPH 509 423,95 EUR

DPH 20% 101 884,79 EUR

Cena spolu s DPH 611 308,74 EUR“.

2.3 V článku III sa bod 3.1.1. mení a nahrádza novým znením:

„Termín vykonania a odovzdania celého diela: najneskôr do 30. 11. 2021.“.

2.4 Príloha č. 1 Zmluvy Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa sa nahrádza novým znením, ktoré tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.

2.5 V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

Článok III.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

3.1 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.

3.2 Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a dva zhotoviteľ.

3.3 Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.

3.4 Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku sú nasledovné prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz výmer - položkový rozpočet zhotoviteľa.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave ,

V Banskej Štiavnici,

.....
prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
rektor

.....
Miloš Šimek
konateľ