

D O D A T O K č. 1
k zmluve o dielo č. 22391-5/2021-BA

na zhotovenie stavebných prác:

„Sociálna poisťovňa, DaRZ Staré Hory – terénne a sadové úpravy a hydroizolácia“
uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Čl. I
Zmluvné strany

Objednávateľ: Sociálna poisťovňa
Sídlo: Ul. 29. augusta 8 a 10
813 63 Bratislava

Štatutárny orgán: Ing. Juraj Káčer
generálny riaditeľ Sociálnej poisťovne

IČO: 30807484
DIČ: 2020592332

Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0016 4314
SWIFT: SPSRSKBA

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.
Sídlo: Kláry Jarunkovej 2, 974 01 Banská Bystrica

Štatutárny orgán: Ing. Pavel Fekiač, predseda predstavenstva
Bc. Vladimír Kováč, člen predstavenstva

IČO: 36018741
DIČ: 2020085683
IČ DPH: SK2020085683

Bankové spojenie: VÚB, a. s.
IBAN: SK 20 0200 0000 0014 7073 7255
SWIFT: SUBASKBX

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sa, vložka č.: 408/S

(ďalej len „zhotoviteľ“)

V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. a) a c) a § 18 ods. 5 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s čl. IV bodom 4.11 a čl. XIII bodom 13.3 zmluvy o dielo č. 22391-5/2021-BA

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka dňa 01. júna 2021, ktorá nadobudla účinnosť dňom 04. júna 2021 (ďalej len „zmluva“) sa zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto

dodatku č. 1,

ktorým sa mení obsah zmluvy nasledovne:

Čl. II

Predmet dodatku

- 1. V čl. II „Predmet zmluvy“ sa na základe dohodnutých navyše prác a nerealizovaných prác, podľa Prílohy č. 2a k zmluve a k tomuto dodatku, v bode 2.2 za podbod 2.2.4 vkladá nový podbod 2.2.5 v nasledovnom znení:**

„2.2.5 Výkopové práce okolo podzemnej stavby ručným spôsobom pod úroveň podzemných stien objektu pomocných prevádzok. Stavebné práce zahŕňajú aj doplnenie výkopových prác a spätného zásypu, rozšírenie hydroizolácie podzemných stien a stropu podzemnej stavby, zmenu v realizácii poškodených klampiarskych prvkov a ich doplnenie, doplnenie zvislej izolácie proti vode a vlhkosti a úpravu dlažby spevnených plôch v zadnej časti objektu.“

- 2. V čl. III „Termín a miesto dodania/zhotovenia“ sa ruší znenie bodu 3.1 zmluvy a nahrádza sa nasledujúcim znením:**

„3.1 Zhotoviteľ dodá/zhotoví predmet zmluvy, špecifikovaný v čl. II tejto zmluvy najneskôr **do 18 týždňov** odo dňa zápisničného odovzdania a prevzatia staveniska (miesto dodania/zhotovenia), ktoré bolo odovzdané dňa 17.06.2021.“

- 3. V čl. IV „Cena za predmet zmluvy“ sa ruší znenie bodu 4.2 zmluvy a nahrádza sa nasledujúcim znením:**

„4.2 Zmluvná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy je dohodnutá nasledovne:

4.2.1 zmluvná cena bez DPH 57 445,70 EUR

4.2.2 20% sadzba DPH 11 489,14EUR

4.2.3 zmluvná cena vrátane DPH **68 934,84 EUR**

slovom: šesťdesiatosemtisícdeväťstotridsaťštyri eur a osemdesiatštyri centov s DPH,

z toho je:

a) pôvodná cena za zhotovenie/dodanie predmetu zmluvy podľa čl. II bodu 2.2 zmluvy

cena bez DPH 38 795,75 EUR

20% sadzba DPH 7 759,15 EUR

cena vrátane DPH **46 554,90 EUR**

Slovom: štyridsaťšesťtisícpäťstopäťdesiatštyri eur a deväťdesiat centov s DPH,

b) cena za nerealizované práce v rozsahu Rozpočtu s výkazom výmer - odpočet nerealizovaných prác zo dňa 29.9.2021, ktorý predstavuje prílohu č. 2a/4. k zmluve a k dodatku č. 1:

cena bez DPH	- 10 937,94 EUR
20% sadzba DPH	- 2 187,59 EUR
cena vrátane DPH	- 13 125,53 EUR

slovom: trinásťtisícstodvadsaťpäť eur a päťdesiattri centov s DPH,

c) cena za navyše práce v rozsahu podľa čl. II bodu 1 tohto dodatku, a Rozpočtu s výkazom výmer - navyše práce zo dňa 29.09.2021, ktorý predstavuje prílohu č. 2a/3. k zmluve a k dodatku č. 1:

cena bez DPH	29 587,89 EUR
20% sadzba DPH	5 917,58 EUR
cena vrátane DPH	35 505,47 EUR

slovom: tridsaťpäťtisícpäťstopäť eur a štyridsaťsedem centov s DPH,

DPH bude účtovaná v aktuálnej sadzbe podľa všeobecne záväzných právnych predpisov platných v čase zdaniteľného plnenia.“

4. Do zmluvy sa vkladá nová príloha č. 2a, ktorá pozostáva zo štyroch dokumentov:

- 2a/1. Rekapitulácia rozpočtu,
- 2a/2. Krycí list rozpočtu,
- 2a/3. Rozpočet s výkazom výmer - navyše práce zo dňa 29.09.2021,
- 2a/4. Rozpočet s výkazom výmer - odpočet nerealizovaných prác zo dňa 29.9.2021,

ktorá príloha č. 2a tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a tohto dodatku č. 1.

Čl. III

Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok č. 1 podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť tento dodatok ako aj jednotlivé faktúry vyplývajúce z tohto dodatku a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tohto dodatku vrátane jeho príloh v plnom rozsahu.

2. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpísania oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky.
3. Ostatné ustanovenia zmluvy, ktoré sa týmto dodatkom nemenia zostávajú naďalej v platnosti nezmenené.
4. Tento dodatok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy a je vyhotovený v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých po jeho podpísaní dostane každá zmluvná strana dve vyhotovenia.
5. Neoddeliteľnou súčasťou tohto dodatku č. 1 a zmluvy je:

Príloha č. 2a, ktorá pozostáva z troch dokumentov:

- 2a/1. Rekapitulácia rozpočtu
 - 2a/2. Krycí list rozpočtu zo dňa 29.09.2021,
 - 2a/3. Rozpočet s výkazom výmer - naviac práce zo dňa 29.09.2021,
 - 2a/4. Rozpočet s výkazom výmer - odpočet nerealizovaných prác zo dňa 29.9.2021.
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah dodatku je prejavom ich slobodnej vôle, dodatok nebol uzatvorený v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si dodatok riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Bratislave dňa:

Za objednávateľa:

.....
Ing. Juraj Káčer
generálny riaditeľ
Sociálnej poisťovne

V Banskej Bystrici dňa:

Za zhotoviteľa:

.....
Ing. Pavel Fekiač
predseda predstavenstva a.s.
I.K.M. REALITY-STAVING
Banská Bystrica, a.s.

.....
Bc. Vladimír Kováč
člen predstavenstva a.s.
I.K.M. REALITY-STAVING
Banská Bystrica, a.s.

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	DaRZ Sociálnej poisťovne Staré Hory – stavebné úpravy	JKSO	
	Zrealizované práce -zmema PD	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Sociálna poisťovňa	IČO	IČ DPH
Projektant	VPÚ DECO a.s. Bratislava	30807484	2020592332
Zhotoviteľ	I.K.M. REALITY-STAVING Banská Bystrica, a.s.	36018741	SK2020085683
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	Položiek	CPV
	29.9.2021		CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	#####	8	Práce nadčas			13	GZS		0,00
2		Montáž	#####	9	Bez pevnej podl.			14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	3 201,11	10	Kultúrna pamiatka		15	Sťažené podmienky		0,00	
4		Montáž	684,21	11			16	Vplyv prostredia		0,00	
5	"M"	Dodávky	385,09					17	Iné VRN		0,00
6		Montáž	61,17					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		#####	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)		0,00	
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť	0,00		22	Ostatné náklady		0,00
Projektant								D		Celkové náklady	
								23	Súčet 7, 12, 19-22		#####
								24	DP H	20,00 % z 18 649,95	3 729,99
Dátum a podpis				Pečiatka				25	Cena s DPH (r. 23-24)		#####
Objednávateľ								E		Prípochty a odpochty	
Dátum a podpis				Pečiatka				26	Dodávky objednávateľa		0,00
								27	Kľzavá doložka		0,00
								28	Zvýhodnenie		0,00
Dátum a podpis				Pečiatka							