

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. ÚVV a ÚVTOS-79/32-2021

podľa § 536 a následných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

medzi

Objednávateľ: Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody Košice
Sídlo: Floriánska 18, 041 42 Košice
Právna forma: Rozpočtová organizácia zriadená na základe zriaďovacej listiny Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky zo dňa 31.01.2001 v znení neskorších dodatkov.

Korešpondenčná adresa:

Ústav na výkon väzby a Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Floriánska 18
Priečínok C/12
041 42 Košice

Štatutárny zástupca: plk. Mgr. Marek Kristan – riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica

Číslo účtu: SK33 8180 0000 0070 0016 2597

IČO: 00738387

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných: plk. Ing. Ingrid Jakalová

Oprávnený rokovať vo veciach technických: mjr. Ing. Mária Raševová
(ďalej ako „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: VK control s.r.o.

Sídlo: Dulová Ves 143, 08 252 Dulová Ves

Kontaktná adresa: Dulová Ves 143,08 252

Zápis v živnostenskom / obchodnom registri: Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri

Okresného súdu Prešov, Oddiel: Sro, Vloženie: 14.03.2017

Štatutárny zástupca:

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IČO: 46057507

DIČ: 2023539034

IČDPH: SK2023539034

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvy: Vladimír Koropšák

Oprávnený rokovať vo veciach technických: Vladimír Koropšák

(ďalej ako „zhotoviteľ“)

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Článok I. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili 30. augusta 2021 Zmluvu o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom, zaevidovanú u objednávateľa pod číslom ÚVVaÚVTOS-79/32-2021 (ďalej len „zmluva“).
2. V súlade s článkom X., bodom č. 10.6. zmluvy v spojení s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa zmluvné strany dohodli na jej zmene.
3. Tento dodatok sa uzatvára z dôvodu nemožnosti poskytnutia potrebnej súčinnosti zhotoviteľovi zo strany objednávateľa pri odovzdávaní jednotlivých priestorov staveniska.

Článok II. Predmet dodatku

Zmluva sa mení nasledovne:

Článok II., bod 2.1. zmluvy sa mení nasledovne:

„2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dokončiť a odovzdať objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a požadovanej kvalite v lehote najneskôr do **15.12.2021.**“

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.
2. Ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom zostávajú v platnosti.
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri sú určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
4. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán a účinnosť v deň nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, jeho zneniu porozumeli, že tento dodatok uzatvárajú na základe ich slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle, že nebol uzatvorený pod nátlakom, v tiesni, ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jeho obsahom ho vlastnoručne podpisujú.
6. Dodatok je u objednávateľa zaevidovaný pod číslom ÚVVaÚVTOS-79-1/32-2021

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Bratislave, dňa 28.11.2021

V Bratislave, dňa 28.11.2021

Mgr. Miroslav Kráľ
riadiaci inžinier

Vladimír Krupčík
zástupca

VOŠICE
2