

Dodatok č. 1 k zmluve o dielo
uzatvorenej v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

Objednávateľ: **Krajská prokuratúra Žilina**
Moyzesova 20
011 04 Žilina

Štatutárny zástupca : [REDACTED] – krajská prokurátorka

IČO : 35996072
IČ DPH: 2020958412
Bankové spojenie : [REDACTED]
č.ú. [REDACTED]
(ďalej len „objednávateľ“)

Zhotoviteľ: **OB – BELSTAV, s.r.o.**
Zastúpený: [REDACTED] konateľ
Sídlo: Olešná 500, 023 52 Olešná
IČO: 36396605
IČO DPH: SK2020135777
Osoba oprávnená na rokovanie:
vo veciach zmluvných: [REDACTED]
vo veciach technických: [REDACTED]
Bankové spojenie: [REDACTED]
IBAN, BIC kód banky: [REDACTED]
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, vl. Č. 12688/L,
Odd. Sro
(ďalej len „zhotoviteľ“)

I. Preambula

Zmluvné strany uzatvorili dňa 28.04.2017 Zmluvu o dielo RČZ 13/2017 medzi zhotoviteľom firmy OB-Belstav, s.r.o. Olešná a objednávateľom Krajskou prokuratúrou Žilina, ktorej predmetom bol záväzok zhotoviteľa vykonať a dodať pre objednávateľa stavebné práce na diele „Rekonštrukcia a stavebné úpravy na Okresnej prokuratúre Čadca“ v termíne od 02.05.2017 do 30.07.2017 odo dňa písomného prevzatia staveniska zhotoviteľom.

S odkazom na článok IV. ods. 2 označenej zmluvy o dielo zmluvné strany uzatvárajú Dodatok zmluvy č. 1, predmetom ktorého je zmena termínu ukončenia a odovzdania diela. Dôvodom pre zmenu termínu je dlhšiu dobu pretrvávajúce

nepriaznivé počasie, ktoré má podstatný vplyv na vonkajšie a vnútorné sanačné práce.

Termín ukončenia a odovzdania diela, stanovený sa na základe čl. IV ods. 1 písmena b) zmluvy o dielo sa týmto dodatkom predlžuje do 31.08.2017.

Článok III. Záverečné ustanovenia

1. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
2. Ustanovenia zmluvy, ktoré neboli týmto dodatkom upravené zostávajú nezmenené.
3. Tento dodatok je vyhotovený v 2 originálnych rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok prečítali, vzájomne vysvetlili, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali, a sú si plne vedomí následkov z neho vyplývajúcich.

Za zhotoviteľa :

V Žiline, [redacted]

[redacted]

Za objednávateľa :

V Žiline, [redacted]

[redacted]