

Dodatok č. 1
k Zmluve o dielo č. Z/2021/1336/I/RUK/OCOZ

uzatvorený v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) a v súlade
so zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný
zákonník“)

ďalej len „Dodatok“

I. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ:

Názov:	Univerzita Komenského v Bratislave
Sídlo:	Šafárikovo námestie 6, 814 99 Bratislava 1
Korešpondenčná adresa:	Šafárikovo námestie 6, P.O.BOX. 440, 814 99 Bratislava 1
Štatutárny orgán:	prof. JUDr. Bc. Marek Števček, PhD., rektor
IČO:	00 397 865
DIČ:	2020 84 53 32
IČ DPH:	SK202084532
Osoba oprávnená na podpis zmluvy:	Ing. Ingrid Kútina Želonkovová, PhD., kvestorka

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing.
Tel.:
e-mail:

(ďalej len „Objednávateľ“)

1.2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:	IPK, s.r.o.
Sídlo:	Staviteľská 3, 831 01 Bratislava
IČO:	36 383 287
DIČ:	2020103074
IČ DPH:	SK 2020103074
Zapísaný:	Okresný súd Žilina, Oddiel Sro, vložka 11405/L
Zastúpený:	Ing. Peter Fodor, PhD., konateľ
Banka:	Tatra banka, a. s.
IBAN:	SK17 3000 0000 0000 0028 6694

Osoba oprávnená konať vo veciach technických:

Ing. Pavol Krištofik
Tel:
e-mail:

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

II. Úvodné ustanovenia

- 2.1. Zmluvné strany uzavreli dňa 08.07.2021 Zmluvu o dielo č. Z/2021/1336/I/RUK/OCOZ ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky: „**Stavebné práce – Modra Harmónia, Modra – Piesky, Profesorský dom**“ (ďalej len „Dielo“).
- 2.2. Z dôvodu vzniku potreby vykonania naviac prác uzatvárajú zmluvné strany v súlade s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní tento dodatok č. 1 k Zmluve.

III. Predmet dodatku

- 3.1. Zmluvné strany sa dohodli, v zmysle § 18 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní, na vykonaní naviac prác, ktoré neboli zahrnuté do pôvodného rozsahu Diela, neboli zmluvným stranám pri uzatváraní zmluvy známe a zmluvné strany ich nevedeli a nemohli objektívne predvídať ani pri vynaložení náležitej starostlivosti, a zároveň nemenia charakter zmluvy.
- 3.2. Rozsah a cena naviac prác sú uvedené vo Výkaze výmer naviac prác, ktorý tvorí prílohu č. 1 k tomuto Dodatku.
- 3.3. Z dôvodu zmeny rozsahu Diela sa zmluvné strany dohodli na zvýšení ceny diela o sumu vo výške 3725, 89 Eur bez DPH, a preto menia ustanovenie Článku IV. ods. 4.2 Zmluvy, ktorého nové úplné znenie je nasledujúce:

„4.2 Zmluvné strany dohodli cenu predmetu Zmluvy nasledovne:

Cena za dielo bez DPH: 50 931, 35 Eur

DPH 20%: 10 186, 27 Eur

Celková cena diela s DPH: 61 117, 62 Eur.“

- 3.4. V ostatných ustanoveniach sa Zmluva v platnom a účinnom znení nemení.

IV. Záverečné ustanovenia

- 4.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky.
- 4.2. Tento Dodatok je vyhotovený v (4) štyroch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ aj Zhotoviteľ obdržia po (2) dva podpísané rovnopisy.

- 4.3. Zmluvné strany si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a ako osoby oprávnené zaväzovať zmluvné strany slobodne a vážne podpísali.

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

.....
Ing. Ingrid Kútna Želonková, PhD.
kvestorka

.....
Ing. Peter Fodor, PhD.
konateľ

Prílohy:

Príloha č. 1: Výkaz výmer navyše prác