

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo č. 57/2021 zo dňa 13.08.2021

uzatvorená v súlade s ustanoveniami § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších právnych predpisov a zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov (ďalej aj ako „Dodatok č. 1“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ: **Národný onkologický ústav**
Sídlo: Klenová 1, 833 10 Bratislava
IČO: 00 165 336
DIČ: 2020830108
IČ DPH: SK2020830108
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN: SK58 8180 0000 0070 0028 1748
Štatutárny orgán: Ing. Tomáš Alscher, MPH, generálny riaditeľ
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc., medicínsky riaditeľ

oprávnený na

rokovanie

vo veciach Zmluvy: JUDr. Michala Olgyayová, LL.M.

v technických veciach: Mgr. Marek Bílený

(ďalej aj ako „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: **MATEP, spol. s r.o.**
Sídlo: Pribylinská 2, 831 04 Bratislava
IČO: 17 055 369
DIČ: 2020332215
IČ DPH: SK2020332215
Zápis: v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
odd.: Sro, vložka č.: 923/B
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK21 0900 0000 0051 4994 9524
Štatutárny orgán: Ing. Ľuboš Rummel, konateľ

oprávnený na

rokovanie

vo veciach Zmluvy: Ing. Ľuboš Rummel, konateľ

v technických veciach: Ing. Ľuboš Rummel, konateľ

(ďalej aj ako „Zhotoviteľ“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“)

Článok I.

Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 13.08.2021 Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je vykonanie diela „**Obnova oddelenia klinickej onkológie A**“ (ďalej aj ako „Dielo“) špecifikovaného v Čl. II. Zmluvy o dielo (ďalej aj ako „Zmluva“). a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 1.
2. Pri vykonávaní Diela podľa Zmluvy na základe požiadaviek z kontrolných stretnutí vznikla potreba vykonania naviac prác. Zhotoviteľ bezodkladne informoval Objednávateľa o potrebe prekročenia rozpočtu a uviedol úplnú a záväznú cenu dodatočne požadovaných nákladov a požiadal predĺženie

termínu vykonania a odovzdania diela. Zhotoviteľ si zároveň vyžiadal od Objednávateľa jeho písomný súhlas. Objednávateľ súhlasil s potrebou vykonania navyše prác a s úplnou a záväznou cenou dodatočne požadovaných nákladov, ako aj s predĺžením termínu vykonania a odovzdania diela.

3. Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tohto Dodatku č. 1 v súlade s Čl. XIII. Bod 7 Zmluvy a v súlade s ust. § 18 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, a to za podmienok uvedených v tomto Dodatku č. 1.

Článok II.

Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok III. bod 2 prvá veta Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:
„Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať a odovzdať v lehote najneskôr do 105 dní odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom.“
2. Zmluvné strany sa dohodli, že Článok IV. bod 2 Zmluvy sa vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

„Cena diela podľa Zmluvy je vo výške:

Cena bez DPH:	339 300,00 EUR (slovom: tristotridsaťdeväťtisícristo eur)
20 % DPH:	67 860,00 EUR (slovom: šesťdesiatsedemtisícosemstošesťdesiat eur)
Cena celkom vrátane DPH:	407 160,00 EUR (slovom: štyristosedemtisícstošesťdesiat eur)

Na základe Dodatku č. 1 sa cena diela zvyšuje o sumu:

Cena bez DPH:	15 379,20 EUR (slovom: pätnásťtisícristosedemdesiatdeväť eur dvadsať centov)
20 % DPH:	3 075,84 EUR (slovom: tritisícšesťdesiatpäť eur osemdesiatštyri centov)
Cena celkom vrátane DPH:	18 455,04 EUR (slovom: osemnásťtisícštyristopäťdesiatpäť eur štyri centy)

Cena diela celkom na základe Zmluvy v znení Dodatku č. 1 je:

Cena bez DPH:	354 679,20 EUR (slovom: tristopäťdesiatštyritisícšesťstosedemdesiatdeväť eur dvadsať centov)
20 % DPH:	70 935,84 EUR (slovom: sedemdesiattisícdeväťstotridsaťpäť eur osemdesiatštyri centov)
Cena celkom vrátane DPH:	425 561,04 EUR (slovom: štyristodvadsaťpäťtisícpäťstošesťdesiatjeden eur štyri centy).

(ďalej aj ako „cena diela“).

Článok III.
Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok č. 1 sa po dňom nadobudnutia platnosti a účinnosti stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy.
2. Ostatné ustanovenia Zmluvy týmto Dodatkom č.1 sú nedotknuté a zostávajú v platnosti bez zmeny.
3. Dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Na uvedené účely udeľuje Zhotoviteľ Objednávateľovi súhlas so zverejnením všetkých svojich identifikačných údajov vrátane podpisu osoby, ktorá za neho zmluvu podpísala.
4. Dodatok č.1 je vyhotovený v štyroch vyhotoveniach, po dvoch pre každú Zmluvnú stranu.
5. Prílohou tohto Dodatku č. 1 je rozpočet navyše prác.
6. Zmluvné strany potvrdzujú, že sa pred podpisom Dodatku č. 1 oboznámili s jeho obsahom a účelom a svojimi podpismi potvrdzujú, že Dodatok č. 1 je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle.

V Bratislave, dňa 15.11.2021

V Bratislave, dňa 16.11.2021

Zhotoviteľ:

Objednávateľ:

MATEP, spol. s r.o.
Ing. Ľuboš Rummel
konateľ spoločnosti

Národný onkologický ústav
Ing. Tomáš Alscher, MPH
generálny riaditeľ

Národný onkologický ústav
prof. MUDr. Juraj Pechan, CSc.
medicínsky riaditeľ